
Operation Number RG-L1138 Chief of Operations Validation Date 04/18/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/28/23

Last Update 04/17/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Regional Integration of the River Plate Basin Countries Loan Number 5442/OC-RG

Executing Agency FONDO FINANCIERO PARA EL DESARRLLO DE LA CUENCA DEL PLATA. Sector/Subsector REGIONAL INTEGRATION-ENABLING ENVIRONMENT FOR SUSTAINABLE 
INTEGRATION

Team Leader ESTRAZULAS DE SOUZA, FRANCISCO HUGO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Regional

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower FONDO FINANCIERO PARA EL DESARRLLO DE LA CUENCA DEL PLATA.

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

FONPLATA cuenta con su propio Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) y con un cronograma de trabajo aprobado por el BID para actualizar las herramientas de gestión y 
cerrar las brechas existentes en relación a los estándares socioambientales internacionales. La unidad ejecutora cuenta con profesionales y ha ampliado el equipo contratando un especialista social, de 
esta manera ha dado cumplimiento a las cláusulas establecidas para el primer desembolso, que se espera sea efectuado en diciembre del 2022.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

RG-L1138 100,000,000 100,000,000 600,000 0 100,600,000 100,000,000 18,396,188.76 18.40% 81,603,811.24

Aggregated 100,000,000 100,000,000 600,000 0 100,600,000 100,000,000 18,396,188.76 18.40% 81,603,811.24

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: El objetivo general de esta operación individual es promover la integración regional y económica de los países de La Cuenca del Plata a través de 
intervenciones en infraestructura sostenible, facilitación de comercio y desarrollo urbano en zonas de frontera 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.0 Incremento del puntaje general Logistics Performance Index (LPI) 
- Paraguay

Puntaje sobre 5 2.78 2018 2030 P 2.81

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundial

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.10 Incremento del sub-puntaje Infraestructura de transporte (LPI) - 
Brasil

Puntaje sobre 5 2.93 2018 2030 P 3.96

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundial

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.11 Incremento del sub-puntaje Infraestructura de transporte (LPI) - 
Argentina

Puntaje sobre 5 2.77 2018 2030 P 2.8

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundial

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.3 Incremento del puntaje general Logistics Performance Index (LPI) 
- Bolivia

Puntaje sobre 5 2.36 2018 2030 P 2.38

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundia

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.4 Incremento del puntaje general Logistics Performance Index (LPI) 
- Uruguay

Puntaje sobre 5 2.69 2018 2030 P 2.72

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundia

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.5 Incremento del puntaje general Logistics Performance Index (LPI) 
- Brasil

Puntaje sobre 5 2.99 2018 2030 P 3.02

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundial

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.6 Incremento del puntaje general Logistics Performance Index (LPI) 
- Argentina

Puntaje sobre 5 2.89 2018 2030 P 2.92

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundial

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.7 Incremento del sub-puntaje Infraestructura de transporte (LPI) - 
Paraguay

Puntaje sobre 5 2.55 2018 2030 P 2.58

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundial

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.8 Incremento del sub-puntaje Infraestructura de transporte (LPI) - 
Bolivia

Puntaje sobre 5 2.15 2018 2030 P 2.17

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundial

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.9 Incremento del sub-puntaje Infraestructura de transporte (LPI) - 
Uruguay

Puntaje sobre 5 2.43 2018 2030 P 2.45

A -

Details

Means of Verification: LPI Banco Mundial

Observations: Medido a 9 años (2030). Meta: corresponde a un incremento en el puntaje del 1% de la cifra de línea base para los cinco países.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Mejorar el desempeño logístico y de infraestructura de transporte en los países de La Cuenca 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

0.0 Disminución de costos de operación vehicular, en ruta por definir % 0 2020 P - .1

A - -

Details

Means of Verification: Informe FONPLATA

Observations: Se levantará línea base con proyecto particular de FONPLATA. El pipeline de proyectos es tentativo

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

0.3 Tiempos de viaje entre dos puntos establecidos, en ruta por definir Minutos 2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Informe FONPLATA

Observations: Se levantará línea base con proyecto particular de FONPLATA. El pipeline de proyectos es tentativo

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar el desarrollo urbano en zonas de frontera 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.0 Gobiernos nacionales y/o subnacionales con los que se trabaja en temas de 
ordenamiento/desarrollo territorial

# 0 2020 P - 2

A - -

Details

Means of Verification: Informe FONPLATA

Observations: Indicativo

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Fortalecer las capacidades de FONPLATA y sub-ejecutores en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de infraestructura 
sostenible, facilitación de comercio y desarrollo urbano en zonas de frontera 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

2.0 Agencias subejecutoras fortalecidas en diseño y ejecución de proyectos # 0 2020 P - 4

A - -

Details

Means of Verification: Informe FONPLATA

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

2.3 Agencias subejecutoras fortalecidas en temas transversales de género y 
diversidad, y cambio climático

# 0 2020 P - 4

A - -

Details

Means of Verification: Informe FONPLATA

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

2.4 Proyectos que apoyan igualdad de género (como % del monto total financiado) % 0 2020 P - 15

A - -

Details

Means of Verification: Informe FONPLATA

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

2.5 Proyectos que apoyan diversidad (como % del monto total financiado) % 0 2020 P - 10

A - -

Details

Means of Verification: Informe FONPLATA

Observations: La estrategia de género y diversidad definirá los criterios y metodología para esta medición

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

1.01
Inversión total en componente 1 Millones US$ P 8 42 8,000,000 42,000,000

P (a) - 42 - 42,000,000

A 14.5 14.5 14,500,000 14,500,000

Component Nbr.  2  Componente 2
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

2.01
Inversión total en zonas de frontera Millones US$ P 14 58 14,000,000 58,000,000

P (a) - 58 - 58,000,000

A 3.89 3.89 3,890,000 3,890,000

Component Nbr.  3  Componente 3
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

3.01
Capacitaciones a FONPLATA en diseño y ejecución de proyectos # P 1 2 - 120,000

P (a) - 2 - 120,000

A - - - -

3.02
Capacitaciones a agencias ejecutoras en diseño y ejecución de proyectos # P - 2 - 120,000

P (a) - 2 - 120,000

A - - - -

3.03
Estrategia de Género y Diversidad para FONPLATA aprobada, en ejecución y con reporte de resultados # P 1 1 - 60,000

P (a) - 1 - 60,000

A - - - -

3.04
Unidad de Género y Diversidad de FONPLATA creada y en funcionamiento # P 1 1 - -

P (a) 1 1 - -

A 1 1 - -

3.05
Capacitaciones a FONPLATA en temas de cambio climático, género y diversidad realizadas y evaluadas # P 2 4 - 200,000

P (a) - 4 - 200,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración P 100,000

P (a) 100,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 22,000,000 100,600,000

P (a) 0 100,600,000

A 18,390,000 18,390,000

RESULTS MATRIX
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Institutional Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
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