
Operation Number UR-L1094 Chief of Operations Validation Date 03/31/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 03/31/23

Last Update 03/30/23 Country Representative Validation Date 04/13/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Ciudad de la Costa-west area Sanitation Project Loan Number 3258/OC-UR, 3259/CH-UR

Executing Agency OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader BASANI, MARCELLO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Uruguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Deben mejorarse las condiciones de orden y limpieza en el obrador de la contratista, y también debe mejorarse los vallados y señalizaciones en los sectores de obra y desvíos peatonales. En los reportes 
de la contratista no se incluye suficiente información respecto a quejas y reclamos.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

UR-L1094 75,000,000 75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 63,700,000 84.93% 11,300,000

Aggregated 75,000,000 75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 63,700,000 84.93% 11,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Ampliar la cobertura de saneamiento por redes en la zona oeste de CdC 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

0.0 Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en la zona 
oeste de Ciudad de la Costa

# of households 0 2014 P - - 600 1,000 750 700 1,285 - - - - 4,335

A - - - - 367 595 1,005 674 471 - - 3,112

Details

Means of Verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

0.1 Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la zona oeste de 
Ciudad de la Costa

Households (#) 0 2014 P - - 600 1,000 750 700 1,285 - - - - 4,335

A - - - - 367 595 1,005 674 471 - - -

Details

Means of Verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

0.2 Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en las zonas 
limitrofes de Ciudad de la Costa Oeste

# of households 0 2019 P - - - - - - - - - - - -

A - - - - 867 871 390 350 240 - - 2,718

Details

Means of Verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

0.3 Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en las zonas limitrofes 
de Ciudad de la Costa Oeste

Households (#) 0 2019 P - - - - - - - - - - - -

A - - - - 867 871 390 350 240 - - 2,718

Details

Means of Verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar la calidad y la eficiencia operativa del servicio de agua potable en la zona oeste y central de CdC 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.0 Agua no contabilizada en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa l/conexion/dia 365 2014 P - - - - - - 150 - - - - 150

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Balances de agua realizados por la Gerencia de Agua no contabilizada-OSE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.1 Hogares con conexiones de agua mejoradas en la zona oeste y central de 
Ciudad de la Costa

# of households 0 2014 P - 379 1,904 2,444 1,523 450 300 - - - - 7,000

A - 206 4,987 2,910 929 1,414 6,443 6,709 - - - -

Details

Means of Verification: Cantidad de conexiones sustituidas según certificados de obra Responsable: gerencia de Obras-OSE
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.2 Número de roturas de la red en la zona central y oeste de Ciudad de la Costa numero/km/año 8 2014 P - - - - - - .9 - - - - .9

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Numero de arreglos de roturas registrados por la Gerencia del área metropolitana-OSE
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.3 Hogares con conexiones de agua mejoradas en las zonas limitrofes de Ciudad 
de la Costa Oeste

# of households 0 2019 P - - - - - - - - - - - -

A - - - - - - - - 249 - - 249

Details

Means of Verification: Cantidad de conexiones sustituidas según certificados de obra. Responsable: gerencia de Obras-OSE.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Fortalecer al operador con las capacidades necesarias para operar y mantener el sistema de saneamiento de CdC 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.0 Sistemas operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de 
diseño

Sistemas 0 2014 P - - - - - - 1 - - - - 1

A - - - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Cumplimiento de los niveles de tratamiento de las aguas residuales en la Planta de Tratamiento y de disposición final en el Rio de la Plata
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Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Obras de saneamiento en Ciudad de la Costa – zona oeste
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01

Estaciones de bombeo construidas en ciudad de la costa zona oeste Numero P - 7 - 7,800,000

P (a) - 5 2,390,000 5,142,000

A - 2 214,000 5,067,000

1.02

Interceptor costero construido Metros P - 2,165 - 2,000,000

P (a) - 2,264 - 1,150,000

A - 2,264 - 1,150,000

1.03

Redes de Saneamiento construidas en ciudad de la costa zona oeste Metros P - 97,515 - 41,500,000

P (a) - 84,762 4,525,000 23,681,000

A - 78,981 415,000 21,231,000

1.04

Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa zona oeste Numero P - - - -

P (a) 365 3,311 372,000 1,240,000

A 365 2,711 196,000 906,000

1.05

Estaciones de bombeo construidas en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste Numero P - - - -

P (a) - 8 - 2,178,000

A - 2 410,000 789,000

1.06

Redes de Saneamiento construidas en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste Numero P - - - -

P (a) 22,737 44,363 - 8,579,000

A 22,737 35,962 3,223,000 6,359,000

1.07

Conexiones de saneamiento en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste Numero P - - - -

P (a) 306 2,789 - 945,000

A 306 2,789 165,000 945,000

Component Nbr.  2  Obras de agua potable en Ciudad de la Costa-zona oeste y central
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01

Redes de distribución de agua potable rehabilitadas en ciudad de la costa zona oeste y central Metros P - 122,261 - 10,200,000

P (a) 16,478 193,668 2,036,000 20,732,000

A 16,478 192,428 214,000 20,292,000

2.02

Redes de distribución de agua potable en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste y central Metros P - - - -

P (a) 9,191 19,859 - 3,203,000

A 9,191 19,485 1,686,000 2,518,000

2.03

Troncal agua potable cuarta línea de bombeo Metros P - - - -

P (a) - 3,750 - 5,483,000

A 834 834 2,222,000 2,222,000

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Fortalecimiento institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01

Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa Personas P - 40 - 200,000

P (a) - 69 - 22,600

A - 69 - 22,600

3.02

Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado reportes P - - - -

P (a) - 1 - 136,000

A - 1 - 136,000

Other Cost
Gastos de unidad ejecutora y Administrativos P 13,300,000

P (a) 300,000 2,533,000

A 354,000 1,863,000

Imprevistos P 0

P (a) 0

A 0

Total Cost
Total Cost P 0 75,000,000

P (a) 9,623,000 75,024,600

A 9,099,000 63,500,600
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NICOLASRE 3/10/2023

Modify Physical Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa zona 
oeste

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NICOLASRE 3/10/2023

Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Modify Output name NICOLASRE 3/10/2023

Conexiones de saneamiento en las zonas limitrofes de 
ciudad de la costa zona oeste

Create Output N/A NICOLASRE 3/10/2023

Modify Output Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Modify Physical Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Estaciones de bombeo construidas Modify Output Modify Physical Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Estaciones de bombeo construidas en las zonas limitrofes 
de ciudad de la costa zona oeste

Create Output N/A NICOLASRE 3/10/2023

Modify Output Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Modify Physical Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Estudio de la demanda de agua potable en el 
Departamento de Maldonado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NICOLASRE 3/10/2023

Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de 
saneamiento de Ciudad de la Costa

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NICOLASRE 3/10/2023

Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NICOLASRE 3/10/2023

Redes de distribución de agua potable en las zonas 
limitrofes de ciudad de la costa zona oeste y central

Create Output N/A NICOLASRE 3/10/2023

Modify Output Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Modify Physical Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Redes de distribución de agua potable rehabilitadas Modify Output Modify Physical Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Redes de distribución de agua potable rehabilitadas en 
ciudad de la costa zona oeste y central

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NICOLASRE 3/10/2023

Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Modify Output name NICOLASRE 3/10/2023

Modify Unit of Measure NICOLASRE 3/10/2023

Redes de Saneamiento construidas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NICOLASRE 3/10/2023

Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NICOLASRE 3/10/2023

Modify Physical Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Redes de Saneamiento construidas en ciudad de la costa 
zona oeste

Modify Output Modify Output name NICOLASRE 3/13/2023

Redes de Saneamiento construidas en las zonas limitrofes 
de ciudad de la costa zona oeste

Create Output N/A NICOLASRE 3/10/2023

Modify Output Modify Financial Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Modify Physical Historical Actual NICOLASRE 3/10/2023

Troncal agua potable cuarta línea de bombeo Create Output N/A NICOLASRE 3/10/2023

Specific Development Objective Hogares con conexiones de agua mejoradas en las zonas 
limitrofes de Ciudad de la Costa Oeste

Create Specific Development Objective 
Indicator

N/A CECILIAVID 3/29/2023

Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas 
en las zonas limitrofes de Ciudad de la Costa Oeste

Create Specific Development Objective 
Indicator

N/A CECILIAVID 3/29/2023

Número de hogares nuevos con acceso a la red de 
saneamiento en las zonas limitrofes de Ciudad de la Costa 
Oeste

Create Specific Development Objective 
Indicator

N/A CECILIAVID 3/29/2023

CHANGES TO THE MATRIX

8



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

1.02

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

1.03

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

1.04

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

1.05

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Institutional Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

2.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

2.03

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

2.04

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Planning

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

3.03

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Institutional Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Institutional Environment

Response Actions

6

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Goods, and Services

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

7.02

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

7.03

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

7.04

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

7.05

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

7.06

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Social Environment

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Monitoring & Evaluation
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