
Operation Number UR-L1114 Chief of Operations Validation Date 03/29/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/03/23

Last Update 03/24/23 Country Representative Validation Date 04/13/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Productive Rural Roads Improvement Program Loan Number 3791/OC-UR

Executing Agency OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Sector/Subsector TRANSPORT-RURAL ROADS

Team Leader PEREYRA DA LUZ, ANDRES Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Uruguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

UR-L1114 75,000,000 75,000,000 55,000,000 0 130,000,000 75,000,000 50,500,000 67.33% 24,500,000

Aggregated 75,000,000 75,000,000 55,000,000 0 130,000,000 75,000,000 50,500,000 67.33% 24,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Mejora de la accesibilidad y reducción de los costos generalizados de transporte 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

0.0 Costo promedio de operación vehicular en caminos intervenidos - autos y 
camionetas {LB 2015 = 0.356; Meta 2022 = 0.239}

US$/veh-km 0.36 2015 P - .24 .24

A - - -

Details

Means of Verification: HDM-4 Informe de Evaluación Ex Ante y Ex Post del programa. Los valores de línea de base y meta surgen de la evaluación económica aplicando HDM-4.
Observations: {LB 2015 = 0.356; Meta 2022 = 0.239}

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

0.1 Costo promedio de operación vehicular en caminos intervenidos - camiones 
semipesados {LB 2015 = 1.808; Meta 2022 = 1.111}

US$/veh-km 1.81 2015 P - 1.11 1.11

A - - -

Details

Means of Verification: HDM-4 Informe de Evaluación Ex Ante y Ex Post del programa. Los valores de línea de base y meta surgen de la evaluación económica aplicando HDM-4.
Observations: {LB 2015 = 1.808; Meta 2022 = 1.111}

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

0.2 Costo promedio de operación vehicular en caminos intervenidos - camiones 
pesados {LB 2015 = 1.949; Meta 2022 = 1.173}

US$/veh-km 1.95 2015 P - 1.17 1.17

A - - -

Details

Means of Verification: HDM-4 Informe de Evaluación Ex Ante y Ex Post del programa. Los valores de línea de base y meta surgen de la evaluación económica aplicando HDM-4.
Observations: {LB 2015 = 1.949; Meta 2022 = 1.173}

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

0.6 Costo promedio de tiempo de viaje en caminos intervenidos - autos y 
camionetas {LB 2015 = 0.391; Meta 2022 = 0.302}

US$/veh-km 0.39 2015 P - .3 .3

A - - -

Details

Means of Verification: HDM-4 Informe de Evaluación Ex Ante y Ex Post del programa. Los valores de línea de base y meta surgen de la evaluación económica aplicando HDM-4.
Observations: {LB 2015 = 0.391; Meta 2022 = 0.302}

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

0.7 Costo promedio de tiempo de viaje en caminos intervenidos - camiones 
semipesados {LB 2015 = 0.01; Meta 2022 = 0.007}

US$/veh-km 0.01 2015 P - .01 .01

A - - -

Details

Means of Verification: HDM-4 Informe de Evaluación Ex Ante y Ex Post del programa. Los valores de línea de base y meta surgen de la evaluación económica aplicando HDM-4.
Observations: LB 2015 = 0.01; Meta 2022 = 0.007

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

0.8 Costo promedio de tiempo de viaje en caminos intervenidos - camiones 
pesados {LB 2015 = 0.011; Meta 2022 = 0.008}

US$/veh-km 0.01 2015 P - .01 .01

A - - -

Details

Means of Verification: HDM-4 Informe de Evaluación Ex Ante y Ex Post del programa. Los valores de línea de base y meta surgen de la evaluación económica aplicando HDM-4.
Observations: {LB 2015 = 0.011; Meta 2022 = 0.008}

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

0.12 Reducción del tiempo de intransitablidad por cortes de tránsito en caminos 
incluidos en el Programa Nacional de Caminos Departamentales Rurales 
(PNCDR)

% 100 2015 P 92 83 83

A - - -

Details

Means of Verification: Informe de medio término y final, según cálculo realizado por la Dirección de Descentralización e Inversión Pública (DDIP) a partir de la información relevada con el Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE) y Jefaturas de Policía Departamentales.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejora de la capacidad de las instituciones públicas, nacionales y departamentales, para incrementar la eficiencia del gasto público destinado a 
proveer servicios de infraestructura de caminos departamentales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

1.0 Cumplimiento del PNCDR % km ejecutados / km 
previstos

0 2015 P 40 80 80

A - - -

Details

Means of Verification: Informe de medio término y final, según certificación de ejecución en caminos del Plan Nacional
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2023

1.1 Número de GD que ejecutaron mas del 70% del PCDR correspondiente (en U
$S)

Número de Gobiernos 
Departamentales (GD) 
con U$S ejecutados / 
U$S previstos > 70%

0 2015 P 8 14 14

A - - -

Details

Means of Verification: Informe de medio término y final, según certificación de ejecución en caminos del Plan Nacional
Observations: Incluye todos los tipos de obras

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

5



Component Nbr.  1  Componente 1. Rehabilitación y conservación de caminos rurales.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Longitud de caminos incluidos en el PNCDR rehabilitados Km P 99 440 11,764,454 71,250,001

P (a) 99 558 25,748,022 72,250,000

A 106 428 16,639,958 47,133,038

1.02
Longitud de caminos PNCDR mantenidos anualmente Km P 1,140 5,700 11,000,000 55,000,000

P (a) 5,000 32,671 13,326,073 55,043,489

A 8,005 32,671 9,506,467 55,043,489

Component Nbr.  2  Componente 2. Fortalecimiento institucional.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Intendencias que anualmente participan en instancias de mejora de la gestión y/o instancias de 
capacitación promovidas por el Programa con énfasis en planificación y gestión de la caminería rural 
departamental

GD P 2 10 212,500 850,000

P (a) 5 14 850,000 -

A 14 14 - -

2.02
Estudios y actividades que generan insumos para la planificación, el diseño y la gestión de proyectos 
vinculados a la gestión de la caminería rural departamental

Estudios/Actividades P 2 8 175,000 700,000

P (a) 6 16 700,000 1,121,936

A 6 6 80,480 91,204

2.03
Actualización y adaptación al PNCDR de la plataforma informática para gestión del inventario vial, 
aprobada por OPP

Plan P - 1 - 855,000

P (a) 1 1 855,000 350,000

A - - - -

2.04
N° de actividades de promoción de empresas a mediano porte para su integración al registro de empresas 
de obra pública

Actividades P - 5 - 50,000

P (a) - 3 50,000 50,000

A - - - -

2.05
Nº de actividades de promoción de equidad de género en el sector vial, realizadas o correalizadas por OPP Actividades P - 2 - 45,000

P (a) - 1 45,000 18,698

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Auditoria P 60,000 300,000

P (a) 300,000 300,000

A 0 0

Evaluaciones intermedia y final P 100,000 175,000

P (a) 950,000 950,000

A 0 0

Actividades de monitoreo y/o supervisión P 155,000 775,000

P (a) 0 0

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 23,466,954 130,000,001

P (a) 42,824,095 130,084,123

A 26,226,905 102,267,731

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Actualización y adaptación al PNCDR de la plataforma 
informática para gestión del inventario vial, aprobada por 
OPP

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

CONRADOM 3/24/2023

Estudios y actividades que generan insumos para la 
planificación, el diseño y la gestión de proyectos 
vinculados a la gestión de la caminería rural 
departamental

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

CONRADOM 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

APEREYRA 3/24/2023

Intendencias que anualmente participan en instancias de 
mejora de la gestión y/o instancias de capacitación 
promovidas por el Programa con énfasis en planificación y 
gestión de la caminería rural departamental

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

CONRADOM 3/24/2023

Longitud de caminos incluidos en el PNCDR rehabilitados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

CONRADOM 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

CONRADOM 3/24/2023

Longitud de caminos PNCDR mantenidos anualmente Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

CONRADOM 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

CONRADOM 3/24/2023

N° de actividades de promoción de empresas a mediano 
porte para su integración al registro de empresas de obra 
pública

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

CONRADOM 3/24/2023

Nº de actividades de promoción de equidad de género en 
el sector vial, realizadas o correalizadas por OPP

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

CONRADOM 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

CONRADOM 3/24/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Institutional Environment

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Institutional Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Governance Framework

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Sustainability

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Internal Processes

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Governance Framework

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Institutional Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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