
Operation Number PR-L1105 Chief of Operations Validation Date 04/04/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/05/23

Last Update 04/04/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Road Corridors Improvement and Maintenance Program Loan Number 3837/OC-PR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY

Team Leader CRUZ MORENO, PAULA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1105 90,000,000 90,000,000 0 0 90,000,000 90,000,000 45,121,492.52 50.13% 44,878,507.48

Aggregated 90,000,000 90,000,000 0 0 90,000,000 90,000,000 45,121,492.52 50.13% 44,878,507.48

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo agropecuario y la integración económica del Paraguay, en particular en la región Oriental 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

0.0 Participación de los derivados del procesamiento de la soja en el 
total de las exportaciones de rubros agropecuarios del Paraguay

% 18 2016 2025 P 25

A -

Details

Means of Verification: En dólares constantes, anexo estadístico BCP

Observations: A julio de 2022. Cuadro No. 44

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y 
conservación, lo que resultará en la reducción en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y reducción de la tasa de accidentes 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

0.0 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN - 
Vehículos livianos

US$ constantes 0.19 2016 P .18 - .18

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

0.1 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN - 
Ómnibus

US$ constantes 0.88 2016 P .81 - .81

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

0.2 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN - 
Camiones livianos

US$ constantes 0.37 2016 P .34 - .34

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

0.3 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN - 
Camiones medianos

US$ constantes 0.54 2016 P .49 - .49

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

0.4 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN - 
Camiones semipesados

US$ constantes 0.98 2016 P .91 - .91

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

0.5 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN - 
Camiones pesados

US$ constantes 1.46 2016 P 1.33 - 1.33

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y 
conservación, lo que resultará en la reducción en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y reducción de la tasa de accidentes 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

1.0 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 13 - 
Vehículos livianos

US$ constantes 0.2 2016 P .2 - .2

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

1.1 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 13 - 
Ómnibus

US$ constantes 0.83 2016 P .86 - .86

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

1.2 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 13 - 
Camiones livianos

US$ constantes 0.37 2016 P .37 - .37

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

1.3 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 13 - 
Camiones medianos

US$ constantes 0.53 2016 P .53 - .54

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

1.4 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 13 - 
Camiones semipesados

US$ constantes 1.04 2016 P 1.06 - 1.06

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

1.5 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 13 - 
Camiones pesados

US$ constantes 1.4 2016 P 1.43 - 1.43

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y 
conservación, lo que resultará en la reducción en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y reducción de la tasa de accidentes 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

2.0 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 - 
Vehículos livianos

US$ constantes 0.2 2019 P .2 - .2

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

2.1 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 - 
Ómnibus

US$ constantes 0.82 2019 P .83 - .83

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

2.2 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 - 
Camiones livianos

US$ constantes 0.36 2019 P .36 - .36

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

2.3 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 - 
Camiones medianos

US$ constantes 0.52 2019 P .53 - .53

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

2.5 Costo promedio de operación por vehículo-km en los caminos mejorados y 
rehabilitados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 - 
Camiones pesados

US$ constantes 1.37 2019 P 1.37 - 1.37

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
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Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y 
conservación, lo que resultará en la reducción en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y reducción de la tasa de accidentes 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

3.0 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN 
– Vehículo liviano

Minutos 52.52 2016 P 31.97 - 31.97

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

3.1 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN 
– Ómnibus

Minutos 59.96 2016 P 36.85 - 36.85

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

3.2 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa Tramo mejorado Ñ-SJN – 
Camiones livianos

Minutos 55.81 2016 P 37.13 - 37.13

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

3.3 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa Tramo mejorado Ñ-SJN – 
Camiones medianos

Minutos 63.44 2016 P 39.85 - 39.85

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

3.4 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa Tramo mejorado Ñ-SJN – 
Camiones semipesados

Minutos 64.25 2016 P 39.47 - 39.47

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

3.5 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo mejorado Ñ-SJN 
– Camiones pesados

Minutos 66.92 2016 P 41.61 - 41.61

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

3.6 Porcentaje de camiones en el total de tránsito medio diario anual en el tramo 
Ñumi - San Juan Nepomuceno

% 31.9 2016 P 38.41 - 38.41

A - - -

Details

Means of Verification: Medido en el sub tramo específico de Ñumi a Gral. Garay
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

3.7 Tasa medio anual de víctimas fatales en accidentes de tránsito ocasionados por 
el tráfico pasante por millón de vehículos-km recorrido en las travesías urbanas 
de los centros poblados del corredor

víctimas fatales por 
cada millón de 
vehículos/km

0.42 2016 P - - -

A - - -

Details

Means of Verification: Estadísticas de la Patrulla Caminera
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y 
conservación, lo que resultará en la reducción en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y reducción de la tasa de accidentes 
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Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

4.0 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 
- Vehículo liviano

Minutos 50.79 2019 P 50.89 - 50.89

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

4.1 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 
– Ómnibus

Minutos 58.69 2019 P 58.72 - 58.72

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

4.2 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 
– Camiones livianos

Minutos 59.31 2019 P 59.42 - 59.42

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

4.3 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 
– Camiones medianos

Minutos 59 2019 P 59.1 - 59.1

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

4.4 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ñ-R6 
– Camiones pesados

Minutos 64.18 2019 P 64.21 - 64.21

A - - -

Details
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Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y 
conservación, lo que resultará en la reducción en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y reducción de la tasa de accidentes 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

5.0 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 
13 - Vehículo liviano

Minutos 76.3 2016 P 76.61 - 76.61

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

5.1 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 
13 – Ómnibus

Minutos 92.88 2016 P 92.95 - 92.95

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

5.2 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 
13 – Camiones livianos

Minutos 88.81 2016 P 89.25 - 89.25

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

5.3 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 
13 – Camiones medianos

Minutos 90.41 2016 P 90.63 - 90.63

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

5.4 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 
13 – Camiones semipesados

Minutos 92.24 2016 P 92.29 - 92.29

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2025 EOP 2025

5.5 Tiempo promedio de recorrido por vehículo (en minutos) en la longitud total de 
los tramos mejorados y conservados por el programa - Tramo conservado Ruta 
13 – Camiones pesados

Minutos 96.14 2016 P 96.26 - 96.26

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)
Observations: Responsable: UEP-MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente único: obras civiles y fiscalización
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Km de carreteras de la red vial primaria nacional mejoradas y rehabilitadas por el programa Km P - 76.1 20,767,399.96 73,500,000

P (a) 26.6 137.12 19,198,116 73,500,000

A 47.8 69 18,181,358.28 40,137,481.28

1.02
Km de carreteras de la red vial primaria nacional conservadas por el programa Km P 213.2 260.7 3,193,101.97 12,950,000

P (a) 167.8 262.8 2,388,407.26 12,950,000

A 120 120 3,180,792.34 3,758,588.34

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración del Programa P 658,196.72 3,300,000

P (a) 925,213.53 3,300,000

A 1,777,186.11 1,777,186.11

Auditoría del Programa P 30,000 150,000

P (a) 34,416.94 150,000

A 9,011.92 21,344.17

Evaluación Intermedia P 11,240.74 40,000

P (a) 11,240.74 40,000

A 0 0

Evaluación Final P 0 60,000

P (a) 0 60,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 24,659,939.39 90,000,000

P (a) 22,557,394.47 90,000,000

A 23,148,348.65 45,694,599.9

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Carpeta y base de concreto asfaltico, calzada y banquina, 
completado

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) TANIAI 3/23/2023

Contrato Adjudicado Anticipos Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) TANIAI 3/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TANIAI 3/2/2023

Km de carreteras de la red vial primaria nacional 
mejoradas y rehabilitadas por el programa

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TANIAI 3/2/2023

Terraplen Modify Milestone Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TANIAI 3/2/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Internal Processes

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

2.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Natural Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Social Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Institutional Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Intra/Inter Coordination
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