
Operation Number CO-G1017 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/18/23

Last Update 03/29/23 Country Representative Validation Date 04/20/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Program of Drinking Water and Sanitation for the Department of La Guajira Loan Number GRT/CF-18453-CO

Executing Agency MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Sector/Subsector WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN

Team Leader NAVIA DIAZ, MARIA DEL ROSARIO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Investment Grants Country Colombia

Lending Instrument Convergence related Operation(s) CO-L1242, CO-J0009

Borrower

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El proyecto todavía no ha iniciado con la ejecución de actividades en terreno. Ya se ha conformado el Organismo Ejecutor (Gerencia Integral de Planificación – GIP) y se ha contratado a los especialistas 
ambientales y sociales. Se viene actualizando los instrumentos de gestión ambiental y social de los Proyectos de la Muestra y se viene planificando el desarrollo de los instrumentos de proyectos futuros.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-G1017 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 1,750,000 35.00% 3,250,000

CO-J0009 7,750,000 7,750,000 0 0 7,750,000 7,750,000 100,750 1.30% 7,649,250

CO-L1242 104,567,331 52,072,626 0 0 52,072,626 52,072,626 7,839,241.81 15.05% 44,233,383.96

Aggregated 117,317,331 64,822,626 0 0 64,822,626 64,822,626 9,689,991.81 14.95% 55,132,633.96

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa Guajira Azul del Gobierno Nacional, de incrementar la población atendida con agua apta 
para el consumo humano, con continuidad y adecuado saneamiento. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.0 Cobertura de AP en el área urbana del departamento de La 
Guajira

% 20 2019 2025 P 38

A -

Details

Means of Verification: Informe de evaluación final en base a datos del MVCT

Observations: Se considera cobertura de AP el acceso domiciliario con una continuidad mínima de 8 h/día y calidad de acuerdo con la norma nacional.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.1 Cobertura de saneamiento en el área urbana del departamento de 
La Guajira

% 25 2019 2025 P 27

A -

Details

Means of Verification: Informe de evaluación final en base a datos del MVCT

Observations: Se considera cobertura de saneamiento al acceso domiciliar a redes de alcantarillado con el correspondiente tratamiento de aguas residuales oa solucionesindividuales queden un 
adecuado tratamiento a los lodos.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

2



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de Agua Potable (AP) y saneamiento, en poblaciones urbanas del Departamento de La Guajira, y en 
particular en aquellas más afectadas por los recientes flujos migratorios 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.0 Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fonseca) # of households 0 2019 P - - - - - 9,463 9,463

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 12 h/día.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Disaggregation Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP P - - - - - 500 500

A - - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.1 Continuidad promedio del servicio de AP en áreas de intervención del Programa 
(Fonseca)

Horas/día 8 2019 P - - - - - 16 16

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del prestador

Observations: La continuidad se refiere a la suma del número de horas con disponibilidad de agua/día.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.2 Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de alcantarillado en el barrio 
El Carmen (Fonseca)

# of households 0 2019 P - - - - - 680 680

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.3 Hogares protegidos de riesgo de inundación para el período de retorno de 25 
años (Fonseca)

# of households 0 2019 P - - - - - 680 680

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.20.b  Households with enhanced disaster and climate change resilience (# households) (C)
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.4 Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Urumita) # of households 0 2019 P - - - - - 2,550 2,550

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 8 horas por día.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Disaggregation Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso mejorado al sistema de AP (Urumita) P - - - - - 50 50

A - - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.5 Continuidad promedio del servicio de AP (Urumita) Horas/día 2 2019 P - - - - - 8 12

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del prestador

Observations: La continuidad se refiere a la suma del número de horas con disponibilidad de agua por día.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.6 Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Riohacha) # of households 0 2019 P - - - - - 46,160 46,160

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: Se considera que el acceso es mejorado cuando la continuidad del servicio es de al menos 11 horas por día

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Disaggregation Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Riohacha) P - - - - - 1,500 1,500

A - - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.7 Continuidad promedio del servicio de AP (Riohacha) Horas/día 6.8 2019 P - - - - - 11 11

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.9 Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fuera de la muestra) # of households 0 2021 P - - - - - 6,000 6,000

A - - - - - - -
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Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: La meta será definida una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Disaggregation Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP (Fuera de la 
muestra)

P - - - - - 600 600

A - - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.10 Incremento promedio en la continuidad del servicio de AP (fuera de la muestra) Horas/día 0 2019 P - - - - - 4 4

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del prestador

Observations: La línea de base y la meta serán definidas una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.11 Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de alcantarillado (Fuera de 
la muestra)

# of households 0 2021 P - - - - - 600 600

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: La meta será definida una vez seleccionados los proyectos a financiar con el Programa

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar la capacidad de gestión de los prestadores locales y apoyar el proceso de regionalización de estos. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.0 Índice de recaudación (importe total cobrado / importe total facturado) (Urumita) % 35 2020 P - - - - - 60 60

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Estados financieros anuales operador

Observations: La meta se revisará cuando se haga el plan de aseguramiento de la prestación de Urumita.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.1 Pérdidas por usuario facturado (Riohacha) M3/usuario/mes 28.1 2019 P - - - - - 17 17

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes anuales del operador
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Observations: https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_688_de_2014_Firmada.pdf

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.2 % de participantes mujeres en las campañas para la educación sanitaria, 
cultura de pago y uso eficiente del recurso

% 0 2019 P - - - 50 50 50 50

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes/actas de las campañas
Observations: # de mujeres participantes en campañas/ # total de participantes en campañas

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.8 % de participantes mujeres en cursos de capacitación técnica en plomería y 
albañilería

% 0 2019 P - - - - - 30 30

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes/actas de las campañas
Observations: # de mujeres participantes en cursos / # total de participantes en cursos

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.12 Análisis de calidad del agua realizados por la unidad móvil de asistencia 
técnica, en zonas de intervención del Programa (Fuera de la muestra)

Número de 
análisis/año

0 2019 P - - - - 25 25 50

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes empresa departamental de AyS de La Guajira

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento urbano
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01

Sistema de agua potable de Urumita mejorado Sistema P - 1 - 2,314,115

P (a) - 1 - 3,922,472

A - - - -

1.02

Sistema de agua potable de Fonseca ampliado y mejorado Sistema P - 1 705,156 11,462,587

P (a) - 1 90,833 15,803,263

A - - - -

1.03

Sistema de alcantarillado de Fonseca construido Sistema P - 1 - 3,563,144

P (a) - 1 - 5,375,148

A - - - -

1.04

Sistema de agua potable de Riohacha mejorado Sistema P - 1 660,471 11,488,625

P (a) - 1 71,483 11,062,400

A - - - -

1.05

Sistemas de agua potable mejorado o ampliados Sistema P - 3 - 20,919,415

P (a) - 3 - 13,283,902

A - - - -

1.06

Sistemas de alcantarillado mejorados o ampliados Sistema P - 1 - 4,592,805

P (a) - 1 - 5,072,952

A - - - -

1.07

Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento elaborados Diseño P 1 4 286,615 736,974

P (a) - 4 172,813 1,273,821

A - - - -

1.08

Cursos de capacitación técnica en plomería y albañilería Curso P - 3 - 51,568

P (a) - 3 - 51,568

A - - - -

1.09

Gerencia Integral del Programa (GIP) Contrato P 1 1 1,149,534 6,106,397

P (a) 1 1 1,265,941 5,390,100

A 1 - 676,428 822,287

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Apoyo a la mejora de la gestión institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01

Sistema de gestión comercial del operador de Urumita mejorado Sistema P - 1 - 204,312

P (a) - 1 - 204,312

A - - - -

2.02

Unidad móvil de asistencia técnica para la empresa regional (departamental) adquirida Und. P - 1 - 204,312

P (a) - 1 - 204,312

A - - - -

2.03

Plan de Comunicación del Programa desarrollado e implementado Plan P - 1 - 204,311

P (a) - 1 - 204,311

A - - - -

2.04

Campañas con enfoque de género para la educación sanitaria, cultura de pago y uso eficiente del recurso 
desarrolladas e implementadas

campaña P - 3 - 306,468

P (a) - 3 - 306,468

A - - - -

2.05

Kit de medición de calidad de agua para Corpo Guajira adquiridos Kit P - 1 - 102,156

P (a) - 1 - 102,156

A - - - -

Other Cost
Administración UCP P 434,846 1,914,343.77

P (a) 387,499 1,914,347.77

A 262,747 388,230

Evaluación P 114,548

P (a) 114,548

A 0

Auditorías P 64,474 286,545

P (a) 63,647 286,545

A 20,660 34,433

Comisión administración PSG (CO-G1017) P 250,000

P (a) 250,000

A 250,000

Total Cost
Total Cost P 3,301,096 64,822,625.77

P (a) 2,052,216 64,822,625.77

A 959,835 1,494,950
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Aducción mejorada - El Molino Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Bypass para conducción de agua cruda construida Modify Milestone Modify Milestone EOP to Not-
Autocalculated

MNAVIA 3/27/2023

Bypass para conducción de agua cruda construida - 
Distracción

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Captación mejorada Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Captación mejorada - El Molino Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Captación mejorada - Villanueva Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario 
construidas y/o rehabilitadas - El Molino

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario 
construidas y/o rehabilitadas - Villanueva

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Conexiones domiciliarias construidas o rehabilitadas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Conexiones domiciliarias construidas y/o rehabilitadas - 
Distracción

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Conexiones domiciliarias construidas y/o rehabilitadas - El 
Molino

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Conexiones domiciliarias construidas y/o rehabilitadas - 
Villanueva

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Conexiones domiciliarias rehabilitadas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Derivaciones de la Línea de Pasoancho construidas - 
Distracción

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Desarenador ampliado - Villanueva Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento 
elaborados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Estaciones de macromedición construidas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Gerencia Integral del Programa (GIP) Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Líneas de acueducto construidas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Líneas de acueducto construidas o rehabilitadas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

PTAP mejorada Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

PTAP mejorada - El Molino Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

PTAP mejorada - Villanueva Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

PTAR mejorada - El Molino Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

PTAR mejorada - Villanueva Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Red de Conducción Metesusto - Fonseca y sistema de 
medición

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Redes de alcantarillado pluvial construidas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JLALBA 3/8/2023

Redes de alcantarillado pluvial construidas y/o 
rehabilitadas - El Molino

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Redes de alcantarillado pluvial construidas y/o 
rehabilitadas - Villanueva

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Redes de alcantarillado sanitario construidas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JLALBA 3/24/2023

Redes de alcantarillado sanitario construidas y/o 
rehabilitadas - El Molino

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Redes de alcantarillado sanitario construidas y/o 
rehabilitadas - Villanueva

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Redes de distribución construidas o rehabilitadas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Output Redes de distribución construidas y/o rehabilitadas - 
Distracción

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Redes de distribución construidas y/o rehabilitadas - El 
Molino

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Redes de distribución construidas y/o rehabilitadas - 
Villanueva

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Redes de distribución rehabilitadas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Sistema automatizado de control de pérdidas para la línea 
de conducción

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Sistema automatizado de control de pérdidas para la línea 
de conducción construido - Distracción

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Sistema de agua potable de Fonseca ampliado y mejorado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Sistema de agua potable de Riohacha mejorado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Sistema de agua potable de Urumita mejorado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Sistema de alcantarillado de Fonseca construido Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Sistema de manejo de lodos de la PTAP de Pasoancho 
construido - Distracción

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Sistemas de agua potable mejorado o ampliados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Sistemas de alcantarillado mejorados o ampliados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Tanques de almacenamiento construidos Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Tanques de almacenamiento construidos - Distracción Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Tanques de almacenamiento mejorados - El Molino Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Tanques de almacenamiento mejorados - Villanueva Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Tanques de almacenamiento rehabilitados Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023

Tanques de almacenamiento rehabilitados y/o 
construidos

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) JLALBA 3/24/2023
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Legal Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Legal Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Intra/Inter Coordination

Legal aspects and public processes

Others - Organizational and Managerial Dimensions
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