
Operation Number PE-L1162 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/13/23

Last Update 03/23/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name IMPROVED LEVELS OF PRODUCTIVE INNOVATION AT THE NATIONAL LEVEL Loan Number 3700/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE LA PRODUCCION DEL PERU Sector/Subsector PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, 
CLUSTERS AND INNOVATION

Team Leader VENTURA, JUAN PABLO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1162 40,000,000 40,000,000 60,000,000 0 100,000,000 40,000,000 33,719,855 84.30% 6,280,145

Aggregated 40,000,000 40,000,000 60,000,000 0 100,000,000 40,000,000 33,719,855 84.30% 6,280,145

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Aumento en la Inversión nacional en Investigación y Desarrollo (I+D) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 % del Producto Interno Bruto (PIB) % PIB 0.15 2016 2023 P .18

A -

Details

Means of Verification: Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología - RICyT

Observations: El indicador se refiere al gasto bruto en investigación y desarrollo financiado y ejecutado por los sectores público, privado y organizaciones no gubernamentales como % del PIB. La 
línea de base para Perú es de 0,15% (2004 basado en última actualización Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología - RICyT
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 1: Aumento en las capacidades de innovación 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.0 Índice Global de Innovación Índice 34.87 2016 2023 P 36

A -

Details

Means of Verification: Escuela de Negocios INSEAD, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Universidad de Cornell.

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 2: Productividad Total de los Factores (PTF) de Perú relativa a Estados Unidos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

2.0 Productividad Total de los Factores (PTF) de Perú relativa a 
Estados Unidos
Ratio

ratio 0.56 2016 2023 P .6

A -

Details

Means of Verification: Penn World Table 8.1

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 3: Producto medio del trabajo para empresas beneficiarias de financiamiento para inversiones en innovación vs grupo de control 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

3.0 Producto medio del trabajo para empresas beneficiarias de 
financiamiento para inversiones en innovación vs grupo de control

dólares 35000 2016 2023 P 44,000

A -

Details

Means of Verification: Encuesta Nacional de Empresas 2015, Encuesta Económica Anual – Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Extensión y transferencia tecnológica 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

0.0 Porcentaje de empresas que realizan actividades innovadoras entre empresas 
beneficiarias del programa vs. grupo de control

Porcentaje 84 2016 P - 89

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de innovación al momento de presentación a convocatorias de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de Innovación (CITE) y durante punto medio y 
finalización de proyectos financiados, y encuesta específica a empresas no beneficiadas durante el tercer y sexto año del programa
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Incentivos a la innovación en empresas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.1 Intensidad de Investigación y Desarrollo (I+D) (porcentaje de gasto en I+D con 
respecto a inversión en I+D+i) de las empresas beneficiarias vs. grupo de 
control

Porcentaje 36 2016 P - 41

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de innovación al momento de presentación de proyectos, y encuesta específica a empresas no beneficiadas durante el tercer y sexto año del programa. Líneas de base 
construidas con el promedio de cada indicador para los proyectos PITEI no beneficiados durante los años 2014, 2015 y 2016.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.2 Ratio inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) sobre ventas 
en las empresas beneficiarias vs. grupo de control

ratio 9.6 2016 P - 13.6

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de innovación al momento de presentación de proyectos, y encuesta específica a empresas no beneficiadas durante el tercer y sexto año del programa. Líneas de base 
construidas con el promedio de cada indicador para los proyectos PITEI no beneficiados durante los años 2014, 2015 y 2016.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.2 Porcentaje de empresas que logran crear un nuevo producto o proceso entre 
empresas beneficiarias del programa vs grupo de control

Porcentaje 39 2016 P - 46

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de innovación al momento de presentación de proyectos, y encuesta específica a empresas no beneficiadas durante el tercer y sexto año del programa. Líneas de base 
construidas con el promedio de cada indicador para los proyectos PITEI no beneficiados durante los años 2014, 2015 y 2016.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  2: Emprendimientos dinámicos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

2.0 Porcentaje de emprendimientos de residentes en el exterior que inician 
actividades vs. porcentaje de emprendimientos que inician actividades entre 
beneficiarios locales financiados por programa Start up Perú

Porcentaje 9 2016 P - 16

A - -

Details

Means of Verification: Para tratados: Encuesta de emprendimiento al momento de presentación a convocatorias del programa y durante punto medio y finalización de proyectos financiados, y encuesta 
específica a empresas no beneficiadas durante el tercer y sexto año del programa. Para controles: Base de datos Start Up Perú. Líneas de base: promedio con base de datos Start-Up durante 2014 y 2015

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

2.1 Tasa promedio anual de crecimiento de ventas de emprendedores locales con 
interacción con emprendedores extranjeros vs mismo indicador para 
emprendedores locales sin interacción

Porcentaje 2016 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Para tratados: Encuesta de emprendimiento al momento de presentación a convocatorias del programa y durante punto medio y finalización de proyectos financiados, y encuesta 
específica a empresas no beneficiadas durante el tercer y sexto año del programa. Para controles: base de datos Startup Peru
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Capital Humano 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

3.0 Número de alumnos graduados (que pasan examen de salida) promedio de 
cursos de hasta 40 horas

alumnos 0 2016 P - 180

A - -

Details

Means of Verification: registros administrativos de INNOVATE de inscripción y de seguimiento de participantes del programa.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

3.1 Número de alumnos graduados (que pasan examen de salida) promedio de 
cursos de 120 a 180 horas

alumnos 0 2016 P - 20

A - -

Details

Means of Verification: registros administrativos de INNOVATE de inscripción y de seguimiento de participantes del programa.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

3.2 Número de alumnos graduados (que pasan examen de salida) promedio de 
cursos de más de 180 horas

alumnos 0 2016 P - 200

A - -

Details

Means of Verification: registros administrativos de INNOVATE de inscripción y de seguimiento de participantes del programa.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Mejora de las Capacidades para Innovar en Industria y Servicios
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Documentos estratégicos para centros tecnológicos # de documentos 

financiados
P - 25 - 1,500,000

P (a) 6 23 101,997.01 1,569,076.12

A 4 23 80,891.43 1,063,025.93

1.02
Proyectos de fortalecimiento de centros tecnológicos # de proyectos financiados P - 10 1,730,097.09 15,300,000

P (a) 6 14 6,747,308.44 16,671,920.56

A 10 14 9,735,317.16 9,922,437.47

1.03
Misiones y pasantías tecnológicas para Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) # misiones y pasantías 

financiadas
P - 240 - 6,000,000

P (a) - 103 - 4,356,862.21

A - 103 - 1,426,148.38

1.04
Asesorías y servicios tecnológicos para MIPYMEs # asesorías financiadas P - 400 - 8,084,000

P (a) 23 628 789,693.49 9,054,282.27

A 16 621 631,062.38 9,008,544.35

1.05
Metodología diagnósticos empresariales # metodologías elaboradas P - 1 - 216,000

P (a) 1 1 22,477.16 302,036.02

A - 1 - -

1.06
Cursos impartidos sobre la metodología de diagnósticos empresariales # cursos dictados P - 5 - -

P (a) 2 3 124,873.09 559,325.99

A - 1 - -

1.07
Directorio de proveedores # directorios elaborados P - 1 - 100,000

P (a) 1 1 20,812.18 159,008.39

A - 1 - -

1.08
Proyectos de innovación tecnológica empresarial # proyectos financiados P - 290 2,900,823.17 33,699,999.99

P (a) 10 280 2,029,943.97 27,848,916.56

A 60 272 3,278,262.04 19,991,059.34

1.09
Proyectos de Redes empresariales # proyectos financiados P 5 16 1,620,000 8,000,000

P (a) - 22 2,138,786.15 4,851,457.06

A 6 20 1,767,952.3 2,825,963.07

1.10
Proyectos fortalecimiento agentes de intermediación financiera # proyectos financiados P - 6 - 2,700,000

P (a) - 6 454,258.31 2,379,780.52

A - 6 255,741.1 1,818,512.09

1.11
Proyectos de emprendedores residentes en el exterior # proyectos financiados P - 100 150,000 4,300,000

P (a) 30 56 1,246,548.02 3,472,424.04

A 50 56 1,038,842.11 1,253,092.86

1.12
Proyectos de fortalecimiento de ecosistemas de innovación y emprendimiento local # proyectos financiados P - 4 35,228.26 2,300,500.01

P (a) - 7 1,472,020.38 10,910,957.23

A - 7 1,424,944.49 2,872,717.73
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Component Nbr.  2  Componente 2: Entorno para la Innovación Productiva
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Estrategia focalización y cobertura de PNICP # estrategias financiadas P - 1 - 500,000

P (a) 1 3 49,949.24 496,239.98

A - 2 16,155.42 418,444.2

2.02
Plan de capacidades institucionales PNICP # planes financiados P - 1 - 300,000

P (a) 1 5 34,035.06 315,341.48

A - 4 14,941.38 237,546.7

2.03
Estrategia fortalecimiento del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) # estrategias financiadas P - 1 - 400,000

P (a) 2 5 86,187.5 306,806.51

A - 5 2,809.42 306,806.51

2.04
Sistema de monitoreo, evaluación y gestión del ITP # metodologías financiadas P - 1 - 800,000

P (a) 2 5 347,518.92 536,586.61

A - 5 136,513.59 488,618.09

2.05
Sistema de apoyo a la Red CITE del ITP # acciones financiadas P - 100 - 3,300,000

P (a) 25 100 1,103,595.47 4,382,514.9

A 31 63 320,726.35 1,261,575.77

2.06
Estudios estratégicos para la gobernanza del Sistema Nacional de Innovación (ITP) # estudios financiados P - 4 - 1,000,000

P (a) 1 4 125,134.66 417,964.45

A 1 4 51,688.62 417,964.45

2.07
Cursos de formación en innovación de hasta 40 horas # cursos impartidos P - 30 - 900,000

P (a) 10 30 57,697.07 710,109.15

A 9 28 54,185.72 383,930.47

2.08
Cursos de formación en innovación de entre 120 y 180 horas # personas capacitadas P - 320 75,000 1,600,000

P (a) 70 410 339,367.7 2,222,758.79

A - 148 96,927.75 1,141,981.53

2.09
Cursos de especialización en innovación de más de 180 horas # cursos impartidos P - 2 - 600,000

P (a) 5 7 308,466.99 903,019.73

A 7 7 301,606.04 856,877.41

2.10
Becas de formación en innovación # becas financiadas P - 80 - 1,200,000

P (a) - 77 26,343.81 669,245.26

A - 77 8,548.27 669,245.26

2.11
Estudio estratégico sobre percepción social sobre innovación # estudios financiados P - 9 - 400,000

P (a) 2 2 28,096.45 537,520.61

A - - - -

2.12
Iniciativas de difusión de la cultura de innovación # iniciativas financiadas P - 47 - 1,999,500

P (a) - 69 77,996.54 1,642,793.39

A - 69 84,957.95 1,642,793.39

2.13
Iniciativas de vinculación de actores del ecosistema de innovación y emprendimiento # iniciativas financiadas P - 30 - 600,000

P (a) - 36 120,304.57 547,042.26

A - 36 89,612.97 547,042.26

Component Nbr.  3  Gestión del proyecto
FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP

3.00
P -

P (a) -

A -

Other Cost
Administración, Monitoreo, Evaluaciones y Auditorías P 413,309.04 4,200,000

P (a) 816,738.07 4,176,009.91

A 819,019.41 3,122,826.24
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Total Cost
Total Cost P 6,924,457.56 100,000,000

P (a) 18,670,150.25 100,000,000

A 20,210,705.9 61,677,153.5
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Asesorías y servicios tecnológicos para MIPYMEs Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Becas de formación en innovación Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Cursos de especialización en innovación de más de 180 
horas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical Historical Actual RAISAR 3/8/2023

Cursos de formación en innovación de entre 120 y 180 
horas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/17/2023

Cursos de formación en innovación de hasta 40 horas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Cursos impartidos sobre la metodología de diagnósticos 
empresariales

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/19/2023

Directorio de proveedores Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

Documentos estratégicos para centros tecnológicos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

Estrategia focalización y cobertura de PNICP Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Estrategia fortalecimiento del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

Estudio estratégico sobre percepción social sobre 
innovación

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Estudios estratégicos para la gobernanza del Sistema 
Nacional de Innovación (ITP)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Iniciativas de difusión de la cultura de innovación Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Iniciativas de vinculación de actores del ecosistema de 
innovación y emprendimiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Metodología diagnósticos empresariales Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

Misiones y pasantías tecnológicas para Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (MIPYME)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Plan de capacidades institucionales PNICP Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Proyectos de emprendedores residentes en el exterior Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/14/2023

Proyectos de fortalecimiento de centros tecnológicos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

Proyectos de fortalecimiento de ecosistemas de 
innovación y emprendimiento local

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Proyectos de innovación tecnológica empresarial Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Output Proyectos de innovación tecnológica empresarial Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

Proyectos de Redes empresariales Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

Proyectos fortalecimiento agentes de intermediación 
financiera

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Sistema de apoyo a la Red CITE del ITP Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

Sistema de monitoreo, evaluación y gestión del ITP Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RAISAR 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/8/2023

11



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Materialized Systems

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Political Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Internal Processes

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Cost and Budgetary Aspects
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