
Operation Number DR-L1122 Chief of Operations Validation Date 04/10/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/14/23

Last Update 03/31/23 Country Representative Validation Date 05/09/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Implementation of the Energy Efficiency (EE) Program of the Dominican 

Republic
Loan Number 4962/OC-DR

Executing Agency CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES Sector/Subsector ENERGY-ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN END USE

Team Leader BALDIVIESO, HECTOR Overall Stage Effective/Pending Eligibility

Operation Type Loan Operation Country Dominican Republic

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa está en fase de evaluación y compra de terrenos, consecución de permisos ambientales y preparación de pliegos de cargo para los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que las 
nuevas subestaciones demandarán. La AE cuenta con su equipo de profesionales completo. Se pudo comprar el cumplimiento de las políticas y salvaguardas socioambientales del Banco y las cláusulas 
contractuales del préstamo.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-L1122 39,000,000 39,000,000 0 36,000,000 75,000,000 39,000,000 - 0.00% 39,000,000

Aggregated 39,000,000 39,000,000 0 36,000,000 75,000,000 39,000,000 - 0.00% 39,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: IMPACTO #1. Reducción de emisiones de CO2e 

Observation: Ejecución concluye en el año 4 y por tanto los beneficios totales por reducción de emisiones de CO2e se reportan a partir del año 5 con un nivel de 63.5 kt CO2e.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.0 Reducción de emisiones de CO2e por Eficiencia Energética en 
Alumbrado Público

kt CO2e 0 2018 2027 P 63.5

A -

Details

Means of Verification: Reporte CDEEE

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 2: IMPACTO #2. Reducción del consumo de combustibles fósiles para generación eléctrica 

Observation: Ejecución concluye en el año 4 y por tanto los beneficios totales por reducción del consumo de combustibles fósiles se reportan a partir del año 5 con un nivel de 158,591 barriles.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

2.0 Reducción del consumo de combustibles fósiles para generación 
eléctrica por Eficiencia Energética en Alumbrado Público

# barriles 0 2018 2027 P 158,591

A -

Details

Means of Verification: Reporte CDEEE

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: RESULTADO #1: Reducción del consumo de energía eléctrica 

Observation: Ejecución concluye en el año 4 y por tanto los beneficios totales por reducción de energía se reportan a partir del año 5 con un consumo de 83.8 GWh/año.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

0.0 Reducción del consumo de energía eléctrica por Eficiencia Energética en 
alumbrado público

GWh/año 184 2018 P 184 184 184 184 179.8 142.7 103 83.8 83.8

A - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte CDEEE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: RESULTADO #2: Capacidad eficiente instalada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

1.2 Nueva capacidad de tecnología eficiente para Alumbrado Público instalada kW 0 2018 P - - - - 3,550 10,650 17,232 17,232 17,232

A - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte CDEEE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Reemplazo de lámparas y normalización de infraestructura de Alumbrado Público
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

1.01

Diseños técnicos elaborados # diseños P - 6 - 550,000

P (a) - 6 - 550,000

A - - - -

1.02

Luminarias de Alumbrado Público instaladas # luminarias P - 242,700 - 36,430,115

P (a) - 242,700 - 36,430,115

A - - - -

1.03

Sistemas de gestión de consumo instalados (hardware y software) # sistemas P - 3 - 1,227,500

P (a) - 3 - 1,227,500

A - - - -

1.04

Nodos de sistemas de gestión de consumo instalados # nodos P - 242,700 - 7,195,385

P (a) - 242,700 - 7,195,385

A - - - -

1.05

Luminarias de Alumbrado Publico instaladas para adecuacion a normativa vigente # luminarias P - 52,200 - 25,800,000

P (a) - 52,200 - 25,800,000

A - - - -

1.06

Talleres en sistemas de gestión de Alumbrado Público impartidos # Talleres P - 3 - 20,000

P (a) - 3 - 20,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente II. Fortalecimiento de capacidades
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

2.01

Propuesta para complementar el marco legal del sistema de Alumbrado Público # propuestas P - 1 - 200,000

P (a) - 1 - 200,000

A - - - -

2.02

Talleres de concientización en Eficiencia Energética para sistemas de Alumbrado Público # Talleres P - 50 - 380,000

P (a) - 50 - 380,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Supervisión P 0 1,600,000

P (a) 0 1,600,000

A 0 0

Administración P 0 1,267,000

P (a) 0 1,267,000

A 0 0

Auditoría financiera del programa P 0 180,000

P (a) 0 180,000

A 0 0

Evaluaciones medio término y final P 0 150,000

P (a) 0 150,000

RESULTS MATRIX
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Evaluaciones medio término y final A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 75,000,000

P (a) 0 75,000,000

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section
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