
Operation Number PE-L1263 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/13/23

Last Update 03/24/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Innovation, Technological Modernization, and Entrepreneurship Program Loan Number 5287/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE LA PRODUCCION DEL PERU, CORPORACION FINANCIERA DE 
DESARROLLO

Sector/Subsector PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, 
CLUSTERS AND INNOVATION

Team Leader VENTURA, JUAN PABLO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1263 100,000,000 100,000,000 40,000,000 0 140,000,000 100,000,000 573,737 0.57% 99,426,263

Aggregated 100,000,000 100,000,000 40,000,000 0 140,000,000 100,000,000 573,737 0.57% 99,426,263

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Aumentar la productividad empresarial mediante una mayor inversión privada en actividades de innovación 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.0 Inversión en Innovación a ventas en empresas beneficiarias % 2 2017 2027 P 3.5

A -

Details

Means of Verification: Línea de base se calcula sobre el promedio de la inversión en innovación a ventas de las empresas beneficiarias de todos los programas de Innóvate Perú. La línea de 
base nominal es US$267.902. La fuente es la ENIIMSEC 2018. La meta sale de la Evaluación de Impacto cuasiexperimental del PCR de PE-L1068 (Crespi y Castillo 2020) que encuentra un 
crecimiento del 1.5% de las empresas beneficiarias Innóvate Perú respecto al control.
Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.3 Productividad laboral en empresas beneficiarias US$ 51746 2017 2027 P 56,920

A -

Details

Means of Verification: Línea de base se calcula sobre el promedio de las ventas por trabajador de las empresas beneficiarias de todos los programas de Innóvate Perú. La Línea de base nominal 
es US$147,539. La fuente es la ENIIMSEC 2018. La meta asume un crecimiento del 10% sobre la base de Casaburi. et.al.(2020). Ventas totales en línea de base son US$12.942.989.
Observations: TC 2017: 3.246 soles por dólar

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Aumentar la inversión en innovación y el desarrollo de innovaciones en empresas establecidas beneficiarias, incorporando consideraciones de 
sostenibilidad ambiental y cambio climático para algunas de las empresas apoyadas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

0.1 Inversión en Innovación a ventas en empresas beneficiarias del Componente 1 Indice 100 2023 P 150 150

A - -

Details

Means of Verification: Línea de base se calcula sobre el promedio de la inversión en innovación a ventas de las empresas beneficiarias del componente 1 del programa. La línea de base nominal es US
$494. 312.La fuente es la ENIIMSEC 2018. La meta sale de la Evaluación de Impacto cuasiexperimental del PCR de PE-L1068 (Crespi y Castillo 2020) que encuentra un crecimiento del 1.5% de las 
empresas beneficiarias respecto al control para este tipo de empresas.

Observations: TC 2017: 3.246 soles por dólar

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

0.2 Ventas de productos nuevos para el mercado a ventas total en empresas 
beneficiarias que realizaron innovaciones de producto del Componente 1

Indice 100 2023 P 130 130

A - -

Details

Means of Verification: Reporte PROINNOVATE

Observations: Porcentaje sobre el total de proyectos financiados y garantías emitidas en componente 1Sobre el total de proyectos financiados y garantías emitidas en componente 1

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

0.3 Inversión privada apalancada en innovación en proyectos del Componente 1 
orientados a la sustentabilidad ambiental y cambio climático

s/. 5388367 2021 P 31,000,000 31,000,000

A - -

Details

Means of Verification: Línea de base sale del histórico de proyectos financiados por el sector. La meta sale de esperar que exista apalancamiento privado de a lo menos un 30% de cada proyecto según 
ROP. El porcentaje se calcula sobre la inversión total en innovación (pública y privada) en proyectos del Componente 1.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Aumentar el financiamiento temprano para promover el crecimiento de nuevas empresas innovadoras beneficiarias, incorporando consideraciones de 
sostenibilidad ambiental y cambio climático para algunas de las nuevas empresas apoyadas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.0 Inversión privada promedio de emprendedores innovadores ejecutada en el 
marco del Componente 2

s/. 71702 2020 P 126,900 126,900

A - -

Details

Means of Verification: Se refiere al acumulado a lo largo del préstamo de la inversión privada apalancada mediante los instrumentos de capital semilla y el apoyo a redes de inversión ángeles. Línea de base 
acumulado 2020-2015 Innovate Peru. Se espera que el capital apalancado se incremente 77%. La meta sale de Bone et al (2019).

Observations: TC Diciembre 2020: 3.621 soles por dólar

Evaluation Methodology:  -
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.1 Ventas promedio de emprendedores innovadores y dinámicos beneficiarios del 
Componente 2.

s/. 127921 2020 P 268,600 268,600

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación de Impacto cuasiexperimental Start-Up Peru Goni-Reyes (2020) un crecimiento de las ventas 2.1 veces de las empresas beneficiarias respecto al control. Evaluación 
cuasiexperimental

Observations: TC Diciembre 2018: 3.374 soles por dólar

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.2 Financiamiento emprendedor privado apalancado en proyectos del 
Componente 2 orientados a sustentabilidad ambiental y cambio climático

s/. 5642 2020 P 6,771 6,771

A - -

Details

Means of Verification: Reporte PROINNOVATE

Observations: Porcentaje sobre total de financiamiento para proyectos del componente 2.1 de capital emprendedor.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Reducir las brechas productivas de las MIPYMES beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático para 
algunas de las MIPYMES apoyadas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

3.0 Productividad laboral de empresas beneficiarias por las ayudas del 
Componente 3 relativa a las empresas grandes.

Porcentaje 13.3 2021 P 15 15

A - -

Details

Means of Verification: Línea de base se obtiene de los pilotos de Voucher Digital de Innóvate Perú y de Calidad. La línea de base de las empresas que usan extensionismo sale de la EIIMSEC (2018). La 
línea de base promedio de todas estas intervenciones es US$ 53.156. Productividad laboral empresas grandes es $271.325. La meta se calculó en base a meta resultados cuasiexperimentales de programas 
similares (Jung.el.al (2017), Casaburi et.al (2016) y Jarmin (2006).

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

3.1 Porcentaje de MIPYMES del Componente 3 que se certifican en normas 
medioambientales y de cambio climático

Porcentaje 16.1 2021 P 17.4 17.4

A - -

Details

Means of Verification: Reporte PROINNOVATE

Observations: Porcentaje sobre el total de financiamiento del componente 3.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives Nbr.  4: Mejorar la orientación sectorial y regional de las políticas de innovación, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático
 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

4.0 Financiamiento de desafíos productivos nacionales, regionales y públicos 
(como % del total de financiamiento a la innovación)

Porcentaje 2.9 2021 P 4.5 4.5

A - -

Details

Means of Verification: El indicador corresponde a la participación del financiamiento por recursos no reembolsables de concursos por misión sobre el total del financiamiento de los fondos de innovación: 
FINCYT 2, FOMITEC y FIDECOM. La línea de base reportada corresponde a diciembre de 2019. La evaluación será reflexiva por comparación antes y después.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

4.3 Financiamiento de proyectos de innovación alineados con desafíos sobre 
sustentabilidad ambiental y cambio climático

s/. 8925530 2021 P 75,000,000 75,000,000

A - -

Details

Means of Verification: El indicador corresponde a la participación del financiamiento por recursos no reembolsables en proyectos orientados a sustentabilidad ambiental y cambio climático sobre el total del 
financiamiento de los fondos de innovación: FINCYT 2, FOMITEC y FIDECOM. La línea de base reportada corresponde a diciembre de 2020. La evaluación será reflexiva por comparación antes y después.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Incentivos a la Inversión Privada en Innovación
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

1.01
Proyectos de Innovación Empresarial Individual financiados # P - 100 361,930 10,000,000

P (a) - 100 361,930 10,000,000

A - - - -

1.02
Proyectos de Innovación Empresarial Individual orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático 
financiados

# P - 100 - 10,000,000

P (a) - 100 - 10,000,000

A - - - -

1.03
Proyectos de Validación de Innovación Empresarial Individual financiados # P - 40 - 6,000,000

P (a) - 40 - 6,000,000

A - - - -

1.04
Proyectos de Validación de Innovación Empresarial orientados a sostenibilidad ambiental y cambio 
climático financiados

# P - 30 - 4,500,000

P (a) - 30 - 4,500,000

A - - - -

1.05
Garantías de Innovación Tecnológicas emitidas # P - 30 - 2,000,000

P (a) - 30 - 2,000,000

A - - - -

1.06
Proyectos Sectoriales de Innovación para Desafíos Productivos Nacionales y Regionales financiados # P - 5 - 3,000,000

P (a) - 5 - 3,000,000

A - - - -

1.07
Proyectos de innovación y tecnología aplicados a desafíos de sostenibilidad ambiental y cambio climático 
financiados

# P - 3 - 1,800,000

P (a) - 3 - 1,800,000

A - - - -

1.08
Proyectos de innovación para la competitividad de Cadenas de Valor Subnacionales financiados # P - 15 - 2,100,000

P (a) - 15 - 2,100,000

A - - - -

1.09
Proyectos de innovación para la competitividad de cadenas de valor subnacionales orientados a 
sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados

# P - 15 - 2,100,000

P (a) - 15 - 2,100,000

A - - - -

1.10
Proyectos de innovación abierta de alto impacto para desafíos productivos privados financiados # P - 13 - 4,250,000

P (a) - 10 - 4,250,000

A - - - -

1.11
Proyectos de innovación abierta de alto impacto para desafíos productos privados orientados a 
sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados

# P - 15 - 6,375,000

P (a) - 15 - 6,375,000

A - - - -

1.12
Proyectos Sectoriales de innovación para Desafíos Públicos Nacionales financiados # P - 4 - 1,200,000

P (a) - 4 - 1,200,000

A - - - -
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Component Nbr.  2  Componente 2: Financiamiento Temprano para Capital Emprendedor
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

2.01
Proyectos de Emprendimiento Innovadores financiados # P 37 160 187,668 2,880,000

P (a) 37 160 187,668 2,880,000

A - - - -

2.02
Proyectos de emprendimiento Innovadores orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático 
financiados

# P - 160 - 2,880,000

P (a) - 160 - 2,880,000

A - - - -

2.03
Proyectos de Emprendimiento dinámico financiados # P 26 60 - 2,400,000

P (a) 26 60 - 2,400,000

A - - - -

2.04
Proyectos de emprendimiento dinámico orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático 
financiados

# P - 70 - 2,800,000

P (a) - 70 - 2,800,000

A - - - -

2.05
Proyectos de atracción de emprendedores y emprendimientos financiados # P - 40 - 2,000,000

P (a) - 40 - 2,000,000

A - - - -

2.06
Proyectos de atracción de emprendedores y emprendimientos orientados a sostenibilidad ambiental y 
cambio climático financiados

# P - 50 - 2,500,000

P (a) - 50 - 2,500,000

A - - - -

2.07
Proyectos de emprendimiento articulados por entidades de intermediación financiera de capital 
emprendedor financiados

# P 1 5 - 1,000,000

P (a) 1 5 - 1,000,000

A - - - -

2.08
Red de Mujeres emprendedoras e Innovadoras implementada # P - 1 - 450,000

P (a) - 1 - 450,000

A - - - -

2.09
Incubadoras/aceleradoras 2.0 fortalecidas financiadas # P - 7 - 3,150,000

P (a) - 7 - 3,150,000

A - - - -

2.10
Incubadoras/aceleradoras 2.0, especializadas en biodiversidad y cambio climático, financiadas # P - 1 - 450,000

P (a) - 1 - 450,000

A - - - -

2.11
Sistema de acreditación de incubadoras y aceleradoras implementado # P - 1 - 820,000

P (a) - 1 - 820,000

A - - - -
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Component Nbr.  3  Componente 3: Modernización Tecnológica de MIPYMES
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

3.01
Proyectos de centros de servicios digitales (Fase 1: diagnóstico) financiados # P - 2 - 400,000

P (a) - 2 - 400,000

A - - - -

3.02
Proyectos de centros de servicios digitales (fase 2: implementación) financiados # P - 2 - 2,400,000

P (a) - 2 - 2,400,000

A - - - -

3.03
Vouchers de asistencia técnica y digitalización financiados # P 131 800 - 14,400,000

P (a) 131 800 - 14,400,000

A - - - -

3.04
Becas en programación y habilidades digitales, con equidad de género financiadas # P - 100 - 750,000

P (a) - 100 - 750,000

A - - - -

3.05
Vouchers de asistencia técnica y certificaciones de calidad # P 163 750 80,429 13,500,000

P (a) 163 750 80,429 13,500,000

A - - - -

3.06
Vouchers de asistencia técnica y certificaciones de normas medioambientales # P - 100 - 1,800,000

P (a) - 100 - 1,800,000

A - - - -

3.07
Normas de desarrollo de estándares para procesos innovadores aprobadas # P - 20 - 520,000

P (a) - 20 - 520,000

A - - - -

3.08
Proyectos de acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) financiados # P - 40 - 1,400,000

P (a) - 40 - 1,400,000

A - - - -

3.09
Proyectos de unidades de calibración itinerantes financiados # P - 3 - 1,050,000

P (a) - 3 - 1,050,000

A - - - -

3.10
Sistema de información sobre servicios de infraestructura de la calidad implementado # P - 1 - 500,000

P (a) - 1 - 500,000

A - - - -

3.11
Becas de fortalecimiento en capacidades en normalización y evaluación de la conformidad financiadas # P - 600 - 300,000

P (a) - 600 - 300,000

A - - - -

3.12
Proyectos de CITES públicos con planes estratégicos financiados # P - 7 107,239 7,798,000

P (a) - 7 107,239 7,798,000

A 3 3 1,196,363.67 1,196,363.67

3.13
Sistema de gestión de la red CITE basado en resultados implementado # P - 1 - 5,050,600

P (a) - 1 - 5,050,600

A - - - -

3.14
Garantías de Modernización Tecnológica emitidas # P - 50 - 2,000,000

P (a) - 50 - 2,000,000

A - - - -
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Component Nbr.  4  Componente 4: Capacidades Institucionales
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

4.01
Proyectos de adecuación estrategia, planes, manuales y directivas de procesos financiados # P 1 8 - 325,000

P (a) 1 8 - 325,000

A 1 1 20,052.08 20,052.08

4.02
Equipo Especializado en evaluación de impacto y seguimiento de la innovación con enfoque de 
sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados

# P 1 4 54,878.05 450,000

P (a) 1 4 54,878.05 450,000

A 1 1 - -

4.03
Acciones de coordinación y articulación del ecosistema de innovación y emprendimiento financiadas # P - 6 - 300,000

P (a) - 6 - 300,000

A - - - -

4.04
Plataforma Tecnológica de PROINNOVATE implementada # P - 1 166,000 1,500,000

P (a) - 1 166,000 1,500,000

A 1 1 95,761.95 95,761.95

4.05
Equipo Especializado de Mesas Ejecutivas (EEME) Sectoriales financiados # P 1 8 60,000 450,000

P (a) 1 8 60,000 450,000

A 1 1 19,531.25 19,531.25

4.06
Estudios sobre fortalecimiento de Mesas Ejecutivas Sectoriales financiados # P 1 21 80,429 925,000

P (a) 1 21 80,429 925,000

A 1 1 - -

4.07
Proyectos de dinamización de ecosistemas regionales de innovación financiados # P - 6 - 4,500,000

P (a) - 6 - 4,500,000

A - - - -

Other Cost
Administración, Monitoreo, Evaluaciones y Auditorías P 189,072 5,026,400

P (a) 189,072 5,026,400

A 84,930.24 84,930.24

Total Cost
Total Cost P 1,287,645.05 140,000,000

P (a) 1,287,645.05 140,000,000

A 1,416,639.19 1,416,639.19
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Auditorias financiadas Delete Output N/A CAMILOP 3/17/2023

Encuestas de Innovación financiadas Delete Output N/A CAMILOP 3/17/2023

Estudios Específicos financiados Delete Output N/A CAMILOP 3/17/2023

Evaluaciones intermedia y final implementadas Delete Output N/A CAMILOP 3/17/2023

Garantías de Modernización Tecnológica emitidas Modify Output Modify Physical EOP P CAMILOP 3/17/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/9/2023

Modify Physical P value CAMILOP 3/17/2023

Gestión del Programa (administración, evaluación y 
auditoria)

Delete Component N/A CAMILOP 3/17/2023

Proyectos de innovación abierta de alto impacto para 
desafíos productivos privados financiados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/9/2023

Sistema de datos en línea de COFIDE implementado Delete Output N/A CAMILOP 3/17/2023

Unidad Ejecutora Operativa Delete Output N/A CAMILOP 3/17/2023

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAISAR 3/9/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Institutional Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Intra/Inter Coordination

Others - Fiduciary Dimensions

Others - Organizational and Managerial Dimensions
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