
Operation Number BR-L1574 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/25/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Pará Sanitation Development Project - PRODESAN PARÁ Loan Number 5435/OC-BR

Executing Agency COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA Sector/Subsector WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN

Team Leader MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO Overall Stage Approved/Pending prior Legislative Approval

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADO DO PARA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La operación se aprobó en el Directorio con fecha 12 de diciembre de 2021. El 22 de septiembre de 2022, el Senado Federal autorizó al Estado de Pará para contratar la operación de crédito externo como 
el BID, con garantía de la República Federativa de Brasil. A la fecha se está a la espera de la firma del contrato de préstamo. No se ha iniciado ninguna actividad financiada dentro del marco del Programa. 
No se han propuesto modificaciones en el alcance, componentes o actividades aprobadas.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1574 100,000,000 100,000,000 25,000,000 0 125,000,000 100,000,000 - 0.00% 100,000,000

Aggregated 100,000,000 100,000,000 25,000,000 0 125,000,000 100,000,000 - 0.00% 100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de agua y recolección y tratamiento de aguas residuales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.0 1. Hogares con nuevo acceso a agua potable en el área de intervención del 
programa (AIDP)

Hogar 0 2021 P - - - - 55,000 55,000

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de Información de Gestión (Asesoría en Planificación, vinculada a la Presidencia de la COSANPA)
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.1 2. Hogares con acceso a agua potable por lo menos de 16 horas al día 7 dias a 
la semana en el AIDP.

Hogar 0 2021 P - - - - 340,000 340,000

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.2 3. Hogares con acceso efectivo a recolección de aguas residuales en el AIDP Hogar 0 2021 P - - - - 6,400 6,400

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.3 4. Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en el AIDP Hogar 0 2021 P - - - - 6,400 6,400

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

1.4 5. Promedio de interrupciones del servicio de agua de más de 6 horas en el 
AIDP

Media 
Interrupciones/mes

480 2021 P - - - - 192 192

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la eficiencia operacional de la COSANPA en la prestación del servicio de agua en la zona central 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

2.0 6. Reducción en el Índice de Pérdidas de Distribución en la zona central (ZC) % 0 2021 P - - - - 5 5

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

2.3 7. Consumo de energía por metro cúbico de agua producido en la ZC kWh/m3 0.76 2021 P - - - - .72 .72

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Mejorar la gestión empresarial de la COSANPA con foco en la innovación tecnológica 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.0 8. Tasa anual de cobertura de costos y gastos totales de la COSANPA % 72 2021 P - - - - 100 100

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.3 9. Tasa anual de eficiencia de recaudación de la COSANPA % 66 2021 P - - - - 81 81

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.4 10. Tecnologías innovadoras de gestión propuestas por el Plan de 
Transformación Digital utilizadas por la COSANPA

Numero 0 2021 P - - - - 1 1

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.5 11. Política de género aprobada por el Directorio de la COSANPA Política 0 2021 P - - - - 1 1

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.6 12. Tasa de implementación del Plan de Acción de Género % 0 2021 P - - - - 30 30

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.7 13. Tasa de graduación de las mujeres en los talleres de empleo financiados 
por el programa

% 0 2021 P - - - - 70 70

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2027

3.8 14. Tasa de emprendimiento o empleo de las mujeres que se gradúan de la 
capacitación laboral

% 0 2021 P - - - - 30 30

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Obras de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01

Sistema de agua potable UN-BR construido Sistema P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

1.02

Sistema de agua potable de la UN-SUL rehabilitado y ampliado Sistema P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

1.03

Sistema de la Aductora Augusto Montenegro construido Sistema P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

1.04

Sistema de saneamiento entorno de los Lagos Agua Preta y Bolonha construido Sistema P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

1.05

Proyectos de agua potable en la RMB que no están en la muestra construidos o ampliados Proyecto P - 3 - -

P (a) - 3 - -

A - - - -

1.06

Proyectos de alcantarillado sanitario en la RMB que no están en la muestra construidos o ampliados Proyecto P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2: Eficiencia Operacional de la COSANPA
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

2.01

Paquete de equipamientos para mejorar eficiencia operacional de COSANPA instalado Paquete P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

2.02

Catastro con telemetría y modelaje hidráulica actualizado Informe P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

2.03

Red de Distribución por Método no Destructivo (MND) construida Km P - 12,786 - -

P (a) - 12,786 - -

A - - - -

2.04

Puntos de térdidas de agua visibles y no visibles reparadas Unidad P - 14,390 - -

P (a) - 14,390 - -

A - - - -

2.05

Proyectos de reducción de pérdidas que no están en la muestra construidos o ampliados proyecyo P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

2.06

Programa de reducción de perdidas con aplicación de tecnología innovadora implementado Programa P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Componente 3: Fortalecimiento Institucional de la COSANPA
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

3.01

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Comercial implementado Programa P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

3.02

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Operacional implementado Programa P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

3.03

Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Activos implementado Programa P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

3.04

Política y Plan de Acción de género elaborados Política y plan de acción P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

3.05

Programa de capacitación y educación para la población externa en diversos temas de género, medio 
ambiente, salud y prevención realizado

Programa P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

3.06

Programa de capacitación productiva y dotación de materiales para mujeres implementado Programa P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

3.07

Premios a las empresas de servicios tercerizados destacadas en inclusión de género otorgados premio P - 4 - -

P (a) - 4 - -

A - - - -

3.08

Plan de Transformación digital elaborado Plan P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

Total Cost
Total Cost P 0 0

P (a) 0 0

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Human Resources

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Systems

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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