
Operation Number PN-L1150 Chief of Operations Validation Date 05/15/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/15/23

Last Update 05/11/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Resilient Urban Watershed Program Loan Number 4704/OC-PN

Executing Agency MUNICIPIO DE PANAMÁ Sector/Subsector WATER AND SANITATION-URBAN DRAINAGE

Team Leader MARIA EUGENIA DE LA PENA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Panama

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La operación ha sido aprobada por la Dirección del Banco en cumplimiento con las políticas y no ha iniciado ejecución ni realizado acciones que incidan en su desempeño. Es préstamo obtuvo elegibilidad 
el 01/12/2022.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PN-L1150 100,000,000 85,000,000 4,700,000 0 104,700,000 85,000,000 - 0.00% 85,000,000

Aggregated 100,000,000 85,000,000 4,700,000 0 104,700,000 85,000,000 - 0.00% 85,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo Específico 1: Prevenir y mitigar el riesgo de inundaciones en la CRJD 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 EOP 2026

1.0 Nuevos hogares protegidos contra riesgos de inundaciones en el área de 
influencia de las obras financiadas con el programa

Hogares 0 2022 P - - - 2,238 2,238

A - - - - -

Details

Means of Verification: Informe del MOP y validación con levantamiento de encuestas como parte de la evaluación ex post
Observations: Hogares incluidos en el área de inundación del periodo de frecuencia de 100 años, lo cual implica que el logro de la meta dependerá de la ocurrencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos que se presenten en el periodo de 
ejecución del proyecto.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 EOP 2026

1.3 Daños económicos debido a inundaciones en la zona de intervención del 
programa

US$/año 12720000 2022 P - - - 4,725,796 4,725,796

A - - - - -

Details

Means of Verification: Informe del MOP en base a levantamiento de información por parte del SINAPROC y validación con levantamiento de encuestas como parte de la evaluación ex post.
Observations: Daños económicos: daños a viviendas, gastos de limpieza y atención de emergencia. El logro de este resultado dependerá de la realización de las obras y de la utilización de los equipos de mantenimiento y monitoreo adquiridos por 
el programa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Objetivo Específico 2: Mejorar la calidad y el acceso a los espacios públicos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 EOP 2026

2.0 Hogares benficiarios satisfechos con la calidad de los espacios públicos 
provistos por el programa

% 0 2022 P - - - 50 50

A - - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta a una muestra representativa de hogares ubicados cerca de la zona de intervención del proyecto a ser realizada al cierre de la operación para medir el porcentaje de hogares beneficiarios que están satisfechos con 
la calidad de los espacios públicos.
Observations: Calidad de espacios públicos se refiere a un espacio abierto al público que sea (i) accesible, o sea incluya accesos e infraestructura de movilidad con accesibilidad universal; (ii) que genere bienestar, o sea incluya mobiliario público, 
árboles, jardines y zonas verdes que generen sombra y permitan el contacto con la naturaleza; (iii) que incentive la cohesión social y la equidad, o sea incluya zonas de esparcimiento, infraestructura lúdica, deportiva y de apoyo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 EOP 2026

2.3 Hogares beneficiarios que utilizan los espacios públicos provistos por el 
programa

% 0 2022 P - - - 20 20

A - - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta a una muestra representativa de hogares ubicados cerca de la zona de intervención del proyecto a ser realizada al cierre de la operación para medir el porcentaje de hogares beneficiarios que utilizan los espacios 
públicos de la zona de intervención.
Observations: uso del parque se refiere a hogares beneficiarios en los que al menos una persona del hogar utiliza el parque para cualquier actividad de esparcimiento, deportiva, cultural, social, o de movilidad. Se estableció una meta realista (20%) 
considerando que: 1) al ser un parque pluvial, el espacio público es inundable por lo que no estará disponible para su uso de forma permanente, 2) el uso de estas áreas requerirá un cambio cultural para que las personas se sientan cómodas 
utilizando el parque, este cambio de comportamiento puede ocurrir más allá de la vida del proyecto.
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Component Nbr.  1  Componente 1: Infraestructura de mitigación de inundaciones
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2026 EOP 2026

1.01
Obras de encauzamiento del Río Juan Díaz construidas Obra P 2 65,370,000

P (a) 2 65,370,000

A - -

1.02
Obras de drenaje urbano en el área de influencia del Río Juan Díaz construidas Metros P 3,506 5,730,000

P (a) 3,506 5,730,000

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Objetivo Específico 3: Fortalecer las capacidades para la gestión hídrica y territorial 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 EOP 2026

3.0 Diseño de nuevos proyectos de drenaje alineados con el Plan Maestro de 
Drenaje

Proyectos 0 2022 P - - - 3 3

A - - - - -

Details

Means of Verification: Expedientes técnicos para tres proyectos priorizados en el Plan Maestro.
Observations: Se refiere a proyectos cuyo perfil fue identificado y priorizado por el Plan Maestro, y que cuenta con expediente técnico para su licitación, ya sea para la realización del estudio detallado o para un estudio, diseño y construcción.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 EOP 2026

3.3 Personal técnico de la Unidad de Drenaje con capacidades mejoradas en 
supervisión de obras y mantenimiento de infraestructura de drenaje

% 0 2022 P - - - 90 90

A - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de talleres de capacitación.
Observations: Personal concluye plan de capacitación.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Componente 2: Mejora de la calidad de espacios públicos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2026 EOP 2026

2.01
Parque fluvial con zonas de esparcimiento público construido y equipado ha P 17 4,000,000

P (a) 17 4,000,000

A - -

2.02
Ciclovías y sendas peatonales construidas Km P 10 3,000,000

P (a) 10 3,000,000

A - -

Component Nbr.  3  Componente 3: Apoyo a la gestión de cuencas
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2026 EOP 2026

3.01
Plan de Gestión de la Cuenca del Río Juan Díaz con enfoque de cambio climático y género aprobado Plan P 1 800,000

P (a) 1 800,000

A - -

3.02
Plan de Desarrollo Organizacional del MOP diseñado Plan P 1 235,000

P (a) 1 235,000

A - -

3.03
Capacitación y entrenamiento de los sistemas de drenaje realizada Taller P 10 100,000

P (a) 10 100,000

A - -

3.04
Equipamiento para las obras del Programa adquirido Set de quipos P 3 1,050,000

P (a) 3 1,050,000

A - -

3.05
Estudios y diseños de obras hidráulicas elaboradas estudio P 5 1,000,000

P (a) 5 1,000,000

A - -

3.06
Sistema de alerta temprana operando Sistema P 1 100,000

P (a) 1 100,000

A - -

3.07
Plan Maestro de Drenaje para la zona metropolitana elaborado Plan P 1 4,000,000

P (a) 1 4,000,000

A - -

Other Cost
Administración del Programa P 4,065,000

P (a) 4,065,000

A 0

Auditoria del Programa P 100,000

P (a) 100,000

A 0

Evaluaciones del Programa P 150,000

P (a) 150,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 89,700,000

P (a) 89,700,000

A 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Social Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Institutional Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Stakeholder Priorities

Project Monitoring & Evaluation
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