
Operation Number CR-L1070 Chief of Operations Validation Date 03/24/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 03/27/23

Last Update 03/24/23 Country Representative Validation Date 03/28/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name First Renewable Energy, Transmission and Distribution of Electricity 
Program

Loan Number 3589/OC-CR

Executing Agency INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Sector/Subsector ENERGY-LOW-CARBON ENERGY TECHNOLOGIES

Team Leader LARREA, SYLVIA VIRGINIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Costa Rica

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category A Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa y sus dos subprogramas continúan progresando de manera satisfactoria, atendiendo a los criterios de la legislación costarricense, los requisitos del Contrato de Préstamo, las Políticas de 
Salvaguardias del BID y los componentes de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), donde se incluyen las medidas de mitigación y compensación a los impactos identificados. Se continua con el 
seguimiento satisfactorio al Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS), donde se incluyen las actividades concluidas y pendientes derivadas de los PGAS.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CR-L1070 200,000,000 134,500,000 582,700,000 491,400,000 1,274,100,000 134,500,000 64,715,637.57 48.12% 77,936,543.16

Aggregated 200,000,000 134,500,000 582,700,000 491,400,000 1,274,100,000 134,500,000 64,715,637.57 48.12% 77,936,543.16

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Contribución al crecimiento económico del país, asegurando el suministro de electricidad necesario para atender crecimiento de la demanda 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.0 Energía Suministrada por el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE)

GWh 6917 2018 2024 P 8,350

A -

Details

Means of Verification: Informe anual elaborado por el CENCE.

Observations: https://apps.grupoice.com/CenceWeb/CenceDescargaArchivos.jsf?init=true&categoria=3&codigoTipoArchivo=3008

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 1: Contribución a la mitigación de los impactos del cambio climático 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.0 Factor de emisión de generación promedio del Sistema Eléctrico 
Nacional 
(SEN) (promedio de 5 años)

tCO2/GWh 74 2018 2024 P 41

A -

Details

Means of Verification: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Incremento en la capacidad de generación eléctrica del país con energía renovable 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

0.0 Capacidad instalada de energía geotérmica MW 206 2018 P 261 261

A - -

Details

Means of Verification: Informe Anual del CENCE

Observations: https://apps.grupoice.com/CenceWeb/CenceDescargaArchivos.jsf?init=true&categoria=3&codigoTipoArchivo=3007&fecha_inic=ante

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Aseguramiento de la confiabilidad del sistema de transmisión de electricidad del país 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

1.0 Tiempo de energía no servida por fallas en transmisión Minutos/año 31 2018 P 30 30

A - -

Details

Means of Verification: Informe anual del Negocio de Transmisión: Tiempo de energía no servida, promedio de los últimos 20 trimestres
Observations: http://electricidad.intranet.ice/NT/ntransmision/Paginas/Direccion.aspx

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

1.1 Disponibilidad de la red % 99.7 2018 P 99.84 99.84

A - -

Details

Means of Verification: Informe anual del Negocio de Transmisión
Observations: http://electricidad.intranet.ice/NT/ntransmision/Paginas/Direccion.aspx

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

1.2 Promedio máxima capacidad de porteo de las transferencias regionales MW 158.16 2018 P 300 300

A - -

Details

Means of Verification: Informe anual del Negocio de Transmisión
Observations: http://electricidad.intranet.ice/NT/ntransmision/Paginas/Direccion.aspx

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Subprograma I. Proyectos Geotérmicos Las Pailas II / Borinquen I
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
Nueva capacidad de generación geotérmica instalada Las Pailas II MW P - 55 - 2,375,007.45

P (a) - 55 - 2,375,007.45

A - 55 - 2,375,007.45

1.02
Terrenos para proyecto geotérmico Borinquen I ha P - 1,414.6 - 12,463,387

P (a) - 1,414.6 - 12,463,387

A - 1,414.6 - 12,463,387

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives Nbr.  2: Aseguramiento de la confiabilidad del sistema de distribución de electricidad del país 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

2.0 Duración Promedio de la Interrupción en la Red de Distribución (DPI) horas/año 12 2018 P 9.45 9.45

A - -

Details

Means of Verification: Informe anual del Negocio de Distribución.
Observations: DPIR = Sumatoria (horas x abo. Afectados / clientes del sistema)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

2.1 Frecuencia Promedio de Interrupciones en la Red de Distribución (FPI) #/año 10 2018 P 9.45 9.45

A - -

Details

Means of Verification: Informe anual del Negocio de Distribución.
Observations: FPI = (sumantoria de abonados afectados / abonados del sistema)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Incremento en la participación de las mujeres en el sector de construcción de infraestructura 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 EOP 2024

3.0 Promedio de mujeres operadoras contratadas durante la construcción de obras 
de Generacion, Transmision y Distribución

% 1.5 2018 P 4 4

A - -

Details

Means of Verification: Consulta al área de recursos humanos de Ingeniería y Construcción
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Subprograma II. Componente I Generación
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
Red Hidrometeorológica y Comunicaciones modernizada Estaciones P 20 317 2,291,893 9,297,393

P (a) 20 317 2,291,893 9,297,393

A 10 10 2,181,056.99 2,181,056.99

2.02
Estudios técnicos de proyectos de inversión y cursos de capacitación realizados Unidad P - 4 - 500,000

P (a) - 4 - 500,000

A - - - -

2.03
Rehabilitación Obras PH La Garita – Etapa 1 en Funcionamiento Unidad P - 1 - 4,800,000

P (a) - 1 - 4,800,000

A - - - -

Component Nbr.  3  Subprograma II - Componente II Transmisión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01
Materiales para la reconstrucción de Línea de Transmisión Cañas-Guayabal 138kV adquiridos Lote P - 1 - 5,328,692

P (a) - 1 - 5,328,692

A - - - -

3.02
Infraestructura de Transmisión Eléctrica Liberia-Papagayo-Nuevo Colón adquirida Unidad P - 1 - 22,260,987.59

P (a) - 1 - 22,260,987.59

A - 1 - 22,260,987.59

3.03
Subestación reductora Tejar adquirida Unidad P - 1 - 7,386,320.23

P (a) - 1 - 7,386,320.23

A - 1 - 7,386,320.23

3.04
Digitalización y modernización de Sistema de Transmisión en funcionamiento Subestaciones P - 69 - 5,543,637

P (a) - 69 - 5,543,637

A - - - -

3.05
ST Fortuna (Anillo Miravalles) Energizada y en Funcionamiento Unidad P - 1 - 6,750,000

P (a) - 1 - 6,750,000

A - - - -

Component Nbr.  4  Subprograma II - Componente III Distribución y Comercialización
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

4.01
Refuerzo de líneas de distribución eléctrica realizado Km P - 235 - 9,022,154

P (a) - 235 - 9,022,154

A - - - -

4.02
Automatización del Sistema de Protección de las líneas de distribución en funcionamiento Sistema P - 1 - 300,000

P (a) - 1 - 300,000

A - - - -

4.03
Modernización del sistema de alumbrado público con tecnología LED en funcionamiento Unidad P - 46,117 - 8,500,000

P (a) - 46,117 - 8,500,000

A - - - -

4.04
Medidores inteligentes para automatizar la lectura de consumos (AMIS), Instalados y en funcionamiento # of households P 47,000 189,800 - 21,308,750

P (a) 47,000 189,800 - 21,308,750

A 47,000 83,800 - 7,108,750

4.05
Digitalización y modernización del Sistema de distribución en funcionamiento Circuitos P - 128 - 11,500,000

P (a) - 128 - 11,500,000

A - - - -

Other Cost
Gasto Financiero P 791,380 4,929,576.27

P (a) 791,380 4,929,576.27
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Gasto Financiero A 738,202.68 2,269,230.97

Imprevistos P 0 2,234,095.46

P (a) 0 2,234,095.46

A 0 511,279.83

Total Cost
Total Cost P 3,083,273 134,500,000

P (a) 3,083,273 134,500,000

A 2,919,259.67 56,556,020.06
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Digitalización y modernización de Sistema de Transmisión 
en funcionamiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BRYANM 3/20/2023

Red Hidrometeorológica y Comunicaciones modernizada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BRYANM 3/20/2023

Refuerzo de líneas de distribución eléctrica realizado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BRYANM 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

BRYANM 3/20/2023

Rehabilitación Obras PH La Garita – Etapa 1 en 
Funcionamiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BRYANM 3/20/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Organizational Structure

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Internal Processes

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Materialized Economic and Financial Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Institutional Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Goods, and Services

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

TRANSFER ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Materialized Technical Design

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Internal Processes

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

9.02

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

10

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
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