
Operation Number BR-L1536 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/25/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Tietê River Recovery Project Upstream of the Penha Dam in the State of Sao 
Paulo - Renasce Tietê

Loan Number 4960/OC-BR

Executing Agency DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA Sector/Subsector WATER AND SANITATION-INTEGRAL MANAGEMENT OF WATER RESOURCES

Team Leader MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO Overall Stage Effective/Pending Eligibility

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADO DO SAO PAULO

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1536 79,866,302 79,866,302 20,091,522 0 99,957,824 79,866,302 - 0.00% 79,866,302

Aggregated 79,866,302 79,866,302 20,091,522 0 99,957,824 79,866,302 - 0.00% 79,866,302

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: OE1. (i) recuperação e preservação das margens do Rio Tietê 

Observation: Componente 1. Obras de recuperação e preservação das várzeas

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

1.0 R01: Usuários do parque construído pelo Programa Pessoa/ano 24000 2019 P 104,000

A -

Details

Means of Verification: Relatório do número de visitas mensais nos parques.
Observations: Responsável: DAEE - UGP

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

1.1 R02: Coeficiente de escoamento superficial (REVISAR META EOP, PORQUE 
NO POD INFORMAÇÃO ESTÁ AUSENTE-LINHA DE BASE E META EOP 
INVERTIDA PARA NAO DEIXAR META EOP 0)

Percentual 0 2020 P 69.45

A -

Details

Means of Verification: Medidas feitas para a avaliação final do programa
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: OE2. (ii) melhora da qualidade da água do Rio Tietê 

Observation: Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da água do Rio Tietê

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

2.0 R03: Tempo de retenção de água na Bacia do Alto Rio Tietê (CART) Horas 13.8 2019 P 14.3

A -

Details

Means of Verification: Medidas feitas para a avaliação final do programa
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP Obs.: Tempo de retenção = (volume de resíduos removidos) / (fluxo de restrição * 3600) + tempo de retenção inicial

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

2.1 R04: Novas economias com águas residuais tratadas no município de Mogi das 
Cruzes

Economias 48493 2020 P 93,731

A -

Details

Means of Verification: Relatórios de monitoramento da quantidade e qualidade da água do DAAE
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP Obs.: Estações de monitoramento sob controle do DAAE.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

2.2 R05: Carga orgânica descarregada nos córregos do rio Tietê no município de 
Mogi das Cruzes

Ton DBO/ano 3993 2020 P 1,059

A -

Details

Means of Verification: Relatórios semestrais do programa
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

2.3 R06: Cobertura do sistema de monitoramento de quantidade e qualidade da 
água CART

Estações / Km 2.2 2020 P 2.4

A -

Details

Means of Verification: Relatórios de monitoramento da quantidade e qualidade da água do DAEE
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP Obs.: Estações de monitoramento sob controle do DAAE.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

2.4 R10: Cobertura do sistema de informação meteorológica # of beneficiaries 0 2020 P 2,000,000

A -

Details

Means of Verification: Relatório sobre a instalação e operação dos radares adquirido
Observations: Responsável (R): DAAE - UGP

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.20.a Beneficiaries of enhanced disaster and climate change resilience (# beneficiaries) (C)

Disaggregation Male P 1,000,000

A -

Female P 1,000,000

A -

Specific Development Objectives Nbr.  3: OE3. (iii) fortalecimento da gestão da informação climática do DAEE e da gestão dos núcleos do Projeto com participação social 

Observation: Componente 3. Fortalecimento institucional e da participação social

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

3.0 R07: Participação da população em eventos no Parque Salesópolis Pessoas/ano 0 2019 P 900

A -

Details

Means of Verification: Relatórios com registros dos eventos
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Obras de recuperação e preservação das várzeas
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2028 2022 EOP 2028

1.01
P01: Parque no Município de Salesópolis construído Pareque P - 1 - 18,732,178

P (a) - - - -

A - - - -

1.02
P02: Hectares reflorestados com vegetação nativa e matas ciliares. Hectares P - 36 - 2,589,562

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da água do Rio Tietê
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2028 2022 EOP 2028

2.01
P03: Coletores de água poluída em Mogi das Cruces construídos Km P - 13,341 - 4,473,267

P (a) - - - -

A - - - -

2.02
P04: Sistemas de retenção de águas pluviais construídos (inclui estações elevatórias e grademento) M3 P - 83,422 - 45,002,344

P (a) - - - -

A - - - -

2.03
P05: Sedimentos na área do projeto removidos e descartados adequadamente M3 P - 520,000 - 16,309,637

P (a) - - - -

A - - - -

2.04
P06; Estações de monitoramento qualitativo e quantitativo das águas dos rios implementadas Estação P - 17 - 596,978

P (a) - - - -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

3.1 R08: População coberta pelo sistema de informação meteorológica de 9 
cidades ao longo da costa da ESP

Percentual 0 2020 P 100

A -

Details

Means of Verification: Relatórios semestrais do programa
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP Obs.: (Orçamento DAEE executado em operação e manutenção do parque / orçamento DAEE programado em operação e manutenção do 
parque) x 100

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

3.2 R09: Mulheres treinadas em atividades produtivas e direitos das mulheres mulheres 0 2020 P 225

A -

Details

Means of Verification: Certificado de aprovação do curso
Observations: Responsável (R): DAAE - UGP

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  3  Componente 3. Fortalecimento institucional e da participação social
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2028 2022 EOP 2028

3.01
P07: Sistema de monitoramento climático no RMSP modernizado e ampliado Sistema P - 1 - 2,000,000

P (a) - - - -

A - - - -

3.02
P08: Programa de comunicação para o empoderamento social dos espaços gerados pelo programa 
desenvolvido e implementado

Programa P - 1 - 2,454,000

P (a) - - - -

A - - - -

3.03
P09: Eventos de educação ambiental de crianças em idade escolar, professores e líderes comunitários 
desenvolvidos e implementados

Evento P - 30 - 820,400

P (a) - - - -

A - - - -

3.04
P10: Programa de treinamento profissional produtivo com uma abordagem de gênero desenvolvida e 
implementada

Programa P - 1 - 1,230,600

P (a) - - - -

A - - - -

3.05
P11: Modelo de gestão participativa de espaços públicos com abordagem de gênero desenvolvida e 
implementada

Modelo P - 1 - 1,430,000

P (a) - - - -

A - - - -

Other Cost
P12: Apoio a Gestão, Monitoramento, estudos, consultas, licenças ambientais, avaliação e auditoria P 4,318,858

P (a) 0

A 0

Total Cost
Total Cost P 0 99,957,824

P (a) 0 0

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Political Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Internal Processes

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Organizational Structure

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Goods, and Services

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Institutional Environment

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Goods, and Services

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Goods, and Services

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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