
Operation Number PR-L1183 Chief of Operations Validation Date 04/12/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/25/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Expansion of the High-voltage Transmission System – Phase II Loan Number 5502/OC-PR

Executing Agency ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) Sector/Subsector ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS

Team Leader PRADO, VERONICA RODRIGUES DO Overall Stage Approved/Pending Signature

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Todavía no se ha firmado el contrato de préstamo y no ha iniciado ninguna actividad de ejecución. Se confirma que no han existido modificaciones del programa que requieran de la actualización de la 
evaluación ambiental y social o de sus instrumentos de gestión ambiental y social, incluyendo el plan de reasentamiento involuntario.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1183 260,000,000 260,000,000 36,320,359 30,000,000 326,320,359 260,000,000 - 0.00% 260,000,000

Aggregated 260,000,000 260,000,000 36,320,359 30,000,000 326,320,359 260,000,000 - 0.00% 260,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir al desarrollo económico del país a través de un suministro eléctrico sostenible, confiable y eficiente 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.0 Emisiones de CO2equivalente evitadas Toneladas de 
CO2equivalente

0 2020 2026 P 681,624

A -

Details

Means of Verification: Informes de Gerencia Técnica ANDE

Observations: La reducción de pérdidas en la red apoyará a exportar energía limpia y desplazar generación con mayor emisión de carbono en los países vecinos.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Apoyar la mejora en la confiabilidad y eficiencia del sistema de transmisión en alta tensión 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 0

1.0 Diferencial de expectativa de Energía No Servida (ENS) MWh/año 0 2020 P - 91 399 6,696 49,624 53,257 53,257

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes de Gerencia Técnica ANDE
Observations: Diferencia entre la ENS como resultado de las líneas de transmisión fuera de servicio con y sin el proyecto.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 0

1.1 Pérdidas de energía en sistema de transmisión % 5.6 2020 P 5.6 5.7 5.6 4.3 4.5 4.1 4.1

A - - - - - - 4.1

Details

Means of Verification: Informes de Gerencia Técnica ANDE
Observations: Pérdidas en el sistema de transmisión medidas como la relación de (a) la diferencia entre la electricidad inyectada en el sistema y la saliente de las subestaciones y (b) la electricidad inyectada en el sistema.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Promover la optimización del sistema de transmisión a través de actualización tecnológica 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 0

2.0 Capacidad de respuesta para la operación sincronizada Minutos 90 2020 P 90 90 90 .03 .03 .03 .03

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de la División de Planificación
Observations: Reducción del tiempo en horas hombre para realizar transferencias de carga entre las centrales

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Apoyar el desarrollo sostenible del sectoreléctrico paraguayoa través de la equidad de género y diversidad 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 0

3.0 Porcentaje de mujeres en posiciones de Liderazgo % 0 2018 P 20 20 22 22 22 25 25

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes del comité de Genero
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Inversiones en líneas de Transmisión de Alta Tensión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

1.01

369,5 km de Línea de Transmisión de 500 kV Margen Derecha – Villa Hayes Kilómetros P 369.5 200,324,518.87

P (a) 368.6 200,324,518.87

A - -

1.02

Subestación Villa Hayes ampliada con 1 posición completa de Llegada de LT 500 kV Posición P 1 25,075,572.98

P (a) 1 25,075,572.98

A - -

1.03

SE Margen Derecha IPU ampliada con Posición de Salida de la 2da Línea 500 kV Margen Derecha - Villa 
Hayes

Posición P 1 12,774,304.09

P (a) 1 12,774,304.09

A - -

1.04

60km de Línea de Transmisión de 220 KV doble terna – Valenzuela - Guarambaré Kilómetros P 60 41,370,405.01

P (a) 60 41,370,405.01

A - -

1.05

Recapacitación del tramo existente de la LT de 220kV San Patricio—Guarambaré de 30 km Kilómetros P 30 2,000,001.19

P (a) 30 2,000,001.19

A - -

1.06

Modernización de la del sistema de monitoreo y control del sistema interconectado nacional paraguayo 
(ECCANDE - Esquema de Control de Contingencia de la ANDE)

módulos P 2 -

P (a) 2 -

A - -

1.07

Plan de Acción de género implementado en ANDE % de acciones del plan 
implementadas

P 40 -

P (a) 40 -

A - -

1.08

Implementación de la Guía de Servicios Incluyente para PcD % de acciones de la guía 
implementadas

P 30 -

P (a) 30 -

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Inversiones en Líneas deTransmisión Subterráneas
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

2.01

LT 220 kV San Lorenzo – Villa Aurelia (9 km) subterránea Kilómetros P 9 11,377,685.01

P (a) 9 11,377,685.01

A - -

2.02

Posiciones de LT 220 kV Subestaciones San Lorenzo y Villa Aurelia Posición P 1 6,456,301.99

P (a) 1 6,456,301.99

A - -

2.03

LT 220 kV Barrio Molino – Villa Aurelia (8 km) subterránea Kilómetros P 8 10,228,350.05

P (a) 8 10,228,350.05

A - -

2.04

Posiciones de LT 220 kV Subestaciones Barrio Molino y Villa Aurelia Posición P 1 4,658,443.03

P (a) 1 4,658,443.03

A - -

2.05

Modernización del Compensador Estático de Reactivos con una capacidad de –150 / +250 MVAr de la 
Subestación Limpio (Retrofit)

Global P 1 8,554,777.04

P (a) 1 8,554,777.04

A - -

Other Cost
Administración del Proyecto P 1,774,999.74

P (a) 1,774,999.74

A 0

Control del Proyecto P 225,000

P (a) 225,000

A 0

FIV P 1,500,000

P (a) 1,500,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 326,320,359

P (a) 326,320,359

A 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
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