
Operation Number CR-L1065 Chief of Operations Validation Date 03/28/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/03/23

Last Update 03/28/23 Country Representative Validation Date 04/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Cantonal Road Network II Program Loan Number 4507/OC-CR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Sector/Subsector TRANSPORT-RURAL ROADS

Team Leader GRANADA GARCES, ISABEL CRISTINA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Costa Rica

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE COSTA RICA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La clasificación de desempeño se cambió a Parcialmente Satisfactorio, ya que el proceso del caso MICI-BID-CR-2021-0171 y la implementación del plan correctivo avanza satisfactoriamente. Entre octubre 
y diciembre del 2021 se realizaron reuniones y diálogos, dando como resultado un acuerdo entre las partes. El 6 de enero se emitió el informe de Fase de Consulta y se inició la etapa de seguimiento. La 
AE ha avanzado substancialmente con la implementación del plan correctivo, y continúa trabajando activamente para concluir el cumplimiento con los cuatro puntos del acuerdo. Ya el contratista 
rehabilitó los caminos: 6-03-002 (Entrada a la Cantera-Intersección Salitre Ujarrás, secciones 1 y 2), y el 6-03-038 (Intersección Salitre -Ujarrás – Esquina norte Colegio Técnico, secciones 1, 2 y 3). Está 
pendiente el Camino 6-03-173 (El Remolino) y el camino 6-03-035 (Rancho Coco), los cuales están en proceso de contratación, ya los proyectos fueron aprobados dentro del Plan de Adquisiciones y se 
espera que los trabajos estén listos a principios del 2023. Se plantea hacer una reunión de seguimiento con las Partes afectadas antes de finalizar el año con el fin de actualizar las fechas de finalización de 
los acuerdos y mantener la transparencia.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CR-L1065 144,036,000 144,036,000 8,000,000 0 152,036,000 144,036,000 61,989,292.43 43.04% 82,046,707.57

Aggregated 144,036,000 144,036,000 8,000,000 0 152,036,000 144,036,000 61,989,292.43 43.04% 82,046,707.57

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Mejora de productividad 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.1 Calidad de caminos, según Índice de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial (ICG-FEM), pilar de infraestructura, 
componente de infraestructura de transporte, subcomponente de 
calidad de caminos

Puntaje 2.9 2018 2023 P 3.1

A 3.1

Details

Means of Verification: Documento que presente la verificación de la mejora en la puntuación del subcomponente de carreteras, del componente de infraestructura del ICG-FEM

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal 

Observation: - Definición: densidad de caminos cantonales en condición de buen estado , por unidad de superficie - Cómo se mide: número de kilómetros de vías en buen estado por cada 1.000 km2 de 
superficie (al inicio del programa 2.743 km; total: 51,1 miles de km2) - Fuente: Datos del MOPT (registro vial)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.1 Densidad de vías cantonales en buen estado km 53.7 2018 P 65.6 65.6

A - -

Details

Means of Verification: Registro Vial de la Red Vial Cantonal del MOPT

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Disminución de costos de operación vehicular 

Observation: - Definición: costo operativo vehicular promedio (o reducción de costo operativo promedio) de un vehículo circulando de los tramos rehabilitados que pasan de Lastre o Tierra a TBS - Cómo se 
mide: promedio ponderado por km, de los costos operativos de la flota que resultan de la evaluación costo beneficio, con modelo HDM-4, en los tramos intervenidos. La flota incluye los tipos de vehículos que 
usan las vías rehabilitadas con mayor frecuencia: camiones y automóviles- Fuente original: muestra representativa de la evaluación económica ex-ante; fuente final: informe de evaluación ex-post de 
proyectos de la muestra representativa del programa

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

2.1 Costos de operación vehicular en tramos que pasan de Lastre o Tierra a 
Tratamiento Bituminoso Simple (TBS)

USD/KM 0.52 2018 P .37 .37

A - -

Details

Means of Verification: Informes de consultorías del programa, que determinen anualmente a través de mediciones de IRI en campo y cálculos realizados con HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Disminución de costos de viaje 

Observation: - Definición: costo promedio de viaje (o reducción de costo promedio de viaje) de un vehículo circulando de los tramos rehabilitados que pasan de Lastre o Tierra a TBS. Éste es una medida 
indirecta de los tiempos de viaje - Cómo se mide: promedio ponderado por km, de los costos de viaje de la flota que resultan de la evaluación costo beneficio, con modelo HDM-4, en los tramos intervenidos - 
Fuente original: muestra representativa de la evaluación económica ex-ante; fuente final: informe de evaluación ex-post del programa

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

3.1 Costos de viaje en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento 
Bituminoso Simple (TBS)

USD/KM 0.31 2018 P .21 .21

A - -

Details

Means of Verification: Informes de consultorías del programa, que determinen anualmente a través de mediciones de IRI en campo y cálculos realizados con HDM-4
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC 

Observation: Definición: % de caminos a rehabilitar por el programa (respecto a una muestra identificada por el MOPT de 113 caminos afectados por la tormenta Nate en octubre de 2017), con paso 
interrumpido temporal o permanentemente debido a efectos climáticos - Cómo se mide: comprobaciones en campo, reportes del comité de caminos y gobierno local - Fuente: Unidad Ejecutora

3



Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

4.1 Caminos con paso interrumpido temporal o permanentemente debido a 
vulnerabilidad por eventos climáticos

Porcentaje 62 2018 P 14 14

A - -

Details

Means of Verification: Informes de afectación
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Fortalecimiento institucional de los Municipios 

Observation: - Definición: Porcentaje de municipios que realizan obras viales con base en lo establecido en los PCDSV - Como se mide: verificando que el proyecto esté en el PCDSV - Fuente: 
Municipalidades

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

5.1 Porcentaje de Municipios que realizan su gestión vial con base en los Planes de 
conservación, desarrollo y seguridad vial (PCDSV) elaborados

Porcentaje 49 2018 P 100 100

A - -

Details

Means of Verification: Informes semestrales de seguimiento al programa que elabora el MOPT

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  6: Aumento de la presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial 

Observation: - Definición: Porcentaje de mujeres que ocupan posiciones de socia en las microempresas de gestión vial - Valor base: medido en las cuatro microempresas existentes en 2016, creadas por 
PRVC-I; meta: a medir en el total de microempresas del universo creadas por el programa - Cómo medirlo: informes de evolución de las microempresas - Fuente: informes elaborados por Unidad Ejecutora

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

6.1 Porcentaje de mujeres socias en microempresas de mantenimiento vial 
existentes en el país

Porcentaje 7 2018 P 20 20

A - -

Details

Means of Verification: Informes semestrales de seguimiento al programa que elabora el MOPT

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados Funcionarios P 78 243 666,667 1,000,000

P (a) 100 353 416,685.02 1,000,000

A 100 253 65,025.52 248,344.5

1.02
Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados Cantones P 21 41 676,500 676,500

P (a) 20 41 795,475 1,720,000

A 21 21 469,206.04 634,931.04

1.03
Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados documentos P - 4 - 180,000

P (a) - 4 136,677 180,000

A - 4 21,074.55 64,397.55

1.04
Sistema de Gestión de Activos Viales implementado Sistema P 1 1 200,000 600,000

P (a) 1 1 276,800 600,000

A - - - -

1.05
Cantones con intervención de seguridad vial Número P 41 81 - 1,000,000

P (a) 40 81 444,440 1,000,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Caminos cantonales rehabilitados Km P 119 611 33,731,846 107,912,998

P (a) 190 450 34,975,998.76 107,912,998

A 81.06 224.86 6,194,828.58 44,155,829.07

2.02
Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático) m P 282 605 10,848,002 17,323,002

P (a) 400 690 7,005,794.19 17,323,002

A - - 1,039,673.41 4,351,087.04

2.03
Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas km/año P 358.5 717 5,000,000 13,000,000

P (a) 800 2,590.4 5,070,889.55 13,000,000

A 1,019 1,790.4 1,665,019.5 4,523,240.4

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración , gestión y auditoria P 30,000 1,300,000

P (a) 335,800 1,300,000

A 208,662.5 839,756.66

Contrapartida local P 2,150,000 8,000,000

P (a) 1,888,000 8,000,000

A 1,263,818.91 4,987,519.44

Total Cost
Total Cost P 54,346,515 152,036,000

P (a) 51,346,559.52 152,036,000

A 10,927,309.01 59,805,105.7

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Mantenimiento rutinario por estándares realizado a 
través de microempresas

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROBO 3/23/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Goods, and Services

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Materialized Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Goods, and Services

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Institutional Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Organizational Structure

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Organizational Structure

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Goods, and Services

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Goods, and Services

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Political Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Social Environment

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Institutional Environment

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Social Environment

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

17.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Others - Technical-Sectorial Dimensions

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Project Monitoring & Evaluation
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