
Operation Number CO-G1028 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/21/23

Last Update 03/17/23 Country Representative Validation Date 04/27/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Immediate Public Health Response to Contain and Control the Coronavirus 
and Mitigate Its Impact on Service Delivery in Departments Bordering 
Ecuador

Loan Number GRT/IE-18234-CO

Executing Agency UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Sector/Subsector HEALTH-PRIMARY HEALTH CARE

Team Leader ORTIZ HOYOS, JOSE LUIS Overall Stage Fully Disbursed

Operation Type Investment Grants Country Colombia

Lending Instrument Convergence related Operation(s)

Borrower

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-G1028 3,498,559 3,498,559 0 0 3,498,559 3,498,559 3,498,559 100.00% -

Aggregated 3,498,559 3,498,559 0 0 3,498,559 3,498,559 3,498,559 0.00% -

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los efectos indirectos de la epidemia 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.0 Número de muertes provocadas por COVID-19 en Nariño Número de muertes 6100 2020 2021 P 1,926

A 3,371

Details

Means of Verification: Informe del MSPS de “Situación Actual: Covid-19”, y los reportes oficiales de los Institutos de Salud Departamentales de Nariño y Putumayo

Observations: La línea de base representa el escenario de “control” de número de muertes por COVID-19 a los 100 días de epidemia si el gobierno no tomara ninguna medida de control (Ro = 
2,28 y 11,1% de asintomáticos). Estimaciones del Observatorio Nacional de Salud del INS. La meta se calcula a partir de una reducción de la letalidad por mejoras en el acceso a servicios de 
atención en salud. La letalidad nacional al inicio del proyecto está en 3,5% y se espera una letalidad del 3% al final del proyecto.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.1 Número de muertes provocadas por COVID-19 en Putumayo Número de muertes 1600 2020 2021 P 486

A 782

Details

Means of Verification: Informe del MSPS de “Situación Actual: Covid-19”, y los reportes oficiales de los Institutos de Salud Departamentales de Nariño y Putumayo

Observations: La línea de base representa el escenario de “control” de número de muertes por COVID-19 a los 100 días de epidemia si el gobierno no tomara ninguna medida de control (Ro = 
2,28 y 11,1% de asintomáticos). Estimaciones del Observatorio Nacional de Salud del INS. La meta se calcula a partir de una reducción de la letalidad por mejoras en el acceso a servicios de 
atención en salud. La letalidad nacional al inicio del proyecto está en 3,5% y se espera una letalidad del 3% al final del proyecto.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.2 Casos de COVID-19 confirmados en Nariño Número de casos 599000 2020 2021 P 64,200

A 107,000

Details

Means of Verification: Informe del MSPS de “Situación Actual: Covid-19, y los reportes oficiales de los Institutos de Salud Departamentales de Nariño y Putumayo

Observations: La línea de base representa el escenario de “control” de número de casos COVID-19 confirmados a los 100 días de epidemia si el gobierno no tomara ninguna medida de control 
(Ro = 2,28 y 11,1% de asintomáticos). Estimaciones del Observatorio Nacional de Salud del INS. La meta representa el número de casos estimado por el INS con medidas de aislamiento 
social/control.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.3 Casos de COVID-19 confirmados en Putumayo Número de casos 154000 2020 2021 P 16,200

A 21,558

Details

Means of Verification: Informe del MSPS de “Situación Actual: Covid-19”, y los reportes oficiales de los Institutos de Salud Departamentales de Nariño y Putumayo
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Observations: La línea de base representa el escenario de “control” de número de casos COVID-19 confirmados a los 100 días de epidemia si el gobierno no tomara ninguna medida de control 
(Ro = 2,28 y 11,1% de asintomáticos). Estimaciones del Observatorio Nacional de Salud del INS. La meta representa el número de casos estimado por el INS con medidas de aislamiento 
social/control.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: 1. Mejorar la detección y seguimiento de los casos de COVID-19 e interrumpir la cadena de transmisión en los puntos de frontera con Ecuador 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

1.0 Porcentaje de laboratorios con capacidad de diagnóstico de COVID-19 en 
Nariño y Putumayo

% 60 2020 P - 100

A 100 100

Details

Means of Verification: Aval del Instituto Nacional de Salud

Observations: Numerador: Laboratorios con capacidad de diagnóstico de conformidad con los estándares de la OMS Denominador: Todos los laboratorios diseñados para diagnóstico de COVID-191 No 
incluye la compra de equipos de pruebas de terceros

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

1.3 Porcentaje de puntos de entrada, en Nariño y Putumayo, que cuentan con 
vigilancia epidemiológica según los estándares del país

% 0 2020 P - 60

A - -

Details

Means of Verification: Validación del protocolo en frontera por Migración Colombia. Documento de entrega y recepción de insumos
Observations: Numerador: Número total de puntos de entrada que cuentan con vigilancia epidemiológica según los estándares del país Denominador: Número total de puntos de entrada oficiales (puestos 
fronterizos) (Son cinco los pasos fronterizos formales entre Colombia y Ecuador: Tumaco, Puente Internacional Rumichaca, Chiles Tufiño, Puerto Leguízamo y San Miguel)
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: 2. Mejorar la capacidad de atención básica de casos de COVID-19 y garantizar la continuidad de la atención esencial de salud en frontera 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

2.0 Porcentaje de establecimientos de salud de atención básica con capacidad de 
atención ampliada para pacientes COVID-19 y para asegurar la continuidad del 
servicio en Nariño y Putumayo

% 0 2020 P - 59

A - -

Details

Means of Verification: Documento de entrega y recepción de equipamiento
Observations: Numerador: Número total de establecimientos de salud con capacidad de atención ampliada para pacientes COVID-193 Incremento de capacidad incluye: (i) equipos biomédicos, (ii) 
dispositivos médicos, (iii) camas de hospitalización y mobiliario de uso hospitalario. Denominador: Número total de establecimientos de salud públicos de hospitalización en los departamentos de Nariño y 
Putumayo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

2.1 Personas que se benefician de servicios de salud # of beneficiaries 0 2021 P - 1,583,000

A 1,200,197 1,200,197

Details

Means of Verification: DANE

Observations: De acuerdo con Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)
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Component Nbr.  1  1. Detección y seguimiento de los casos COVID-19 e interrupción de la cadena de transmisión en los puntos de frontera con Ecuador
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
1.1. Número de laboratorios que recibieron equipos e insumos para la realización de diagnósticos Número de laboratorios P 2 2 36,611 145,258

P (a) 2 2 - 335,416

A 2 2 124,068 335,416

1.02
1.2. Número de puntos de entrada que cuentan con capacidad de detección y cumplen los protocolos de 
frontera

Número de puntos de 
entrada

P 3 3 29,983 132,682

P (a) 3 - 66,592 -

A - - - -

1.03
1.3. Número de personal comunitario dotados con EPP Número de personal 

comunitario
P 2,070 2,070 56,595 56,595

P (a) 2,070 - 56,595 -

A - - - -

Component Nbr.  2  2. Mejorar la capacidad de atención básica de casos de COVID-19 y garantizar la continuidad de la atención esencial de salud en frontera
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
2.1. Número de establecimientos de salud equipados por el proyecto con equipos biomédicos para 
atención de pacientes

Número de 
establecimientos de salud

P 35 35 1,600,049 2,246,329

P (a) 35 38 1,824,165 2,693,137

A 37 37 1,555,952 1,978,116

2.02
2.2 Número de camas de hospitalización adicionales equipadas por el proyecto que cuentan con 
equipamiento requerido para su funcionamiento.

Número de camas P 96 96 234,263 234,263

P (a) 96 96 234,263 180,330

A 96 96 180,330 180,330

2.03
2.3. Número de trabajadores de salud que cuentan con EPP Número de trabajadores P 1,210 1,210 538,980 538,980

P (a) 1,210 - 538,980 -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
3. Administración del programa. Consultor Especialista en Adquisiciones, Consultor Especialista en Gestión Financiera, Auditoría 
Financiera, Fiduciaria, Evaluación

P 12,644 144,452

P (a) 42,857 289,676

A 114,252 215,847

Total Cost
Total Cost P 2,509,125 3,498,559

P (a) 2,763,452 3,498,559

A 1,974,602 2,709,709

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output 1.2. Número de puntos de entrada que cuentan con 
capacidad de detección y cumplen los protocolos de 
frontera

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MONICARO 3/15/2023

1.3. Número de personal comunitario dotados con EPP Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MONICARO 3/15/2023

2.1. Número de establecimientos de salud equipados por 
el proyecto con equipos biomédicos para atención de 
pacientes

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MONICARO 3/15/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MONICARO 3/15/2023

2.3. Número de trabajadores de salud que cuentan con 
EPP

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MONICARO 3/15/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Organizational Structure

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Goods, and Services

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Internal Processes

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Organizational Structure

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Internal Processes

Response Actions

6

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Intra/Inter Coordination

Others - Fiduciary Dimensions

Cost and Budgetary Aspects
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