
Operation Number CO-L1166 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/18/23

Last Update 04/03/23 Country Representative Validation Date 04/20/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Sustainable Colombia Program Loan Number 4424/OC-CO

Executing Agency DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT

Team Leader COLLINS, MICHAEL I. Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE COLOMBIA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La agencia ejecutora ha cumplido con el Plan de Acción de la misión del 2021, se ha fortalecido con personal para llevar adelante un adecuado seguimiento socio ambiental a los diferentes Proyectos del 
Programa CO-L1166 y de la Facilidad Fondo Colombia Sostenible. En la misión se ha revisado el cumplimiento de las salvaguardas que se activan y el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión 
Ambiental y Social o SGAS y sus instrumentos, como la identificación de riesgos ambientales y sociales en la implementación de los proyectos a través del Formulario de Análisis de Riesgos Ambientales y 
Sociales FARAS para el Programa y se han revisado los instrumentos de seguimiento socio ambiental de la Facilidad.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-L1166 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 77,762,352.45 77.76% 22,237,647.55

Aggregated 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 77,762,352.45 77.76% 22,237,647.55

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

1



RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: I. 1. Mejorar la gestión del capital natural 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

0.2 I 1. 2 Productores que se benefician de mejor manejo y uso 
sostenible del capital natural

Beneficiaries (#) 0 2017 2025 P 38,000

A -

Details

Means of Verification: Informe final del proyecto

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 1: I. 2. Mejorar el ingreso neto promedio de pequeños y medianos productores 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.0 I. 2.1 Ingreso neto promedio anual de pequeños y medianos 
productores

# of women 8852604 2017 2025 P 10,800,177

A -

Details

Means of Verification: Documentos de formulación de los proyectos productivos y encuestas de línea de base . Informe final de proyecto

Observations: Se actualizará el valor de la línea de base en los primeros años. Se refiere a pesos colombianos constantes

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.16 Women beneficiaries of economic empowerment initiatives (#) (C)

 

H. 1 (I 2.1) Hombres cabeza de familia P 10,800,177

A -

H. 2 (I 2.1) Mujeres cabeza de familia P 10,800,177

A -

Indigenous P 10,800,177

A -

African descendant P 10,800,177

A -
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: R. 1. Incrementar el área en proceso de conservación y restauración ecológica de ecosistemas prioritarios en las zonas intervenidas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.0 1.1 Áreas con procesos de restauración implementados en Áreas de Especial 
Importancia Ambiental (AEIA)

Hectáreas 0 2017 P - - - 563 1,312 - - - 1,875

A - - - 1,347 622 - - - 1,969

Details

Means of Verification: Plan básico de restauración ecológica, informe semestral de progreso y estudio de coberturas
Observations: Las hectáreas contabilizadas están dentro y fuera de las áreas protegidas

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.1 1.2 Áreas con incentivos a la conservación implementados Hectáreas 0 2017 P - - - 1,162 2,712 - - - 3,874

A - - - 846 627 - - - 1,473

Details

Means of Verification: Acuerdo firmado entre las partes para el PSA y otros mecanismos, informes semestrales de progreso y estudio de coberturas

Observations: Las áreas por intervenir corresponden a ecosistemas estratégicos y AEIA como son páramos, humedales y zonas de recarga de acuíferos

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.2 1.3 Área bajo paisajes productivos sostenibles Hectáreas 0 2017 P - - - 3,000 27,000 - - - 30,000

A - - - 39,770 67,507 - - - 107,277

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo, imágenes satelitales y cartografía, informes semestral de progreso
Observations: Se sumarán las hectáreas d eintervención en proyectos de restauración, esquemas complementarios de conservación, PSA y proyectos productivos

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: R. 2. Aumentar la productividad agropecuaria de las zonas de intervención 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.0 2.1. UPAs que alcanzan su meta de productividad UPA 0 2017 P - - - 4,140 23,460 - - - 27,600

A - - - 1,544 2,168 - - - 3,712

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: El indicador mide que cada UPA beneficiaria alcance su meta de productividad y se estima que al menos el 80% lo harán

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

3



Specific Development Objectives Nbr.  2: R. 3. Incrementar la implementación de prácticas productivas sostenibles bajas en carbono o con medidas de adaptación de cambio climático 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.1 3.1 Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) que adoptan sistemas 
productivos sostenibles

UPA 0 2017 P - - 12,100 - 22,400 - - - 34,500

A - - - 11,409 16,800 - - - 28,209

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: Sistema productivo sostenible según definición del ROP. Se considera adoptado al implementar al menos el 80% de las acciones establecidas en el plan de financiación

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.1 3.2 Productores que adoptan sistemas productivos sostenibles # of farmers 0 2017 P - - 3,300 5,500 13,200 - - - 22,000

A - - - 7,606 11,200 - - - 18,806

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso

Observations: Sistema productivo sostenible según definición del ROP. Se considera adoptado al implementar al menos el 80% de las acciones establecidas en el plan de financiación

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.11 Farmers with improved access to agricultural services and investments (#) (C)

Disaggregation Female P - - - - 4,730 - - - 4,730

A - - - - 2,366 - - - 2,366

Male P - - - - 14,190 - - - 14,190

A - - - - 7,096 - - - 7,096

Indigenous P - - - - 495 - - - 495

A - - - - 247 - - - 247

African descendant P - - - - 1,815 - - - 1,815

A - - - - 907 - - - 907

Women/Indigenous P - - - - 165 - - - 165

A - - - - 83 - - - 83

Women /Afro-descendant P - - - - 605 - - - 605

A - - - - 303 - - - 303

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.2 3.3 Áreas no intervenida por el proyecto en la que se adoptan prácticas 
productivas sostenibles

Hectáreas 0 2017 P - - - - - 120,000 - - 120,000

A - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe semestral de progreso, informe de avance del proyecto por los proponentes

Observations: Se estima que cada beneficiario aumentará el número de hectáreas donde se implementan las prácticas de producción sostenible

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Puesta en valor y conservación del capital natural
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01

P. 1.1. Proyectos para restauración del capital natural en áreas de especial importancia ambiental 
implementados

Proyectos P 7 10 2,739,875 12,000,000

P (a) 1 10 5,453,008.15 12,660,839.11

A 1 1 5,869,425.26 7,768,346.54

1.02

P. 1.2. Proyectos de PSA Proyectos P 10 14 1,561,514 7,000,000

P (a) - 14 885,674 6,548,304.23

A - - 720,926.88 1,084,177.13

1.03

P.1.3 Inversiones complementarias para proyectos en restauración Proyectos P - - - -

P (a) - 6 - 633,897.77

A - - - -

1.04

P.1.4. Inversiones complementarias para proyectos de PSA Proyectos P - - - -

P (a) - 2 - 1,206,958.89

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2. Inversiones para el desarrollo rural productivo ambientalmente sustentable
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01

P. 2.1. Proyectos productivos sostenibles implementados Proyectos P 26 35 14,577,777 64,000,000

P (a) 15 35 19,325,765 54,783,786.59

A 26 26 18,260,052.64 30,254,919.52

2.02

P.2.2 Inversiones complementarias en proyectos productivos Proyectos P - - - -

P (a) - 70 - 5,806,213.41

A - - - -

Component Nbr.  3  Componente 3. Fortalecimiento de capacidades en estructuración de proyectos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

3.01

P. 3.1 Proyectos productivos sostenibles estructurados Proyectos P - 100 - 12,113,906

P (a) - 232 1,188,376 13,396,876.23

A - 202 1,044,493.18 11,028,048.38

3.02

P. 3.2. Personas capacitadas en desarrollo territorial sostenible Personas capacitadas P 360 1,200 - 886,094

P (a) 194 1,200 25,641 529,322.16

A - 1,006 - 508,489.16

3.03

P. 3.3. Estudios técnicos para los proyectos de restauración y PSA desarrollados Estudios P - 15 - 1,000,000

P (a) 3 15 140,632 383,801.61

A - 12 87,414.21 266,807.61

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración, gastos de operación y otros P 494,961 2,057,000

P (a) 508,734 2,776,950

A 620,251.53 1,639,947.12

Seguimiento P 83,000 363,000

P (a) 127,050 490,050

RESULTS MATRIX
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Seguimiento A 0 0

Evaluación P 90,000 330,000

P (a) 113,875.62 445,500

A 75,318.32 158,875.7

Auditorías P 50,000 250,000

P (a) 33,961 337,500

A 33,130.72 114,808.02

Total Cost
Total Cost P 19,597,127 100,000,000

P (a) 27,802,716.77 100,000,000

A 26,711,012.74 52,824,419.18
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output P. 1.1. Proyectos para restauración del capital natural en 
áreas de especial importancia ambiental implementados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SANDRAMON 3/29/2023

P. 1.2. Proyectos de PSA Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SANDRAMON 3/29/2023

Modify Financial Historical Actual SANDRAMON 3/24/2023

P. 2.1. Proyectos productivos sostenibles implementados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SANDRAMON 3/29/2023

P. 3.1 Proyectos productivos sostenibles estructurados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SANDRAMON 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SANDRAMON 3/24/2023

P. 3.2. Personas capacitadas en desarrollo territorial 
sostenible

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SANDRAMON 3/24/2023

P. 3.3. Estudios técnicos para los proyectos de 
restauración y PSA desarrollados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SANDRAMON 3/24/2023

P.1.3 Inversiones complementarias para proyectos en 
restauración

Create Output N/A OLGABA 3/31/2023

P.1.4. Inversiones complementarias para proyectos de PSA Create Output N/A OLGABA 3/31/2023

P.2.2 Inversiones complementarias en proyectos 
productivos

Create Output N/A OLGABA 3/31/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Internal Processes

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Internal Processes

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Internal Processes

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

TRANSFER ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Natural Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Social Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Institutional Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Internal Processes

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Institutional Environment

Response Actions

11

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Materialized Natural Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Political Environment

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Political Environment

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Inactive Internal Processes

Response Actions

15

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Inactive Internal Processes

Response Actions

16

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Inactive Internal Processes

Response Actions

17

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

18.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Active Internal Processes

Response Actions

19.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

20

Inactive Internal Processes

Response Actions

20

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions

Intra/Inter Coordination

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Environmental and Social Factors
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