
Operation Number AR-L1285 Chief of Operations Validation Date 05/11/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/15/23

Last Update 04/11/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Provincial Management Strengthening Program II Loan Number 4753/OC-AR

Executing Agency MINISTERIO DEL INTERIOR Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & 
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS

Team Leader GOMEZ REINO, JUAN LUIS Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Argentina

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower NACION ARGENTINA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La agencia ejecutora cuenta con los profesionales para gestión socioambiental del Programa y con un MGAS actualizado.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

AR-L1285 150,000,000 150,000,000 0 50,000,000 200,000,000 150,000,000 18,055,871.46 12.04% 131,944,128.54

Aggregated 150,000,000 150,000,000 0 50,000,000 200,000,000 150,000,000 18,055,871.46 12.04% 131,944,128.54

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Reducción del déficit financiero 

Observation: Se eliminaron 4 indicadores como se acordó en el taller de arranque. SDV eliminó los indicadores en Marzo de 2021 porque el sistema no permitió al equipo eliminarlos al arranque. 
Los documentos de soporte son EZSHARE-9318490003-15, EZSHARE-9318490003-13, EZSHARE-9318490003-22

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.0 Déficit total financiero (como % de ingresos) de las provincias 
participantes . Buenos Aires

% 3.7 2019 2024 P 1.9

A -

Details

Means of Verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.1 Déficit total financiero (como % de ingresos) de las provincias 
participantes . Datos agregados para las restantes 11 
jurisdicciones priorizadas: Chaco, San Juan, Santa Cruz, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Entre Ríos; 
Formosa, La Pampa y Misiones

% 2.9 2019 2024 P 1.1

A -

Details

Means of Verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: RESULTADO #1: Incremento en la participación de impuestos de baja distorsión en los ingresos 

Observation: Datos administrativos de las provincias, Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. La mejora en la recaudación del impuesto inmobiliario se dará con intervenciones en los pilares del sistema: catastro, registro de la propiedad y sistema de rentas, en 
función de las debilidades específicas de cada provincia.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.0 Recaudación del impuesto inmobiliario consolidado (% de los ingresos totales 
de la provincia) en las provincias participantes

% (ARS$/ ARS$) 0.14 2019 P - 1.4 1.4 2.3 2.3 3.5 3.5

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV
Observations: La mejora en la recaudación del impuesto inmobiliario se dará con intervenciones en los pilares del sistema: catastro, registro de la propiedad y sistema de rentas, en función de las debilidades específicas de cada provincia

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: RESULTADO #2: Incremento de la eficiencia del gasto 

Observation: Informe ASAP. Tomando como base los mandatos que la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal (Nº 25.917) establece en el artículo 7º (texto actualizado por el artículo 4° de la Ley Nº 27.428) para las jurisdicciones provinciales, se ha confeccionado un índice de 
cumplimiento que pondera los diferentes requerimientos establecidos en la misma, de modo de poder realizar un ranking de cumplimiento. Se caracterizan 4 grupos, el Grupo I las jurisdicciones de mejor desempeño hasta llegar al Grupo IV las de peor desempeño. Las metas 
esperadas para las del Grupo i son de una mejora del 3%, Grupo II del 5%, grupo III del 8% y grupo IV del 10% (a medio término, y del 5%, 10%, 15% y 20% respectivamente para la meta final (Grupo I: Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Río Negro y Santa Fe; Grupo II: Cahco y 
Misiones; Grupo III: Santa Cruz y La Pampa, Grupo IV: Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.0 Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal % Provincias 58.6 2019 P - 58.6 58.6 61.6 61.6 67.1 67.1

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

Observations: La certificación se hace en base a los requerimientos establecidos en el artículo 9 de la Ley Nº 27.428. Esta certificación está orientada por criterios de reducción en los tiempos de reporte de información financiera y seguimiento en la ejecución de gasto. Para 
las provincias participantes se estimaron indicadores PEFA que evalúan los desvíos en la ejecución del gasto. Misiones D; Jujuy D; Río Negro D; Entre Ríos C; Tierra del Fuego D; y Chaco D. Se espera que la certificación eleve la calificación en al menos un nivel.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: RESULTADO #3: Incremento de la inversión 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

3.3 Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Alta: Buenos Aires 
Misiones, San Juan, Santa Fe,Santiago del Estero

(ARS$/ ARS$) 13.3 2019 P - - - 17.8 - 20 20

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

3.4 Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Mediana: Entre 
Ríos Formosa, La Pampa, Río Negro

(ARS$/ ARS$) 9.3 2019 P - - - 12.2 - 15 15

A - - - - - - -

Details
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Means of Verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

3.5 Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Baja: Chaco, Santa 
Cruz y Tucumán

(ARS$/ ARS$) 3.4 2019 P - - - 6.7 - 10 10

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de la administración tributaria y sistemas de catastro
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01

Sistemas de Información Territorial instalados # of agencies P 1 5 1,911,329 6,700,000

P (a) 1 5 1,811,782 6,700,000

A - - 30,267 30,267

1.02

N° de GP con Sistemas de Registros de la Propiedad modernizados # of agencies P 1 3 896,780 3,719,615

P (a) 1 4 1,597,099 3,719,615

A - - 26,304 26,304

1.03

N° de GP con Sistemas de Administración Tributaria modernizados # of agencies P 1 4 1,576,693 5,830,385

P (a) 1 4 1,335,332 5,830,385

A - - 452,815 452,815

Component Nbr.  2  Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la gestión financiera, del gasto público y de la inversión provincial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01

N° de GP con Planes Estratégicos de Desarrollo Provincias P 3 6 924,488 2,362,500

P (a) 3 3 118,461 2,362,500

A 2 2 11,247 11,247

2.02

N° de Diagnósticos del estado de integralidad y modernización de los sistemas de administración financiera diagnósticos P 3 12 135,000 405,000

P (a) 3 6 23,494 405,000

A - - - -

2.03

N° de GP con Sistemas y/o Módulos de Administración Financiera modernizados Provincias P 1 4 1,174,447 2,982,500

P (a) 1 2 151,912 2,982,500

A - - 97,676 97,676

2.04

N° de GP con Sistemas de Inversión Pública fortalecidos Provincias P 1 5 953,082 2,700,000

P (a) - 1 4,182 2,700,000

A - - - -

2.05

N° de GP con sistemas de gestión orientados a la mejora de servicios, desarrollados y/o fortalecidos Provincias P 1 5 577,825 1,700,000

P (a) 1 1 122,988 1,700,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.3. Fortalecimiento del diseño del Federalismo Fiscal Argentino
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01

Software de sistema de información socioeconómica de las economías regionales fortalecido Software P 1 1 849,214 902,527

P (a) - 1 - 902,527

A - - - -

3.02

Estudio de indicadores y medición del costo de prestación de servicio realizado/publicado Estudios P 1 3 174,437 863,214

P (a) - 2 - 863,214

A - - - -

3.03

Estudios de diseño del Sistema Tributario Provincial realizado/publicado Estudios P 1 5 135,008 1,244,231

P (a) - 5 - 1,244,231

A - - - -

3.04

Estudio de cálculo del PBG Estudios P 1 3 134,290 490,028

P (a) - 3 - 490,028

A - - - -

Component Nbr.  4  Componente II. Inversiones para el desarrollo
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

4.01

Nº de obras financiadas por el Fondo Inicial Obras Recibidas P 4 12 38,031,000 75,150,000

P (a) 2 11 18,140,301 75,150,000

A - - 4,611,441 5,090,298

4.02

Nº de obras financiadas por el Fondo Complementario Obras Recibidas P 1 8 6,228,000 45,850,000

P (a) - 7 - 45,850,000

A - - - -

4.03

Fondo de contingencias, ajustes y preinversión Obras Recibidas P - 1 1,250,000 5,000,000

P (a) - 1 - 5,000,000

A - - - -
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Component Nbr.  5  Componente III. Apoyo a la sustentabilidad fiscal provincial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

5.01

Nº de GP con Sistemas de gestión Catastral implementados # of agencies P 2 6 2,536,145 8,424,000

P (a) 2 3 279,575 8,424,000

A - - 5,438 12,763

5.02

Nº de GP con Sistemas de Administración Tributaria implementados # of agencies P 2 6 2,461,031 8,073,000

P (a) 2 4 304,844 9,126,000

A - - 15,085 15,085

5.03

N° de GP con Planes Estratégicos de Desarrollo y proyectos de inversión de sectores estratégicos 
formulados

Provincias P 1 6 2,887,135 5,265,000

P (a) 2 4 9,187 6,318,000

A - - 94,392 94,392

5.04

Estudios que cuantifican los programas provinciales con criterio de equidad de género aprobado/publicado estudio P 1 4 2,690,415 4,914,000

P (a) - 2 - 5,967,000

A - - - -

5.05

Organismo de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal estipulado en la Ley Nº 
27.429, creado y operativo

Organismo P 1 1 1,242,540 4,212,000

P (a) - - - -

A - - - -

5.06

Proyectos de Fortalecimiento Institucional Organos Rectores Proyectos P 1 3 1,863,810 4,212,000

P (a) 1 2 2,200,770 5,265,000

A - - - -

Other Cost
Administración y gestión del programa P 2,250,000 9,000,000

P (a) 528,565 9,000,000

A 522,633 677,258

Total Cost
Total Cost P 70,882,669 200,000,000

P (a) 26,628,492 200,000,000

A 5,867,298 6,508,105
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Estudio de indicadores y medición del costo de prestación 
de servicio realizado/publicado

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Estudios que cuantifican los programas provinciales con 
criterio de equidad de género aprobado/publicado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

N° de Diagnósticos del estado de integralidad y 
modernización de los sistemas de administración 
financiera

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/16/2023

N° de GP con Planes Estratégicos de Desarrollo y 
proyectos de inversión de sectores estratégicos 
formulados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

N° de GP con sistemas de gestión orientados a la mejora 
de servicios, desarrollados y/o fortalecidos

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

N° de GP con Sistemas de Inversión Pública fortalecidos Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

N° de GP con Sistemas de Registros de la Propiedad 
modernizados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

N° de GP con Sistemas y/o Módulos de Administración 
Financiera modernizados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Nº de GP con Sistemas de Administración Tributaria 
implementados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/16/2023

Nº de GP con Sistemas de gestión Catastral 
implementados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Nº de obras financiadas por el Fondo Complementario Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Nº de obras financiadas por el Fondo Inicial Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Organismo de Valuaciones para un Sistema de 
Información Territorial Federal estipulado en la Ley Nº 
27.429, creado y operativo

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Proyectos de Fortalecimiento Institucional Organos 
Rectores

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/16/2023

Sistemas de Información Territorial instalados Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MEDESTEFANO 3/20/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Internal Processes

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Human Resources

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Technical Design

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Legal Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Internal Processes

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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