
Operation Number EC-L1257 Chief of Operations Validation Date 04/05/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/17/23

Last Update 03/22/23 Country Representative Validation Date 04/17/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Sustainable Management of Underground Resources and Associated 
Infrastructure

Loan Number 4989/OC-EC, 4989/OC-EC-1, 4989/OC-EC-2

Executing Agency MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Sector/Subsector ENERGY-NEW OIL AND GAS AND EXTRACTIVE INDUSTRIES

Team Leader NUNES DA CUNHA, NATASCHA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Ecuador

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE ECUADOR

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El proyecto recién ha iniciado. Este reporte se genera sobre la base de un taller de arranque cuyo objetivo fue presentar los objetivos del programa, acordar resultados esperados, e identificar acciones 
necesarias para implementar la ejecución del programa, entre otros. Por el lado de salvaguardias, el taller de arranque sirvió para la presentación del ROGAS (Reglamento Operativo de Gestión Ambiental 
y Social) y repasar los requisitos de arranque del programa.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

EC-L1257 78,400,000 78,400,000 0 0 78,400,000 78,400,000 951,564.21 1.21% 77,448,435.79

Aggregated 78,400,000 78,400,000 0 0 78,400,000 78,400,000 951,564.21 1.21% 77,448,435.79

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Incremento en la inversion privada en los sectores minero y energetico 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.0 Nivel de inversión en los sectores minero y energético MMUSD 2402 2018 2024 P 2,242

A -

Details

Means of Verification: Reporte del Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables

Observations: La variable está compuesta por la inversión en el sector minero (2018: USD 738.5 millones) y en el sector hidrocarburos (2018: USD 1.663 millones). Para la proyección de la línea 
base en el sector minero se utilizaron los resultados obtenidos del estudio EConcept (2019), en el cual considera los principales proyectos mineros y se asume un escenario normativo. Para la 
línea base en el sector hidrocarburos se consideró la proyección realizada por el Viceministerio de Hidrocarburos. Las proyecciones de la inversión en el sector hidrocarburos tienen una tendencia 
decreciente en el tiempo. Ello se explica por el ritmo en el que se espera que se ejecuten los principales proyectos del sector

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

2



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Gestion Estrategica Sectorial Fortalecida 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.0 % de licencias pendientes que se otorgan durante la ejecución del programa 
para proyectos mineros de primera y segunda generación

% 0 2019 P - - - 80 80

A - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables

Observations: Existen 5 fases en el desarrollo de un proyecto minero: 1) exploración inicial, 2) exploración avanzada, 3) evaluación económica, 4) construcción y 5) explotación. En Ecuador se requiere licencia minera y ambiental en todas las fases 
excepto en la 3. Para la proyección de la línea base, se utilizó los resultados obtenidos del estudio elaborado por EConcept (2019), asumiendo el escenario normativo. Para determinar la meta, se utiliza la proyección optimista del estudio, donde el 
fortalecimiento del sector permite una mayor coordinación para la ejecución de los proyectos mencionados y, por ende, avanzar con 80% de las licencias necesarias en los próximos 5 años

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.1 % de funcionarios públicos y estudiantes que aprueban los exámenes - con un 
puntaje igual o mayor a 80/100 - administrados después de los talleres de 
fortalecimiento

% 0 2019 P - - - 80 80

A - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables

Observations: A la conclusión de los programas de fortalecimiento, les será presentada a los participantes una evaluación midiendo su aprendizaje durante dicho programa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.2 % de compañías mineras que considera que el acceso y la calidad de la 
información geológica actual es un fuerte impedimento para la inversión en el 
sector minero del país

% 13 2018 P - - - 6.5 6.5

A - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte de Encuesta de Compañías Mineras, Instituto Fraser o similar
Observations: Se consideran 15 factores relacionados con la inversión minera y se pide a los encuestados que seleccionaran una de las siguientes cinco respuestas que describe mejor su jurisdicción: (1) Fomenta la inversión en exploración, (2) No 
es un impedimento para la inversión en exploración, (3) Es un disuasivo leve para la inversión en exploración, (4) Es un fuerte elemento disuasorio para la inversión en exploración, (5) No buscaría inversiones de exploración en esta región debido a 
este factor. Para la construcción de este indicador se consideran únicamente las categorías 4 y 5. La proyección de este indicador se realizó utilizando la tasa de crecimiento del mismo durante el periodo 2011-2018.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Promocion de inversiones sostenibles en el sector energetico mejorada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.0 # de proyectos de inversión en el sector energético adjudicados # 0 2019 P - - - 1 1

A - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables

Observations: 1 de 5 proyectos sostenibles del grupo de proyectos que fueron promovidos a través de los estudios de preinversión.

Evaluation Methodology:  -
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Component Nbr.  1  Fortalecimiento de la gestión estratégica sectorial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Plan integral de infraestructura para los sectores minero y energético desarrollado #documento P - 1 400,000 4,480,000

P (a) - 1 - 3,516,133

A - - - -

1.02
Plan de territorialización de la política minería desarrollado #documento P - 1 163,333.33 560,000

P (a) - 1 - 560,000

A - - - -

1.03
Proceso de diálogo nacional y subnacional implementado # informe P - 1 1,106,666.67 2,240,000

P (a) - 1 - 2,300,000

A - - - -

1.04
Plan de desarrollo territorial integral nivel proyecto desarrollado #documento P - 1 816,666.67 2,800,000

P (a) - 1 - 600,000

A - - - -

1.05
Plan de afianzamiento estratégico y socialización de la territorialización de la Política Pública del sector 
minero implementado

#documento P - 1 - 2,016,000

P (a) - 1 - 500,000

A - - - -

1.06
Marcos regulatorios para los subsectores de gas natural, geotermia y minería desarrollados o actualizados # Documento P 2 3 448,000 448,000

P (a) - 3 9,520 339,451

A - - - -

1.07
Propuesta para optimización de procedimientos para la obtención de autorizaciones administrativas 
ambientales y permisos de agua de proyectos energéticos y mineros, diseñada

# informe P 1 1 336,000 336,000

P (a) - 1 - 1

A - - - -

1.08
Modelo de gestión de información integral en el sector minero-energético, implementado # informe P - 2 2,281,333.33 8,680,000

P (a) - 2 513,359.16 23,080,314

A - - - -

1.09
Equipamiento de monitoreo y fiscalización minera, entregado # ítems P 63 63 1,836,355.38 1,836,355.38

P (a) - 63 183,635.54 3,278,608

A - - - -

1.10
Personas entrenadas en el programa de profesionalización minera # profesionales P - 110 550,000 1,400,000

P (a) - 110 - 1,196,006

A - - - -

1.11
Empleados Públicos entrenados en Programas de fortalecimiento técnico especializado y gestión sectorial # empleados Públicos P - 200 894,560.76 2,594,227.34

P (a) - 200 - 1,525,969

A - - - -

1.12
Mujeres Líderes Emergentes de Sector Público capacitadas # de mujeres P - 60 95,964.7 398,075.79

P (a) - 60 - 398,075

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Generación de información sobre el potencial geológico del territorio ecuatoriano
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01
Mapeo de ocurrencias minerales y zonas de interés geológico minero en la Cordillera Real y Zona 
Subandina elaboradas

# Mapa de anomalías 
geofísicas

P - 1 9,946,520.7 26,031,680

P (a) - 1 695,164.87 25,900,778

A - - - -

2.02
Centro de monitoreo de relaveras piloto, implementado # Centros P - 1 154,382 500,000

P (a) - 1 75,941 500,000

A - - - -

Component Nbr.  3  Promoción de inversiones sostenibles en el sector energético
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

3.01
Cartera de estudios de preinversión para proyectos energéticos sostenibles realizados # reportes P - 5 11,171,718.72 20,962,701.48

P (a) - 5 28,000 12,433,797

A - - - -

Other Cost
Administración y monitoreo P 717,142.19 3,116,960.01

P (a) 218,634.42 2,270,868

A 101,579 101,579

Total Cost
Total Cost P 30,918,644.45 78,400,000

P (a) 1,724,254.99 78,400,000

A 101,579 101,579
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Cartera de estudios de preinversión para proyectos 
energéticos sostenibles realizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Empleados Públicos entrenados en Programas de 
fortalecimiento técnico especializado y gestión sectorial

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Equipamiento de monitoreo y fiscalización minera, 
entregado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Mapeo de ocurrencias minerales y zonas de interés 
geológico minero en la Cordillera Real y Zona Subandina 
elaboradas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Marcos regulatorios para los subsectores de gas natural, 
geotermia y minería desarrollados o actualizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Modelo de gestión de información integral en el sector 
minero-energético, implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Personas entrenadas en el programa de 
profesionalización minera

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Plan de afianzamiento estratégico y socialización de la 
territorialización de la Política Pública del sector minero 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Plan de desarrollo territorial integral nivel proyecto 
desarrollado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Plan integral de infraestructura para los sectores minero y 
energético desarrollado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Proceso de diálogo nacional y subnacional implementado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

Propuesta para optimización de procedimientos para la 
obtención de autorizaciones administrativas ambientales 
y permisos de agua de proyectos energéticos y mineros, 
diseñada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/8/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
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