
Operation Number PR-L1173 Chief of Operations Validation Date 04/04/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/17/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Expansion of the High Voltage Transmission System and Energy Efficiency 

Actions
Loan Number 5023/OC-PR

Executing Agency ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) Sector/Subsector ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS

Team Leader PRADO, VERONICA RODRIGUES DO Overall Stage Signed/Pending Ratification

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Aun no se ha conformado el equipo ambiental y social que acompañará la gestión de la operación. La operación ha sido aprobada pero aún se está aguardando la aprobación por ley en el Congreso de 
Paraguay. Los hitos correspondientes a las condiciones previas al primer desembolso y a las obras e intervenciones físicas están en preparación.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1173 70,000,000 70,000,000 0 85,000,000 155,000,000 70,000,000 - 0.00% 70,000,000

Aggregated 70,000,000 70,000,000 0 85,000,000 155,000,000 70,000,000 - 0.00% 70,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir al desarrollo económico del país a través de un suministro eléctrico sostenible, confiable y eficiente 

Observation: Reducción de pérdidas en redes y de consumo eléctrico a partir de las acciones del Proyecto que permitirá exportar más energía limpia y desplazar generación más contaminante en 
países vecinos.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.0 Contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero mediante un suministro eléctrico eficiente

Ton CO2-eq 0 2018 2027 P 250,000

A -

Details

Means of Verification: Resumen Estadístico ANDE y Factor de Emisiones

Observations: Reducción de pérdidas en redes y de consumo eléctrico a partir de las acciones del Proyecto que permitirá exportar más energía limpia y desplazar generación más contaminante 
en países vecinos.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Aumento de la confiabilidad del servicio eléctrico 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

1.0 Diferencial de la Expectativa de Energía No Suministrada (DEENS) MWh/año 0 2020 P - - - 250 6,530 12,284 12,284

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de indicadores de desempeño de las redes de transmisión de ANDE
Observations: Diferencia de energía no suministrada como consecuencia de la fuera de servicio de líneas de transmisión con y sin Proyecto. Ver Anexo I del Plan de Monitoreo y Evaluación.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Aumento de la eficiencia energética en transmisión del SIN 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

2.0 Pérdidas eléctricas en transmisión % 5.36 2018 P 5.36 5.36 5.36 4.98 4.98 4.98 4.98

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de indicadores de desempeño de las redes de transmisión de ANDE
Observations: Se consideran las pérdidas en el Sistema Interconectado Nacional medida como el porcentaje de la electricidad a la salida de las Subestaciones de Frontera sobre el total de la inyectada al sistema.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Ahorro de electricidad en alumbrado público 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

3.0 Ahorro anual de energía eléctrica en Alumbrado Público MWh/año 0 2018 P - - 1,545 7,723 13,902 15,447 15,447

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de consumo energético de ANDE.
Observations: Informe de ANDE. Se construirá una línea de base del consumo esperado que contemple los niveles de prestaciones adecuados (luminosidad) que será un insumo para el cálculo del ahorro de las intervenciones del Proyecto (Ver Plan de Monitoreo y 
Evaluación por más detalles del cálculo).
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Aumento de eficiencia energética en edificios de ANDE 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

4.0 Ahorro anual de energía eléctrica en edificios de ANDE por m2 intervenido kWh/m2 intervenido 0 2018 P - - 16 41 50 50 50

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de ANDE
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Observations: Se construirá una línea de base del consumo esperado que contemple niveles de prestaciones adecuados (confort) que será un insumo para el cálculo del ahorro de las 
intervenciones del Proyecto (Ver Plan de Monitoreo y Evaluación por más detalles del cálculo).
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Inversiones en Transmisión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

1.01

LT 500kv Yguazú Valenzuela construido Km P - 210 - 105,670,165

P (a) - 210 - 105,670,165

A - - - -

1.02

SE Yguazú ampliada Posición de salida de línea de 500 Kv construido. Posiciones en Subestación P - 1 - 8,939,842

P (a) - 1 - 8,939,842

A - - - -

1.03

SE Valenzuela ampliada Posición de llegada de línea 500 kv construido Posiciones en Subestación P - 1 - 8,939,842

P (a) - 1 - 8,939,842

A - - - -

1.04

Multimedidores adquiridos e instalados Unidad P - 242 - 2,000,000

P (a) - 242 - 2,000,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente II: Inversiones en eficiencia de la demanda
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

2.01

Alumbrado público eficiente # luminarias P - 28,460 - 13,136,400

P (a) - 28,460 - 13,136,400

A - - - -

2.02

Área de edificios de ANDE con servicios energéticos eficientes #m2 P - 26,054 - 1,110,000

P (a) - 26,054 - 1,110,000

A - - - -

2.03

Personal de equipos de gestión de mantenimiento de edificios capacitados # personas P - 12 - 20,000

P (a) - 12 - 20,000

A - - - -

Component Nbr.  3  Apoyo en equidad de género y personas con discapacidades
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

3.01

Plan de Acción de género y diversidad diseñado e implementado en ANDE % de acciones del plan 
implementadas

P - 60 - -

P (a) - 60 - -

A - - - -

3.02

Programa de talleres de liderazgo para mujeres implementado # Talleres P - 5 - -

P (a) - 5 - -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Imprevistos Componente 1 P 0 9,666,151

P (a) 0 9,666,151

A 0 0

Imprevistos Componente 2 P 0 517,600

P (a) 0 517,600

RESULTS MATRIX
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Imprevistos Componente 2 A 0 0

Administración del Programa P 0 5,000,000

P (a) 0 5,000,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 155,000,000

P (a) 0 155,000,000

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
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