
Operation Number PR-L1051 Chief of Operations Validation Date 04/10/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/01/23

Last Update 03/15/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Support to Early Childhood Development Loan Number 2667/OC-PR

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Sector/Subsector SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT

Team Leader MAC ARTHUR, IAN WILLIAM Overall Stage Fully Disbursed

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1051 27,000,000 27,000,000 3,000,000 0 30,000,000 27,000,000 27,000,000 100.00% -

Aggregated 27,000,000 27,000,000 3,000,000 0 30,000,000 27,000,000 27,000,000 0.00% -

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores de 5 años, detectando precozmente trastornos en el desarrollo 
y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2022

1.1 Niños/as con rezagos en municipios intervenidos. % niños y niñas 10 2011 2022 P 7

A 7

Details

Means of Verification: Exámenes psicomotores y de lenguaje

Observations: Para el seguimiento se obtendrán mediciones basadas en la evaluación de impacto del programa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: 1. Los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de los servicios de salud, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano, ampliados. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2022 EOP 2022

0.1 1.1 Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, 
bajo el programa de AIEPI.

Tasa de niños/as 0 2011 P - - - - - - - - 10

A - - - - - - - 43 43

Details

Means of Verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2022 EOP 2022

0.1 1.2 Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal 
calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes 
de la Infancia.

% niños/ñas 0 2011 P 5 - - - - - - - 10

A - - - - - - - 6.5 6.5

Details

Means of Verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.
Observations: El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2022 EOP 2022

0.1 1.3 Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de 
Intervención Temprana.

% niños/ñas 0 2011 P 20 30 40 - - - - - 50

A - - - - - - - 67 67

Details

Means of Verification: Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.
Observations: El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/asque recibe tratamiento en SIT.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2022 EOP 2022

0.1 1.4 Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro. % recién nacidos 0 2011 P - 30 40 - - - - - 70

A - - - - - - - 63 63

Details

Means of Verification: Información administrativa hospitales.
Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programasPorcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específic

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2022 EOP 2022

0.1 1.5 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de 
hipoacusia

% recién nacidos 0 2011 P - 30 40 - - - - - 70

A - - - - - - - 90 90

Details

Means of Verification: Información administrativa hospitales.
Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programasPorcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específic

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2022 EOP 2022

0.1 1.6 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual. % recién nacidos 0 2011 P - 30 40 - - - - - 70

A - - - - - - - 87 87

Details

Means of Verification: Información administrativa hospitales.
Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programasPorcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específic

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: 2. Los servicios de los centros de desarrollo infantil articulados y fortalecidos. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2022 EOP 2022

1.1 2.1 Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad. % centros 10 2011 P 15 20 25 - - - - - 30

A - - - - - - - 69 69

Details

Means of Verification: Encuesta específica al final de ejecución.
Observations: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numerados: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2022 EOP 2022

1.1 2.2 Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente. % personal 10 2011 P 15 20 25 - - - - - 30

A - - - - - - - 44 44

Details

Means of Verification: Encuesta específica al final de ejecución.
Observations: Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimient

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  1  1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

1.01

1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo) SIT P - 10 - 8,475,235

P (a) 15 16 1,683,463.64 2,175,183.87

A 15 16 1,368,343.16 1,860,063.39

1.02

1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido Hospital P - 1 - 2,255,221

P (a) - 1 - 1,063,640.64

A - 1 - 1,063,640.64

1.03

1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención 
materno-infantil del programa.

Establecimientos P - 12 - 3,226,174

P (a) - 15 - 24,597.53

A - 15 - 24,597.53

1.04

1.3.3 Programas de detección temprana de transtornos sensoriales implementados en los hospitales 
regionales y materno-infantil

Establecimientos P - 11 - 2,639,848

P (a) - 30 - 186,241

A - 30 - 186,241

1.05

1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales. USF estándar P - 167 - 3,678,615

P (a) - 9 - 1,679,867.95

A - 9 - 1,679,867.95

1.06

1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales USF ampliada P - - - -

P (a) - 3 - 845,352.7

A - 3 - 845,352.7

1.07

1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación documentos P - - - -

P (a) - 10 - 898,217.39

A - 10 - 898,217.39

1.08

1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención Persona P - - - -

P (a) - 2,361 40,763 705,622.93

A - 2,361 40,291.41 705,151.34

1.09

1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada Encuesta P - - - -

P (a) - 1 - 492,590.08

A - 1 - 492,590.08

1.10

1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención. Persona P - - - -

P (a) - 150 - 65,533.69

A - 150 - 65,533.69

1.11

1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención Persona P - - - -

P (a) - 190 - 75,607.16

A - 190 - 75,607.16

1.12

1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT Agentes comunitarios P - - - -

P (a) - 137 - 4,065,387.03

A - - - 4,065,387.03

1.13

1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales. USF estándar P - - - -

P (a) - 63 1,857,702.84 10,711,759.5

A - 63 1,165,508.42 10,019,565.08

1.14

1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales. USF estándar P - - - -

P (a) - 22 372,731.7 3,835,699.91

A - 22 141,499.86 3,604,468.07
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Component Nbr.  2  2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

2.01

2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS. Proyecto de Normativa P - 1 - 388,000

P (a) - 1 - 15,628.39

A - 1 - 15,628.39

2.02

2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos. Establecimientos P - 31 - 1,188,519

P (a) 32 32 314,926.95 587,512.17

A 32 32 464,936.81 737,522.03

Component Nbr.  3  3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

3.01

3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los 
municipios del programa.

Municipios P - 20 - 61,000

P (a) 5 20 171,879.15 259,726.39

A 5 20 197,172.97 285,020.21

3.02

3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS. Sistema P - 1 - 130,000

P (a) - 1.7 - 378,119.38

A - 1.7 - 378,119.38

3.03

3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones) Evaluaciones P - 2 - 640,000

P (a) - 2 27,945.41 53,254.3

A - 2 27,384.48 52,693.37

Other Cost
Fortalecimiento Institucional del MSPyBS Admnistracion y Auditoría P 1,318,258

P (a) 165,304.78 1,805,457.99

A 132,978.26 1,773,131.47

Imprevistos P 63,900

P (a) 75,000 75,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 30,000,000

P (a) 4,709,717.47 30,000,000

A 3,538,115.37 28,828,397.9
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Political Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Institutional Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

3.02

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

3.03

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Planning

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

4.02

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

4.03

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Legal Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

5.02

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

5.03

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Institutional Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

6.02

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

6.03

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Planning

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

8.02

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

8.03

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Institutional Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Organizational Structure

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Organizational Structure

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

12.02

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

12.03

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Organizational Structure

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

SHARE INACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
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