
Operation Number BR-L1594 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/25/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Sustainable Basic Sanitation Program in Joinville - PROSAJ Loan Number 5685/OC-BR

Executing Agency COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE Sector/Subsector WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN

Team Leader MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO Overall Stage Approved/Pending prior Legislative Approval

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

A operação não é elegível ainda e não existem obras em andamento. A documentação ambiental e social foi preparada em cumprimento com os requisitos aplicáveis do MPAS durante a preparação da 
operação.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1594 128,000,000 128,000,000 8,000,000 0 136,000,000 128,000,000 - 0.00% 128,000,000

Aggregated 128,000,000 128,000,000 8,000,000 0 136,000,000 128,000,000 - 0.00% 128,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: 1: Mejorar la calidad del servicio de abastecimiento de agua y el acceso del servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

1.0 1. Hogares con acceso a AP de 24 horas al día 7 días a la semana en el 
municipio de Joinville

Hogar 136069 2022 P - - - - 153,272 153,272

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

1.1 2. Hogares con acceso efectivo a recolección de aguas residuales en el MdJ Hogar 84728 2022 P - - - - 104,480 104,480

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

1.2 3. Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en el MdJ Hogar 84728 2022 P - - - - 104,480 104,480

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

1.3 4. Emisiones de GEI con las PTAR (Vila Nova y Jarivatuba) tCO2eq 10097 2022 P - - - - 8,181 8,181

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: 2: Mejorar la eficiencia operacional de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado 

Observation: 

3



Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

2.0 5. Índice de Pérdidas de Distribución de la CAJ % 41.8 2022 P - - - - 32.1 32.1

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

2.1 6. Consumo de energía por m3 de agua tratada en el sistema de bombeo de la 
PTA Cubatão

kWh/m3 0.55 2021 P - - - - .4 .4

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: 3: Mejorar la gestión empresarial de la CAJ 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

3.0 7. Tiempo medio de desobstrucción de las redes y conexiones de alcantarillado Horas 14 2022 P - - - - 11.5 11.5

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

3.1 8. Volumen facturado por telemedición % 0 2022 P - - - - 30 30

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 0

3.2 9. Mujeres y/o PcD que participan en los cursos externos % 0 2022 P - - - - 10 10

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 
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Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Obras de Abastecimiento de Agua y Saneamiento
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

1.01

Sistema de AP Piraí Sul construído Sistema P 1 -

P (a) - -

A - -

1.02

Reservatório de água tratada construído Reservatório P 1 -

P (a) - -

A - -

1.03

Planta de TAR de Vila Nova ampliada PTAR P 1 -

P (a) - -

A - -

1.04

Sistema de alcantarillado Subcuenca 7-32 construido # P 1 -

P (a) - -

A - -

1.05

Sistemas de saneamiento en el AIDP que no están en la muestra construidos o ampliados Sistema P 3 -

P (a) - -

A - -

Component Nbr.  2  Componente 2: Eficiencia Operacional de la CAJ
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

2.01

Estación de Tratamiento de AP en Cubatão mejorada PTAP P 1 -

P (a) - -

A - -

2.02

Red de distribución de agua en el sector R9 mejorada Km P 2.9 -

P (a) - -

A - -

2.03

Red de distribución de agua en el sector R12 mejorada Km P 1 -

P (a) - -

A - -

2.04

Programa de reducción de pérdidas de agua reales en la Región Sur implementado Programa P 1 -

P (a) - -

A - -

2.05

Proyecto de Eficiencia Energética implementado Proyecto P 1 -

P (a) - -

A - -

2.06

Proyectos de mejoramiento operacional de AP y/o saneamiento fuera de la muestra implementado Proyecto P 1 -

P (a) - -

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Componente 3: Fortalecimiento Institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

3.01

Banco de Datos (comerciales y técnicos) del Sistema de Informaciones Municipales Georeferenciadas 
implementado en la CAJ

Banco de datos P 1 -

P (a) - -

A - -

3.02

Plan de mantenimiento preventivo de activos elaborado e implementado Plan P 1 -

P (a) - -

A - -

3.03

Campaña de concientización de la población a la conexión a la red de alcantarillado implementada Campanas P 1 -

P (a) - -

A - -

3.04

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Socio Ambiental y Educativa implementado Programa P 1 -

P (a) - -

A - -

3.05

Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Hídricos implementado Programa P 1 -

P (a) - -

A - -

3.06

Plan de innovación y transformación digital de la CAJ elaborados e implementados Plan P 1 -

P (a) - -

A - -

3.07

Plan de Tecnología de la Información y Ciberseguridad de la CAJ elaborados e implementados Plan P 1 -

P (a) - -

A - -

3.08

Sistema de medición de agua por telemetría implementado Sistema P 1 -

P (a) - -

A - -

3.09

Diagnóstico de la situación de género y diversidad (GyD) de la CAJ y plan de acción elaborados Plan de Acción P 1 -

P (a) - -

A - -

3.10

Espacios de descompresión multifuncional para descanso de mujeres embarazadas, lactancia y PcD 
construidos y/o equipados

Espacio P 2 -

P (a) - -

A - -
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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