
Operation Number HO-L1179 Chief of Operations Validation Date 03/28/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/18/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/19/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Sustainable Forest Management Loan Number 3878/BL-HO

Executing Agency SECRETARIA DE FINANZAS, AGENCIA ESTRATEGICA PARA EJECUCION 
PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Sector/Subsector ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-FOREST RESOURCES 
MANAGEMENT

Team Leader RIOS GALVEZ, ANA R. Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Honduras

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE HONDURAS

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La operación se está desarrollando satisfactoriamente conforme a lo establecido en las políticas y directrices de salvaguardias ambientales y sociales, en el Plan de Gestión Ambiental Social (PGAS) y en el 
Contrato de Préstamo.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

HO-L1179 25,000,000 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 20,445,508.3 81.78% 4,554,491.7

Aggregated 25,000,000 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 20,445,508.3 81.78% 4,554,491.7

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Mantener/aumentar los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por gorgojo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.0 Incremento promedio de la disponibilidad de agua superficial en la 
época de estiaje en las subcuencas recuperadas con el apoyo del 
programa

M3 de escorrentía 
superficial en los 3 

meses más secos/ Ha 
de bosque recuperada

0 2016 2024 P 59.3

A -

Details

Means of Verification: Informe de análisis hidrológico contratado por el proyecto del comportamiento de subcuencas intervenidas por el programa.

Observations: Se medirá el Promedio de M3 adicionales, con relación al año base, de escorrentía superficial por Ha de bosque afectada por gorgojo restaurada por el programa, en los 3 meses 
más secos del año. Este impacto se estimará utilizando un modelo lluvia-escorrentía que será calibrado utilizando información de precipitación y escorrentía de subcuencas intervenidas (3) y no 
intervenidas (3) por el programa que serán instrumentadas. Las subcuencas a analizar serán seleccionadas como parte del levantamiento de línea base dentro del área priorizada que incluye las 
subcuencas que abastecen Tegucigalpa, el valle de Comayagua y la represa de El Cajón.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.1 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el 
apoyo del programa

Toneladas de CO2 
equivalente/ Ha 

bosque restaurada

0 2016 2024 P 5.8

A -

Details

Means of Verification: Informe de línea base y evaluación

Observations: El indicador se vincula con la Marco de Resultados Corporativos (CRF). Se medirá el impacto en la fijación de carbono de la regeneración de los bosques afectados por el gorgojo 
intervenidos por el programa con relación a los no intervenidos. Esta fijación de carbono se calculará por medio de ecuaciones alométricas que utilizan área basal para estimar acumulación de 
carbono en la biomasa seca de los árboles, usando referencias de la fijación de carbono en los pinos de Honduras (Flor, 2000).
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.2 % de brotes de gorgojo controlados (#controlados/#detectados 
activos) a nivel nacional

% 43 2016 2024 P 100

A -

Details

Means of Verification: Reportes anuales del ICF, Departamento de protección forestal

Observations: Con el fortalecimiento del servicio de sanidad forestal del ICF se prevé controlar el 100% de los brotes detectados

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Resultado 1. Restaurar los bosques afectados por gorgojo en áreas prioritarias para la producción hídrica. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

0.0 Hectáreas de bosques públicos restauradas por el programa presentan 
densidades que maximizan la producción de bienes y servicios ambientales 
(Densidades promedio de 1200 árboles por Ha)

% de las Ha de 
bosques públicos

0 2016 P 80 - 80

A - - -

Details

Means of Verification: Informes anuales de evaluación de la regeneración natural, realizados por la empresa consultora y aprobados por ICF
Observations: Se ha identificado que densidades intermedias del bosque de pino de 1200 árboles/Ha maximizan la producción de bienes y servicios ambientales

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

0.1 Hectáreas de bosques privados incentivadas por el programa presentan 
densidades que maximizan la producción de bienes y servicios ambientales 
(Densidades promedio de 1200 árboles por Ha)

% de las Ha de 
bosques privados

0 2016 P 80 - 80

A - - -

Details

Means of Verification: Informe de evaluación del programa piloto de incentivosInforme de evaluación del programa piloto de incentivos
Observations: Se ha identificado que densidades intermedias del bosque de pino de 1200 árboles/Ha maximizan la producción de bienes y servicios ambientales

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

0.2 Beneficiarios de la gestión y uso sostenible del capital natural Beneficiaries (#) 7595 2016 P 29,741 - 29,741

A - - -

Details

Means of Verification: Informe de la empresa consultora responsable de la asistencia técnica.
Observations: Se trata de un resultado de país del CRF. Se refiere a las personas que serán capacitadas por el programa y se beneficiarán de los apoyos para la restauración del bosque. La línea de base es de 7,595 
beneficiarios (4,558 hombres y 3,307 mujeres).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Male P 17,844 - 17,844

A - - -

Female P 11,897 - 11,897

A - - -

Specific Development Objectives Nbr.  1: Resultado 2. Fortalecer el sistema de sanidad forestal y mejorar la resiliencia de los bosques al Cambio Climático 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

1.0 Reducción del tamaño promedio de brote detectado de la plaga de 
"dendroctonus frontalis" para todo el país

Promedio en Ha por 
brote detectado por 

año

24 2016 P 2 - 2

A - - -

Details

Means of Verification: Reportes anuales del ICF (debe incluir el total de brotes detectados y los controlados)
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Observations: Este indicador captura la mejora en el sistema de alerta temprana (al mejorar el nivel de detección) y también de la investigación, pues al conocer mejor la plaga se mejorará su 
monitoreo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Resultado 3. Mejorar la gobernanza para acceder a financiamiento climático 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

2.0 Agencias gubernamentales que han modificado sus instrumentos legales y 
administrativos para alinearse con la reforma de la gobernanza climática

Número de agencias 0 2016 P 3 - 3

A - - -

Details

Means of Verification: Decretos e instrumentos administrativos aprobados

Observations: Incluye Presidencia, SEFIN e ICF

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

2.1 Monto de financiamiento climático destinado a invertir en aumentar/recuperar 
los servicios ecosistémicos vinculados al bosque en cuencas prioritarias 
aprobado en las ventanillas internacionales

Millones USD 59 2016 P 134 - 134

A - - -

Details

Means of Verification: Informes SEFIN, oficina presidencial de CC y Fondo de CC

Observations: El financiamiento adicional obtenido sería de 75 millones

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
Hectáreas de bosque de pino (públicas) afectadas por el gorgojo en proceso de restauracion Area (Hectares) P 34,000 34,000 4,502,409 15,063,960

P (a) 15,000 34,000 2,450,924 15,550,448

A 15,000 15,000 1,632,168 12,881,707

1.02
Análisis de alternativas costo eficientes del fomento del manejo sostenible de los recursos forestales 
realizado

Análisis P - 1 - 300,000

P (a) - 1 - 255,507

A - 1 - 255,507

1.03
Hectáreas de bosque de pino privado incentivadas para el MSF por el programa Area (Hectares) P 6,500 6,500 234,644 2,514,040

P (a) - 6,500 171,275 1,955,678

A - - - -

1.04
Evaluado el programa piloto de incentivos para propietarios de bosque privados Evaluación P 1 1 150,000 150,000

P (a) - 1 - 150,000

A - - - -

1.05
Estrategia de comunicación y visibilidad del programa de restauración de bosques afectados por el gorgojo 
realizada en las cuencas intervenidas realizada

Estrategia P - 1 - 222,000

P (a) - 1 40,000 239,032

A - - - 64,565

Component Nbr.  2  Componente II: Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilentes al 
CC realizadas y validadas

Investigaciones P - 7 - 400,000

P (a) 3 7 175,792 467,146

A - - 5,500 47,446

2.02
Banco de germoplasma de espacies resilentes al CC constituido y operando Banco P - 1 - 262,500

P (a) - 1 30,913 210,811

A - - 36,241 72,811

2.03
Técnicos capacitados en manejo forestal sostenible, salud y sanidad forestal Técnicos capacitados P - 60 - 700,000

P (a) 12 60 228,183 461,537

A 19 60 97,303 251,111

2.04
Departamento de sanidad forestal equipado (incluyendo unidades de sanidad forestal) Departamento equipado P 1 1 12,500 720,832

P (a) - 1 39,566 622,746

A - 1 25,756 496,742

2.05
Sistema de alerta temprana de plagas y restauracion forestal operando Sistema P - 1 - 1,016,668

P (a) - 1 384,050 1,520,042

A - 1 191,738 1,039,922

Component Nbr.  3  Componente III: Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01
Mecanismo financiero y operativo para acceder a financiamiento climático, manejo forestal sostenible 
(MFS) y pago de servicios ambientales (PSA) puesto en marcha

Plataforma P 1 1 300,000 1,575,000

P (a) - 1 228,188 1,246,306

A - - - 821,015

3.02
Estructuras de Gobernanza para acceso de financiamiento climático fortalecidas Mecanismo P 1 1 127,600 525,000

P (a) - 1 78,494 317,343

A - - - 241,772

Other Cost
Unidad ejecutora P 200,000 1,010,000

P (a) 188,747 1,325,286

A 110,877 992,726

Evaluaciones y auditorías anuales P 215,000 540,000
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Evaluaciones y auditorías anuales P (a) 77,990 678,118

A 51,992 408,543

Total Cost
Total Cost P 5,742,153 25,000,000

P (a) 4,094,122 25,000,000

A 2,151,575 17,573,867
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Banco de germoplasma de espacies resilentes al CC 
constituido y operando

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/22/2023

Departamento de sanidad forestal equipado (incluyendo 
unidades de sanidad forestal)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/22/2023

Estrategia de comunicación y visibilidad del programa de 
restauración de bosques afectados por el gorgojo 
realizada en las cuencas intervenidas realizada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/22/2023

Estructuras de Gobernanza para acceso de financiamiento 
climático fortalecidas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/22/2023

Hectáreas de bosque de pino (públicas) afectadas por el 
gorgojo en proceso de restauracion

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/7/2023

Hectáreas de bosque de pino privado incentivadas para el 
MSF por el programa

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/22/2023

Mecanismo financiero y operativo para acceder a 
financiamiento climático, manejo forestal sostenible 
(MFS) y pago de servicios ambientales (PSA) puesto en 
marcha

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/22/2023

Sistema de alerta temprana de plagas y restauracion 
forestal operando

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/22/2023

Técnicos capacitados en manejo forestal sostenible, salud 
y sanidad forestal

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NINAM 3/22/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Technical Design

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Political Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Organizational Structure

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Governance Framework

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Social Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

8



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Technical Design

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Technical Design

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Technical Design

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

9



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Project Monitoring & Evaluation
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