
Operation Number CO-L1245 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/25/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/27/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Program to Support the Modernization of the National Tax and Customs 

Directorate
Loan Number 5148/OC-CO

Executing Agency DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE COLOMBIA Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REVENUE ADMINISTRATION

Team Leader SANGINES, MARIO F Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower FONDO DIAN PARA COLOMBIA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-L1245 250,000,000 250,000,000 0 0 250,000,000 250,000,000 30,300,000 12.12% 219,700,000

Aggregated 250,000,000 250,000,000 0 0 250,000,000 250,000,000 30,300,000 12.12% 219,700,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Incremento de la Recaudación Tributaria y Aduanera del Gobierno Central como Porcentaje del PIB 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.0 Fórmula de cálculo: Ingresos tributarios / PIB. % 14 2019 2026 P 14.5

A -

Details

Means of Verification: Informe de recaudación tributaria de la DIAN reportado por la Dirección de Gestión de Ingresos (DGI) / Dirección de Gestión de Impuestos (DGI)

Observations: Ingresos tributarios netos recaudados por la DIAN/ PIB

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejora en la eficacia de la gestión tributaria y aduanera, a través del nuevo modelo de gobernanza institucional 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.0 1.1 Metas estratégicas alcanzadas / Total de metas estratégicas definidas % 40 2019 P 40 40 40 70 80 80

A - 84.5 - - - 84.5

Details

Means of Verification: Informe de la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA)
Observations: FC: Metas estratégicas alcanzadas / Total de metas estratégicas definidas *Metas estratégicas: Corresponden al número de indicadores estratégicos de la DIAN reportados en SINERGIA (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 
del Departamento Nacional de Planeación DNP) que cumplieron la meta anual establecida para cada uno de estos indicadores. *Total de metas estratégicas: Número de indicadores estratégicos de la DIAN reportados en SINERGIA. El indicador se calcula a partir 
de la información reportada en SINERGIA, en el cual se reportan cuatrienalmente los compromisos estratégicos que tienen la DIAN con el Plan Nacional de Desarrollo, para cada período de gobierno.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.1 1.2 Trabajadores capacitados / Total trabajadores de la DIAN % 0 2020 P - 30 20 20 10 80

A - 96.77 - - - 96.77

Details

Means of Verification: Reporte de la DGC

Observations: FC: Trabajadores capacitados / Total de trabajadores de la DIAN. La meta final es el resultado de la suma acumulada de los funcionarios capacitados anualmente. * Trabajadores capacitados: Corresponde a la suma de los funcionarios de la 
entidad (de carrera, de libre nombramiento y provisionales) que reciben capacitación en los procesos de transformación del talento humano y modernización institucional desarrollados en el marco del Programa, relacionados principalmente con la gestión del 
cambio, nueva cultura institucional en el marco de la transformación digital, planeación estratégica, gestión por procesos, procesos Tributario, Aduanero y Cambiario y en temas relacionados con los Proyectos Estratégicos de Transformación Digital (Nuevo 
Sistema de Gestión Tributario y Aduanero, Servicios Compartidos y Repositorio Único de datos) y seguridad de la información. * Total de trabajadores de la DIAN a capacitar: Corresponde al total de funcionarios de la DIAN. (10.833 personas a agosto de 2021

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.2 1.3 Contribuyentes (Personas Naturales) registrados en el RUT / Población 
Económicamente Activa (PEA)

% 61.8 2019 P 65.2 67 68 69 70 70

A - 75.6 - - - 75.6

Details

Means of Verification: Reporte de la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente de la DIAN de la DGI
Observations: FC: Personas naturales contribuyentes registradas en el RUT / PEA Contribuyentes *(Personas Naturales) registrados en el RUT: Personas naturales colombianas y extranjeros residentes registrados en el Registro Único Tributario RUT. 
*Población económicamente activa (PEA): corresponde al número de personas naturales tanto ocupadas como desocupadas según fuente de información del DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.3 1.4 Número de declaraciones a tiempo en el Régimen de Impuesto Sobre la 
Renta de Personas Jurídicas (ISRPJ) / Total de declaraciones esperadas en el 
ISRPJ

% 81.5 2019 P 77.9 80.2 82 83.4 84 84

A - 93.3 - - - 93.3

Details

Means of Verification: Reporte de la Dirección de Gestión de Ingresos (DGI)
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Observations: FC: Número de declaraciones a tiempo en el ISRPJ de personas jurídicas / Total de declaraciones esperadas en el ISRPJ. *Declaraciones a tiempo en el Régimen de Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas: se calcula teniendo en cuenta 
las fechas de vencimiento, de acuerdo con el calendario tributario. Se toma como declaraciones presentadas a tiempo, todas aquellas para las cuales la fecha de presentación de la declaración es menor o igual a la fecha de vencimiento. *Declaraciones 
esperadas en el ISRPJ: a partir de la información de Confecámaras (empresas nuevas inscritas en el registro mercantil y tasa de supervivencia, así como un estimado de ingresos brutos), se calcula el número esperado de declaraciones esperadas.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.4 1.5 Número de auditorías efectivas / Total de auditorías realizadas % 57 2019 P 58 59 61 63 65 65

A - 67 - - - 67

Details

Means of Verification: Reporte de la Dirección de Gestión de Fiscalización (DGF)
Observations: FC: Número de auditorías efectivas / Total de auditorías realizadas. *Auditorías efectivas: Auditoría que finaliza con una corrección de la declaración auditada o con un acto administrativo. *Auditorías realizadas: Número total de investigaciones 
(auditorías) tributarias, aduaneras, cambiarias e internacionales realizadas.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.5 1.6 Número de operaciones de importación con hallazgos / Total de 
operaciones de importación seleccionadas para control físico

% 8.4 2019 P 8.4 9.7 12 20 30 30

A - 10.7 - - - 10.7

Details

Means of Verification: Reportes de la Dirección de Gestión de Aduanas (DGA)
Observations: FC: Número de operaciones de importación con hallazgos / Total de operaciones de importación seleccionadas para control físico. *Operaciones de importación que presentaron hallazgos: en el control físico, donde se identificó incumplimiento de 
los requisitos legales (formalidades aduaneras y/o de comercio exterior) necesarios para la correcta ejecución y finalización de las operaciones aduaneras. *Total de operaciones de importación seleccionadas para control físico: corresponde al total de operaciones 
de importación seleccionadas diariamente por el sistema informático aduanero, con base en los criterios establecidos por el área de riesgo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejora en la eficiencia de la gestión tecnológica de la DIAN 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.0 2.1 Tiempo de desaduanamiento de mercancías de importación Horas 22 2019 P 21 19 18 17 16 16

A - 19 - - - 40

Details

Means of Verification: Reportes de la Dirección de Gestión de Aduanas (DGA)
Observations: FC: Horas promedio calculado entre la aceptación de la declaración de importación y el levante de la mercancía

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.1 2.2 Índice de disponibilidad de la plataforma tecnológica % 99.75 2019 P 99.8 99.82 99.85 99.87 99.9 99.9

A - 99.97 - - - 99.97

Details

Means of Verification: Reporte de la Subdirección de Operaciones (DGIT)

4



Observations: FC: El indicador mide el promedio total del índice mensual de disponibilidad de la plataforma tecnológica. La disponibilidad propiamente dicha, es el cociente entre Horas disponibles en el mes y el Total de horas al mes.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.2 2.3 Tiempo promedio de desarrollo in-house de aplicaciones digitales Días 365 2019 P 365 365 250 250 180 180

A - 198 - - - 198

Details

Means of Verification: Reporte de la Subdirección de Soluciones y Desarrollo (DGIT)
Observations: El indicador mide el promedio del tiempo transcurrido entre la aprobación del requerimiento funcional y la aceptación de recepción del producto por el usuario.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Organización Institucional y RR.HH.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01

1.1.1 Modelo de Planeación estratégica y de gestión de procesos fortalecido Modelo P - 2 1,376,800 3,558,000

P (a) - 2 663,570.18 3,558,000

A - - 105,283.84 121,636.74

1.02

1.1.2 Plan anual de gestión del cambio y de la nueva cultura institucional ejecutado Plan P 1 4 367,500 1,250,000

P (a) 1 4 410,800 1,250,000

A 1 1 198,949.84 198,949.84

1.03

1.1.3 Sedes de la DIAN para la atención de contribuyentes modernizadas Sedes P 5 25 2,008,247.67 8,186,324

P (a) 6 25 2,829,962.02 8,426,324

A 7 7 31,969.84 31,969.84

1.04

1.1.4 Plan de comunicación integral para la transformación institucional interno y externo ejecutado Plan P - 2 1,243,243.25 2,850,000

P (a) - 2 644,210.36 2,850,000

A - - 966,769.08 966,769.08

1.05

1.2.1 Plan anual de fortalecimiento de la gestión del Talento Humano ejecutado Plan P 1 4 2,463,886.95 5,192,000

P (a) 1 4 759,265.41 4,952,000

A 1 1 575,120.27 624,802.27

1.06

1.2.2 Plan anual de fortalecimiento de la Escuela de Altos Estudios de la DIAN ejecutado Plan P 1 4 1,024,128.4 5,124,142

P (a) 1 4 696,742.31 5,124,142.01

A 1 1 36,043.06 36,043.06

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Componente 2. Control y cumplimiento tributario y aduanero
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01

2.1.1 Modelo de gestión de riesgos de cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario implementado Modelo P - 1 348,734 2,326,000

P (a) - 1 205,468 2,326,000

A - - 63,468 74,046

2.02

2.1.2 Modelo para el fortalecimiento de la Gestión de Ingresos implementado Modelo P - 3 1,142,378.08 5,470,000

P (a) - 3 1,240,614.03 4,570,000

A - - 140,588 176,582.52

2.03

2.1.3 Modelo de Fiscalización Tributario, Aduanero y Cambiario intensivo y extensivo implementado Modelo P - 1 416,168.8 710,211

P (a) - 1 138,500 1,610,211

A - - 10,956.12 10,956.12

2.04

2.2.1 Modelo de Gestión y control del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías implementado Modelo P - 1 218,700 2,729,000

P (a) - 1 145,800 2,729,000.01

A - - - -

2.05

2.2.2 Plan de fortalecimiento del Centro de monitoreo y control de carga y pasajeros implementado Plan P - 1 287,500 5,755,500

P (a) - 1 320,889.74 5,755,499.99

A - - 19,493.57 19,493.57

2.06

2.2.3 Plan de modernización de los procesos y la infraestructura física y tecnológica de puertos, 
aeropuertos y pasos de frontera implementado

Plan P - 1 403,333.33 3,960,500

P (a) - 1 440,212.53 3,923,036

A - - 51,927.8 60,792.19

2.07

2.2.4 Sistema de apoyo a las verificaciones de usuario objeto de autorizaciones, habilitaciones y 
calificaciones incluyendo el Programa de Operador Económico Autorizado (OEA) implementado

Sistema P - 1 - 73,000

P (a) - 1 14,600 110,463.98

A - - - -

Component Nbr.  3  Componente 3. PT, datos y seguridad de la información
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

3.01

3.1.1 Plan anual Estratégico de Tecnología de la Información actualizado Plan P 1 4 199,133.33 444,400

P (a) 1 4 163,142.38 531,557.08

A 1 1 167,919.65 302,191.72

3.02

3.1.2 Plataforma Tecnológica implementada Solución P - 1 574,884.03 11,372,700

P (a) - 1 9,256,782.94 11,943,520.05

A - - 8,799,842.26 8,804,217.42

3.03

3.1.3 Plan de implementación anual de la Plataforma Tecnológica ejecutado Plan P 1 4 5,800,000 71,001,666.5

P (a) 1 4 4,544,113 57,066,665.49

A 1 1 7,802,763.72 7,802,763.72

3.04

3.1.4 Sistema integrado de gestión tributaria, de gestión aduanera, servicios compartidos y servicios 
digitales implementado

Software P - 1 803,681.81 8,480,760

P (a) - 1 405,589.66 7,019,786.86

A - - - -

3.05

3.1.5 Plan anual de implementación del NSGT, del NSGA y de SC ejecutado Plan P 1 4 16,100,000 74,000,000

P (a) 1 4 6,150,000 88,505,667.14

A 1 1 18,755.83 18,755.83

3.06

3.1.6 Modelo de gobernanza de datos implementado Modelo P - 1 698,000 1,060,000

P (a) - 1 711,607.69 1,060,000

A - - 44,558.09 44,558.09
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3.07
3.1.7 Arquitectura de datos y repositorio único de activos de información implementados

Arquitectura y Solución P - 2 480,997.92 1,758,333.5

P (a) - 2 296,791.72 1,758,333.79

A - - 116,372.78 153,800.58

3.08

3.1.8 Plan anual de implementación del Repositorio Único de datos ejecutado Plan P 1 4 1,500,000 5,000,000

P (a) 1 4 600,000 5,000,000

A 1 1 65,812.97 65,812.97

3.09

3.1.9 Plan anual de fortalecimiento del Centro de Gestión de Proyectos de Innovación y Tecnología 
ejecutado

Plan P 1 5 467,996 1,313,740

P (a) 1 5 518,284.82 1,546,069.88

A 1 2 242,114.97 297,377.16

3.10

3.2.1 Marco conceptual y normativo de seguridad de la información implementado Modelo P - 1 200,000 500,000

P (a) - 1 200,000 500,000

A - - - -

3.11

3.2.2 Sistema de control de acceso implementado Solución P - 1 200,000 1,000,000

P (a) - 1 - 1,000,000

A - - - -

3.12

3.2.3 Sistema de control de identidades implementado Solución P - 1 660,000 3,300,000

P (a) - 1 - 3,300,000

A - - - -

3.13

3.2.4 Sistema de protección de Datos implementado Solución P - 1 700,000 3,500,000

P (a) - 1 - 3,500,000

A - - - -

3.14

3.2.5 Centro de Operación de Seguridad para monitoreo y operación de los instrumentos de seguridad de 
la información implementado

Solución P - 1 400,000 2,000,000

P (a) - 1 - 2,000,000

A - - - -

3.15

3.2.6 Plan de operación anual del SOC ejecutado Plan P - 3 1,600,000 8,000,000

P (a) - 3 800,000 8,000,000

A - - - -

Other Cost
Gastos de Administración y Gestión P 905,580.08 10,083,723

P (a) 868,844.6 4,583,000.01

A 699,059.04 1,207,186.51

Total Cost
Total Cost P 42,590,893.65 250,000,000

P (a) 33,025,791.39 244,499,277.29

A 20,157,768.73 21,018,705.23

8



Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output
3.1.7 Arquitectura de datos y repositorio único de activos 
de información implementados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

1.1.1 Modelo de Planeación estratégica y de gestión de 
procesos fortalecido

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

1.1.3 Sedes de la DIAN para la atención de contribuyentes 
modernizadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

1.1.4 Plan de comunicación integral para la 
transformación institucional interno y externo ejecutado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

1.2.1 Plan anual de fortalecimiento de la gestión del 
Talento Humano ejecutado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

1.2.2 Plan anual de fortalecimiento de la Escuela de Altos 
Estudios de la DIAN ejecutado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

2.1.2 Modelo para el fortalecimiento de la Gestión de 
Ingresos implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

2.1.3 Modelo de Fiscalización Tributario, Aduanero y 
Cambiario intensivo y extensivo implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

2.2.1 Modelo de Gestión y control del movimiento de 
carga con uso de nuevas tecnologías implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

2.2.2 Plan de fortalecimiento del Centro de monitoreo y 
control de carga y pasajeros implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

2.2.3 Plan de modernización de los procesos y la 
infraestructura física y tecnológica de puertos, 
aeropuertos y pasos de frontera implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

2.2.4 Sistema de apoyo a las verificaciones de usuario 
objeto de autorizaciones, habilitaciones y calificaciones 
incluyendo el Programa de Operador Económico 
Autorizado (OEA) implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

3.1.1 Plan anual Estratégico de Tecnología de la 
Información actualizado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

3.1.2 Plataforma Tecnológica implementada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

3.1.3 Plan de implementación anual de la Plataforma 
Tecnológica ejecutado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

3.1.4 Sistema integrado de gestión tributaria, de gestión 
aduanera, servicios compartidos y servicios digitales 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

3.1.5 Plan anual de implementación del NSGT, del NSGA y 
de SC ejecutado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/27/2023

3.1.9 Plan anual de fortalecimiento del Centro de Gestión 
de Proyectos de Innovación y Tecnología ejecutado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MELISAP 3/22/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Internal Processes

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Planning

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Internal Processes

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Systems

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Organizational Structure

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Internal Processes

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Governance Framework

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Governance Framework

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Human Resources

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Institutional Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Sustainability

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Internal Processes

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Governance Framework

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Systems

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Technical Design

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Active Technical Design

Response Actions

17.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Active Internal Processes

Response Actions

18.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Active Institutional Environment

Response Actions

19.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

20

Active Internal Processes

Response Actions

20.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

21

Active Human Resources

Response Actions

21.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Intra/Inter Coordination

Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision

14


