
Operation Number CO-G1015 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/02/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Socio-Urban Integration of Migrants in Colombian Cities Program Loan Number GRT/ER-17925-CO, GRT/ER-18834-CO

Executing Agency MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE CULTURA 
 
, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Sector/Subsector URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-SUSTAINABLE CITIES

Team Leader SALAZAR ECHAVARRIA, CARLOS Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Investment Grants Country Colombia

Lending Instrument Convergence related Operation(s)

Borrower

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El Programa no ha empezado su ejecución y tiene planificada una Misión de Supervisión con el ejecutor para el primer trimestre 2023.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-G1015 17,610,000 11,330,000 0 0 17,610,000 11,330,000 2,780,000 24.54% 8,550,000

Aggregated 17,610,000 11,330,000 0 0 17,610,000 11,330,000 2,780,000 24.54% 8,550,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Componente 1. Sistemas subnacionales de gestión basada en el desempeño 

Observation: Objetivo específico 1: Reforzar la capacidad institucional de asistencia al migrante de entidades subnacionales implementando un sistema de seguimiento basado en el desempeño y un modelo 
de asistencia al migrante

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.0 Número de municipios con sistema de gestión implementados en relación con 
meta de municipios con sistema de gestión implementados

% 0 2020 P - 100

A - -

Details

Means of Verification: Certificados de finalización emitidos por la autoridad educativa pertinente
Observations: Cada ciudad o área metropolitana cuenta con su propia autoridad educativa. Este indicador se desglosará por sexo y por origen de los aprendices (migrantes o locales).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Componente 2. Integración económica en barrios receptores de migrantes 

Observation: Objetivo específico 2: Aumentar las oportunidades de inclusión económica en comunidades receptoras de migrantes por medio de Escuelas Taller nuevas o mejoradas

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

2.0 Número de aprendices de escuelas taller certificados por la autoridad educativa 
pertinente en relación con el número de becas concedidas

% 0 2019 P - 60

A - -

Details

Means of Verification: Certificados de finalización emitidos por la autoridad educativa pertinente
Observations: La certificación será emitida por la EscuelaTaller. Este indicador sedesglosará por sexo y por origen de losaprendices (migrantes o Locales).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

2.2 Número de aprendices de escuelas taller que consiguieron empleo o 
emprendieron durante o posterior al proceso de formación en relación con el 
número de becas concedidas

% 0 2020 P - 19

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación final del proyecto que incluye una encuesta representativa de aprendices de las Escuelas Taller
Observations: Este indicador se desglosará por tipo de empleo (trabajo asalariado o emprendimiento), sexo y origen de los aprendices (migrantes o locales).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Componente 3. Acceso a vivienda de alquiler asequible 

Observation: Objetivo específico 3: Facilitar el acceso a viviendas de alquiler asequible

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

3.0 Número de subsidios de arriendo entregados en relación con meta de subsidios 
de arriendo a ortogar

% 0 2020 P - 100

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación final del proyecto en que se analizan datos recolectados por las municipalidades para sus planes de desarrollo 2020-2024 o datos del grupo de seguimiento de la sociedad 
civil Como Vamos.

Observations: Este indicador se desglosará por hogares de migrantes o locales. Los datos de referencia provienen de las proyecciones para 2020 basadas en los datos censales de 2018 del DANE.

Evaluation Methodology:  -
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Component Nbr.  1  Componente 1. Sistemas subnacionales de gestión basada en el desempeño
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Sistemas de seguimiento basado en el desempeño y modelos de asistencia al migrante implementados Unidad P - 4 - 582,000

P (a) - 4 - 582,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2. Integración económica en barrios receptores de migrantes
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Escuelas Taller con certificación EDGE construidas y puestas en funcionamiento Unidad P - 5 1,232,770 2,874,835

P (a) - 5 1,232,770 2,874,835

A - - - -

2.02
Número de becas concedidas a aprendices de Escuelas Taller # of beneficiaries P 240 1,320 308,088 3,125,166

P (a) 240 1,320 308,088 3,125,166

A 240 240 515,911.48 515,911.48

Component Nbr.  3  Componente 3. Acceso a vivienda de alquiler asequible
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
Fondo de garantía de alquileres diseñado y en funcionamiento Unidad P 1 1 - -

P (a) 1 1 - 753,500

A - - - -

3.02
Subsidios de alquiler otorgados # of beneficiaries P 120 1,378 247,046 3,850,000

P (a) 120 1,378 247,046 2,788,500

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración P 142,101 592,715

P (a) 142,101 592,715

A 16,097 16,097

Total Cost
Total Cost P 1,930,005 11,024,716

P (a) 1,930,005 10,716,716

A 532,008.48 532,008.48

RESULTS MATRIX

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Fondo de garantía de alquileres diseñado y en 
funcionamiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

CATALINAROM 3/24/2023

Subsidios de alquiler otorgados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

CATALINAROM 3/24/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Natural Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Natural Environment

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Social Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Institutional Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Legal Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Institutional Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Social Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Social Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Social Environment

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Goods, and Services

Response Actions

10

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design

Others - Organizational and Managerial Dimensions
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