
Operation Number DR-L1069 Chief of Operations Validation Date 04/28/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/02/23

Last Update 04/26/23 Country Representative Validation Date 05/08/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Program to Support Strengthening of Health Sector Management Loan Number 3207/OC-DR

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Sector/Subsector HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING

Team Leader AGUILAR RIVERA, ANA MYLENA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Dominican Republic

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-L1069 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 96,466,979.6 96.47% 3,533,020.4

Aggregated 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 96,466,979.6 96.47% 3,533,020.4

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Incrementar la eficiencia y la efectividad del gasto en salud 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.0 Prestaciones capitadas del Seguro Nacional de Salud (SENASA) pagadas 
contra resultados

% 69 2014 P - 100 - 100 - - - 100

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reportes de auditoria.

Observations: Auditoria técnica concurrente y Seguro Nacional de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.1 Intervenciones ambulatorias en los SRS que ocurre en el primer nivel de 
atención

% 33 2014 P - 40 - 50 - - - 50

A - - - 36 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica y formulario 67A del Ministerio de Salud.
Observations: Dirección de Tecnologia de la Información y Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.2 Mujeres embarazadas con evaluación de riesgo del embarazo realizada antes 
de la semana 15 de embarazo en la región “0” de Salud, aumentada

% 0.01 2015 P 3 10 30 60 - - - 60

A - - 6.01 17.91 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.3 Mujeres puérperas referidas del hospital a su unidad de atención primaria 
correspondiente con la documentación adecuada incluida en los archivos 
clínicos del centro de salud en las región 0 del Proyecto, aumentado

% 0.02 2015 P 3 10 30 60 - - - 60

A - - 6.02 1.85 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.4 Menores de 15 meses con esquema de vacunación completo según protocolo 
nacional en la Región 0 del Proyecto, aumentado

% 0.03 2015 P 3 10 30 60 - - - 60

A - - 6.03 4.15 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.5 Niños mayores de 15 meses y menores de 24 meses con esquema de 
vacunación completo según protocolo nacional en la Región 0 del Proyecto, 
aumentado

% 0.02 2015 P 3 10 30 60 - - - 60

A - - 6.02 .74 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.6 Niños menores de 24 meses con controles de desarrollo y crecimiento completo 
según protocolo nacional en la Región 0 del Proyecto, aumentado

% 0 2015 P 3 10 30 60 - - - 60

A - - 6 .8 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.7 Individuos sintomáticos respiratorios captados con resultados de baciloscopia 
documentado en centro de primer nivel en la Región 0 del Proyecto, aumentado

% 0 2015 P 3 10 30 50 - - - 50

A - - 6 6.16 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.8 Mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo 
nacional en la Región 0 del Proyecto, aumentado

% 0.04 2015 P 4 12 36 66 - - - 66

A - - 5.04 17.45 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: La linea de base para hombres es 0.02 y para mujeres 0.06.
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Hombres mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo nacional en la Región 0 de 
Salud de Salud

P 4 12 36 66 - - - 66

A - - - 9.39 - - - -

Mujeres mayores de 18 años tamizadas para hipertensión arterial según protocolo nacional en la Región 0 de 
Salud de Salud

P 4 12 36 66 - - - 66

A - - - 25.2 - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.9 Diagnosticados con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo 
nacional en la Región 0 del Proyecto, aumentado

% 0 2015 P 2.5 9 27 48 - - - 48

A - - 6 1.38 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Hombres diagnosticados P 2.5 9 27 48 - - - 48

A - - - .76 - - - -

Mujeres diagnosticadas P 2.5 9 27 48 - - - 48

A - - - 1.98 - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.10 Personas mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo 
nacional (screening diabetes) en la Región 0 del Proyecto, aumentado

% 0 2015 P 2.5 9 27 48 - - - 48

A - - 5 .39 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Hombres mayores de 18 años P 2.5 9 27 48 - - - 48

A - - - .19 - - - -

Mujeres mayores de 18 años P 2.5 9 27 48 - - - 48

A - - - .58 - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.11 Diagnosticados con diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en 
la Región 0 del Proyecto, aumentado

% 0 2015 P 2.5 9 27 48 - - - 48

A - - 6 1.34 - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Clínica.
Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Hombres diagnosticados P 2.5 9 27 48 - - - 48
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A - - - .82 - - - -

Mujeres diagnosticadas P 2.5 9 27 48 - - - 48

A - - - 1.85 - - - -

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar la calidad de los servicios de salud destinados a la poblacion más vulnerable 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

1.0 Consultas de las 10 patologías de mayor prevalencia realizadas en base a 
protocolos clínicos en el primer nivel de atención

% 0 2014 P - 25 - 45 - - - 45

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reportes de auditoria.

Observations: Auditoria tecnica concurrente y Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

1.1 Tiempo de respuesta de los servicios requeridos por los usuarios de la 
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios 
(DIGEMAPS)

dias 251 2015 P - 180 - 90 - - - 90

A - - - 51 - - - -

Details

Means of Verification: Sistemas de información de la DIGEMAPS
Observations: DIGEMAPS.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

1.2 Establecimientos con autorización sanitaria vigente % 46 2015 P - 60 - 90 - - - 90

A - - - 64 - - - -

Details

Means of Verification: Sistemas de información de la DIGEMAPS.
Observations: DIGEMAPS.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

1.3 Número de Servicios Regionales de Salud (SRS) con sus establecimientos de 
salud funcionando de acuerdo al nuevo modelo organizativo de redes de 
servicios

SRS 0 2015 P - 4 - 9 - - - 9

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe sobre funcionamiento e implementación del modelo organizativo de las redes de servicios de los SRS, del Servicio Nacional de Salud
Observations: Servicio Nacional de Salud.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  COMPONENTE I: Financiamiento de prestaciones basadas en resultados en salud
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01

Población pobre I y II del SIUBEN en la regional 0 afiliada al Régimen Subsdiado con la cápita financiada a 
través del Financiamiento Basado en Resultados (FBR)

# of beneficiaries P - 853,812 - 90,007,859.09

P (a) - 853,812 - 81,758,882

A - 853,812 - 81,758,882

1.02

Población pobre I y II del SIUBEN en la regional 0 no afiliada a un seguro de salud con la capita financiada a 
través del Financiamiento Basado en Resultados (FBR)

# of beneficiaries P - 60,400 - 3,508,944.16

P (a) - 60,400 - 2,093,387.93

A - 58,964 - 2,093,387.93

Component Nbr.  2  COMPONENTE II: Fortalecimiento de la provisión de los servicios públicos de salud
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01

Nuevo modelo de gestión para el Servicio Nacional de Salud (SNS) implementado Modelo P - 9 - 200,000

P (a) 1 1 620,349.88 843,236.81

A - - 115,670.11 338,557.04

2.02

Modelo de gestión de los recursos humanos de los servicios regionales de salud (SRS) aprobado Modelo P - 1 - 30,000

P (a) 1 1 252,500 298,074.48

A - - - 45,574.48

2.03

Unidades de Atención Primaria en Salud (UNAPS) equipadas para apoyar el cierre de brechas en base a lo 
identificado en el Mapa Sanitario

Unidades de Atención 
Primaria en Salud

P - 200 - 700,000

P (a) 20 226 786,665.17 870,398.97

A - 226 - 870,398.97

2.04

Red nacional de laboratorios fortalecida Red P - - - -

P (a) 1 2 194,036.48 413,347.06

A 1 1 75,608 171,748.88

2.05

Unidades de salud capacitadas en nuevos procesos asistenciales unidades P - - - -

P (a) 647 415 105,510.68 179,774.96

A 342 415 115,135.96 129,470.83

2.06

Servicios hospitalarios y de atención a emergencias médicas equipados Hospitales P - - - -

P (a) 23 5 4,451,501.22 1,486,181.5

A - - 306,414.07 306,414.07

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  COMPONENTE III: Fortalecimiento institucional de la función de rectoría del sector salud
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01

Marco normativo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) 
actualizado

Marco P - 1 - 215,000

P (a) - - - 49,343.15

A - - - 49,343.15

3.02

Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) en 
ISO 9001-2008

Certificación P - 1 - 360,000

P (a) 1 1 12,000 60,055

A - - - 48,055

3.03

Nueva sede de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) 
equipada

Sede P - 1 - 850,000

P (a) 1 1 904,544 1,385,908.56

A - - - 481,364.56

3.04

Estrategia de plataforma comunitaria desarrollada Estrategia P - - - -

P (a) - 3 248,816.67 204,219.85

A 1 2 18,304 200,008.85

3.05

Sistema de información de vigilancia epidemiológica fortalecido Sistema P - - - -

P (a) 1 1 50,000 90,186.85

A - - 73,866 73,866

3.06

Direcciones provinciales de salud fortalecidas para apoyar la implementación del sistema de vigilancia Direcciones provinciales P - - - -

P (a) 15 20 89,380 329,351.55

A 20 20 94,415 329,351.55

3.07

Estrategia de control de enfermedades en focos prioritarios implementada Estrategia P - - - -

P (a) 1 1 604,044.68 942,294.89

A 1 1 341,031 490,127.33

3.08

Equipos para el Centro de Control de Vectores y Zoonosis adquiridos Equipos P - - - -

P (a) 1 1 269,188.35 13,059.3

A - - - -

3.09

Material de comunicación del Centro de Control de Vectores y Zoonosis reproducido Material de comunicación P - - - -

P (a) 1 1 119,443 7,977

A - 1 - 7,977

3.10

Estrategia de regulación y fiscalización del Ministerio de Salud fortalecida Estrategia P - - - -

P (a) 1 1 1,266,156.93 1,420,107.72

A - - 42,148.06 196,098.85

3.11

Direcciones Provinciales (DPS) /Direcciones de Area de Salud (DAS) con Infraestructura mejorada Direcciones Provinciales de 
Salud y de Áreas de Salud

P - - - -

P (a) 5 19 652,250.22 1,220,399.91

A - - - 79,497.1

Component Nbr.  4  COMPONENTE IV: Evaluación
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

4.01

Evaluaciones realizadas Evaluación P - 3 - 100,000

P (a) 1 1 50,000 50,000

A - - - -

Other Cost
Gestión y administración del programa P 2,150,000

P (a) 1,003,038.47 2,597,351.55
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Gestión y administración del programa A 497,455.9 2,091,768.98

Auditoria P 250,000

P (a) 40,566.88 150,939.2

A 36,498.74 146,871.06

Imprevistos P 978,196.75

P (a) 0 0

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 100,000,000

P (a) 11,806,532.53 96,465,728.92

A 1,716,546.84 89,910,014.31
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Direcciones Provinciales (DPS) /Direcciones de Area de 
Salud (DAS) con Infraestructura mejorada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Direcciones provinciales de salud fortalecidas para apoyar 
la implementación del sistema de vigilancia

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 3/17/2023

Equipos para el Centro de Control de Vectores y Zoonosis 
adquiridos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Estrategia de control de enfermedades en focos 
prioritarios implementada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Estrategia de plataforma comunitaria desarrollada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Investigaciones operativas del Centro de Control de 
Vectores y Zoonosis realizadas

Modify Output Inactivate Output MERCEDESL 4/25/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 3/17/2023

Material de comunicación del Centro de Control de 
Vectores y Zoonosis reproducido

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 3/17/2023

Normas del sistema de vigilancia epidemiológica 
actualizadas

Modify Output Inactivate Output MERCEDESL 4/25/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Red nacional de laboratorios fortalecida Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Servicios hospitalarios y de atención a emergencias 
médicas equipados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ANAAG 4/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 3/17/2023

Sistema de información de vigilancia epidemiológica 
fortalecido

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Unidades de Atención Primaria en Salud (UNAPS) 
equipadas para apoyar el cierre de brechas en base a lo 
identificado en el Mapa Sanitario

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 3/17/2023

Unidades de salud capacitadas en nuevos procesos 
asistenciales

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JDAVIDC 4/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JDAVIDC 3/17/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Materialized Economic and Financial Environment

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Materialized Political Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Political Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Planning

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Internal Processes

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Planning

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Materialized Political Environment

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Planning

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

EXPLOIT COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Materialized Political Environment

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Planning

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Materialized Political Environment

Response Actions

12

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Materialized Political Environment

Response Actions

13

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Materialized Planning

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Inactive Planning

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Materialized Political Environment

Response Actions

16

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Materialized Political Environment

Response Actions

17

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Inactive Planning

Response Actions

18.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Inactive Goods, and Services

Response Actions

19.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Intra/Inter Coordination

Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
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