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Basic Data

Operation Profile
Operation Name Women City Loan Number 4551/OC-DR

Executing Agency GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA Sector/Subsector SOCIAL INVESTMENT

Team Leader VILLANUEVA, MARIA TERESA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Dominican Republic

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Los dos terrenos en Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros seleccionados para la construcción de los edificios de Ciudad Mujer están ambos ubicados en zonas urbanas. En el sitio de Santiago 
fue cortada la vegetación sin haber obtenido la autorización del Ministerio de Medio Ambiente correspondiente en 2020. Sin embargo, después de una visita del sitio y análisis de las imágenes satelitales, 
se logró establecer que el impacto ambiental había sido menor que lo inicialmente percibido. Actualmente se cuenta con los dos Análisis Ambiental y Social (AAS) y Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) solicitados por el BID en abril 2021 (actualización del AAS/PGAS de Santo Domingo y realización del AAS/PGAS de Santiago). La obra de Santo Domingo tiene autorización ambiental, este permiso 
será actualizado en base al nuevo diseño, antes del inicio de la construcción previsto para febrero 2023. Para la obra de Santiago, el expediente para autorización ambiental será remitido al Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) durante el mes de mayo, para obtener el permiso antes del inicio de obras previsto para octubre 2022. La consulta de las partes interesadas ha sido 
realizada en Santiago y Santo Domingo en septiembre del 2021 y la AE ha presentado los informes correspondientes. Además, la AE tiene un especialista ambiental y social asignado desde hace unos 
meses. En los últimos meses la Agencia Ejecutora ha seguido el plan de acción y ha presentado los PGAS y realizado las primeras consultas, por otra parte, el PGAS fue incluido al pliego de licitación de 
obras de Santiago. Antes del inicio de las obras en octubre 2022 deben realizar varias acciones presentadas en el plan de acción en este informe.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-L1080 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 7,965,952.91 39.83% 12,034,047.09

Aggregated 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 7,965,952.91 39.83% 12,034,047.09

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Reducir la Tasa de mortalidad materna 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.0 Tasa de mortalidad materna en el Gran Santo Domingo y 
Santiago

tasa 85.1 2014 2025 P 84.5

A -

Details

Means of Verification: Ministerio de Salud Pública

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Maternal mortality ratio (number of maternal deaths per 100,000 live births) ()

 

General Development Objectives Nbr. 1: Reducir la Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvico uterino 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.0 Tasa de mortalidad por cancer cérvico-uterino y de mama en el 
GSD y Santiago

tasa 26.8 2015 2025 P 26.4

A -

Details

Means of Verification: OMS (Número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Maternal mortality ratio (number of maternal deaths per 100,000 live births) ()

 

General Development Objectives Nbr. 3: Aumentar la tasa de ocupación laboral femenina 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

3.1 Tasa de ocupación laboral (TOL) femenina % 39.7 2015 2025 P 39.9

A -

Details

Means of Verification: Encuesta para Evaluación de Impacto

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 4: Disminuir la violencia íntima de pareja 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

4.0 Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han 
sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte 
de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.

% 17.8 2013 2025 P 16.3

A -

Details

Means of Verification: Encuesta para Evaluación de Impacto

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 5: Reducir la tasa de Embarazo en Adolescentes 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

5.0 Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron 
hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo

% 17.8 2013 2025 P 16.2

A -

Details

Means of Verification: SIUBEN

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Incrementar el porcentaje de mujeres de 15-64 años ocupadas en el territorio objetivo. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.0 Tasa de ocupación femenina en el territorio objetivo % 43.5 2019 P - - - - 22.71 - 22.71

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, BCRD

Observations: Redacción del indicador: La redacción del indicador varía respecto de la inicialmente recogida en la MR para que coincida con la variable que recoge esta información en el sistema nacional que se toma como fuente de verificación. Racionalidad de los datos: La 
población femenina ocupada en 2019 en Santo Domingo es de 110.941 personas. La población de mujeres de 10 a 64 años en Santo Domingo Norte en 2019 es de 254 mil personas. La tasa media de variación anual de 2017-2019 para Santo Domingo Norte se ha estimado 
en 1,0260%. El efecto de la pandemia COVID19 en la destrucción de empleo en República Dominicana se ha estimado en un 50% siguiendo estimaciones del Ministerio de Trabajo. El aporte del modelo integral de atención a la mujer se estima en 2023 de un 0,01% en Santo 
Domingo Norte.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.1 Mujeres entre 16 y 64 años que han recibido capacitación laboral en el territorio 
objetivo

# of beneficiaries 5.8 2019 P - - - - 4.2 - 10.6

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Numerador: INFOTEP; Denominador: Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, BCRD

Observations: Redacción del indicador: la redacción del indicador varía respecto de la inicialmente recogida en la MR debido a que el concepto "económicamente activas" no está presente en el sistema estadístico nacional, por lo que se ha eliminado de la redacción del 
indicador. El rango de edad se ha corregido para hacerlo coincidir con los que utiliza la fuente de verificación seleccionada. Racionalidad de los datos: La meta proyectada se basa en datos estimados del efecto de la pandemia COVID en el déficit público y el recorte de 
servicios públicos no sanitarios, previendose una reducción de aproximadamente un 25% de la oferta de capacitación de INFOTEP en el territorio objetivo. El aporte del primer centro de atención integral a la mujer en Santo Domingo Norte para el primer año se estima en un 
0,2%.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.2 Mujeres que han recibido servicios de autonomía económica a través del 
modelo integral de atención a la mujer y que han accedido a una entrevista 
laboral en un plazo máximo de 3 meses posterior a finalizar su capacitación

# of beneficiaries 0 2020 P - - - - 34 - 34

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se 
estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación 
mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden 
como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provisión d

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.7 Beneficiaries of employment support initiatives (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.3 Mujeres que han completado cursos de capacitación empresarial a través del 
modelo integral de atención a la mujer.

# of women 0 2020 P - - - - 116 - 116

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
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Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se 
estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación 
mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se 
entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.16 Women beneficiaries of economic empowerment initiatives (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.4 Mujeres que han completado cursos de formación técnico-vocacional a través 
del modelo integral de atención a la mujer

# of beneficiaries 0 2020 P - - - - 391 - 391

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se 
estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación 
mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se 
entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.7 Beneficiaries of employment support initiatives (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  2: 2. Reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer de mama y cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más en el territorio objetivo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.0 Promedio de controles prenatales realizados por nacimiento en el territorio 
objetivo

# of beneficiaries 0.46 2019 P - - - - .57 - .57

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Servicio Nacional de Salud y proyecciones de población de la ONE
Observations: Redacción del indicador: el concepto de "embarazo no deseado" no existe como tal en el sistema nacional de estadísticas. Tampoco existe el dato de "número de controles prenatales por mujer o por nacimiento", por lo que no es posible saber cuántos controles 
se hace cada mujer, el sistema únicamente recoge cuántos controles prenatales se realizan en los centros publicos de tercer nivel de atención. La opción más aproximada al espíritu de medición del indicador es el promedio de controles por nacimiento. Racionalidad de los 
datos: El indicador muestra el número promedio de controles prenatales que se realizan por nacimiento. La meta incluye el impacto de los datos estimados de producción en el centro de atención integral a la mujer.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.1 Mujeres que se practicaron una citología vaginal o prueba detectora de cáncer 
vaginal en el territorio objetivo.

# of beneficiaries 1.3 2019 P - - - - 4.63 - 4.63

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Estadísticas Ministerio de Salud Pública y proyección de datos de población de la ONE
Observations: Redacción del indicador: se elimina el rango de edad previsto en la redacción original del indicador en la MR del diseño, porque el sistema nacional no permite filtrar por edad la información. Para el denominador, se ha tomado el rango de edad en el que la 
población femenina dominicana estar sexualmente activa. Racionalidad de los datos: Los datos se refieren a los servicios provistos por los centros públicos donde se realizan estas pruebas (centros de tercer nivel). Mujeres que se practican las pruebas como % del total de 
mujeres entre los 14 y los 64 años en el territorio objetivo. La contribución del modelo de atención integral se estima en función de los datos previstos de atención y se cifra para el año 2023 en un 22% de incremento directo del número de citologías realizadas en el territorio 
objetivo. La tendencia de los últimos datos observados en el territorio objetivo es descendiente; sin embargo, puesto que el número de citologías que se práctican en centros de tercer nivel es

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.2 Mujeres que se practicaron una mamografía en el territorio objetivo. # of beneficiaries 5.26 2019 P - - - - 4.29 - 4.29

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Estadísticas Ministerio de Salud Pública y proyección de datos de población de la ONE
Observations: Redacción del indicador: se elimina el rango de edad previsto en la redacción original del indicador en la MR del diseño, porque el sistema nacional no permite filtrar por edad la información. Para el denominador, se ha tomado el rango de edad oroginalmente 
establecido en la MR (40-64 años). Racionalidad de los datos: La estimación de la meta se realiza aplicando la tasa media de crecimiento de las mamografías en el territorio objetivo teniendo en cuenta el dato observado de 2019 y del primer trimestre de 2020. La tendencia de 
estos datos es decreciente. Esta tasa negativa de crecimiento se proyecta linealmente al 2023. A este dato estimado se aplica la corrección de la contribución del modelo de atención integral en el primer año de funcionamiento (2023), que se estima en un incremento del 53% 
del número de mamografías realizadas en el territorio objetivo. (Ver ficha del indicador en el informe de consultoría adjunto a esta matriz en el sistema - EZSHARE-1449899531-6).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.3 Mujeres que se practicaron control prenatal a través del modelo integral de 
atención a la mujer en el año

# of beneficiaries 0 2020 P - - - - 2,000 - -

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se 
estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación 
mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se 
entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.4 Mujeres que practicaron una citologia cervical o prueba detectora de cáncer 
cervical a través del modelo integral de atención a la mujer en el año

# of beneficiaries 0 2020 P - - - - 2,007 - 2,007

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.5 Mujeres que se practicaron una mamografía a través del modelo integral de 
atención a la mujer en el año

# of beneficiaries 0 2020 P - - - - 1,349 - 1,349

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se 
estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación 
mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se 
entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  3: 3. Reducir la prevalencia de violencia contra la mujer (violencia intima de pareja -física o sexual) en el territorio objetivo. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

3.0 Mujeres víctimas de violencia que han sido atendidas a través del modelo 
integral de atención a la mujer en el año

# 0 2020 P - - - - 365 - 365

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se 
estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación 
mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se 
entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

3.1 Mujeres atendidas en el modulo de violencia de género del modelo de atención 
integral a la mujer que han sido referidas desde otro módulo del modelo

% 0 2020 P - - - - 80.3 - 80.3

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: 4. Reducir el porcentaje de mujeres adolescentes de 15-19 años embarazadas en el territorio objetivo. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

4.0 Nacimientos de mujeres adolescentes (12-19 años) respecto del total de 
mujeres adolescentes en el territorio objetivo

% 6.33 2019 P - - - - 11.37 - 11.37

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Servicio Nacional de Salud y proyección de población de la ONE
Observations: Redacción del indicador: se adapta la redacción para que el indicador coincida en su nomenclatura con la variable que mide el sistema nacional. El rango de edad se cambia para alinearse con la definición de "adolescente" utilizada en las estadísticas 
nacionales. Racionalidad del los datos: El informe de consultoría (EZSHARE-1449899531-6) resalta la tendencia creciente de la variable en los dos últimos datos observados por el Servicio Nacional de Salud en los territorios objetivo. La hipótesis es que los servicios de 
atención integral a la mujer adolescentes contribuyan a reducir la pendiente con un impacto esperado de reducción de embarazo adolescente en un 0,28% en 2023, de acuerdo a los datos previstos de atención a adoelscentes; sin embargo, este impacto no logra en el primer 
año de funcionamiento invertir la tendencia creciente de embarazo adolescente en el territorio objetivo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

4.1 Mujeres (12 y 19 años) que son atendidas a través del modelo integral de 
atención a la mujer

# 0 2020 P - - - - 674 - 674

A - - - - - - -
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Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto 
que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que 
requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a 
operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En 
este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. 
Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01

Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación y Demanda Laboral para Orientar la Oferta de 
Cursos Técnico-Profesional con Enfoque de Género en los Territorios de los CEDIMU, adaptado

Número P 1 1 30,000 30,000

P (a) 1 1 14,000 6,000

A - - 6,000 6,000

1.02

Programa de pasantías implementado Número P - 1 35,000 285,000

P (a) - 1 - 207,000

A - - - -

1.03

Taller de capacitación empresarial diseñado y con piloto implementado Número P - 1 - 20,000

P (a) - 1 - 30,000

A - - - -

1.04

Programa de capacitación técnico - vocacional diseñado y con piloto implementado Número P - 1 - 15,000

P (a) 1 1 - 24,960

A - - - -

1.05

Programa de formación a funcionarias del módulo de autonomía económica, implementado Número P - 1 - 30,000

P (a) - 1 - 6,240

A - - - -

Component Nbr.  2  Atención integral en SSR para las mujeres.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01

Centros con equipamiento médico especializado (mamógrafo, sonógrafo, colposcopio) Número P - 2 - 900,000

P (a) - 2 - 828,500

A - - - -

2.02

Programa de formación a funcionarias del Módulo de SSR, implementado Número P - 1 - 30,000

P (a) - 1 - 31,200

A - - - -

Component Nbr.  3  Atención integral para la prevención y atención a la VCM.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01

Programa, manuales y materiales de capacitación en la Atención Integral y Manejo Efectivo de Casos de 
VCM, diseñado

Número P 1 1 20,000 20,000

P (a) - 1 - 40,000

A - - 10,000 10,000

3.02

Talller de capacitación comunitaria para la prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres, 
diseñado

Número P 1 1 20,000 20,000

P (a) - 1 - 10,000

A - - - -

3.03

Programa de formación a funcionarias del Módulo de Atención Integral para la prevención y atención a la 
VCM, implementado

Número P - 1 - 30,000

P (a) - 1 - 15,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  4  Atención integral a mujeres adolescentes.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

4.01

Diseño y evaluación de intervención piloto para cambio de comportamiento en prevención del embarazo 
adolescente, implementado

Número P - 1 60,000 120,000

P (a) - 1 - 85,000

A - - - -

4.02

Programa de formación a funcionarias Módulo de Atención Integral a Mujeres Adolescentes, 
implementado

Número P - 1 - 30,000

P (a) - 1 - 15,000

A - - - -

Component Nbr.  5  Construcción y equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

5.01

Centro de Santo Domingo construido y equipado Número P - 1 4,976,000 11,072,000

P (a) - 1 168,665.5 10,086,314

A - - 128,268.94 200,980

5.02

Centro de Santiago construido y equipado Número P - 1 1,260,000 4,725,000

P (a) - 1 1,485,000 6,459,980

A - - 1,279,032 1,279,032

5.03

Módulo de registro, monitoreo e interoperatividad del Sistema de Información, operativo Número P - 1 - 385,000

P (a) - 1 - 150,000

A - - - -

5.04

Sistema de gestión administrativa , operativo Número P - 1 - 30,000

P (a) - 1 - 45,000

A - - - -

5.05

Estrategia de comunicación implementada Número P - 1 200,000 420,000

P (a) - 1 - 329,700

A - - - -

5.06

Taller de capacitación en habilidades para la vida para beneficiarias, diseñado Número P 1 1 20,000 20,000

P (a) - 1 - 30,000

A - - - -

5.07

Manual operativo y de funciones elaborado Número P 1 1 105,800 105,800

P (a) 1 1 30,121 26,564

A 1 1 18,940 26,564

Other Cost
Gestión del Proyecto P 133,000 406,000

P (a) 325,311 910,442

A 243,660.56 407,502

Auditorias Anuales P 20,000 70,000

P (a) 8,850 52,775

A 8,850 14,775

Evaluaciones P 0 100,000

P (a) 0 40,000

A 0 0

Imprevistos P 536,900 1,136,200

P (a) 0 570,325
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Imprevistos A 0 0

Total Cost
Total Cost P 7,416,700 20,000,000

P (a) 2,031,947.5 20,000,000

A 1,694,751.5 1,944,853
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Centro de Santiago construido y equipado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Centro de Santo Domingo construido y equipado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Centros con equipamiento médico especializado 
(mamógrafo, sonógrafo, colposcopio)

Modify Output Modify Baseline and/or Baseline Year YOCAURISG 3/24/2023

Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Modify Means of Verification YOCAURISG 3/24/2023

Diseño y evaluación de intervención piloto para cambio de 
comportamiento en prevención del embarazo 
adolescente, implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Estrategia de comunicación implementada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación y 
Demanda Laboral para Orientar la Oferta de Cursos 
Técnico-Profesional con Enfoque de Género en los 
Territorios de los CEDIMU, adaptado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Manual operativo y de funciones elaborado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Modify Financial Historical Actual YOCAURISG 3/20/2023

Módulo de registro, monitoreo e interoperatividad del 
Sistema de Información, operativo

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Programa de capacitación técnico - vocacional diseñado y 
con piloto implementado

Modify Output Modify Baseline and/or Baseline Year YOCAURISG 3/24/2023

Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Modify Means of Verification YOCAURISG 3/24/2023

Programa de formación a funcionarias del Módulo de 
Atención Integral para la prevención y atención a la VCM, 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Programa de formación a funcionarias del módulo de 
autonomía económica, implementado

Modify Output Modify Baseline and/or Baseline Year YOCAURISG 3/24/2023

Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Modify Means of Verification YOCAURISG 3/24/2023

Programa de formación a funcionarias del Módulo de SSR, 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Programa de formación a funcionarias Módulo de 
Atención Integral a Mujeres Adolescentes, implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Programa de pasantías implementado Modify Output Modify Baseline and/or Baseline Year YOCAURISG 3/24/2023

Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Modify Means of Verification YOCAURISG 3/24/2023

Programa, manuales y materiales de capacitación en la 
Atención Integral y Manejo Efectivo de Casos de VCM, 
diseñado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Sistema de gestión administrativa , operativo Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Taller de capacitación empresarial diseñado y con piloto 
implementado

Modify Output Modify Baseline and/or Baseline Year YOCAURISG 3/24/2023

Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Modify Means of Verification YOCAURISG 3/24/2023

Taller de capacitación en habilidades para la vida para 
beneficiarias, diseñado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

Talller de capacitación comunitaria para la prevención de 
violencia dirigidos a hombres y mujeres, diseñado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YOCAURISG 3/20/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Planning

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

2.02

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Planning

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Technical Design

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Institutional Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Technical Design

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Planning

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Planning

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Human Resources

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

9.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Technical Design

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Internal Processes

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Planning

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Systems

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Inactive Technical Design

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

15.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

15.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

15.04

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Inactive Human Resources

Response Actions

17.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Active Human Resources

Response Actions

18.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

18.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Inactive Human Resources

Response Actions

19

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision

Others - Organizational and Managerial Dimensions

18


