
Operation Number CO-L1119 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 03/28/23 Country Representative Validation Date 04/27/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name EFFICIENT DEMAND-SIDE MANAGEMENT OF ENERGY IN NON-
INTERCONNECTED ZONES – SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA, AND SANTA 
CATALINA ARCHIPELAGO PILOT PROGRAM

Loan Number 3747/TC-CO

Executing Agency MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Sector/Subsector ENERGY-ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN END USE

Team Leader PLANAS MARTI, MARIA ALEXANDRA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE COLOMBIA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa cuenta con esquemas sofisticados y de buenas prácticas para responder a los riesgos e impactos socio ambientales, como el manejo y disposición intermedia y final de los desechos 
generados por el proyecto y la inclusión y el relacionamiento con la población tradicional de la isla (raizal). Se ha verificado que la agencia ejecutora cuenta con la capacidad y el personal para la 
implementación del PGAS.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-L1119 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 9,679,886.63 96.80% 320,113.37

Aggregated 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 9,679,886.63 96.80% 320,113.37

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) resultado de las medidas de Eficiencia Energética ejecutadas por el proyecto 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2022

0.0 Reducción de emisiones de CO2 equivalentes en tone-ladas por 
año resultantes de la reducción del consumo de energía de los 
usuarios intervenidos en el programa desarrollado en el 
Archipiélago SAPSC

Ton CO2 0 2018 2022 P 26,534

A 13,131

Details

Means of Verification: Informes anuales preparados por los operado-res técnicos del programa, aprobados por el Ministerio de Minas y Energía (MME). Se incluyen los consumos de energía de 
los usuarios beneficiarios del programa y el cálculo de las emisiones evitadas, a partir de los ahorros de energía obtenidos
Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Reducir el consumo de energía eléctrica (GWh) en los beneficiarios del programa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2022

0.0 Reducción del consumo de energía eléctrica (GWh) de los beneficiarios 
intervenidos en el Archipiélago SAPSC

GWh 0 2018 P 40 40

A 19.88 19.88

Details

Means of Verification: Informes anuales preparados por el operador técnico del programa y aprobados por el MME. Se incluyen los consumos de energía de los usuarios beneficiarios
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar de la sostenibilidad financiera del sector eléctrico en el Archipiélago SAPSC 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2022

1.0 Reducción de subsidios asociados a la generación eléctrica otorgados por el 
Gobierno de Colombia relacionados con el menor consumo de energía de los 
beneficiarios intervenidos en el Archipiélago SAPSC

US$ (millones) 0 2018 P 6.5 6.5

A 6.83 6.83

Details

Means of Verification: Resoluciones del MME autorizando desem-bolsos anuales asociados a la generación eléctrica en las ZNI
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

1.01
Usuarios residenciales beneficiados con medidas de Eficiencia Energética (Incluidos Raizales) # of households P 1,436 4,021 369,232 3,923,555

P (a) - 16,953 838,728 2,287,239

A 563 17,516 579,607 2,028,118

1.02
Usuarios comerciales beneficiados con medidas de Eficiencia Energética # P - 384 - 2,700,316

P (a) 270 286 223,528 223,528

A 368 384 166,102.2 166,102.2

1.03
Usuarios industriales beneficiados con medidas de Eficiencia Energética # P - 6 - 206,130

P (a) 6 6 412,260 412,260

A 6 6 - -

1.04
Usuarios oficiales beneficiados con medidas de Eficiencia Energética # P - 14 - 255,360

P (a) - 14 - 267,534

A 4 18 - 267,534

1.05
Usuarios beneficiados con soluciones de generación solar fotovoltaica Households (#) P 8 63 - 24,640

P (a) 30 39 74,321 206,873

A 539 548 73,702 206,254

1.06
Capacidad instalada en la generación de energía a través de soluciones solares fotovoltaicas Households (#) P - - - -

P (a) 265 265 3,589,020 3,589,020

A 538.8 538.8 3,474,491.84 3,474,491.84

Component Nbr.  2  Componente 2. Plan de sostenibilidad ammbiental, comunicación y gestión social
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

2.01
Plan ambiental y de concientización social integral implementado en el Archipiélago de SAPSC # P 1 1 183,165 1,330,000

P (a) 1 1 827,176 1,135,671

A 1 1 695,703.75 1,004,198.75

2.02
Estrategia de comunicación y promoción del programa implementada en el Archipiélago de SAPSC # P - 1 38,516 379,999

P (a) 1 1 222,535 478,284

A 1 1 199,290.19 455,039.19

2.03
Plan de capacitación a técnicos en eficiencia energética implementado en el Archipiélago de SAPSC # P - 1 - 112,000

P (a) 1 1 199,591 199,591

A 1 1 179,225.87 179,225.87

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración P 104,043 1,068,000

P (a) 376,665 1,200,000

A 354,206.96 1,177,541.96

Total Cost
Total Cost P 694,956 10,000,000

P (a) 6,763,824 10,000,000

A 5,722,329.81 8,958,505.81

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Usuarios residenciales beneficiados con medidas de 
Eficiencia Energética (Incluidos Raizales)

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALVAROME 3/16/2023

Modify Physical Historical Actual ALVAROME 3/16/2023

Usuarios residenciales raizales beneficiados con medidas 
de Eficiencia Energética

Modify Milestone Modify Milestone name ALVAROME 3/15/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

SHARE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Natural Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Political Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Sustainability

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design

Project Monitoring & Evaluation
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