
Operation Number EC-L1147 Chief of Operations Validation Date 04/05/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/17/23

Last Update 03/28/23 Country Representative Validation Date 04/17/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Stenghten the National Electricity Distribution System of 
Ecuador II

Loan Number 3494/CH-EC, 3494/OC-EC

Executing Agency MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE Sector/Subsector ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS

Team Leader THYS, PIERRE KENOL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Ecuador

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE ECUADOR

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Las acciones previstas en los documentos ambientales y sociales se vienen implementando en conformidad con los compromisos y existe evidencia material y documental que las normas y acuerdos se 
están cumpliendo de manera satisfactoria.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

EC-L1147 80,000,000 80,000,000 10,600,000 0 90,600,000 80,000,000 77,500,000 96.88% 2,500,000

Aggregated 80,000,000 80,000,000 10,600,000 0 90,600,000 80,000,000 77,500,000 96.88% 2,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 Mitigación cambio climático emisiones de CO2 anuales 
disminuídas por desplazamiento de GLP por electricidad

(k/t/CO2ep/año) 3055 2014 2023 P 444

A -

Details

Means of Verification: Balance Enérgetico Nacional

Observations: Emisiones de CO2 anuales disminuídas por desplazamiento de GLP por electricidad

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 1: EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.0 Nivel de pérdidas eléctricas promedio en el SND Porcentaje 12.37 2014 2023 P 11.3

A -

Details

Means of Verification: Reporte MEER

Observations: Pérdidas Eléctricas promedio en el SND

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.1 Clientes afroecuatorianos e indígenas beneficiados por el 
Programa

Número 0 2014 2023 P 75,000

A -

Details

Means of Verification: Reporte MEER

Observations: No. de clientes afroecuatorianos e indígenas beneficiados con el Programa

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.2 Vólumen de GLP reducido en el sector residencial t 0 2014 2023 P 291,000

A -

Details

Means of Verification: Reporte MEER
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Observations: Vólumen de GLP reducido en el Sector residencial

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: COMPONENTE I. EXPANSIÓN Y REFORZAMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE TRANSMISIÓN SNT 

Observation: Los medios de verificación corresponden a Informes del MEER

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2022 EOP 2023

0.0 Potencia instalada en S/E del SND (MVA) MVA 5785 2014 P - - - 5,939

A - - - -

Details

Means of Verification: Reporte MEER

Observations: Potencia instalada en las S/E del SND

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2022 EOP 2023

0.1 Potencia instalada en transformadores de distribución (MVA) MVA 9326 2014 P - - - 9,351

A - - - -

Details

Means of Verification: Reporte MEER

Observations: potencia instalada en transformadores de distribución

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: COMPONENTE II. DISEÑO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA MIGRACIÓN DE GLP A ELECTRICIDAD EN EL SECTOR 
RESIDENCIAL 

Observation: Los medios de verificación corresponden a Informes del MEER

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2022 EOP 2023

1.0 FMIk_RED: Frecuencia Media de Interrupciones del SND Número de fallas del 
SND por kVA

12.77 2014 P - - - 9.2

A - - - -

Details

Means of Verification: Reporte MEER

Observations: Frecuencia media de interrupciones del SND

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2022 EOP 2023

1.1 TTIk_RED: Tiempo Total de interrupciones del SND Horas 12.45 2014 P - - - 10.2

A - - - -

Details

Means of Verification: Reporte MEER

Observations: Tiempo Total interrupciones del SND

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  COMPONENTE I. PROYECTOS DE EXPANSIÓN Y REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Proyectos de Subtransmisión ejecutados Número de Proyectos 

ejecutados
P - 40 - 40,929,848

P (a) - 44 1,119,786 41,540,953.45

A - 44 535,856.45 41,540,953.45

1.02
Proyectos de Distribución ejecutados Número de Proyectos 

ejecutados
P - 52 - 18,890,551

P (a) 1 79 88,812 19,873,663.37

A 10 79 1,877,651.96 19,873,663.37

1.03
Proyectos de Fiscalización contratados Número de contratos 

ejecutados
P - 69 - 2,899,601

P (a) - 104 455,752 2,080,660.12

A - 104 26,118.53 2,080,660.12

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives Nbr.  2: COMPONENTE III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Observation: Los medios de verificación corresponden a Informes del MEER

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2022 EOP 2023

2.0 Empleados de EED capacitados en operación y mantenimiento Número 0 2014 P - - - 300

A - - - -

Details

Means of Verification: Reporte MEER

Observations: No. de empleados de las Empresas Eléctricas de Distribución capacitados en operación y mantenimiento

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2019 2020 2022 EOP 2023

2.1 Mujeres capacitadas con el Programa Porcentaje 0 2014 P - - - 10

A - - - -

Details

Means of Verification: Reporte MEER

Observations: Número de mujeres capacitadas

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  COMPONENTE II. MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Proyectos de instalación de dispositivos inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y 
Reguladores)

Número de Proyectos 
ejecutados

P - 9 - 4,231,418

P (a) - 15 92,224.29 4,229,492.51

A 3 15 185,722.68 4,229,492.51

2.02
Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones Número de Proyectos 

ejecutados
P - 10 - 3,382,114

P (a) - 12 194,547.79 3,187,566.21

A 1 12 - 3,187,566.21

2.03
Medición inteligente en transformadores de distribución, en alimentadores y en consumidores incidentes, 
habilitados.

Número de Medidores 
inteligentes instalados.

P - 17,097 - 15,312,734

P (a) 16,777 18,766 10,442,165.91 15,312,734

A 18,446 18,766 3,054,087.96 7,924,656.05

2.04
Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y Control Número de Proyectos 

ejecutados
P - 7 - 1,530,324

P (a) - 7 - 1,788,739.46

A - 7 138,127.58 1,788,739.46

2.05
Proyectos de supervisión y fiscalización contratados Número de Proyectos 

ejecutados
P - 9 - 183,410

P (a) - 13 66,805.72 91,740.28

A - 13 - 91,740.28

Component Nbr.  3  COMPONENTE III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
Estrategia de capacitación Número de cursos 

realizados
P - 15 - 226,320

P (a) - 17 - 189,011.2

A - 17 9,856 189,011.2

3.02
Fortalecimiento de procesos empresariales Número de EED 

beneficiadas
P - 20 - 1,863,680

P (a) - 20 1,178,985.36 1,155,439.4

A - 20 - 731,859.44

Other Cost
Monitoreo y Seguimiento del Programa P 150,000

P (a) 75,000 150,000

A 0 75,000

Unidad de Gestión del Programa P 600,000

P (a) 320,284.55 600,000

A 0 283,855.15

Evaluación intermedia, final y expost del Programa P 250,000

P (a) 250,000 250,000

A 0 0

Auditorías Externas P 150,000

P (a) 40,320 150,000

A 0 105,540.3

Total Cost
Total Cost P 0 90,600,000

P (a) 14,324,683.62 90,600,000

A 5,827,421.16 82,102,737.54
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Estrategia de capacitación Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAJULIAM 3/27/2023

Fortalecimiento de procesos empresariales Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAJULIAM 3/27/2023

Medición inteligente en transformadores de distribución, 
en alimentadores y en consumidores incidentes, 
habilitados.

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAJULIAM 3/27/2023

Proyectos de adecuación e implementación de Centros de 
Datos y Control

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAJULIAM 3/27/2023

Proyectos de automatización y adecuación de 
subestaciones

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAJULIAM 3/24/2023

Proyectos de Distribución ejecutados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAJULIAM 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAJULIAM 3/24/2023

Proyectos de instalación de dispositivos inteligentes en 
Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAJULIAM 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAJULIAM 3/24/2023

Proyectos de Subtransmisión ejecutados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAJULIAM 3/27/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Governance Framework

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Institutional Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Natural Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Organizational Structure

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Natural Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Organizational Structure

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Sustainability

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Monitoring & Evaluation
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