
Operation Number BR-L1545 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/04/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/08/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Expand and Modernize the Espírito Santo Penitentiary System 
(MODERNIZA-ES) (BR-L1545)

Loan Number 5155/OC-BR

Executing Agency Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, SECRETARIA DE ASSUNTOS 
INTERNACIONAIS

Sector/Subsector SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY

Team Leader PANTOJA VERA, RODRIGO ANDRES Overall Stage Approved/Pending Financial System Registration

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADO DO ESPIRITU SANTO

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

O Programa encontra-se em fase de assinatura de contrato e, portanto, não teve sua implementação iniciada. Obteve a classificação satisfatória porque as etapas relativas aos cumprimentos de 
salvaguardas ambientais e sociais da fase de preparação, como formulação de EAS e PGAS foram devidamente cumpridas e os respectivos documentos contém os requerimentos de salvaguardas 
apropriados para orientar na preparação dos demais documentos relativos aos projetos específicos.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1545 82,329,200 82,329,200 20,582,300 0 102,911,500 82,329,200 - 0.00% 82,329,200

Aggregated 82,329,200 82,329,200 20,582,300 0 102,911,500 82,329,200 - 0.00% 82,329,200

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir para a reinserção social e a diminuição da reincidência criminal de maneira eficaz e eficiente no ES 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.0 Reincidência criminal no Espírito Santo porcentagem 35 2019 2025 P 28

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.3 Porcentagem de pessoas que fizeram uso do escritório social e 
acessaram um trabalho remunerado

porcentagem 4.2 2019 2025 P 15

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.4 Porcentagem de reincidência criminal da população que recebe 
intervenção em programas de terapia cognitiva comportamental 
vis a vis um grupo de controle em t+24 meses

porcentagem 0 2019 2025 P (25)

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.5 Porcentagem de infratores que acessam penas alternativas por 
delitos menores a 4 anos, anualmente

porcentagem 38 2015 2025 P 43

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Objetivo Específico 1 - Aumentar a aplicação de políticas de reinserção social e de programas embasados em evidência 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

0.0 Porcentagem de PPL que mudam seu nível de risco depois do tratamento, 
anualmente

Porcentagem 0 2019 P 25

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

0.3 Porcentagem de PPL envolvidas em atividades laborais remuneradas, 
anualmente

Porcentagem 7.78 2019 P 13.5

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

0.4 Porcentagem de egressos atendidos pelo escritório social em um ano Porcentagem 14.5 2019 P 19.6

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

0.5 Porcentagem de matérias em que bolsistas são aprovados em um ano Porcentagem 0 2019 P 50

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo Específico 2 - Aumentar a eficiência do gasto mediante o uso de novas tecnologias de gestão e monitoramento e da melhoria da 
infraestrutura penitenciária para a reinserção social 
Observation: 
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.0 Porcentagem de PPL cujo processo está em sistema digital de gestão de caso, 
por ano

Porcentagem 0 2019 P 100

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.3 Porcentagem de audiências que são realizadas de maneira virtual, em um ano Porcentagem 0 2019 P 60

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.4 Índice de custo médio unitário logístico por audiências Índice 0 2019 P .6

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.5 Proporção de eletricidade consumida anual de origem renovável nos centros 
reformados

Porcentagem 0 2019 P 15

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Fortalecimento dos programas de ressocialização
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

1.01
1.1 - Aplicacao de availacoes de riscos baseados en RNR Avaliações P 13,000 56,000 361,395 1,950,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.02
1.2 - Tratamentos cognitivos conductuales para reducao de riscos de reincidencia iniciados PPL P 5,000 20,000 1,032,600 4,934,400

P (a) - - - -

A - - - -

1.03
1.3 - Centros de atencao de medidas alternativas em funcionamento Centros P 2 7 561,671 1,464,800

P (a) - - - -

A - - - -

1.04
1.4 - Vagas para egressos nas incubadoras de cooperativas geradas Vagas P 40 260 89,911 508,600

P (a) - - - -

A - - - -

1.05
1.5 - Bolsas de estudo superior para egressos entregues bolsas P 100 500 1,497,778 7,460,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.06
1.6 - Vagas de trabalho para PPL no sistema fechado geradas Vagas P - 3,273 1,228,633 3,266,800

P (a) - - - -

A - - - -

1.07
1.7 - Vagas de treinamento laboral de PPLs nos Centros de Formação Profissional (CEFOP) Vagas P 1,800 9,600 622,680 1,888,900

P (a) - - - -

A - - - -

1.08
1.8 - Vagas de formacao e asisstencia técnica e financiera da central de empreendimentos Vagas P 100 470 210,848 990,200

P (a) - - - -

A - - - -

1.09
1.9 - Agentes de Ressocialização contratados e treinados Agentes P 68 68 167,475 647,800

P (a) - - - -

A - - - -

1.10
1.10 - Plano de comunicação e gestão do cambio validado e em implementação Plano P 1 1 50,256 200,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.11
1.11 - Relatórios de salvaguardas penitenciarias entregues Relatórios P 1 5 138,462 600,000

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2. Modernização da gestão e a Tecnologia Prisional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

2.01
2.1 - Componentes da central de monitoramento inteligente em operação Componentes P 2 4 8,701,244 13,097,800

P (a) - - - -

A - - - -

2.02
2.2 - Sistemas com base em videoconferência establecidos e em funcionamento Sistemas P 2 4 1,097,810 1,800,000

P (a) - - - -

A - - - -

2.03
2.3 - Sistemas integrados da Plataforma de gestão inteligente em funcionamento Sistemas P 2 4 8,883,698 16,702,200

P (a) - - - -

A - - - -
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Component Nbr.  3  Componente 3. Melhoria da infraestrutura penitenciária
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

3.01
3.1 - Desenhos e especificações técnicas para a construção de Centros de Ressocialização Integrados (CRI) 
entregues

Desenhos P 2 2 416,667 1,250,000

P (a) - - - -

A - - - -

3.02
3.2 - Centros de Ressocialização Integrados (CRI) construídos Centros P - 2 2,696,044 24,500,000

P (a) - - - -

A - - - -

3.03
3.3 - Centros prisionais existentes equipados para eficiência no uso e gestão de águas de abastecimento e 
residuárias

Centros P 15 43 2,233,667 5,421,000

P (a) - - - -

A - - - -

3.04
3.4 - Centros prisionais ou penitenciárias com infraestrutura autossustentável em funcionamento Centros P - 12 392,271 3,485,900

P (a) - - - -

A - - - -

3.05
3.5 - Centros prisionais ou penitenciárias com serviços de energia melhorados Centros P 10 35 4,261,694 8,743,100

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  4  Administração do Programa
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

4.01
Financiamento anual operativo da UGP entregue Relatório P 1 5 1,115,499 4,000,000

P (a) - - - -

A - - - -

Total Cost
Total Cost P 35,760,303 102,911,500

P (a) 0 0

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Legal aspects and public processes

Stakeholder Priorities
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