
Operation Number PR-L1092 Chief of Operations Validation Date 04/04/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/05/23

Last Update 03/24/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Rural Road Improvement Program II Loan Number 3600/OC-PR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT-RURAL ROADS

Team Leader CRUZ MORENO, PAULA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Aunque el equipo de gestión socioambiental es sólido, presentan oportunidades de mejora en el área de higiene y seguridad, y en aspectos vinculados a la salud y seguridad hacia las comunidades. 
Además, los retrasos para la concreción para la firma de los Convenios modificatorios que habilitan la ejecución de PPI, complejizan la ejecución en tiempo y forma de estos.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1092 62,000,000 62,000,000 0 0 62,000,000 62,000,000 41,547,860.59 67.01% 20,452,139.41

Aggregated 62,000,000 62,000,000 0 0 62,000,000 62,000,000 41,547,860.59 67.01% 20,452,139.41

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Valor agregado de la producción agrícola en el área de influencia de los caminos intervenidos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

0.0 Valor Agregado Bruto de la Producción Agrícola en el Área de 
Influencia de los Caminos Intervenidos en la Región Oriental

USD 15251507 2015 2023 P 21,977,286

A -

Details

Means of Verification: Fuente: Censos Agropecuario 2008 y actualizaciones anuales de los mismos realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (www.mag.gov.py).

Observations: 1. La línea de base corresponde al valor agregado bruto de la producción agrícola en el área de influencia de los caminos considerados en la muestra representativa del programa 
(valuada a precios de 2015). La meta a 2020, estimada preliminarmente, corresponde al valor de la producción en igual área geográfica, valuada a los precios considerados en la valuación de la 
línea de base.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Reducción de los costos generalizados de transporte de los usuarios de los caminos intervenidos y mejora de la calidad de la infraestructura provista 
en la Región Oriental del país 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2025

0.0 Costos promedio de operación vehículo-kilómetro en los caminos intervenidos 
por el Programa

USD/Vehículo/Km 0.62 2015 P - .43

A - -

Details

Means of Verification: Highway Development and Management (HDM-4) – Evaluación económica ex-post bajo la modalidad de Análisis Costo – Beneficio. Dirección de Caminos Vecinales-El Banco.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2025

0.2 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total de los tramos 
intervenidos

Minutos 41 2015 P - 28

A - -

Details

Means of Verification: HDM-4 – Evaluación económica ex-post bajo la modalidad de Análisis Costo – Beneficio. Dirección de Caminos Vecinales-El Banco.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Promover y mejorar las condiciones de conectividad y acceso del transporte de carga y pasajeros a la infraestructura vial de los tramos intervenidos 
en la red vial de la Región Oriental 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2025

1.0 Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) Nº vehículos 251 2015 P - 509

A - -

Details

Means of Verification: Considera todos los tipos de vehículos; resulta del promedio de los TPDA de los tramos de la muestra, ponderados por la longitud de cada tramo. Fuente: conteos de tránsito 
realizados por la Dirección de Caminos Vecinales. Responsable: Dirección de Caminos Vecinales-El Banco.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2025

1.1 Porcentaje de días en el año con los caminos transitables Porcentaje 80 2015 P - 100

A - -

Details

Means of Verification: La Línea de base se estimó con base en registros pluviométricos oficiales e informes de mantenimiento de la Dirección de Caminos Vecinales. Los caminos serán transitables en todo 
tiempo una vez sean intervenidos. Verificación: Reporte de estado de la Red Vial - Dirección de Caminos Vecinales Responsable: Dirección de Caminos Vecinales-El Banco.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la inclusión laboral de la población local, y particularmente del empleo femenino en los trabajos de construcción y mantenimiento de los 
caminos intervenidos por el programa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2025

2.0 Porcentaje de los empleos no tradicionales que corresponden a mujeres en las 
obras financiadas por el Programa

Porcentaje 0 2015 P - 20

A - -

Details

Means of Verification: Informes de obra y mantenimiento de la DCV en el que se detalla la composición (género y lugar de residencia) del personal empleado. Responsable: Dirección de Caminos Vecinales-
El Banco.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Obras Civiles
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Kilómetros de caminos vecinales mejorados intervenidos por el Programa en la Región Oriental Km P 65.03 115.04 1,347,165 37,930,000

P (a) 50 135.82 11,067,272.9 37,930,000

A 40 68.07 7,073,243.99 24,008,110.37

1.02
Kilómetros de caminos mantenidos intervenidos por el Programa anualmente en la Región Oriental Kilómetros P 713 713 1,620,604 4,000,000

P (a) 713 721.76 2,000,000 4,000,000

A 441.06 441.06 154,798.46 154,798.46

1.03
Metros Lineales de puentes de hormigón armado construidos en la red vial de la Región Oriental Metros P 600 600 1,079,500 10,200,000

P (a) 300 600 3,102,748.65 10,200,000

A 220 220 2,617,452.3 4,746,815.38

1.04
Número de mujeres capacitadas por el Programa en empleos no tradicionales del sector vial # of women P 10 100 - 70,000

P (a) - 108 - 70,000

A - 108 - 69,285.87

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Ingeniería P 0 2,600,000

P (a) 1,578,000 2,600,000

A 825,848.45 878,335.56

Fiscalización P 307,869 3,200,000

P (a) 1,012,941 3,200,000

A 828,395.29 1,888,514.54

Administración P 1,800,000 3,000,000

P (a) 1,200,000 3,000,000

A 0 0

Gestión Socio Ambiental P 0 800,000

P (a) 200,000 800,000

A 229,840.5 229,840.5

Auditoría, Monitoreo y evaluación P 57,500 200,000

P (a) 72,755 200,000

A 20,821.33 73,888.69

Total Cost
Total Cost P 6,212,638 62,000,000

P (a) 20,233,717.55 62,000,000

A 11,750,400.32 32,049,589.37

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Kilómetros de caminos mantenidos intervenidos por el 
Programa anualmente en la Región Oriental

Modify Output Modify Physical EOP P(a) RAQUINO 3/22/2023

Kilómetros de caminos vecinales mejorados intervenidos 
por el Programa en la Región Oriental

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAQUINO 3/22/2023

Km equivalentes de las obras de caminos mejorados 
Grupo 1 Lote 1 - "La Paz - Jesus"

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) RAQUINO 3/23/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAQUINO 3/22/2023

Km equivalentes de las obras de caminos mejorados 
Grupo 1 Lote 2 "Gral. Artigas - Fran"

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) RAQUINO 3/23/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAQUINO 3/22/2023

Km equivalentes de las obras de caminos mejorados 
Grupo 1 Lote 3 "San Vicente - Aº Itanara"

Modify Milestone Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RAQUINO 3/22/2023

Km equivalentes de las obras de caminos mejorados 
Grupo 2 Lote 1 "Ruta 3 - Cañada - Costa Pucu - Pirapomi" 
(Arroyos y Esteros)

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) RAQUINO 3/23/2023

Km equivalentes de las obras de caminos mejorados Villa 
Ygatimi

Create Milestone N/A RAQUINO 3/22/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Goods, and Services

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Goods, and Services

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

3.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

3.04

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Goods, and Services

Response Actions

4

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Goods, and Services

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

6.03

Management Strategy Status

SHARE ACTIVE

6.04

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

6.05

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

6.06

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

6.07

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Materialized Goods, and Services

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Goods, and Services

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Goods, and Services

Response Actions

11

Management Strategy Status

9



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Environmental and Social Factors
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