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Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/21/23

Last Update 04/12/23 Country Representative Validation Date 04/25/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Integrated Health Program II Loan Number 3608/OC-ES, 3608/OC-ES-1, 3608/OC-ES-2

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD Sector/Subsector HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING

Team Leader ASTORGA, IGNACIO JOSE Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country El Salvador

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE EL SALVADOR

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

ES-L1095 170,000,000 170,000,000 0 0 170,000,000 170,000,000 59,248,428.07 34.85% 110,751,571.93

Aggregated 170,000,000 170,000,000 0 0 170,000,000 170,000,000 59,248,428.07 34.85% 110,751,571.93

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Mejora de la salud de la población a través del fortalecimiento de la provisión de servicios de salud en todos los niveles de atención de la red y mejora 
de la eficiencia de la gestión de la red pública 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.0 Tasa Mortalidad (30 – 69 años de edad) por Enfermedades 
hipertensivas en el Departamento de San Salvador (DSS)

tasa 22.6 2017 2023 P 18.19

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW) Estadísticas Vitales) /Población DIGESTYC

Observations: Defunciones por hipertensión en grupo edad 30-39 años en DSS/ Población DSS de 30-69 x 100mil. El indicador se modifica enmarcado en los compromisos de país en el contexto 
de los ODS de reducir un tercio de la tasa de mortalidad prematura por ENT entre el 2015 y 2030, así mismo el marco global de vigilancia establece como meta principal la reducción de dicha tasa, 
consideramos que todo esfuerzo se debe encaminar al logro de tales compromisos. La mortalidad en el grupo de 30 a 69 años representa el 87% de las muertes del grupo de 18 a 70 años.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.1 Tasa de mortalidad por cáncer hematológico en el grupo de 30 a 
69 años a nivel nacional

tasa 7.67 2017 2023 P 6.14

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW) Estadísticas Vitales/Población DIGESTYC

Observations: Numerador: Número de defunciones por Cáncer hematológico en población de 30-69 años del nivel nacional/Denominador: población en el grupo de 30-69 años a nivel nacional 
proyectada por DIGESTYC. El cáncer de todo tipo forma parte de la tasa prematura de mortalidad por enfermedades no transmisibles, que establece como meta al 2030, la reducción de un tercio 
de esta, por lo que el indicador se modifica orientado a contribuir al cumplimiento de dicha meta.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.2 Tasa Mortalidad (30 – 69 años de edad) por Cáncer de Cérvix a 
nivel nacional

tasa 10.58 2017 2023 P 8.51

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW) Estadísticas Vitales)/Población DIGESTYC

Observations: El cáncer de todo tipo forma parte de la tasa prematura de mortalidad por enfermedades no transmisibles, que establece como meta al 2030, la reducción de un tercio de esta, por 
lo que el indicador se modifica orientado a contribuir al cumplimiento de dicha meta. La mortalidad por cáncer de cérvix en el grupo de 30 a 69 años representa el 74% del total de las muertes por 
dicha causa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.3 Tasa de mortalidad infantil en el Departamento de San Salvador 
(DSS)

tasa 9.2 2017 2023 P 8.9

A -

Details
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Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW) (egresos + Estadísticas Vitales)

Observations: Nº defunciones en menores de un año del DSS / Nacidos vivos proyectados según DIGESTIC* del DSS x cada 1000 Nacidos Vivos (NV)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Cobertura y oportunidad de acciones en el primer nivel 

Observation: Los 7 municipios priorizados con Ecos F son: Nejapa, Guazapa, Aguilares, El Paisnal, Panchimalco, Rosario de Mora, San Juan Opico

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

0.0 Beneficiarios de servicios de salud en los 7 municipios priorizados con apoyo de 
Equipos Comunitarios de Salud Familiar -Ecos F

# of beneficiaries 23194 2017 P 59,833 59,833

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Ficha Familiar (SIFF)
Observations: Corresponde a las personas adscritas a Ecos (Ecos F) en los 7 municipios priorizados. Fuente: cálculo de la cobertura esperada de un Ecos-F de 600 familias o 3,000 personas. De la 
propuesta original se excluyeron los municipios de Apopa, Santiago Texacuangos y Santo Tomas, fueron de los Ecos F que se redujeron.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

0.1 Porcentaje de niños menores de un año que fueron inscritos en el sistema de 
salud en los primeros siete días de nacido, en los 7 municipios priorizados

Porcentaje 51 2017 P 65 65

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW)
Observations: No. de menores de un año inscritos en los primeros siete días de nacido de los 7 municipios priorizados /Total de menores de un año inscritos de los 10 municipios priorizados X 100. La meta 
se estimó a partir de la experiencia de la MESO2015. Se ha analizado los incrementos entre el 2014 al 2017 el cual ha sido el 3%, esto debido que se cuenta con el 45% de otros proveedores de salud en los 
municipios intervenidos. Además, se actualiza el número de municipios definidos durante la ratificación del préstamo.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Accesibilidad y abastecimiento de los servicios hospitalarios 

Observation: Municipios Zona Norte San Salvador: Apopa, Nejapa, Tonacatepeque, Guazapa, Aguilares, El Paisnal

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

1.0 Partos extra hospitalarios en municipios de la Zona Norte DSS Porcentaje 2 2017 P 1 1

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW)
Observations: Total de partos extra hospitalario de residentes en municipios zona norte DSS / Total de partos Registrados por MINSAL en municipios zona norte DSS X 100. Parto extra hospitalario es aquel 
que ocurre fuera de los hospitales. El fortalecimiento de la APS y la creación de casas Maternas contribuirán a mejorar este indicador. En la RSM se ha revisado retrospectivamente desde el 2015 que la 
brecha de partos extrahospitalarios ha disminuido, incrementando los hospitalarios del 95 al 98%, se espera que para el 2023 con los fondos BID disminuiremos la brecha llegando a un porcentaje del 1% en 
el 2023 de partos extrahospitalario, el 98.5 de partos hospitalarios en la Zona Norte DSS.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

1.1 Disponibilidad promedio de medicamentos del cuadro básico en hospitales del 
proyecto (Zona Norte)

Porcentaje 85 2017 P 90 90

A - -

Details

Means of Verification: Informe de Direccion de Hospitales

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

1.2 Disponibilidad promedio de medicamentos del cuadro básico en hospitales del 
proyecto (Hospital Nacional Rosales)

Porcentaje 80.82 2017 P 95 95

A - -

Details

Means of Verification: Sistema Nacional de Abastecimiento (SINAB)

Observations: Nº de ítems de Cuadro Básico de Medicamentos existentes en hospital de Zona Norte / Total de ítems de Cuadro Básico de Medicamentos de hospitales x 100. La línea de base se estableció 
a partir de % de abastecimiento reportado en indicadores hospitales Básicos de segundo Nivel de Atención.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

1.3 Accesibilidad física (distancia) promedio desde los municipios de la zona norte 
DSS el área de influencia al Hospital Zona Norte (HZN)

km 25.7 2017 P 18 18

A - -

Details

Means of Verification: Google maps

Observations: Distancia promedio desde el cabecera municipal de Municipios Zona Norte DSS al HZN

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Riesgos hospitalarios 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

2.0 Tasa de infecciones de sitio quirúrgico HZN por Cesárea Tasa 2.3 2017 P 2 2

A - -

Details

Means of Verification: Comité Hospitalario de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS) de cada hospital
Observations: Nº de casos de infecciones de sitio quirúrgico de cesáreas HZN / Nº Total de cesáreas HZN x 100. La fuente de la línea base son los Indicadores de IAAS; consolidado de la Dirección de 
Enfermedades Infecciosas en Hospitales en el Departamento de San Salvador.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

2.1 Tasa de infecciones de sitio quirúrgico HZN por Apendicectomía Tasa 2.6 2017 P 2.5 2.5

A - -

Details

Means of Verification: Comité Hospitalario de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS) de cada hospital
Observations: Nº de casos de infecciones de sitio quirúrgico de apendicectomia HZN / Nº Total de apendicectomias HZN x 100. La fuente de la línea base son los Indicadores de IAAS; consolidado de la 
Dirección de Enfermedades Infecciosas en Hospitales en el Departamento de San Salvador.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Cumplimiento del marco regulatorio sanitario y ambiental por establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención 
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Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

3.0 Porcentaje de Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) a nivel 
nacional que cumplen con el marco regulatorio sanitario y ambiental, a través 
de intervenciones de infraestructura sanitaria

Porcentaje 60.15 2017 P 100 100

A - -

Details

Means of Verification: Actas de recepción de obras sanitarias de cada UCSF intervenida (Responsable de recepción de obras: UDIS)
Observations: Número de UCSF intervenidas con obras de infraestructura sanitaria*/ N.º Total UCSF a nivel nacional. *Intervenciones de infraestructura sanitaria: se refiere a obras sanitarias para el manejo 
de desechos sólidos comunes y bioinfecciosos, aguas negras, grises y excretas, agua para consumo humano y sustancias químicas.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Eficiencia hospitalaria y primer nivel 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

4.0 Estancia media de hemato-oncología hospital de especialidades (HE) Días 7.04 2017 P 4 4

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW)
Observations: Número de días cama ocupados en hemato-oncología/número de egresos hospitalarios en hemato-oncología. Datos consultados en el módulo de atención hospitalaria de SIMMOW 
actualizado a septiembre de 2018. La línea de base es Hospital Rosales.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

4.1 Establecimientos de Salud con sistema de información operando en los 7 
municipios priorizados

Establecimientos de 
Salud

41 2017 P 98 98

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW)
Observations: Para contar como un establecimiento con sistema de información operando se debe cumplir: 1- Existe recurso humano que está usando de forma cotidiana uno (o varios) de los 
sistemas/módulos que componen el SUIS. 2- El acceso se realiza por medio de equipo informático propiedad del MINSAL. 3- Este equipo está interconectado entre sí y hacia los servidores de los sistemas 
por medio de la intranet institucional.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Funcionamiento de la red 

Observation: Municipios seleccionados: Santiago de María, Jiquilisco, Chalchuapa, Nueva Guadalupe, San Francisco Gotera, La Unión, Suchitoto, Cojutepeque

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

5.0 Retornos según referencia e interconsulta en Zona Norte DSS Porcentaje 29 2017 P 80 80

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW)
Observations: Nº de retornos recibidos / Nº de referencias efectuadas X 100. Municipios Zona Norte San Salvador

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas construidas, ampliadas o remodeladas Número de unidades 

comunitarias de salud 
familiar básicas

P 8 22 1,507,893 4,082,378

P (a) 5 11 1,284,969.04 3,398,558.54

A 4 7 1,027,958.51 1,961,688.88

1.02
Equipos Comunitarios de Salud Familiar constituidos y prestando servicios Número de Equipos 

Comunitarios de Salud
P 13 20 919,400 3,321,351

P (a) 8 15 281,445.84 2,061,268.22

A 12 - 217,842.83 1,077,513.6

1.03
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas equipadas Número de unidades 

comunitarias de salud 
familiar básicas

P 8 22 257,244 844,049

P (a) 5 11 129,544.22 347,281.51

A 4 7 162,356.45 200,237.65

1.04
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Intermedias construidas, ampliadas o remodeladas Número de unidades 

comunitarias de salud 
familiar intermedias

P 3 10 625,000 4,125,000

P (a) 2 7 1,573,776.73 5,536,208.13

A - 2 2,032,251.54 2,179,704.69

1.05
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Intermedias equipadas Número de unidades 

comunitarias de salud 
familiar intermedias

P 3 45 345,000 1,488,557

P (a) 1 46 185,797.73 769,694.7

A 3 41 57,495.95 432,490.75

1.06
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas construidas, ampliadas o remodeladas Número de unidades 

comunitarias de salud 
familiar especializadas

P 3 3 1,595,000 1,595,000

P (a) - 2 939,785.08 5,236,250.78

A - 1 22,285.07 190,385.7

1.07
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas equipadas Número de unidades 

comunitarias de salud 
familiar especializadas

P 3 9 487,584 610,908

P (a) 2 8 70,000 674,534.12

A - 7 38,487.35 181,086.12

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

5.1 Resolutividad CRAE en ciudades seleccionadas (San Salvador, San Miguel, 
Santa Ana y San Vicente)

Porcentaje 0 2017 P 50 50

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Morbi-Mortalidad (SIMMOW)
Observations: Nº de referencias atendidas /Nº referencias recibidas. Numerador: total de pacientes remitidos de otro establecimiento al que se le da la atención. Denominador: total de pacientes 
recepcionados desde otro establecimiento

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

5.2 Porcentaje de Atención de Partos de riesgo de Hospitales con Refuerzo de 
Ginecobstetras en municipios seleccionados

Porcentaje 57 2017 P 80 80

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Informacion Perinatal (SIP). Hoja de ingreso obstétrico, clasificación de riesgo: sin riesgo; riesgo: Leve -Moderado -Severo
Observations: Numerador: Número de partos de pacientes de riesgo atendidos por obstetra. Denominador: Número de partos de riesgo atendidos en el hospital. *Para línea de base se tomarán los datos de 
riesgo que clasifica el sistema de informacion perinatal (SIP)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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1.08
Centro de Atención de Enfermedades No Transmisibles -CENT construido, equipado y prestando servicio Número de Centros de 

Referencia de Atención 
Especializada

P - 4 5,596,471 7,450,370

P (a) - 1 1,442,688 7,450,370

A - - - -

1.09
Hogares de espera materna -HEM construidos Número de Hogares de 

espera materna
P 2 3 223,838 266,156

P (a) - 1 60,000 248,968.15

A - - - -

1.10
Hogares de espera materna -HEM equipados Número de Hogares de 

espera materna
P 2 3 67,428 107,431

P (a) - 1 - 107,431

A - - - -

1.11
Hogares de espera materna -HEM prestando servicios Número de Hogares de 

espera materna
P 1 1 78,654 137,645

P (a) - 1 - 129,737.93

A - - - -

1.12
Sistema Básico de Salud Integral -SIBASI Centro, Norte y Sur construido, ampliado o remodelado Número de Sistemas Básico 

de Salud Integral
P 1 3 93,373 565,158

P (a) - 2 150,000 1,152,065.39

A - - - -

1.13
Sistema Básico de Salud Integral -SIBASI Centro, Norte y Sur equipados Número de Sistemas Básico 

de Salud Integral
P 1 3 25,835 69,896

P (a) - 2 - 69,895

A - - - -

1.14
Unidades Comunitarias de Salud Familiar -UCSF que cumplen con el marco regulatorio sanitario y 
ambiental a través de intervenciones de infraestructura sanitaria

Número de Unidades 
Comunitarias de Salud 
Familiar

P 150 350 381,087 1,947,435

P (a) 47 116 437,403.98 999,423.56

A 47 116 475,485.33 999,423.56

1.15
Carpetas técnicas para construcción de infraestructuras realizadas Número de carpetas 

técnicas
P - 45 - 557,214

P (a) 16 63 365,168.96 989,414.23

A 36 63 598,515.89 899,414.23

1.16
Establecimientos de salud en áreas de intervención del proyecto fortalecidos con vehículos y combustible Número de 

establecimientos de salud
P - 18 - 732,400

P (a) - 18 - 607,583

A - 18 - 607,583

1.17
Establecimientos de salud intervenidos en infraestructura con fondos del Proyecto fortalecidos con 
medicamentos e insumos

Número de 
establecimientos de salud

P 16 39 6,000,000 9,146,358

P (a) - 4 - 557,559.61

A - - - -

1.18
Especialista para el seguimiento y apoyo a la ejecución del Componente I contratado Número de informes 

anuales de seguimiento
P 1 1 42,000 210,000

P (a) - 1 - 41,650

A - - - 41,650

1.19
Establecimientos de salud fortalecidos con medicamentos, insumos y equipos para la atención de 
pacientes con COVID-19

Establecimientos de salud P - - - -

P (a) - 38 - 6,746,449.5

A - 38 - 6,746,449.5

1.20
Unidades Regionales de Control de Calidad de Gota Gruesa y Laboratorio Nacional de Salud Pública, 
readecuados y equipados

Número de 
establecimientos

P - - - -

P (a) 1 6 65,770 132,962.63

A 1 6 65,770 132,962.63
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Component Nbr.  2  Componente 2. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
Hospital general zona norte del Área Metropolitana de San Salvador construido Número de hospitales P 1 1 5,109,600 21,300,000

P (a) - 1 8,770,675.66 30,885,205.31

A - - 7,307,887.87 8,065,620.33

2.02
Hospital general zona norte del Área Metropolitana de San Salvador equipado Número de hospitales P 1 1 4,300,000 5,000,000

P (a) - 1 266,100 14,516,327.82

A - - - -

2.03
Hospital general zona norte del Área Metropolitana de San Salvador prestando servicios Número de hospitales P 1 1 876,967 1,503,372

P (a) - 1 - 3,006,744

A - - - -

2.04
Médicos especialistas brindando servicios de Ginecoobstetricia, Pediatría y/o Neonatología en Hospitales 
Priorizados

Número de médicos P 17 17 432,794 1,833,009

P (a) 36 36 611,000 1,524,059.74

A 19 - 379,205.08 1,524,059.74

2.05
Hospitales que cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales normalizado Número de hospitales P - 2 - 1,700,000

P (a) - 2 86,792.4 1,221,893.22

A - 2 86,792.61 1,221,893.22

2.06
Hospitales de la red hospitalaria pública a nivel nacional mejorados en infraestructura Número de hospitales P 3 9 562,500 1,875,000

P (a) 4 8 1,128,715.72 2,619,074.97

A 4 5 1,011,816.4 1,397,886.79

2.07
Hospitales de la red hospitalaria pública a nivel nacional mejorados en equipamiento Número de hospitales P - 13 - 4,394,301

P (a) 4 11 1,000,000 3,164,683.1

A 4 5 689,053 716,314.25

2.08
Hospitales de la red hospitalaria de segundo nivel fortalecidos con vehículos Número de hospitales P - 3 - 220,000

P (a) - 3 - 302,749.78

A - 3 - 302,749.78

2.09
Especialista para el seguimiento y apoyo a la ejecución del Componente II contratado Número de informes 

anuales de seguimiento
P 1 1 42,000 182,000

P (a) - 1 - 112,933.33

A - - - 112,933.33

2.10
Hospitales fortalecidos con equipamiento para el manejo y control de pacientes afectados por COVID-19 Hospitales P - - - -

P (a) - 5 - 7,378,362.5

A - 5 - 7,378,362.5
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Component Nbr.  3  Componente 3. Apoyo a la Mejora de la Gestión y Eficiencia de la Red de Salud
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01
Modelo de gestión y desarrollo de recursos humanos para el sector salud implementado Número de modelos P - 1 297,865 1,022,883

P (a) - 1 481,740.87 1,090,314.63

A - - 435,703.12 892,121.85

3.02
Establecimientos de salud de primer nivel de atención conectadas al Sistema de Atención al Paciente -SIAP Número de 

establecimientos de salud
P 20 44 529,211 1,402,138

P (a) 5 21 247,310 564,342.25

A 6 10 211,900.35 388,587.8

3.03
Hospitales conectados al Sistema de Atención al Paciente -SIAP Número de hospitales P 1 2 650,000 1,300,000

P (a) - 1 - 498,168.2

A - - - 57,223.2

3.04
Sitio alterno de servidores del MINSAL fortalecido Número de 

establecimientos
P - 1 - 275,000

P (a) - 1 500,000 1,086,543.24

A - - 431,403.56 431,403.56

3.05
Almacenes Regionales fortalecidos en la cadena logística de insumos y medicamentos Número de 

establecimientos
P 1 2 317,915 1,639,575

P (a) 1 2 400,000 1,711,132.14

A 1 1 652,555.14 926,248.88

3.06
Encuesta Nacional de Salud y de Salud Mental ejecutada y socializada Encuesta P - 1 - 400,000

P (a) - 2 222,723.4 2,611,295.25

A - 1 597,458.95 2,548,689.25

3.07
Hospitales y Unidad de Gestión de Equipo Biomédico -UGEB recibiendo mantenimiento de infraestructura 
y equipo

Número de 
establecimientos

P 1 3 316,600 1,600,000

P (a) 1 3 364,750.97 1,161,829.54

A 1 2 215,227.83 710,469.24

3.08
Evaluación intermedia y final del proyecto realizadas Número de evaluaciones P - 2 - 100,000

P (a) 1 2 25,000 100,000

A 1 1 17,500 17,500

3.09
Equipo de apoyo y seguimiento a la operativización de los procesos de infraestructura y equipamiento del 
programa prestando servicios

Número de equipo de 
personas

P 1 1 288,000 1,484,242

P (a) 1 1 267,600 1,870,938.65

A 1 - 266,929.13 1,091,838.65

3.10
Especialista para el seguimiento y apoyo a la ejecución del Componente III contratado Número de informes 

anuales de seguimiento
P 1 1 42,000 210,000

P (a) - 1 - 129,274.1

A - - - 129,274.1

Other Cost
Gestión del Proyecto P 604,800 2,842,542

P (a) 631,200 2,793,279.3

A 596,939.18 2,018,707.85

Bienes, servicios y equipo P 169,023 753,062

P (a) 86,405.65 832,335

A 152,951.35 492,738.03

Auditoría externa anual P 50,000 250,000

P (a) 25,063.4 219,989.7

A 31,477.28 73,501.98

Total Cost
Total Cost P 62,548,116 170,000,000

P (a) 22,129,227.65 117,876,470

A 17,783,249.77 47,366,402.87
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Almacenes Regionales fortalecidos en la cadena logística 
de insumos y medicamentos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Carpetas técnicas para construcción de infraestructuras 
realizadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

CENT prestando servicios Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 3/8/2023

Contratación de primeros procesos (obra y supervisión) y 
pago de estimaciones

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 3/8/2023

Contratación de recursos humanos Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 3/8/2023

Diseño Concluido Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 3/29/2023

Edificio terminado Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 4/12/2023

4/12/2023

Encuesta Nacional de Salud y de Salud Mental ejecutada y 
socializada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Equipamiento entregado Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 4/12/2023

Equipo de apoyo y seguimiento a la operativización de los 
procesos de infraestructura y equipamiento del programa 
prestando servicios

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Equipos Comunitarios de Salud Familiar constituidos y 
prestando servicios

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modify Physical EOP P(a) KARENMU 3/8/2023

Establecimientos de salud de primer nivel de atención 
conectadas al Sistema de Atención al Paciente -SIAP

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Establecimientos de salud intervenidos en infraestructura 
con fondos del Proyecto fortalecidos con medicamentos e 
insumos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Estructura y albañilería iniciada Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 3/29/2023

Modify Milestone name KARENMU 3/24/2023

Hogares de espera materna -HEM construidos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 4/12/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Hogares de espera materna -HEM equipados Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Hospital de alta complejidad equipado Modify Output Inactivate Output KARENMU 3/24/2023

Hospital de alta complejidad prestando servicios Modify Output Inactivate Output KARENMU 3/24/2023

Hospital de alta complejidad Rosales. Segunda fase de 
Hospital de alta complejidad construida

Modify Output Inactivate Output KARENMU 3/24/2023

Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Hospital de alta complejidad Rosales. Torre Ambulatoria 
construida

Modify Output Inactivate Output KARENMU 3/24/2023

Hospital general zona norte del Área Metropolitana de 
San Salvador construido

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 4/12/2023

Hospital general zona norte del Área Metropolitana de 
San Salvador equipado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 4/12/2023

Hospitales conectados al Sistema de Atención al Paciente -
SIAP

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Hospitales de la red hospitalaria pública a nivel nacional 
mejorados en equipamiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Output Hospitales de la red hospitalaria pública a nivel nacional 
mejorados en infraestructura

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 4/12/2023

Hospitales y Unidad de Gestión de Equipo Biomédico -
UGEB recibiendo mantenimiento de infraestructura y 
equipo

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Instalaciones concluidas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 4/12/2023

Médicos especialistas brindando servicios de 
Ginecoobstetricia, Pediatría y/o Neonatología en 
Hospitales Priorizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modelo de gestión y desarrollo de recursos humanos para 
el sector salud implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Proceso de contratación de Equipamiento Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 3/8/2023

Sistema Básico de Salud Integral -SIBASI Centro, Norte y 
Sur construido, ampliado o remodelado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Sistema Básico de Salud Integral -SIBASI Centro, Norte y 
Sur equipados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Sitio alterno de servidores del MINSAL fortalecido Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Terminaciones iniciadas Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) KARENMU 3/29/2023

Modify Milestone name KARENMU 3/24/2023

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas 
construidas, ampliadas o remodeladas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas 
equipadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas 
construidas, ampliadas o remodeladas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 4/12/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas 
equipadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 4/12/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Intermedias 
construidas, ampliadas o remodeladas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Intermedias 
equipadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023

Unidades Comunitarias de Salud Familiar -UCSF que 
cumplen con el marco regulatorio sanitario y ambiental a 
través de intervenciones de infraestructura sanitaria

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

KARENMU 3/8/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

KARENMU 3/8/2023
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Goods, and Services

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Institutional Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Natural Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Organizational Structure

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Internal Processes

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Goods, and Services

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Goods, and Services

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Goods, and Services

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Institutional Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Goods, and Services

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Internal Processes

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage

Others - Technical-Sectorial Dimensions
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