
Operation Number DR-L1117 Chief of Operations Validation Date 04/12/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/18/23

Last Update 04/10/23 Country Representative Validation Date 05/09/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Program to Enhance the Efficiency of Tax Administration and Public 

Expenditure Management in the Dominican Republic
Loan Number 4114/OC-DR, 4114/OC-DR-1, 4114/OC-DR-2

Executing Agency MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REVENUE ADMINISTRATION

Team Leader ZALTSMAN, TEODORO ARIEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Dominican Republic

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-L1117 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 23,086,194.79 46.17% 26,913,805.21

Aggregated 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 23,086,194.79 46.17% 26,913,805.21

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Reducción del déficit fiscal 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 Balance del Sector Público no Financiero (SPFN) / PIB % 3.2 2017 2023 P 2.7

A -

Details

Means of Verification: Informe anual del BCRD

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Incremento real de la recaudación tributaria 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.0 Recaudación Tributaria / PIB % 13.8 2017 P - - - 14.1 - 14.3 14.3

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe anual de la Subdirección de Recaudación de la DGII (SDR-DGII)
Observations: Contribuye directamente al indicador de impacto al disminuir la diferencia entre ingresos y gastos. La meta se establece en base al analisis económico que estimo un aumento de 0,5% del PIB. LB: Recaudación Tributaria = RD$412,7 mil millones.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Percent of GDP collected in taxes (%) ()

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.1 Cobertura acciones de control % 8.06 2017 P - - - 17 - 20 20

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe anual de la Dirección de auditoria de la DGII
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.2 Promedio anual de contribuyentes que declaran ITBIS / Total de contribuyentes 
obligados a declarar

% 47 2017 P - - - 63 - 66 66

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe anual de la Sub-Dirección de Recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (SDR-DGII).
Observations: Contribuye al aumento de la recaudación al incrementar el cumplimiento tributario oportuno.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.3 Promedio anual de contribuyentes que declaran Impuesto sobre la Renta 
Personas Jurídicas (IRPJ) / Total de contribuyentes obligados a declarar

% 59 2017 P - - - 70 - 75 75

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe anual de la Sub-Dirección de Recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (SDR-DGII).
Observations: Contribuye al aumento de la recaudación al incrementar el cumplimiento tributario oportuno.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Incremento de la disponibilidad de recursos para una eficiente gestión de caja 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.0 Recursos ejecutados mediante Anticipos Financieros a través de la CUT (Monto 
de recursos ejecutados mediante Anticipos Financieros a través de la CUT/ 
Monto total de recursos ejecutados mediante Anticipos Financieros)

% 0 2018 P - - - - 25 50 50

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Anual de la Tesorería Nacional - MH / Informe de Avance sobre la Gestión de Anticipos Financieros a través de la CUT
Observations: Esta iniciativa contribuye al aumento de la disponibilidad de recursos, al garantizar la ejecución de los Anticipos Financieros a través de la CUT. La meta se estima en base a reglas de ejecución presupuestaria, que determina que cualquier transacción deba ser 
ejecutada a través del sistema, y todos los recursos deben ser pagados a través de la CUT.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.1 Recursos del Gobierno Central (incluyendo los Poderes y Organismos 
Especiales) gestionados y ejecutados a través de la CUT/ Total de recursos del 
Gobierno Central ejecutados)

% 96 2018 P - - - - 98 99 99

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe anual de la Tesorería Nacional (TN) del MH / Informe Especial de Avance en la Implementación de la Cuenta Única del Tesoro
Observations: Este resultado contribuye a la administración eficiente de la liquidez para atender las obligaciones de pago del Estado mediante la centralización de los recursos en la CUT. El objetivo es centralizar los recursos del Gobierno Central, incluyendo los Poderes y 
Organismos Especiales, en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  1. Fortalecimiento de la Administración Tributaria
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01

Estructura Organizacional de la Dirección General de Ingresos Internos (DGII) actualizada e implementada Government agencies (#) P - 1 94,200 2,571,000

P (a) - 1 1,097,100 2,385,000

A - - 1,311,750 1,526,400

1.02

Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados Plan P - 1 - 500,000

P (a) - 1 250,000 369,305

A - - - -

1.03

Sistema de gestión por procesos diseñado Mapa de Proceso P - 1 - 545,000

P (a) - 1 223,277.28 465,454.56

A - - 156,294.1 175,194.1

1.04

Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada Plataforma P - 1 60,000 162,000

P (a) - 1 - 39,177

A - 1 - 39,177

1.05

Programa de apoyo a la gestión del cambio implementado Programa P - 1 400,000 1,080,000

P (a) - 1 - 68,326.62

A - - - 28,326.62

1.06

Plan de capacitación anual y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado Plan P 1 5 939,400 4,697,000

P (a) 1 4 278,586.43 1,300,451.49

A 1 4 198,904.34 1,207,261.29

1.07

Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementadas Informe P 1 1 167,500 335,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.08

Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por DGII realizados Estudios P 1 3 40,000 380,000

P (a) - 3 - 367,000

A - 1 - 27,000

1.09

Campaña Publicitaria del Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementada campaña P - 1 - 1,500,000

P (a) - 1 - 293,303.14

A - 1 - 293,303.14

1.10

Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado Modelo P - 1 100,000 300,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.11

Nuevo modelo operativo de servicio al contribuyente implementado Modelo P 1 1 25,200 72,000

P (a) - 1 18,000 84,700

A - - - -

1.12

Modelo de facturación implementado Modelo P - 1 - 1,606,500

P (a) - 1 - 476,168.64

A - 1 - 476,168.64

1.13

Modelos de cobranza y de recaudación implementado Modelo P 2 2 208,800 324,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.14 Nuevo modelo de fiscalización implementado Modelo P - 1 300,593 4,247,135

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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1.14
Nuevo modelo de fiscalización implementado Modelo P (a) - 1 421,200 1,058,498.22

A 1 1 421,200 1,058,498.22

1.15

Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual (OFV) realizada Informe P - 1 - 55,000

P (a) - 1 - 111,000

A - - - -

1.16

Almacén de datos corporativos implementados Solución Tecnológica P - 1 - 1,600,000

P (a) - 1 600,000 7,271,949

A - - 12,000 12,000

1.17

Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la 
productividad de los procedimientos de trabajo (servicios de desarrollo)

aplicaciones P - 1 358,704 2,521,760

P (a) - 2 617,142 3,141,120

A - - 650,150.4 650,150.4

1.18

Sistema de gestión documental implementado Sistema P - 1 - 800,000

P (a) - 1 - 506,781.87

A - 1 - 506,781.87

1.19

Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado Sistema P - 1 - 300,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.20

Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica 
(RPA) implementada

Solución Tecnológica P 1 1 60,000 200,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.21

Solución tecnológica para arquitectura SOA y de micro-servicios ampliada Licencia P - 1 - 240,000

P (a) - 1 - 250,436.34

A - 1 - 250,436.34

1.22

Arquitectura empresarial (negocios, aplicaciones, datos y tecnología) diseñada e implementada Arquitectura Empresarial P - 1 130,600 414,200

P (a) - 1 - 45,900

A - 1 - 45,900

1.23

Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implantado Sistema P - 1 - 3,200,000

P (a) - 1 681,660 7,387,330

A - - - -

1.24

Sistema de seguridad fortalecido Sistema P 1 1 200,000 1,302,900

P (a) - 1 - 224,196.21

A - - 6,000 6,000

1.25

Infraestructura tecnológica actualizada Infraestructura actualizada P - 1 - 10,251,300

P (a) - 1 1,736,952.14 10,931,423.7

A 1 1 1,695,821.06 10,931,423.7

1.26

Nueva estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada # of agencies P - 1 - 162,000

P (a) 1 1 250,740 358,200

A - - 250,740 358,200

1.27

Soluciones tecnológica para el area de fiscalización implementadas Solución Tecnológica P 1 1 425,000 1,000,000

P (a) - 1 85,000 120,000

A - - 25,000 25,000

1.28

Plan Estratégico DGII 2021-2024 Plan P - - - -

P (a) - 1 - 42,000

A - 1 - 42,000

1.29
Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado Etapas de desarrollo P - - - -

P (a) - 1 815,806 850,000
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1.29 Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado Etapas de desarrollo A - - - -

1.30

Costumer Relationship Manager (CRM) y Tax Manager (TRM) implementados Etapas de desarrollo P - - - -

P (a) - - - -

A - - - -

1.31

Actualización de infraestructura de telefonía IP (DGII completa centro de contacto DGII y video 
conferencia) implementada

Etapa de implementación P - - - -

P (a) - - - -

A - - - -

1.32

Base de datos no relacional para documentos no estructurados base de datos P - - - -

P (a) - 1 - 490,909.1

A - - - -

1.33

Equipos de precisión y de sistema de energia para almacenamiento y procesamiento del centro de datos 
primario de DGII

Sistema P - - - -

P (a) - 1 - 3,654,563

A - - - -
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Component Nbr.  2  2. Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01

Modelo de programación financiera completado Modelo P - 1 - 255,950

P (a) - 1 - 191,755

A - - - 135,755

2.02

Marco de gasto de mediano plazo implementado Metodología P - 1 - 572,680

P (a) - 1 265,012 331,265

A 1 1 265,012 331,265

2.03

Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado e implantado Modelo P - 1 - 120,000

P (a) - 1 68,000 132,750

A - - 68,000 85,000

2.04

Diseño de procesos y mejoras en SIGEF Modelo P - 1 - 1,731,370

P (a) - 1 - 669,675.64

A - 1 - 669,675.64

2.05

Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada base de datos P - 1 - 1,585,025

P (a) - - - -

A - - - -

2.06

Sistema de Información Catastral Mejorado Sistema P 1 1 110,880 627,880

P (a) - 1 18,000 1,390,829.17

A - - - 383,829.17

2.07

Nuevo modelo de negocios de la Tesorería implementado Modelo P - 1 - 229,200

P (a) - 1 21,740 213,097.88

A - - - 73,347.88

2.08

Sistema informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados desarrollado Etapas de desarrollo P - - - -

P (a) - 3 - 1,766,659.36

A - - - -

2.09

Estrategia de regularización de bienes inmuebles del Estado preparada Estrategia P - - - -

P (a) - 1 - 199,976

A - - - -

2.10

Equipamiento para las brigadas de titulación adquirido Equipamiento P - - - -

P (a) - 1 - 651,025

A - - - -

Other Cost
Evaluación P 30,000 180,000

P (a) 0 180,000

A 0 49,500

Auditoría P 40,000 200,000

P (a) 31,830.48 200,000.34

A 31,830.44 105,040.5

Administración del Programa DGII P 356,760 1,783,800

P (a) 497,700 144,000

A 0 144,000

Contigencia P 449,100 1,347,300

P (a) 647,866 1,406,223.89
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Contigencia A 0 0

Administración del Programa MH P 0

P (a) 57,021.24 229,548.83

A 58,045.92 99,739.01

Total Cost
Total Cost P 4,496,737 50,000,000

P (a) 8,682,633.57 50,000,000

A 5,150,748.26 19,736,373.52
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Acompañamiento en la definición de las especificaciones 
técnicas del Dpto Seguridad y apoyo en el curso de los 
procesos

Create Milestone N/A TEODOROZ 3/16/2023

Acompañamiento para la eficientización del Core 
Tributario implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Actualización de infraestructura de telefonía IP (DGII 
completa centro de contacto DGII y video conferencia) 
implementada

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Adquisición de Solución de Seguridad para Ataques de 
Denegación de Servicio Distribuido (DDoS)

Create Milestone N/A TEODOROZ 3/16/2023

Almacén de datos corporativos implementados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y 
de RRHH implantado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Base de datos no relacional para documentos no 
estructurados

Create Output N/A TEODOROZ 3/16/2023

Costumer Relationship Manager (CRM) y Tax Manager 
(TRM) implementados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Equipos de precisión y de sistema de energia para 
almacenamiento y procesamiento del centro de datos 
primario de DGII

Create Output N/A TEODOROZ 3/16/2023

Estrategia de regularización de bienes inmuebles del 
Estado preparada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/17/2023

Infraestructura tecnológica actualizada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Marco de gasto de mediano plazo implementado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/17/2023

Modelo de programación financiera completado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/17/2023

Modelo de tratamiento de información de la Unidad de 
Estadísticas Fiscales actualizado e implantado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/17/2023

Nuevo modelo de negocios de la Tesorería implementado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/17/2023

Nuevo modelo operativo de servicio al contribuyente 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras 
implementadas a los existentes para aumentar la 
productividad de los procedimientos de trabajo (servicios 
de desarrollo)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Plan de capacitación anual y desarrollo de competencias 
de la DGII, con enfoque de género, implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante 
desastres revisados y actualizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Programa de apoyo a la gestión del cambio implementado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Sistema de gestión por procesos diseñado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Sistema de Información Catastral Mejorado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/17/2023

Sistema de seguridad fortalecido Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/16/2023

Sistema informático para el Presupuesto Plurianual 
Orientado a Resultados desarrollado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

TEODOROZ 3/17/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Output Solución tecnológica para automatización de tareas 
mediante inclusión de tecnología basada en robótica 
(RPA) implementada

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

TEODOROZ 3/16/2023
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Institutional Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Institutional Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Institutional Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Internal Processes

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Internal Processes

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Natural Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Social Environment

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Systems

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Institutional Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Institutional Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Institutional Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Institutional Environment

Response Actions

13

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Human Resources

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Institutional Environment

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Planning

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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