
Operation Number DR-J0001 Chief of Operations Validation Date 04/12/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/12/23

Last Update 04/10/23 Country Representative Validation Date 05/09/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Integral and Sustainable Solid Waste Management Program in the Great 

Santo Domingo
Loan Number 5679/GR-DR

Executing Agency MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SOLID WASTE, SOCIAL PROJECTS

Team Leader PEREZ MONFORTE, SERGIO Overall Stage Approved/Pending Signature

Operation Type Grant Financing Product Country Dominican Republic

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s) DR-L1156

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category A Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Los requisitos se cumplieron en su totalidad para la fase de preparación y el contrato de préstamo aún no se ha firmado. Dado que la operación todavía no ha comenzado con la ejecución de ninguna de 
las obras, la calificación de Satisfactorio (S) se sustenta en que se tienen las medidas adecuadas en el SGAS, PGAS y MGAS para mitigar los potenciales impactos negativos socioambientales identificados, y 
adicionalmente a que no se ha realizado ninguna modificación de las obras propuestas en el programa.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-J0001 800,000 800,000 0 0 800,000 800,000 - 0.00% 800,000

DR-L1156 44,200,000 44,200,000 0 65,800,000 110,000,000 44,200,000 - 0.00% 44,200,000

Aggregated 45,000,000 45,000,000 0 65,800,000 110,800,000 45,000,000 - 0.00% 45,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo específico de desarrollo 1: Asegurar la disposición final adecuada de RSU localizados en las áreas objeto de la intervención 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.0 Áreas de botaderos a cielo abierto (BCA) clausuradas en la zona de 
intervención del programa.

Hectáreas (#) 0 2022 P - - - - 79 - 79

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes del OE basado en mediciones topográficas y sobrevuelos con dron.
Observations: Clausura implica la cobertura final del mismo, el tratamiento de lixiviados y la captación de gas. Se considera como línea base la superficie con residuos a cubrir (79 Ha) del botadero de Duquesa, medida en la cota de cierre (60m), incluidas plataformas y 
taludes.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.3 Porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en nuevas celdas o 
rellenos sanitarios en las áreas objeto del programa.

Porcentaje (%) 0 2022 P - - - - 100 - 100

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes del OE basado en mediciones topográficas y sobrevuelos con dron.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Objetivo específico de desarrollo 2: incrementar la recuperación y valorización de RSU promoviendo la inclusión social de los recicladores informales, 
la igualdad de género e inclusión de la diversidad. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

2.0 Toneladas de residuos recuperados en plantas de valorización en el área de 
intervención del programa.

Miles de Toneladas 
Recuperadas por Año

0 2022 P - - - 18 36 - 54

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes del OE con base en el pesaje en bascula a la salida de la planta.

Observations: El material recuperado corresponde a reciclables (entendidos como plástico, papel, cartón, vidrio, metal)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

2.3 Porcentaje de recicladores beneficiarios del Plan de compensaciones y 
restauración de medios de vida – PCRMV en el área de intervención del 
programa.

Porcentaje (%) 0 2022 P - - - - 100 - 100

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes del OE

Observations: Relación entre el número de recicladores beneficiados de alguna acción/programa del PCRMV sobre el total de recicladores (identificados en el censo nominal en el plan de inclusión social (PISO) mediante estrategias de identidad digital.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  3: Objetivo específico de desarrollo 3: Reducir la generación de emisiones de GEI en la gestión de los RSU 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

3.0 Toneladas de CO2 reducidas por el cierre de botaderos a cielo abierto. Miles de Ton 
CO2eq/año

0 2022 P - - - - 140 - 140

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes del OE con base en la medición del biogás recuperado en los vertederos y BCA.
Observations: Las emisiones de GEI reducidas como resultado del cierre de vertederos y botaderos a cielo abierto.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I. Cierre del vertederos y botaderos a cielo abierto
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

1.01

Avance de obras de cierre en Duquesa. Porcentaje (%) P 100 54,000,000

P (a) 100 54,000,000

A - -

1.02

Planta de tratamiento de lixiviados instalada y en funcionamiento. Planta (#) P 1 8,500,000

P (a) 1 8,500,000

A - -

1.03

Contrato de asistencia técnica y supervisión de cierre de Duquesa vigente. Contrato (#) P 5 4,000,000

P (a) 5 4,000,000

A - -

1.04

Planta piloto de aprovechamiento de biogás instalado y puesto en funcionamiento en Duquesa. Planta (#) P 1 9,500,000

P (a) 1 9,500,000

A - -

Component Nbr.  2  Componente II. Relleno sanitario, celda auxiliar y estaciones de transferencia
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

2.01

Celda auxiliar construida y puesta en funcionamiento en Duquesa con especificaciones de relleno sanitario. Celda (#) P 1 3,500,000

P (a) 1 3,500,000

A - -

2.02

Estudios de preinversión para el diseño de nuevos rellenos sanitarios elaborados. Estudios (#) P 1 1,500,000

P (a) 1 1,500,000

A - -

2.03

Rellenos sanitarios construidos y en funcionamiento Rellenos (#) P 1 8,000,000

P (a) 1 8,000,000

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Componente III. Fortalecimiento institucional, apoyo a la gestión sostenible de los operadores e inclusión social
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

3.01

Reglamentos y planes adoptados por el MIMARENA para la implementación de la Ley 225/20, con enfoque 
de género

Reglamento/Plan (#) P 4 4,800,000

P (a) 4 4,800,000

A - -

3.02

Observatorio Nacional de Residuos Sólidos puesto en funcionamiento Observatorio (#) P 1 1,200,000

P (a) 1 1,200,000

A - -

3.03

Estrategia de género del MIMARENA diseñada y adoptada Estrategia (#) P 1 500,000

P (a) 1 500,000

A - -

3.04

Implementación del Plan de Inclusión Social y Productiva (PISO) de Duquesa con perspectiva de género y 
diversidad.

Porcentaje %) P 100 1,000,000

P (a) 100 1,000,000

A - -

3.05

Capacitación y entrenamiento del personal en actividades de reciclaje Capacitaciones (#) P 5 1,400,000

P (a) 5 1,400,000

A - -

3.06

Planta de clasificación y recuperación de residuos reciclables construidas y en funcionamiento. Planta (#) P 1 4,400,000

P (a) 1 4,400,000

A - -

3.07

Propuesta de diseño de uso del suelo para el cierre de Duquesa validada. Diseno (#) P 1 2,000,000

P (a) 1 2,000,000

A - -

3.08

Piloto de áreas recreacionales Pilotos (#) P 1 1,700,000

P (a) 1 1,700,000

A - -

Other Cost
Recursos Humanos P 3,305,754

P (a) 3,305,754

A 0

Costos Operativos P 269,246

P (a) 269,246

A 0

Evaluación Intermedia P 75,000

P (a) 75,000

A 0

Evaluación Final P 100,000

P (a) 100,000

A 0

Auditoría P 250,000

P (a) 250,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 110,000,000
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Total Cost P (a) 110,000,000

A 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
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