
Operation Number PE-L1228 Chief of Operations Validation Date 04/04/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/21/23

Last Update 04/03/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Create Integrated Health Networks Loan Number 4726/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD Sector/Subsector HEALTH-HEALTH SERVICES

Team Leader SORIO, RITA ELIZABETH Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Las obras del programa aún no han comenzado y se encuentran detenidas en relación a la definición del alcance del Programa en el componente 2 y debido a cambios institucionales. Posteriormente a la 
misión (en abril 2022) se confirmó que se mantendría el alcance del componente 2 como estuvo planificado desde preparación. A la fecha de la misión no existían instrumentos pendientes de finalización 
y se viene planificando los TdR del Componente 4 que incluye el desarrollo de Estudio de Impacto Ambiental semi detallado por requerimiento de la autoridad, así como la actualización de los estudios 
socio ambientales de los PIPs del componente 2.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1228 125,000,000 125,000,000 32,825,000 0 157,825,000 125,000,000 10,499,303 8.40% 114,500,697

Aggregated 125,000,000 125,000,000 32,825,000 0 157,825,000 125,000,000 10,499,303 8.40% 114,500,697

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Calidad de los servicios en el primer nivel de atención mejorada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.3 Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la 
atención primaria–total

Porcentaje 29 2017 2024 P 24.6

A -

Details

Means of Verification: Registros Administrativos SIS - MINSA

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– mujeres (Seguimiento de 
género)

P 23.6

A -

Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– hombres (Seguimiento de 
género)

P 36.5

A -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.4 Tasa de mortalidad por servicios de salud de baja calidad Porcentaje 20.8 2017 2024 P 17.5

A -

Details

Means of Verification: Centro Nacional de Epidemiologia,Prevención y Control de las Enfermedades (MINSA)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Capacidades de oferta de servicios de salud mejoradas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.1 Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años que se han realizado la prueba de 
Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado

% 88.1 2017 P - - 92

A - - -

Details

Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.2 Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han realizado un chequeo para 
descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses

% 34.6 2017 P - - 38

A - - -

Details

Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.3 Porcentaje de personas que han donado sangre de manera voluntaria % 5.36 2017 P - - 8

A - - -

Details

Means of Verification: PRONAHEBAS (MINSA)

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.4 Porcentaje de despachos de ambulancia requeridos y no atendidos % 46 2017 P - - 41

A - - -

Details

Means of Verification: Resgistros Administrativos - SAMU (MINSA)

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.5 Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus 
que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses

% 71.54 2017 P - - 74.5

A - - -

Details

Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.6 Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de hipertensión que 
recibieron tratamiento en los últimos 12 meses

% 62.3 2017 P - - 70

A - - -

Details

Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.6 Beneficiarios que reciben servicios de salud # of beneficiaries 2850000 2017 P - - 3,049,000

A - - -

Details

Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES E INEI

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.7 Porcentaje de usuarios de consulta externa que se sintieron “satisfechos” o 
“muy satisfechos” con la atención recibida

% 78.8 2016 P - - 84

A - - -

Details

Means of Verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 EOP 2024

1.8 Porcentaje de usuarios de consulta externa que calificaron el tiempo de espera 
para la atención en el establecimiento de salud con una evaluación de 6 o más 
(en escala de 1 a 10)

% 77.2 2016 P - - 83.5

A - - -

Details

Means of Verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD

Observations: 
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Component Nbr.  1  Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en las Redes Integradas de Salud (RIS)
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad rediseñado Modelo P 1 1 313,493 339,595

P (a) - 1 - 277,117

A - - - -

1.02
Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, 
cáncer de mama, enfermedades mentales, hipertensión

protocolos P - 17 - 545,013

P (a) 2 17 66,345.18 685,449.76

A - 3 15,863 96,459.76

1.03
Profesionales de salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías clínicas y protocolos Profesionales P 800 1,600 220,449 461,045

P (a) 300 1,600 86,445.94 947,717.24

A - - - -

1.04
Modelos de organización, gestión y financiamiento de las redes integradas de salud elaborados Modelo P - 1 2,644,160 7,033,701

P (a) - 1 581,947.2 2,536,505

A - - - -

1.05
Plan de desarrollo de competencias de recursos humanos para actuación en red, elaborado y validado por 
el MINSA

Plan P 1 1 501,420 834,692

P (a) - 1 317,898.6 1,447,446

A - - - -

1.06
Guía de atención y manejo de casos de violencia en mujeres con enfoque de género revisado y fortalecido Guía P - 1 - 50,598

P (a) - 1 - 50,598

A - - - -

1.07
Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de atención para los actores del sistema, aprobada Estrategia P 1 1 103,431 624,934

P (a) - 1 - 120,000

A - - - -

1.08
Talleres para sensibilización sobre atención y los Servicios Médicos de Apoyo (SMA) centralizados Taller P 25 25 440,264 453,937

P (a) 4 2 72,629.92 550,591

A - - - -

1.09
Estudios técnicos de redes elaborados Informe P 2 7 373,730 1,308,055

P (a) 1 7 747,460 5,036,236

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS en el Primero Nivel de Atención de Lima Metropolitana
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
Establecimientos de salud 24 horas diseñados Establecimiento de salud P - 5 - 4,689,612

P (a) - 5 548,425.08 4,689,612

A - - - 14,328.36

2.02
Establecimientos de salud 24 horas remodelados Establecimiento de salud P - 5 30,812,370 39,494,271

P (a) - 5 2,898,854.2 39,494,271

A - - - -

2.03
Establecimientos de salud 24 horas equipados Establecimiento de salud P - 5 7,710,143 17,167,019

P (a) 1 5 3,433,403.8 17,166,929

A - - 957,638 957,638

2.04
Establecimientos de salud 24 horas operando Establecimiento de salud P - 5 - 150,000

P (a) - 5 - 150,000

A - - - -
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Component Nbr.  3  Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01
Central de SMA, diseñada Central P - 1 - 1,287,981

P (a) - 1 200,000 1,455,450

A - - 59,253 59,253

3.02
Central de SMA, construida Central P - 1 13,745,451 23,040,751

P (a) - 1 - 29,394,508

A - - - -

3.03
Manual operativo con reglas de funcionamiento de la central de SMA elaborado Manual operativo P 1 2 320,002 420,002

P (a) - 2 100,000 457,819

A - - - -

3.04
Central de SMA, equipamiento de laboratorio instalado Equipamiento P - 1 - 9,098,132

P (a) - 1 - 9,098,132

A - - - -

3.05
Central de SMA, equipamiento de lectura de imágenes instalado Equipamiento P - 1 - 2,274,533

P (a) - 1 - 2,274,533

A - - - -

3.06
Central de SMA, equipamiento de banco de sangre instalado Equipamiento P - 1 - 6,823,599

P (a) - 1 - 6,823,599

A - - - -

3.07
Central de SMA, equipamiento de atención prehospitalaria instalado Equipamiento P - 1 - 1,137,267

P (a) - 1 - 1,137,267

A - - - -

3.08
Central de SMA, equipamiento complementario instalado (cadena de frío, gases, etc.) Equipamiento P - 1 - 3,411,800

P (a) - 1 - 3,406,648

A - - - -

3.09
Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de coordinación con la red 
completados

Protocolo P 1 1 394,998 394,998

P (a) - 1 - 457,819

A - - - -

3.10
Profesionales de SMA capacitados Profesionales P - 65 - 913,001

P (a) - 65 - 722,763

A - - - -

3.11
Puesta en marcha de la central de SMA Central P - 1 - 200,000

P (a) - 1 - 200,000

A - - - -

3.12
Campañas de sensibilización de la población sobre los SMA Campañas de sensibilización P 3 6 1,583,333 3,450,000

P (a) - 6 516,667 2,512,503

A - - - -

3.13
Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x) Equipos médicos P - 65 - 21,895,464

P (a) 7 48 3,978,966.25 16,406,487

A 3 44 2,269,253 10,522,547

Other Cost
Gestión P 2,078,777 8,575,000

P (a) 3,302,825 8,575,000

A 1,728,282 3,505,924

Monitoreo y evaluación P 375,000 1,500,000

P (a) 675,000 1,500,000

A 0 0

Auditorias P 62,500 250,000

P (a) 92,000 250,000

A 0 0
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Total Cost
Total Cost P 61,679,521 157,825,000

P (a) 17,618,868.17 157,825,000

A 5,030,289 15,156,150.12
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Campañas de sensibilización de la población sobre los 
SMA

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Central de SMA, construida Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Central de SMA, diseñada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Central de SMA, equipamiento complementario instalado 
(cadena de frío, gases, etc.)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Diseño de los servicios de la central con sus protocolos 
funcionales de coordinación con la red completados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 
tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Establecimientos de salud 24 horas equipados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/15/2023

Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de 
atención para los actores del sistema, aprobada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Estudios técnicos de redes elaborados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades 
crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de 
mama, enfermedades mentales, hipertensión

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Manual operativo con reglas de funcionamiento de la 
central de SMA elaborado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de 
carga de enfermedad rediseñado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Modelos de organización, gestión y financiamiento de las 
redes integradas de salud elaborados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Plan de desarrollo de competencias de recursos humanos 
para actuación en red, elaborado y validado por el MINSA

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Profesionales de salud (médicos, enfermeros) capacitados 
en la aplicación de guías clínicas y protocolos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/15/2023

Profesionales de SMA capacitados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Talleres para sensibilización sobre atención y los Servicios 
Médicos de Apoyo (SMA) centralizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ALFREDORA 3/14/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Goods, and Services

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

1.02

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Goods, and Services

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

2.02

Management Strategy Status

ENHANCE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Goods, and Services

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Goods, and Services

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Planning

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Goods, and Services

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

ENHANCE ACTIVE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Natural Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

7.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Internal Processes

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Internal Processes

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Internal Processes

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Organizational Structure

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

ENHANCE INACTIVE

11.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Organizational Structure

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Goods, and Services

Response Actions

13

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Internal Processes

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

13


