
Operation Number HO-L1187 Chief of Operations Validation Date 05/12/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/14/23

Last Update 05/12/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Civic Coexistence and Neighborhood Improvement Program Loan Number 4518/BL-HO, 4518/BL-HO-1, 4518/BL-HO-2, 4518/BL-HO-3

Executing Agency SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Sector/Subsector SOCIAL INVESTMENT

Team Leader VILLA MAR, KARELIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Honduras

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE HONDURAS

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
YES

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval 06/29/20

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Las Agencias Ejecutoras (AEs) continúan con el cumplimiento de los requerimientos de salvaguardias de los componentes del Programa. Se han elaborado las evaluaciones socioambientales junto con sus 
planes de gestión y realizado las consultas significativas. Las AEs muestran su disposición y flexibilidad para el cumplimiento de las Políticas del Banco y están implementando adecuadamente los planes.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

HO-L1187 60,000,000 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 54,200,000 90.33% 5,800,000

Aggregated 60,000,000 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 54,200,000 90.33% 5,800,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: IMPACTO ESPERADO: la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.0 Indicador 1. Viviendas con 3 Necesidades Básicas Insatisfechas 
por clasificación de pobreza (NBI) en áreas urbanas de Honduras

Porcentaje 3.08 2018 2022 P 2.63

A -

Details

Means of Verification: Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Total de hogares urbanos en Honduras en 2016: 666.627, total de hogares con 3 o más NBI 20.525

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.1 Homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras tasa 59.05 2016 2022 P 45

A -

Details

Means of Verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.2 Femicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras tasa 7.11 2015 2022 P 6

A -

Details

Means of Verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

Observations: Tasa estimada de acuerdo a las cifras del Observatorio de muertes violentas de mujeres y femicidios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De los 478 homicidios de 
mujeres reportados, 312 (63.3%) son catalogados como femicidios, 111 (23.2%) como homicidios y 55 (11.5%) como muertes violentas sin determinar

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.3 Victimización personal reportada en Honduras Porcentaje 16 2017 2022 P 15

A -

Details

Means of Verification: Encuesta de Percepción y Victimización

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.4 Confianza de la ciudadanía hondureña en la Policía (mucha o 
algo)

Porcentaje 36.8 2015 2022 P 45

A -

Details

Means of Verification: Encuesta Latinobarómetro

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.5 Número de muertes provocada por COVID-19 # of beneficiaries 8370 2020 2022 P 10,500

A 11,082

Details

Means of Verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Male P 6,615

A 698,100

Female P 3,885

A 4,101

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.6 Casos de COVI-19 confirmados # of beneficiaries 9300 2020 2022 P 390,000

A 467,440

Details

Means of Verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Male P 191,100

A 219,696

Female P 198,900

A 247,744
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: RESULTADO #1: Mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos 
sexuales. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

0.0 Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos Porcentaje 35 2017 P - - - - 54 92 92

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de supervisión de obras
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

0.1 Viviendas con conexión de alcantarillado en los
barrios intervenidos

Porcentaje 2 2017 P - - - - 54 92 92

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de supervisión de obras
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

0.2 Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios
intervenidos

Porcentaje 63 2017 P - - - - - 92 92

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de supervisión de obras
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

0.3 Vías pavimentadas en los barrios intervenidos. Porcentaje 0 2017 P - - - - 50 100 100

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de supervisión de obras
Observations: En MDC existen 2.000 kilómetros de vías. El programa planea pavimentar 24 kilómetros incluyendo, gradas, rampas y calles vehiculares

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

0.4 Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos 
sólidos (basura), en los barrios intervenidos.

Porcentaje 75 2017 P - - - - 85 95 95

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de cierre de PCR.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

0.5 Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, 
que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los 
últimos 12 meses

Porcentaje 56 2017 P - - - - 50 45 45

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: EMUV

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

0.6 Prevalencia de Robos en los barrios intervenidos para personas de 18
años y mayores

Porcentaje 28 2017 P - - - - 25 20 20

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: EMUV

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

0.7 Prevalencia de delitos sexuales por cada 1,000 mujeres en los barrios 
intervenidos

Tasa 3.8 2016 P - - - 3.4 3 3 3

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: SEPOL y Observatorios

Observations: 14 delitos sexuales y 3.600 mujeres y niñas residentes

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: RESULTADO ESPERADO 2: Reducción de homicidios y VIF en los municipios beneficiados 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

1.0 Prevalencia de VIF en las áreas intervenidas Porcentaje 5.43 2017 P - - - - - 5 5

A - - - - - - -

Details
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Means of Verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia
Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

1.1 Proporción de víctimas que denuncia un delito de VIF en las áreas intervenidas Porcentaje 21.7 2017 P - - - - - 25 25

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia
Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

1.2 Número de víctimas de VIF que utilizan los servicios de atención con 
profesionales multidisciplinarios de VIF en las áreas intervenidas de forma 
anual

Número 700 2017 P - - - - - 850 850

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Registros de atención en DPI bajo la estrategia MAIE
Observations: Distrito Central y SPS que realizan denuncias en instalaciones DPI MAIE

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

1.3 Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en zonas intervenidas Tasa 94 2016 P - - - - - 85 85

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) y UTECI
Observations: Distrito Central y SPS

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: RESULTADO ESPERADO 3: Mejora de los niveles de efectividad policial a través del incremento de casos de homicidio con autor identificado e 
informe criminalísitco aceptado por el Ministerio Público 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

3.0 Número de graduados de la ANAPO formados en la nueva currícula por 
competencias

Número 0 2017 P - - - - - 80 80

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe Academia Nacional de Policía (ANAPO)
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

3.1 Casos de homicidio con autor identificado por la policía, sobre el total de 
homicidios investigados por la PN en un periodo dado de 12 meses

Porcentaje 34 2017 P - 35 37 38 40 42 42

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Policía Nacional (Dirección de Investigación)
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

3.2 Casos de homicidio aceptados por el MP, sobre el total de casos remitidos por 
la PN al MP en un periodo dado de 12 meses

Porcentaje 16 2017 P - 20 24 28 32 36 36

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de DPI

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: RESULTADO #4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

4.0 Porcentaje de actividades en consonancia con las directrices de la OMS/OPS 
iniciadas como parte del plan para la contención y respuesta a casos de 
Coronavirus en Honduras iniciada

Porcentaje 20 2020 P - - - 80 - - 80

A - - - 80 - - 80

Details

Means of Verification: Plan para la contención y respuesta para el COVID-19 publicado
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

4.2 Porcentaje de Laboratorios publicos con capacidad de diagnostico de COVID-
19 implementados

Porcentaje 35 2020 P - - - 65 - - 65

A - - - 100 - - 100

Details

Means of Verification: Informe de Laboratorio Nacional de Virologia

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

4.3 Porcentaje de boletines epidemiologicos con datos COVID-19 publicados 
durante el total de las semanas epidemiologicas

Porcentaje 100 2020 P - - - 100 - - 100

A - - - 100 - - 100

Details

Means of Verification: Informe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la SESAL

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

4.4 Porcentaje de establecimientos de primer nivel de atencion de casos 
sospechosos y/o COVID-19 leves confirmados que cuentan con capacidad de 
triage

Porcentaje 0 2020 P - - - 100 100 - 100

A - - - 100 100 - 100

Details

Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

4.5 Porcentaje de establecimiento de atencion de casos sospechosos y/o COVID-
19 leves confirmado que cuenten con capacidad de aislamiento

Porcentaje 0 2020 P - - - 100 100 - 100

A - - - 100 100 - 100

Details

Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2024

4.6 Porcentaje de casos confirmados de pacientes hospitalizados que reciben 
tratamiento de conformidad con el protocolo del pais.

Porcentaje 0 2020 P - - - 60 - - 60

A - - - 100 - - 100

Details

Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente #1: Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01

Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado 
público y pavimentación), completados y siendo utilizados

Proyectos P 4 9 2,049,003 9,471,257

P (a) - 9 2,049,003 10,474,001

A - 4 1,707,997 9,845,136

1.02

Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados Número de asistencias P 2,000 9,600 427,625 2,745,366

P (a) 1,940 9,600 427,625 2,604,918

A 3,149 7,801 428,329 2,235,554

1.03

Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo # of women P 250 700 - 68,000

P (a) 51 365 - 140,081

A 66 365 - 140,081

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Componente #2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01

Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el 
protocolo de servicios

Número de servicios P 2 2 - 20,000

P (a) 2 2 - 3,530

A 2 2 - 3,530

2.02

Estaciones policiales construidas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados Número de estaciones P 6 6 3,234,197.93 21,879,377.86

P (a) 3 4 9,535,949.23 21,521,535.63

A 2 2 5,394,592.71 13,147,284.71

2.03

Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados Número de estaciones 
policiales

P 16 16 - 103,850

P (a) 16 17 10,000 -

A 17 17 - -

2.04

Protocolo de actuación de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado protocolos P - 1 - 20,000

P (a) - 1 - -

A - 1 - -

2.05

Curso de capacitación para la implementación del protocolo de la PNH de policía comunitaria y de 
atención y derivación de VIF, elaborado

cursos P - 1 - 10,000

P (a) - 2 - 3,529.71

A - 2 - 3,529.71

2.06

Documento de cartera de servicios policiales elaborado Documento P - 1 - 60,000

P (a) - 1 74,900 149,000

A - 1 74,900 149,000

2.07

Unidades Móviles de servicios policiales, operando Número de unidades P 1 1 - 165,980

P (a) - 5 - 165,980

A - 5 - 165,980

2.08

Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en temas de violencias, denuncias y derechos humanos Personas P - 450 29,056 766,189.64

P (a) - 450 29,056 781,943.41

A - 450 91,020.41 781,943.41

2.09

Equipo multidisciplinario contratado para la mejora del análisis de datos en la subsecretaría de asuntos 
interinstitucional

Equipo P 1 1 - 145,375

P (a) 1 1 - 132,551

A 1 1 - 132,551

2.10

Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos y elaboración de planes locales Subnational governments 
(#)

P 20 30 - 280,325.65

P (a) 20 15 - 174,288

A - 15 - 174,288

2.11

Estrategia de comunicación fortalecida. Consultoria P 1 1 25,366 104,366

P (a) 1 1 25,366 47,520.4

A - 1 18,520.4 47,520.4

2.12

Estaciones policiales remodeladas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo 
utilizados

numero de estaciones 
policiales

P - - - -

P (a) - 1 - 93,867

A - 1 - 93,867
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Component Nbr.  3  Componente #3: Efectividad policial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01

Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado Documento P 1 1 545,280 2,505,013.08

P (a) 1 1 545,280 2,544,637.87

A 1 1 259,063 2,209,668.08

3.02

Academia Nacional de Policía diseñada. Government agencies (#) P - 1 - 881,190

P (a) - 1 - 881,190

A - 1 - 881,190

3.03

Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado Programa P 1 1 - 1,187,178

P (a) 1 1 - 1,121,030

A 1 1 - 1,121,030
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Component Nbr.  4  Componente # 4 Mejoramiento a la capacidad de provision de servicios de salud
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

4.01

Plan para la contención y respuesta del COVID-19 en Honduras fortalecido Plan P - 1 - 95,542.01

P (a) - 1 - 75,313.33

A - 1 - 75,313.33

4.02

Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco del Plan Nacional de Respuesta al COVID-19 
implementado

Estrategia P - 1 33,093.96 87,093.96

P (a) 1 1 33,093.96 46,905.33

A 1 1 25,999.29 46,905.33

4.03

Sala situacional para la coordinación y conducción del Plan de Contención y Respuesta del COVID-19 Sala P - 1 - 30,000

P (a) - 1 - 30,000

A - 1 - 30,000

4.04

Sistema de Información Integrado de Salud (SIIS) Fortalecido Sistema P - 4 41,386.17 131,386.17

P (a) 4 6 41,386.17 96,892.09

A 4 6 48,278.26 96,892.09

4.05

Número de equipos de respuesta rápida para la busqueda activa y detección de casos que operan en el 
terreno

Equipos P - 20 - 2,071,000

P (a) - 20 - 2,078,498.45

A - 20 7,498.45 2,078,498.45

4.06

Número de laboratorios que recibieron equipo e insumos para la realización de diagnósticos Laboratorios P - 3 2,274.3 1,434,474.3

P (a) - 3 2,274.3 1,450,266.23

A - 3 - 1,429,925.7

4.07

Aplicativos informáticos para fortalecer el Sistema de Información Integral de Salud (SIIS) aplicativo P - 1 18,000 36,000

P (a) - 1 18,000 17,931.03

A - 1 17,931.03 17,931.03

4.08

Plan de comunicación para el cambio de comportamiento social y de comunicación de riesgos ejecutado Plan P - 1 3,091.4 246,891.4

P (a) - 1 3,091.4 254,793.86

A - 1 3,715.78 254,793.86

4.09

Plan de capacitación para la aplicación de protocolos y atención de victimas de violencia contra la mujer en 
el contexto de la emergencia incluyendo violencia doméstica y sexual elaborado

Plan P - 1 8,400 28,400

P (a) 1 1 8,400 10,000

A - - - -

4.10

Número de establecimientos disponibles para brindar cuidados a los pacientes con COVI-19 financiados a 
través de los convenios de gestión de primer nivel de atención

Establecimientos P - 15 - 7,039,999.99

P (a) - 15 - 8,395,949.94

A - 15 - 8,395,949.94

4.11

Número de unidades de salud equipados para la atención de pacientes COVID-19 Unidades de Salud P - 2 - 503,000

P (a) - 2 - 503,000

A - 2 - 503,000

4.12

Numero de regiones de salud que usan telemedicina para el seguimiento y cuidado de pacientes regiones de salud P - 3 108,285.28 311,285.28

P (a) 3 8 108,285.28 208,500

A 3 5 - 94,714.72

4.13

Unidades de salud habilitados con insumos y equipos para el maneJo de desechos asociados que estan 
tratando el COVID-19

Unidades de Salud P - 4 604,049.42 2,564,049.42

P (a) 4 4 604,049.42 606,049.12

A - - 138,827.76 138,827.76

Other Cost
Administracion IDECOAS/FHIS P 312,894 1,581,303.47

P (a) 375,500 1,781,001
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Administracion IDECOAS/FHIS A 325,935 1,344,214

Administracion SEDS P 574,333 2,186,647.77

P (a) 750,198 2,379,396.98

A 375,254 1,597,768.98

Gastos Unidad Ejecutora GESALUD P 0 354,902.08

P (a) 72,575.94 345,655.46

A 37,557.73 345,655.46

Evaluacion Operativa RISP-HO P 0 40,000

P (a) 40,000 60,000

A 0 0

Contratacion Agencia Compras PNUD P 0 759,275.92

P (a) 0 759,275.92

A 0 759,275.92

Auditoria Aseguramiento Razonable a los fondos entregados a gestores descentralizados para la atencion de la Pandemia del 
COVID-19

P 0 40,280

P (a) 20,000 30,131.73

A 0 30,131.73

Auditoria del Programa RISP-HO P 0 45,000

P (a) 15,429.52 30,836.51

A 0 15,406.99

Total Cost
Total Cost P 8,016,335.46 60,000,000

P (a) 14,789,463.22 60,000,000

A 8,955,419.82 48,387,358.6
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

General Development Objective Casos de COVI-19 confirmados Modify contribution to CRF Indicator Unflag contribution to CRF indicator MARIAJOSESC 5/11/2023

Número de muertes provocada por COVID-19 Modify contribution to CRF Indicator Unflag contribution to CRF indicator MARIAJOSESC 5/11/2023

Output Aplicativos informáticos para fortalecer el Sistema de 
Información Integral de Salud (SIIS)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/28/2023

Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en 
temas de violencias, denuncias y derechos humanos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

AMALIAGU 3/24/2023

Estaciones policiales construidas con servicios de atención 
primaria y derivación para VIF, siendo utilizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

AMALIAGU 3/24/2023

Estaciones policiales existentes con servicios de atención 
primaria y derivación para VIF, siendo utilizados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

AMALIAGU 3/15/2023

Estrategia de comunicación fortalecida. Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

AMALIAGU 3/15/2023

Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco 
del Plan Nacional de Respuesta al COVID-19 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/28/2023

Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos 
y elaboración de planes locales

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

AMALIAGU 3/15/2023

Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

AMALIAGU 3/15/2023

Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en 
emprendedurismo y empleo

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

AMALIAGU 3/15/2023

Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios 
(red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y 
pavimentación), completados y siendo utilizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

AMALIAGU 3/15/2023

Número de equipos de respuesta rápida para la busqueda 
activa y detección de casos que operan en el terreno

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/28/2023

Número de laboratorios que recibieron equipo e insumos 
para la realización de diagnósticos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/28/2023

Numero de regiones de salud que usan telemedicina para 
el seguimiento y cuidado de pacientes

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/28/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

BESSYR 3/27/2023

Modify Physical Historical Actual BESSYR 3/24/2023

Plan de capacitación para la aplicación de protocolos y 
atención de victimas de violencia contra la mujer en el 
contexto de la emergencia incluyendo violencia doméstica 
y sexual elaborado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/24/2023

Plan de comunicación para el cambio de comportamiento 
social y de comunicación de riesgos ejecutado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/28/2023

Sistema de Formación y Profesionalización Policial 
articulado y funcionado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

AMALIAGU 3/24/2023

Sistema de Información Integrado de Salud (SIIS) 
Fortalecido

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/28/2023

Unidades de salud habilitados con insumos y equipos para 
el maneJo de desechos asociados que estan tratando el 
COVID-19

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

BESSYR 3/28/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Human Resources

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Sustainability

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Human Resources

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Natural Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

11

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Legal Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Governance Framework

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Sustainability

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Materialized Organizational Structure

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design

Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision

Others - Fiduciary Dimensions

Legal aspects and public processes

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Environmental and Social Factors
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