
Operation Number UR-L1112 Chief of Operations Validation Date 03/29/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/05/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/08/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Comprehensive Citizen Security Program Loan Number 3785/OC-UR

Executing Agency MINISTERIO DEL INTERIOR Sector/Subsector SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY

Team Leader ABIZANDA MIRO, BEATRIZ Overall Stage Fully Disbursed

Operation Type Loan Operation Country Uruguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

UR-L1112 6,000,000 6,000,000 2,000,000 0 8,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00% -

Aggregated 6,000,000 6,000,000 2,000,000 0 8,000,000 6,000,000 6,000,000 0.00% -

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Reducir los delitos violentos contra la propiedad (rapiña) y contra las personas (violencia intrafamiliar y juvenil) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 I.1 Población de 18 años o más que manifiesta haber sido víctima 
de un robo violento (rapiña) en los últimos 12 meses en Uruguay.

% 4.4 2016 2022 P 3.7

A -

Details

Means of Verification: Encuesta de Victimización (EdV) (INE, MI)

Observations: En base a Braga (2005), que encuentra un efecto promedio de Hot Spots Policing en los delitos violentos de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. 
Teniendo en cuenta que el 81% de las rapiñas son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.1 I.2 Mujeres de 15 años o más que tienen o han tenido pareja que 
vivieron situaciones de violencia de género por parte de sus 
parejas y ex parejas en los últimos 12 meses en Montevideo.

% 26.4 2016 2022 P 25.9

A -

Details

Means of Verification: Encuesta de Género (EdG) (INE, MI)

Observations: Abramsky et al. (2016) estiman que el programa reduce 50% la tasa de violencia de género intrafamiliar se aplicará en los barrios Marconi/Casavalle, y se opta por un criterio 
conservador estimando un impacto de 20%. Dado que el 9,8% de la violencia intrafamiliar de Montevideo se da en Marconi/Casavalle, entonces el impacto en Montevideo se estima que será del 
orden 2%.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.2 I.3 Jóvenes de 18 a 29 años que fueron atacados o amenazados 
personalmente de modo de sentirse realmente 
asustado/a en los últimos 12 meses en Montevideo.

% 7.58 2016 2022 P 6

A -

Details

Means of Verification: EdV (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.3 I.4 Rapiñas reportadas a la Policía en los últimos 12 meses en 
Uruguay.

# de rapiñas 
reportadas

21.13 2016 2022 P 17.75

A -

Details

Means of Verification: Registros Administrativos (MI), Evaluación de impacto
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Observations: Corresponde a Indicador de Estrategia País. Braga (2005) estima un efecto promedio de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta 
que el 81% de las rapiñas son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: 1. Reducir la tasa de rapiñas en Montevideo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

0.0 R1.1 Población de 18 años o más que sufrió un robo personal con violencia 
(rapiña) en los últimos 12 meses en 
Montevideo.

% 7.1 2016 P 5.6 - 5.6

A - - -

Details

Means of Verification: EdV (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%. R.1.1 y I1.1 están relacionados. R1.1 capta el efecto de la intervención, que es sólo en Montevideo; I1.1 lo que 
se espera que suceda más allá de la misma, a nivel país.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

0.1 R1.2 Programas para combatir las rapiñas que incorporan al menos una 
actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto 
(siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review 
independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.

Proyecto 0 2016 P 2 - 2

A - - -

Details

Means of Verification: Informe del CCAU (MI)

Observations: Se estima que 2 programas (PADO y POP) cumplirán esa característica.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: 2. Reducir la tasa de violencia intrafamiliar (de pareja) y juvenil (por y contra jóvenes) en dos barrios piloto de alta vulnerabilidad delictiva en 
Montevideo (Marconi y Casavalle) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

1.0 R2.1 Estudiantes de 12 años o más en Marconi y Casavalle que creen que bajo 
ciertas circunstancias las mujeres deben tolerar la violencia.

% 23 2016 P 18 - 18

A - - -

Details

Means of Verification: Encuesta de participantes del Programa en Marconi y Casavalle (INE, MI)

Observations: En la línea de Abramsky et al. (2016) y tomando un criterio conservador, la matriz refleja un impacto esperado de 20%.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

1.1 R2.2 Residentes de Marconi y Casavalle que fueron atacado/as o 
amenazado/as personalmente de modo de sentirse realmente asustado/as en 
los últimos 12 meses.

% 10.92 2016 P 8.75 - 8.75

A - - -

Details

Means of Verification: EdV - Seccional 17 (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

1.2 R2.3 Jóvenes de 14 a 29 años de edad residentes en Marconi y Casavalle 
tratados (por el Programa “Pelota al Medio a la Esperanza”) que han sido 
arrestados por delitos violentos a contar de su fecha de inicio de tratamiento y 
hasta 12 meses tras la fecha de egreso del mismo.

% 14 2016 P 11 - 11

A - - -

Details

Means of Verification: Registros administrativos (MI). Evaluación de impacto
Observations: Heller et al. (2015) encuentran una reducción de 44% en la tasa de arrestos de los participantes del Programa BAM. Aquí se opta por un criterio más conservador de 20%. R.2.5 y I1.3 están relacionados. 
R2.5 capta el efecto de la intervención, que es sólo en 2 barrios de Montevideo; I1.3 lo que se espera que suceda más allá de la intervención, a nivel ciudad.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

1.3 R2.4 Reincidencia en delito (nuevo arresto dentro de los 12 meses de egreso) 
en los adultos tratados por el programa.

% 60 2016 P 55 - 55

A - - -

Details

Means of Verification: Registros administrativos del MI y del programa para adultos liberados

Observations: Travers, Mann y Hollin (2014), Bonta, Bourgon y otros (2011), Duwe (2012) sugieren efectos que van desde el 6 al 17% para intervenciones similares de reinserción mediante capacitaciones socio 
conductuales. Se opta por un criterio conservador suponiendo un impacto de 8%.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

1.4 R2.5 Programas para combatir la violencia juvenil que incorporan al menos una 
actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto 
(siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review 
independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.

Proyecto 0 2016 P 1 - 1

A - - -

Details

Means of Verification: Informe del CCAU (MI)

Observations: Se estima que al menos 1 Programas cumplirá esa característica (BAM).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

1.5 R2.6 Programas para combatir la violencia intrafamiliar que incorporan al 
menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de 
impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer 
review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.

Proyecto 0 2016 P 1 - 1

A - - -

Details

Means of Verification: Informe del CCAU (MI)

Observations: Se estima que al menos 1 programa cumplirá esa característica.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  1: Estrategias focalizadas de prevención policial del delito
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada. Documento P - 3 - 90,000

P (a) - 5 - 30,492

A - 5 - 30,492

1.02
P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y 
solución de problemas.

# of public officials P - 1,100 - 110,000

P (a) 85 1,101 47,000 112,000

A - 1,016 47,000 112,000

1.03
P1.3 Policías trabajando en jefaturas de zonas operativas de Montevideo entrenados en POP. # of public officials P - 650 - 240,000

P (a) 51 650 59,000 142,000

A 29 628 59,000 142,000

1.04
P.1.4 Jefaturas de zonas operativas que cuentan con el equipamiento para POP . # seccionales P - 25 - 502,732

P (a) - 95 39,000 225,000

A 90 95 90,000 225,000

1.05
P1.5 Proyectos POP a nivel de jefaturas de zonas operativas de Montevideo, implementados. # of public officials P - 255 - 710,000

P (a) 10 240 768,000 1,298,000

A 25 255 750,000 1,298,000

1.06
P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP. # of public officials P - 40 - 125,000

P (a) 1 53 53,000 125,500

A 14 53 53,000 125,500

1.07
P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, 
enviados.

# informes P - 24 - 345,000

P (a) - 24 - 160,000

A - 24 - 160,000

1.08
P1.8 Policías y fiscales que hayan cursado un posgrado en investigación criminal, entrenados en nuevas 
formas de relacionamiento.

# of public officials P - 150 - 100,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.09
P1.9 Diseño curricular de curso de investigación criminal para policias y fiscales # documentos P - - - -

P (a) 1 1 41,000 31,000

A 1 1 25,000 31,000

1.10
P1.10 Policias que utilizan nuevas camaras corporales en tareas de Prevención del delito # camaras P - - - -

P (a) 300 1,508 169,000 385,000

A 1,508 1,508 311,000 385,000

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  2: Prevención integral en barrios de alta vulnerabilidad delictiva
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
P2.1 Jóvenes participantes del Programa “Pelota al Medio a la Esperanza” en Marconi-Casavalle 
entrenados en habilidades cognitivas de 
autorregulación.

# jóvenes P - 600 - 400,312

P (a) 300 460 73,000 399,540

A 96 260 92,000 388,540

2.02
P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas 
comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.

# participantes P - 1,600 - 75,500

P (a) 150 319 71,000 75,000

A 139 139 46,000 48,000

2.03
P2.2b Actores estatales y de la sociadad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG # funcionarios o técnicos 

OSC
P - 5,000 - 304,999

P (a) 250 2,797 26,000 149,000

A 402 2,797 38,000 149,000

2.04
P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, 
capacitados para el trabajo.

# adultos liberados P - 160 - 160,000

P (a) 50 211 92,000 14,000

A 84 211 13,000 13,000

2.05
P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial # adultos liberados P - 360 - 423,789

P (a) 50 823 118,000 596,833

A 146 823 133,000 596,833

2.06
P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como 
potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del 
espacio físico.

# intervenciones P - - - -

P (a) - 1 - 380,920

A - 1 - 380,920

2.07
P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle. # proyectos P - 12 - 200,000

P (a) - 4 - 51,116

A - 4 - 51,116

2.08
P2.6 Dispositivos electrónicos para monitoreo de medidas de contención de violencia de género # dispositivos instalados 

anualmente
P - - - -

P (a) 140 895 673,000 2,114,000

A 235 895 20,000 1,505,000
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Component Nbr.  3  3: Promoción de uso de evidencia científica en la toma de decisiones de política
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
P.3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes. Crime information systems 

(#)
P - 4 - 1,170,834

P (a) - - - -

A - - - -

3.02
P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados. # estudios P - 22 - 158,600

P (a) 4 10 - -

A 4 10 - -

3.03
P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en 
funcionamiento en internet.

# banco de datos P - 1 - 48,800

P (a) - 1 - -

A - 1 - -

3.04
P.3.4 Funcionarios de entidades relacionadas con prevención capacitados por CCAU en enfoques basados 
en evidencia.

# funcionarios P - 300 - 73,650

P (a) - - - -

A - - - -

3.05
P3.5 EdV de barrios tratados realizada. # encuestas P - 1 - 40,000

P (a) - 2 18,000 19,000

A 1 2 9,000 9,000

3.06
P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados. # informes P - 2 - 156,710

P (a) 2 2 36,000 91,000

A - - 72,000 91,000

3.07
P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con informe final escrito y aprobado, revisado por 
pares.

# evaluaciones P - 1 - 40,000

P (a) 1 1 49,000 12,000

A - - - -

3.08
P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de 
trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.

# proyectos P - 40 - 1,082,228

P (a) 9 16 41,000 389,000

A 2 9 - 332,000

3.09
P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad 
ciudadana, certificados.

# of public officials P - 75 - 329,400

P (a) 145 110 238,000 101,000

A 78 110 98,000 101,000

Other Cost
Administración y Monitoreo del Programa P 627,045

P (a) 316,000 1,263,506

A 305,000 1,013,506

Auditoría P 50,000

P (a) 18,000 53,000

A 10,000 38,000

Total Cost
Total Cost P 0 8,000,000

P (a) 2,945,000 8,217,907

A 2,171,000 7,225,907
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output P.1.4 Jefaturas de zonas operativas que cuentan con el 
equipamiento para POP .

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P1.10 Policias que utilizan nuevas camaras corporales en 
tareas de Prevención del delito

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P1.5 Proyectos POP a nivel de jefaturas de zonas 
operativas de Montevideo, implementados.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de 
Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P2.1 Jóvenes participantes del Programa “Pelota al Medio 
a la Esperanza” en Marconi-Casavalle entrenados en 
habilidades cognitivas de 
autorregulación.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) 
de Marconi-Casavalle participando en iniciativas 
comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P2.2b Actores estatales y de la sociadad civil capacitados 
en respuesta a situaciones de VBG

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-
Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, 
capacitados para el trabajo.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-
Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P2.6 Dispositivos electrónicos para monitoreo de medidas 
de contención de violencia de género

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P3.5 EdV de barrios tratados realizada. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con 
informe final escrito y aprobado, revisado por pares.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo 
Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o 
tesis de maestría (con informe de avance o final 
aprobado), revisados por pares.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos 
de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, 
certificados.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIADUT 3/26/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIADUT 3/26/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

TRANSFER COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Goods, and Services

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Human Resources

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Institutional Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

TRANSFER COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Human Resources

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Institutional Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Political Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Institutional Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

TRANSFER COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Planning

Response Actions

11

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Planning

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Human Resources

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

TRANSFER COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
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