Instruções
	
	O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
		Instruções Gerais
	Pregão Eletrônico/Ata	(i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e  na coluna " Método de  Revisão".  (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário".  (iii) Não serão aceitos  processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
	Processos com 100% de contrapartida	(i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e  na coluna " Método de  Revisão". (ii) Indicar  "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
		Instruções
	Categoria/ Componente	Colocar o Nº de componente associado
	Objeto	Objeto da licitação
		Selecionar no Menu Suspenso
	Revisão/Supervisão	Sistema Nacional
		Ex-Post
		Ex-Ante
		Selecionar no Menu Suspenso
	Status	Previsto
		Processo em Curso
		Nova Licitação
		Processo Cancelado
		Declaração de Aquisição Deserta
		Recusa de Propostas
		Contrato em Execução
		Contrato Concluido
		Categoria	Selecionar no menu suspenso
	Métodos	Consultoria Firmas e Capacitacão	Seleção Baseada na Qualidade e Custo  (SBQC)
			Seleção Baseada na Qualidade  (SBQ)
			Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
			Contratação Direta (CD)
			Sistema Nacional (SN)
			Seleção Baseada no Menor Custo  (SBMC)
			Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
		Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)
			Licitação Pública Nacional (LPN)
			Comparação de Preços (CP)
			Contratação Direta (CD)
			Sistema Nacional (SN)
			Licitação  Limitada Internacional(LLI)
			Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
			Licitação Pública Internacional em 2 Etapas 
			Licitação Pública Internacional por Lotes 
			Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
		Consultoria Individual	Comparação de Qualificações (3 CV)
			Contratação Direta (CD)
			Sistema Nacional (SN)
		Exemplos
	Metodos de Licitação N+A16acional	Pregão Presencial
		Pregão Eletrônico
		Ata de Registro de Preços
		Concorrencia Publica Nacional
		Tomada de Preços
		Carta Convite
		Contratação Direta


PA - Por Categoria - ATUALIZADO
	
	BRASIL
	Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
	BR-L1408
	PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
		Atualizado em: 19/07/2023
		Atualização Nº: 19
		Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00)
		Publicado em
	1	OBRAS
		Unidade Executora
Produto	Objeto*	Descrição Adicional (ref. PEP/POA)	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo				Categoria de Investimento
Componente	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status			1 Desembolso/18		2  Desembolso/19
								Montante Estimado em US$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato					Valores           (em R$)	BID	Local	BID	Local
	1.1	SESA	Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe	2.1.1	LPI	0	0	33,211,925	100%	0%	2	Ex-ante	Mar-17	Oct-17	0	BRB3808	Contrato Concluído
		SESA	Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação	1.3.1.2													Exclusão
		SESA	Adequações  Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri	2.4.1.2													Exclusão
			Execução das obras para Implantação das Agências Regionais						0%	100%							Porcesso Cancelado
			Adequação Física para Hemocentros						0%	100%							Porcesso Cancelado
			Adequação Física para LACENs						0.0%	100.0%							Porcesso Cancelado
			Construção de Hospital Universitário						0%	100%							Porcesso Cancelado
			Adequações  Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas						100%	0%							Porcesso Cancelado
		UGP	Construção das Novas Instalações para a SESA																		0	2750000	0
		UGP	Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES)
		UGP	Adequação Física para Hemocentros																		0																4.585.000	4585000	4585000	4585000
		UGP	Centro de Logística																			253125															9170000	9170000	9170000	9170000
		UGP	Policlínicas Construídas																																		1687500	1687500	1687500	1687500
		SESA	Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2																																		$1.020.333	$1020333	1020333	1020333
		SESA	Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV)																																		$1.020.333	$1020333	1020333	1020333
		SESA	Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde												Convênio																						$1.020.333	$1020333	1020333	1020333
		SESA	Expansão do Centro Pediátrico do Cancer												Convênio																						$10.656.250	$10656250	10656250	10656250
							TOTAL	33,211,925																													$400.000	$400000	400000	400000
																																					$6.930.000	$6930000	6930000	6930000
	2	BENS
		Unidade Executora
Produto	Objeto	Descrição Adicional (ref. PEP/POA)	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato
	2.1	SESA	Aquisição de Equipamentos para Desenvolvimento e Implantação do Protocolo Materno Infantil	1.2.5.1	SN	0	0	390,000	100%	0%	1	Ex-post	Feb-23	Mar-24	PE/ARP	0	Processo em Curso
	2.2	SESA	Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos	1.2.5.2	SN	0	0	2,219,182	100%	0%	1	Ex-post	Apr-21	Dec-21	PE/ARP	0	Contrato em Execução
	2.3	SESA	Implantação da Central de Regulação	1.3.1.1	SN	0	0	684,561	100%	0%	1	Ex-post	Apr-21	Nov-23	PE/ARP	0	Processo em Curso
	2.4	SESA	Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa	1.4.1.1	SN	0	0	20,781	100%	0%	1	Ex-post	Dec-19	May-20	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.5	SESA	Aquisição 19 notebooks	1.4.1.2	SN	0	0	18,157	100%	0%	1	Ex-post	Dec-19	Apr-20	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.6	SESA	Aquisição de firewall  multifuncional tipo 4	1.4.1.3.1	SN	0	0	124,145	100%	0%	1	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.7	SESA	Aquisição de firewall  multifuncional tipo 1	1.4.1.3.2	SN	0	0	219,925	100%	0%	1	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.8	SESA	Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento	1.4.1.4	SN	0	0	691,767	100%	0%	1	Ex-post	Jan-20	Dec-21	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.9	SESA	Aquisição de 40 (quarenta) switch L2 48 portas	1.4.1.5.1	SN	0	0	37,364	100%	0%	1	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.10	SESA	Aquisição de  10 (dez) switch L3 24 portas	1.4.1.5.2	SN	0	0	26,176	100%	0%	1	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.11	SESA	Aquisição de 1.727 microcomputadores	1.4.1.6	SN	0	0	1,479,085	100%	0%	1	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.12	SESA	Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA	1.4.1.7.1	SN	0	0	432,000	100%	0%	1	Ex-post	Sep-22	Nov-23	PE/ARP	0	Processo em Curso
	2.13	SESA	Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA	1.4.1.7.2	SN	0	0	15,355	100%	0%	1	Ex-post	Jan-21	Mar-21	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.14	SESA	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.4.1.8	SN	0	0	3,495,025	100%	0%	1	Ex-post	Oct-21	Dec-23	PE/ARP	0	Processo em Curso
	2.15	SESA	Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde	1.4.3	SN	0	0	400,000	100%	0%	1	Ex-post	Jul-23	Nov-23	PE/ARP	0	Nova Licitação
	2.16	SESA	Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ	2.1.2.1	SN	0	0	213,604	100%	0%	2	0	Oct-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.17	SESA	Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ	2.1.2.2	SN	0	0	3,412,119	100%	0%	2	Ex-post	Sep-20	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.18	SESA	Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ.	2.1.2.3	SN	0	0	3,305,482	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.19	SESA	Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ	2.1.2.4	SN	0	0	1,477,926	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.20	SESA	Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ	2.1.2.5	SN	0	0	105,000	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.21	SESA	Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ	2.1.2.6	SN	0	0	460,000	100%	0%	2	Ex-post	Nov-20	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.22	SESA	Aquisição de Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ.	2.1.2.7	SN	0	0	151,500	100%	0%	2	Ex-post	Nov-20	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.23	SESA	Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ	2.1.2.8	SN	0	0	849,566	100%	0%	2	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.24	SESA	Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ	2.1.2.9	SN	0	0	915,378	100%	0%	2	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.25	SESA	Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ	2.1.2.10	SN	0	0	310,000	100%	0%	2	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.26	SESA	Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ	2.1.2.11	SN	0	0	25,700	100%	0%	2	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.27	SESA	Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ	2.1.2.12	SN	0	0	25,000	100%	0%	2	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.28	SESA	Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o  HRVJ	2.1.2.13	SN	0	0	154,800	100%	0%	2	Ex-post	Jun-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.29	SESA	Aquisição de Instrumental para o HRVJ	2.1.2.14	SN	0	0	1,043,796	100%	0%	2	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.30	SESA	Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o HRVJ	2.1.2.15.1	SN	0	0	1,215,000	100%	0%	2	Ex-post	Jun-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.31	SESA	Aquisição de Mobiliário Administrativo para o HRVJ	2.1.2.15.2	SN	0	0	588,900	100%	0%	2	Ex-post	Jun-21	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.32	SESA	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	2.1.2.16	CP	0	0	37,501	100%	0%	2	Ex-post	Mar-21	Dec-21	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.33	SESA	Aquisição de Equipamentos de Telecomunicação para o HRVJ	2.1.2.17	SN	0	0	5,000	100%	0%	2	Ex-post	Dec-22	Apr-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.34	SESA	Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica do Crato	2.3.1.1.1	SN	0	0	47,140	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.35	SESA	Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica do Crato	2.3.1.1.2	SN	0	0	80,848	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP	0	Contrato Concluido
	2.36	SESA	Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica do Crato	2.3.1.1.3	SN	0	0	9,000	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.37	SESA	Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato	2.3.1.2	SN	0	0	24,224	100%	0%	2	Ex-post	Dec-20	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.38	SESA	Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica do Crato	2.3.1.3.1	SN	0	0	5,168	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.39	SESA	Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica do Crato	2.3.1.3.2	SN	0	0	15,763	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.40	SESA	Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato	2.3.1.4	SN	0	0	1,391	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Oct-23	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.41	SESA	Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica do Crato	2.3.1.5	SN	0	0	18,799	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.42	SESA	Aquisição de Equipamentos de Telecomunicação para o Crato	2.3.1.6	SN	0	0	1,500	100%	0%	2	Ex-post	Feb-23	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.43	SESA	Aquisição de equipamentos para Policlínica de Fortaleza HZAN	2.3.2	SN	0	0	74,440	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Apr-21	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.44	SESA	Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Maracanaú	2.3.3.1.1	SN	0	0	23,418	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.45	SESA	Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Maracanaú	2.3.3.1.2	SN	0	0	121,323	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.46	SESA	Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Maracanaú	2.3.3.1.3	SN	0	0	12,500	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.47	SESA	Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Maracanaú	2.3.3.1.4	SN	0	0	26,857	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.48	SESA	Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú	2.3.3.2	SN	0	0	41,531	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.49	SESA	Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Maracanaú	2.3.3.3.1	SN	0	0	20,000	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.50	SESA	Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Maracanaú	2.3.3.3.2	SN	0	0	6,540	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.51	SESA	Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú	2.3.3.4	SN	0	0	1,391	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Sep-23	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.52	SESA	Aquisição de Equipamentos de Telecomunicação para o Maracanaú	2.3.3.5	SN	0	0	500	100%	0%	2	Ex-post	Feb-23	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.53	SESA	Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Canindé	2.3.4.1.1	SN	0	0	30,000	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.54	SESA	Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Canindé	2.3.4.1.2	SN	0	0	55,629	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.55	SESA	Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Canindé	2.3.4.1.3	SN	0	0	20,000	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.56	SESA	Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Canindé	2.3.4.1.4	SN	0	0	26,857	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.57	SESA	Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé	2.3.4.2	SN	0	0	45,288	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.58	SESA	Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Canindé	2.3.4.3.1	SN	0	0	4,000	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.59	SESA	Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Canindé	2.3.4.3.2	SN	0	0	7,542	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.60	SESA	Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé	2.3.4.4	SN	0	0	1,391	100%	0%	2	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	2.61	SESA	Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica de Canindé	2.3.4.5	SN	0	0	1,000	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.62	SESA	Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos	2.4.1.1.1	CD	0	0	15,985,616	100%	0%	2	Ex-ante	Mar-20	Mar-20	0	BRB 4007	Contrato Concluído
	2.63	SESA	Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e  Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19)	2.4.1.2.1	CD	0	0	20,046,862	100%	0%	2	Ex-ante	Mar-20	Apr-20	0	BRB 4008	Contrato Concluído
	2.64	SESA	Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para a Rede SESA	2.4.2.1	SN	0	0	2,345,789	100%	0%	2	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.65	SESA	Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para a Rede SESA	2.4.2.2	SN	0	0	4,690,000	100%	0%	2	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.66	SESA	Aquisição de Equipamento Médico Assistencial para a Rede SESA	2.4.2.3	SN	0	0	2,399,248.30	100%	0%	2	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.67	SESA	Aquisição de Equipamento de Monitorização e Suporte a Vida para a Rede SESA	2.4.2.4	SN	0	0	1,870,000	100%	0%	2	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.68	SESA	Aquisição de Equipamento de Radiologia para a Rede SESA	2.4.2.5	SN	0	0	4,355,000	100%	0%	2	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em curso
	2.69	SESA	Aquisição de Equipamento de Suporte ao Funcionamento da Rede SESA	2.4.2.6	SN	0	0	225,493	100%	0%	2	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP	0	Processo em Curso
		SESA	Aquisição de Cardiotocógrafo e Eletrocardiógrafo Digital para o HRVJ	2.1.2.2.2	CP	0	0	0	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-22	PA 14	0	Excluído
		SESA	Aquisição de Lavadora Ultrassônica para o HRVJ	2.1.2.6.2	CP	0	0	0	100%	0%	2	Ex-post	Oct-21	Sep-22	PA 14	0	Excluído
		SESA	Aquisição de Estufas e Centrifugas para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrassom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Equipamentos de Equipamento de Diagnóstico e de Andadeira  para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Capacete/Capuz de Acrílico, Conjunto de Pistolas e Tendas para Oxigenoterapia  para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Fluxômetros para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Monitor de Óxido Nítrico para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Incubadora de Transporte para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Bomba Injetora de Contraste para Hemodinâmica para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Aspirador de Vácuo para Rede Canalizada para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Válvulas Reguladoras para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Televisão para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Câmaras para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Extrator de Suco Industrial para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Processador de Alimentos para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ		SN										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Aparelhos de Anestesia para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Ventilador Pulmonar de Transporte para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Câmaras Mortuárias e Refrigeradas para Lixo para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Armários Corta Fogo para o HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Cestos e Estantes para o HRVJ		SN										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Mesas para HRVJ		SN										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Cadeiras para HRVJ		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica do Crato		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Baldes Porta Detritos e Lixeiras para a Policlínica do Crato		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Maracanaú		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Baldes Porta Detritos para a Policlínica do Canindé		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Canindé		CP										PA 12		Excluído
		SESA	Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato		SN												Exclusão
		SESA	Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN)		SN												Exclusão
		SESA	Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN)		SN												Exclusão
		SESA	Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN)		SN												Exclusão
		SESA	Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN)		SN												Exclusão
		SESA	Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú		SN												Exclusão
			Implantação do Centro de Laudos						100%	0%							Porcesso Cancelado
			Aquisição de Container DATACENTER						100%	0%							Porcesso Cancelado
			Aquisição de firewall para Hospitais						100%	0%							Porcesso Cancelado
			Aquisição de Equipamentos  e Instalações para o Hospital Universitário						0%	100%							Porcesso Cancelado
			Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC						0%	100%							Porcesso Cancelado
		SESA	Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA
		UGP	Aquisição de equipamentos para o Centro de Logística
		SESA	Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará
		SESA	Aquisição de Ambulancias para municipios
		SESA	Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macroregiões de Saúde			LPN	LPN
		SESA	Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca
		SESA	Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde.
		UGP	Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA																56,000
		SESA	Planejamento Reprodutivo Especial			LPN	LPN
							TOTAL	77,191,845
	3	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
		Unidade Executora
Produto	Objeto	Descrição Adicional (ref. PEP/POA)	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato
	3.1	SESA	Certificação das unidades Ambulatoriais	1.2.2	LPN	0	0	330,872	100%	0%	1	Ex-ante	Oct-17	May-18	0	BR11957	Contrato em Execução
	3.2	SESA	Contratação de serviço de Impressão dos protocolos IAM e AVC	1.2.5.3	SN	0	0	10,000	100%	0%	1	Ex-post	Mar-23	Sep-23	PE/ARP	0	Processo em Curso
	3.3	SESA	Red Hat Enterprise Linux. JBOSS Enterprse Middleware e Red Hat Cloud Suite	1.4.2.1.1	SN	0	0	174,191	100%	0%	1	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	3.4	SESA	Serviço em Produtos das Plataformas Red Hat	1.4.2.1.2	SN	0	0	699,804	100%	0%	1	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP	0	Contrato em Execução
	3.5	SESA	Red Hat Enterprise, Red Hat Middleware Portifólio e Red Hat Cloud Suite.	1.4.2.1.3	SN	0	0	946,724	100%	0%	1	Ex-post	Dec-22	May-23	PE/ARP	0	Contrato em Execução
	3.6	SESA	Aquisição de licenças	1.4.2.2	SN	0	0	44,379	100%	0%	1	Ex-post	Nov-20	Feb-21	PE/ARP	0	Contrato Concluído
	3.7	SESA	Contratação de Serviço  de Software visando a implementação de Serviço em Nuvem	1.4.2.3.1	CD	0	0	1,272,240	100%	0%	1	Ex-ante	Sep-22	May-24	0	0	Processo em Curso
	3.8	SESA	Contratação de Serviço de Software para atender as Unidades da Rede SESA	1.4.2.3.2	SN	0	0	190,195	100%	0%	1	Ex-ante	Sep-22	Nov-23	PE/ARP	0	Processo em Curso
	3.9	SESA	Aquisição de licenças ANTIVIRUS	1.4.2.3.3	SN	0	0	114,400	100%	0%	1	Ex-ante	May-23	May-24	PE/ARP	0	Processo em Curso
	3.10	SESA	Aquisição de licenças SIGES	1.4.2.3.4	CD	0	0	125,765	100%	0%	1	Ex-ante	Jul-23	Jan-24	0	0	Nova Licitação
	3.11	SESA	Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN)  da REDE SESA	2.2.1	SN	0	0	55,500,000	0%	100%	2	Ex-post	Dec-20	Jan-21	Convênios	0	Contrato Concluído
		SESA	Contratação de Serviço de Software visando o enfrentamento às arboviroses causadas pelo Aedes aegypti.		SN										PA 17		Excluído
		SESA	Adequações  Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte		SN										PA 15		Excluído
		UGP	Ferramenta de Auditoria de Processos -  BLOCKCHAIN	1.4.3	CD												Exclusão
		UGP	Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante	2.3.3.6	CD												Exclusão
			Implantação do Centro de Inteligência						100%	0%							Porcesso Cancelado
			Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais						0%	100%							Porcesso Cancelado
			Aquisição de licença do Microsoft Project 2019						100%	0%							Porcesso Cancelado
			Aquisição licença ORACLE						100%	0%							Porcesso Cancelado
			Aquisição licença SQL SERVER						100%	0%							Porcesso Cancelado
			Aquisição de Software de Regulação						100%	0%							Porcesso Cancelado
			Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software						0%	100%							Porcesso Cancelado
			Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará						0%	100%							Porcesso Cancelado
		SESA	Aquisição de Software de Regulação		SN
		UGP	Certificação de unidade SAMU
		SESA	Contratar solução de monitoramento de indicadores
		SESA	Sistemas de regulação do acesso e auditorias
		SESA	Subscrição de produtos de software da linha red hat	1.4.2.1.3
								59,408,570
	4	CONSULTORIAS FIRMAS
		Unidade Executora
Produto	Objeto	Descrição Adicional (ref. PEP/POA)	Método 
(Selecionar uma das Opções)*						Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Número do Processo		Montante Estimado em US$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação  Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato
	4.1	SESA	Projeto de Reforma do Sistema de Saúde	1.1.1	CD	0	0	34,815	100%	0%	1	Ex-ante	Jul-18	Nov-18	0	BR12039	Contrato Concluido
	4.2	SESA	Planejamento do Redesenho do sistema de saúde	1.1.2	CD	0	0	368,127	100%	0%	1	Ex-ante	Nov-19	Jan-20	0	BR12110	Contrato Concluido
	4.3	SESA	Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação.	1.1.3	CD	0	0	81,948	100%	0%	1	Ex-ante	Jun-19	Sep-19	0	BR12045	Contrato Concluido
	4.4	SESA	Levantamento e inventário da rede SESA	1.2.1	SBQC	0	0	411,000	100%	0%	1	Ex-ante	Sep-20	May-21	0	BR12194	Contrato em Execução
	4.5	SESA	Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1	1.2.3.1	SQC	0	0	202,000	100%	0%	1	Ex-post	Oct-18	Oct-20	0	0	Contrato em Execução
	4.6	SESA	Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2	1.2.3.2	SQC	0	0	0	100%	0%	1	Ex-post	Sep-21	Feb-24	0	0	Excluído
	4.7	SESA	Melhoria da Eficiência Operacional	1.2.4	CD	0	0	362,743	100%	0%	1	Ex-ante	Sep-20	Nov-20	0	BR12132	Contrato Concluido
	4.8	UGP	Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa	3.1.1	SBQC	0	0	6,377,018	100%	0%	3	Ex-ante	Nov-16	May-18	0	BRB3811	Contrato em Execução
	4.9	UGP	Avaliação de Impacto do Programa	3.3.1	SQC	0	0	150,000	100%	0%	3	Ex-post	Jun-19	Oct-20	0	0	Contrato em execução
	4.10	UGP	Auditoria do Programa	3.4.1	SN	0	0	10	100%	0%	3	Ex-post	Jun-19	Oct-19	Cooperação Técnica	0	Contrato em Execução
		UGP	Monitoramento do Programa		SBQC												Excluído
		SESA	Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas	1.1.4	SQC												Exclusão
		UGP	Auditoria dos processos da Rede SESA e Compliance	1.2.6	SQC												Exclusão
			Elaboração de Projetos Executivos do Programa						100%	0%							Porcesso Cancelado
		UGP	Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3
		UGP	Preparação das unidades Hospitalares														Processo em Curso
		UGP	Preparação da Unidade SAMU
		SESA	Melhoria dos Processos implantados																745,500
		SESA	Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos																6,860,000
		SESA	Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados																3,738,000
		SESA	Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada
							TOTAL	7,987,660
	5	5. CAPACITAÇÃO
		Unidade Executora
Produto	Atividade	Descrição adicional (ref. PEP/POA)	Método de Aquisição
(Selecionar uma das opções):			Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Número de Processo:		Montante Estimado em US$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação  Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato
	5.1	UGP	Apoio a Eventos e Fortalecimento da SESA	3.2.1	SN	0	0	600,000	100%	0%	3	Ex-post	Jan-21	Nov-22	Convênio/ PE/ ARP	0	Previsto
		SESA	Logistica para as Capacitações
		SESA	Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras
							TOTAL	600,000
	6	CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
		Unidade Executora
Produto	Atividade	Descrição adicional (ref. PEP/POA)	Método 
(Selecionar uma das Opções)*						Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Número do Processo		Montante Estimado em US$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Não Objeção aos  TDR da Atividade	Assinatura Contrato
		UGP		1.1.4.1							1
		UGP		1.1.4.2							1
		UGP		1.1.4.3							1
		UGP		1.1.4.4							1
	6.1	UGP	Avaliação Intermediaria	3.3.2	3 CV	0	0	28,832	100%	0%	3	Ex-post	Nov-20	Apr-21	0	0	Contrato Concluído
	6.2	UGP	Avaliação Final	3.3.3	3 CV	0	0	71,168	100%	0%	3	Ex-post	May-22	Jul-24	0	0	Processo em curso
		UGP	Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica
							TOTAL	100,000
							TOTAL GERAL	178,500,000
		Métodos	Consultoria Firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
				Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
				Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
				Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) 
				Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
			Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)
				Licitação Pública Nacional (LPN)
				Comparação de Preços (CP)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
				Licitação Limitada Internacional  (LLI)
				Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
				Licitação Pública Internacional em 2 Etapas 
				Licitação Pública Internacional por Lotes 
				Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
			Consultorias Individuais	Comparação de Qualificações (3 CV)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
		Notas:
		(1)	Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
		(2)	Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
		(3)	Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
		(4)	Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
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	Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
	BR-L1408
	PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
		Atualizado em: 19/07/2023
		Atualização Nº: 19
		Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 5,00)						3
		Publicado em
																											25
		COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS																				3.8
	1	Objeto		Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status	AJUDA MEMÓRIA DO EXECUTOR			1 Desembolso/18		2  Desembolso/19
								Montante Estimado em US$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato					Valores           (em R$)		BID	Local	BID	Local
	1.1	Redesenho do Sistema de Saúde						484,889	100%	0%									R$   2,424,447.25			484,889	2750000	0
	1.1.1	Projeto de Reforma do Sistema de Saúde		BENGOA	CD			34,814.91	100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-ante	Jul-18	Nov-18		BR12039	Contrato Concluido		R$   174,074.55
	1.1.2	Planejamento do Redesenho do sistema de saúde		PORTUGUESES	CD			368,126.69	100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-ante	Nov-19	Jan-20		BR12110	Contrato Concluido		R$   1,840,633.45
	1.1.3	Melhoria da gestão do SUS do Estado com implementação de plano de regionalização e reestruturação.		IDISA I	CD			81,947.85	100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-ante	Jun-19	Sep-19		BR12045	Contrato Concluido		R$   409,739.25
		Marco Legal da Economia da Saúde e Atração de Empresas		MARCO LEGAL	SQC			0	100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-post	Jan-21	Apr-21			Processo em Curso		R$   - 0
		Reestruturação dos processos judicias da SESA/CE									excluído								R$   - 0
		Análise e reestruturação de procedimentos e processos de controle interno da SESA/CE									excluído								R$   - 0
		Nova estrutura organizacional da SESA									excluído								R$   - 0
		Treinamento de servidores e due diligence para orientação do modelo de gestão de integridade									excluído								R$   - 0
		Melhoria dos processos implantados									excluído								R$   - 0
	1.2	Organização de processos, certificação e acreditação						3,925,797	100%	0%									R$   19,628,983.55
	1.2.1	Levantamento e inventário da rede SESA		INVENTÁRIO	SBQC			411,000.00	100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-ante	Sep-20	May-21		BR12194	Contrato em Execução		R$   2,055,000.00
	1.2.2	Certificação das unidades Ambulatoriais		IBIS	LPN			330,872	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-ante	Oct-17	May-18		BR11957	Contrato em Execução		R$   1,654,360.00
	1.2.3	Preparação das unidades Ambulatoriais		BE SOLUTION	SQC			202,000	100%	0%									R$   1,010,000.00
	1.2.3.1	Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 1		BE SOLUTION	SQC			202,000	100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-post	Oct-18	Oct-20			Contrato em Execução		R$   1,010,000.00
	1.2.3.2	Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 2			SQC				100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-post	Sep-21	Feb-24			Excluído	Excluído, pois o projeto não irá mais ocorrer
Valor irá para criação da linha 1.4.3	R$   - 0	R$   298,000.00
	1.2.4	Melhoria da Eficiência Operacional		IDISA II	CD			362,742.81	100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-ante	Sep-20	Nov-20		BR12132	Contrato Concluido		R$   1,813,714.05
	1.2.5	Desenvolvimento e Implantação de Protocolos Clínicos						2,619,181.90	100%	0%									R$   13,095,909.50
	1.2.5.1	Aquisição de Equipamentos para Desenvolvimento e Implantação do Protocolo Materno Infantil			SN			390,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Feb-23	Mar-24	PE/ARP		Processo em Curso		R$   1,950,000.00
	1.2.5.2	Aquisição de Bens/Equipamentos para Implantação de Protocolos Clínicos		Computadores	SN			2,219,182	100%	0%	BENS	Ex-post	Apr-21	Dec-21	PE/ARP		Contrato em Execução		R$   11,095,909.50
	1.2.5.3	Contratação de serviço de Impressão dos protocolos IAM e AVC			SN			10,000	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Mar-23	Sep-23	PE/ARP		Processo em Curso		R$   50,000.00
		Auditoria dos processos da Rede SESA e Compliance			SQC			0	100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-post	May-21	Aug-21			Processo em Curso
	1.3	Novas Instalações para a Governança do Sistema Estadual de Saúde (SESA)						684,560.9	100.00%	0.00%									R$   3,422,804.52
	1.3.1	Implantação da Central de Regulação, Laudos e Inteligência						684,561	100%	0%									R$   3,422,804.52
	1.3.1.1	Implantação da Central de Regulação			SN			684,561	100%	0%	BENS	Ex-post	Apr-21	Nov-23	PE/ARP		Processo em Curso		R$   3,422,804.52
		Adequações de espaço Físico para a Implantação da Central de Regulação			SN/CP			0	100%	0%	OBRAS	Ex-post	Mar-21	Jun-21	PE/ARP		Processo em Curso
		Implantação do Centro de Laudos			SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Apr-21	Jun-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
		Implantação do Centro de Inteligência			SN				100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Apr-21	Jun-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
		Implantação das Agências Regionais de Saúde							0%	100%
		Identificação de imóveis já existentes para abrigar as agências regionais			SN				0%	100%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Apr-21	Jun-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
		Execução das obras para Implantação das Agências Regionais			SN				0%	100%	OBRAS	Ex-post	Apr-21	Jun-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
		Adequação Física e expansão da rede de Hemocentros e Laboratórios de análise clínica							0%	100%
		Adequação Física para Hemocentros			SN				0%	100%	OBRAS	Ex-post	Apr-21	Jun-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
		Adequação Física para LACENs			SN				0%	100%	OBRAS	Ex-post	Apr-21	Jun-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
	1.4	Geração de Conhecimento e Inovação em saúde						10,527,478.79	96.20%	3.80%									R$   52,637,393.93
	1.4.1	Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição dos equipamentos de TI						6,559,781	100%	0%									R$   32,798,904.65
	1.4.1.1	Aquisição de 327 estabilizadores 1KVa			SN			20,781	100%	0%	BENS	Ex-post	Dec-19	May-20	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   103,902.88
	1.4.1.2	Aquisição 19 notebooks			SN			18,157	100%	0%	BENS	Ex-post	Dec-19	Apr-20	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   90,785.37
	1.4.1.3	Aquisição de firewall para unidades e SESA			SN			344,070	100%	0%									R$   1,720,349.35
	1.4.1.3.1	Aquisição de firewall  multifuncional tipo 4			SN			124,145	100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   620,725.30
	1.4.1.3.2	Aquisição de firewall  multifuncional tipo 1			SN			219,925	100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   1,099,624.05
		Aquisição de Container DATACENTER			LPI				100%	0%	BENS	Ex-ante	Apr-21	Jun-21
	1.4.1.4	Aquisição de microcomputadores para equipe de desenvolvimento			SN			691,767	100%	0%	BENS	Ex-post	Jan-20	Dec-21	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   3,458,837.10
	1.4.1.5	Aquisição de 50 switchs			SN			63,541	100%	0%									R$   317,703.74
	1.4.1.5.1	Aquisição de 40 (quarenta) switch L2 48 portas			SN			37,364	100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   186,822.42
	1.4.1.5.2	Aquisição de  10 (dez) switch L3 24 portas			SN			26,176	100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   130,881.32
	1.4.1.6	Aquisição de 1.727 microcomputadores			SN			1,479,085	100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   7,395,425.82
		Aquisição de firewall para Hospitais			SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP		Porcesso Cancelado		R$   - 0
	1.4.1.7	Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA			SN			447,355	100%	0%									R$   2,236,774.90
	1.4.1.7.1	Aquisição de Nobreaks para as Unidades da Rede SESA			SN			432,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Sep-22	Nov-23	PE/ARP		Processo em Curso		R$   2,160,000.00
	1.4.1.7.2	Aquisição de 02 nobreaks 20 KVA			SN			15,355	100%	0%	BENS	Ex-post	Jan-21	Mar-21	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   76,774.90
	1.4.1.8	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação			SN			3,495,025.10	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Dec-23	PE/ARP		Processo em Curso	Redução de $ 102.000,00 para a criação da linha 1.4.3	R$   17,475,125.49	R$   3,597,025.10	$   102,000.00	$   3,495,025.10
	1.4.2	Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software para melhoria de processo						3,567,698	100%	0%									R$   17,838,489.28
	1.4.2.1	Aquisição  de subscrição de software da linha red hat			SN			1,820,719	100%	0%									R$   9,103,595.77
	1.4.2.1.1	Red Hat Enterprise Linux. JBOSS Enterprse Middleware e Red Hat Cloud Suite			SN			174,191	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   870,953.77
	1.4.2.1.2	Serviço em Produtos das Plataformas Red Hat			SN			699,804	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Nov-19	Sep-20	PE/ARP		Contrato em Execução		R$   3,499,020.00
	1.4.2.1.3	Red Hat Enterprise, Red Hat Middleware Portifólio e Red Hat Cloud Suite.			SN			946,724	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Dec-22	May-23	PE/ARP		Contrato em Execução	Mudança do status 
Mudança de previsão de assinatura	R$   4,733,622.00
		Subscrição de produtos de software da linha red hat							100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
		Aquisição de licença do Microsoft Project 2019			SN				100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Apr-21	May-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
		Aquisição licença ORACLE			SN				100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Apr-21	May-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
		Aquisição licença SQL SERVER			SN				100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Apr-21	May-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
	1.4.2.2	Aquisição de licenças			SN			44,379	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Nov-20	Feb-21	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   221,893.53
	1.4.2.3	Contratação de Serviço de Software para a Rede SESA			SN/CD			1,702,600	100%	0%									R$   8,512,999.97
	1.4.2.3.1	Contratação de Serviço  de Software visando a implementação de Serviço em Nuvem			CD			1,272,240	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-ante	Sep-22	May-24			Processo em Curso	Redução de $ 125.765,00 para a criação da linha 1.4.2.3.4	R$   6,361,200.18	$   1,398,005.04	$   125,765.00	$   1,272,240.04
	1.4.2.3.2	Contratação de Serviço de Software para atender as Unidades da Rede SESA			SN			190,195	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-ante	Sep-22	Nov-23	PE/ARP		Processo em Curso		R$   950,974.79
	1.4.2.3.3	Aquisição de licenças ANTIVIRUS			SN			114,400	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-ante	May-23	May-24	PE/ARP		Processo em Curso	Mudança do status	R$   572,000.00
	1.4.2.3.4	Aquisição de licenças SIGES			CD			125,765	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-ante	Jul-23	Jan-24			Nova Licitação	Aumento de $ 125.765,00 vindo da linha 1.4.2.3.1	R$   628,825.00	R$   628,825.00	$   125,765.00
	1.4.3	Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde			SN			400,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Jul-23	Nov-23	PE/ARP		Nova Licitação	Aumento de $ 298.000,00 vindo da linha 1.2.3.2
Aumento de $ 102.000,00 vindo da linha 1.4.1.8	R$   2,000,000.00	R$   298,000.00	$   102,000.00	$   400,000.00
		Contratação de Serviço de Software visando o enfrentamento às arboviroses causadas pelo Aedes aegypti.			SN				100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-ante	Mar-23	Sep-23	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Software de Regulação			SN				100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Dec-20	Mar-21	PE/ARP		Porcesso Cancelado
		Informatização e melhoria dos Processos da rede: Aquisição de Software			SN				0%	100%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Nov-20	Feb-21	PE/ARP
		Ferramenta de Auditoria de Processos -  BLOCKCHAIN			CD			0	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Mar-21	May-21			Previsto
		Soluções de Software voltadas ao acesso a serviços de saúde públicas no Ceará			SN				0%	100%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Nov-20	Feb-21	PE/ARP/CONVÊNIO		Porcesso Cancelado
		Adequação Física para as Macrorregionais									excluído
		Preparação das unidades Ambulatoriais - Bloco 3									excluído
		Preparação das unidades Hospitalares									excluído
		Certificação de unidade SAMU									excluído
		Acreditação de unidades  de saúde (Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU									excluído
		Preparação da Unidade SAMU									excluído
		Implementação de Protocolos Clínicos									excluído
		Contratar solução de monitoramento de indicadores									excluído
		Sistemas de regulação do acesso e auditorias									excluído
		Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias desenvolvidos									excluído
		Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis desenvolvidos									excluído
		Protocolos Clínicos e linhas de cuidados prioritárias implementados									excluído
		Protocolos Clínicos e linhas de cuidados das doenças crônicas não transmissíveis implementados									excluído
		Requalificação e modernização das Unidades de saúde da rede SESA									excluído
		Logistica para as Capacitações									excluído
		Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras									excluído
		Aquisição de Equipamentos para Capacitação/Qualificação de profissionais da Saúde.									excluído								66,500
		Novas Instalações para a SESA Construídas e Equipadas									excluído								56,000
		Construção das Novas Instalações para a SESA									excluído								60,000
		Aquisição de Equipamentos para as novas instalações da SESA									excluído
		Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES)									excluído
		Obra									excluído
		Adequação Física para Hemocentros									excluído
		Obra									excluído
		Centro de Logística									excluído
		Obra									excluído
		Aquisição de Equipamentos									excluído
							TOTAL	15,622,726	97.4%	2.6%										Bloco 02	TI
									15,222,726	400,000
		COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
	2	Objeto		Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato
		Elaboração de Projetos Executivos do Programa							100%	0%
		Elaboração de Projetos Executivos do Programa			SBQC				100%	0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-ante	Dec-16	Jun-18		BR11978	Processo Cancelado
	2.1	Hospital Regional do Vale do Jaguaribe Construído						47,508,198	100%	0%									R$   237,540,989.06
	2.1.1	Obra e Projeto do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe			LPI			33,211,925	100%	0%	OBRAS	Ex-ante	Mar-17	Oct-17		BRB3808	Contrato Concluído		R$   166,059,626.85
	2.1.2	Equipamentos para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe						14,296,272	100%	0%									R$   71,481,362.21
	2.1.2.1	Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ			SN			213,604	100%	0%	BENS		Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   1,068,022.35
	2.1.2.1.1	Aquisição de equipamentos de Laboratório para o HRVJ			SN			190,000	100%	0%	BENS	SN	Oct-21	Nov-22	PE/ARP		Excluído		R$   950,000.00
	2.1.2.1.2	Aquisição de Estufas e Centrifugas para o HRVJ		26	CP			23,604	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Nov-22			Excluído		R$   118,022.35
	2.1.2.2	Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ			SN			3,412,119	100%	0%	BENS	Ex-post	Sep-20	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   17,060,595.39
	2.1.2.2.1	Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para o HRVJ			SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Sep-20	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de equipamento de Diagnóstico - Raio X móvel para o HRVJ		2	CP				100%	0%	BENS			Apr-24			Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico - Ultrassom (Cardiológico, geral e portátil) para o HRVJ		3	CP				100%	0%	BENS			Apr-24			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.2.2	Aquisição de Cardiotocógrafo e Eletrocardiógrafo Digital para o HRVJ		28	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.2.3	Aquisição de Equipamentos de Equipamento de Diagnóstico e de Andadeira  para o HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ	30	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.3	Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para o HRVJ.			SN			3,305,482	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   16,527,411.78
	2.1.2.4	Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ			SN			1,477,926	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso	Redução de $ 10.000,00 para a linha 2.1.2.7
Redução de $ 5.000,00 para a linha 2.1.2.12	R$   7,389,629.11	$   1,492,925.82	$   10,000.00	$   5,000.00	$   1,477,925.82
		Aquisição de Equipamentos Médico/Apoio Assistencial para o HRVJ			SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Itens e equipamentos médicos de proteção e de Apoio Assistencial para o HRVJ		4	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Jun-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Capacete/Capuz de Acrílico, Conjunto de Pistolas e Tendas para Oxigenoterapia  para o HRVJ		10	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Fluxômetros para o HRVJ		13	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Monitor de Óxido Nítrico para o HRVJ		16	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Incubadora de Transporte para o HRVJ		17	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Bomba Injetora de Contraste para Hemodinâmica para o HRVJ		18	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Aspirador de Vácuo para Rede Canalizada para o HRVJ		21	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Válvulas Reguladoras para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	29	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
	2.1.2.5	Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ			SN			105,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   525,000.00
		Aquisição de Eletrodomésticos para o HRVJ			SN			165,000	100%	0%	BENS	SN	Nov-20	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   825,000.00
		Aquisição de Televisão para o HRVJ		19	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.6	Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ			SN			460,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-20	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   2,300,000.00
	2.1.2.6.1	Aquisição de Equipamentos de Esterilização para o HRVJ			SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-20	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Autoclave 75 Litros - Equipamento Esterilização para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	5	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.6.2	Aquisição de Lavadora Ultrassônica para o HRVJ		15	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.7	Aquisição de Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ.			SN			151,500	100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-20	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso	Aumento de $ 10.000,00 vindo da linha 2.1.2.4	R$   757,500.00	$   141,500.00	$   10,000.00	$   151,500.00
		Aquisição de Equipamento Mobiliário/Utensílio de Nutrição para o HRVJ			SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-20	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Câmaras para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	11	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Extrator de Suco Industrial para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	20	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Processador de Alimentos para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	22	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
	2.1.2.8	Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ			SN			849,566	100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   4,247,830.77
		Aquisição de Equipamentos de Monitorização para o HRVJ			SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Monitores multiparamétricos TIPO 3, TIPO 4 e Sistema Central de Monitorização para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	7	SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Jun-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
	2.1.2.9	Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ		SN			915,378	100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   4,576,888.32
		Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Suporte à Vida para o HRVJ		SN				100%	0%	BENS	SN	Mar-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   - 0
		Aquisição de Aparelhos de Anestesia para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	8	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24			Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Ventilador Pulmonar de Transporte para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	14	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.10	Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ	Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ		SN			310,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   1,550,000.00
	2.1.2.11	Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Terapia e Reabilitação para o HRVJ		SN			25,700	100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   128,500.00
	2.1.2.12	Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ		SN			25,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso	Aumento de $ 5.000,00 vindo da linha 2.1.2.4	R$   125,000.00	$   20,000.00	$   5,000.00	$   25,000.00
	2.1.2.13	Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o  HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o  HRVJ		SN			154,800	100%	0%	BENS	Ex-post	Jun-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   774,000.00
	2.1.2.13.1	Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o  HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura para o  HRVJ		SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
	2.1.2.13.2	Aquisição de Câmaras Mortuárias e Refrigeradas para Lixo para o HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ	9	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Apr-24			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.14	Aquisição de Instrumental para o HRVJ	Aquisição de Instrumental para o HRVJ		SN			1,043,796	100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   5,218,978.99
	2.1.2.15	Aquisição de Mobiliário Hospitalar e Administrativo para o HRVJ	Aquisição de Instrumental para o HRVJ		SN/CP			1,803,900	100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Apr-24			Processo em curso		R$   9,019,500.00
	2.1.2.15.1	Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o HRVJ	Aquisição de Instrumental para o HRVJ		SN			1,215,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Jun-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   6,075,000.00
	2.1.2.15.2	Aquisição de Mobiliário Administrativo para o HRVJ	Aquisição de Instrumental para o HRVJ		SN			588,900	100%	0%	BENS	Ex-post	Jun-21	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   2,944,500.00
		Aquisição de Armários Corta Fogo para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	6	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-22			Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Cestos e Estantes para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	23	SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Jun-21	Sep-22	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Mesas para HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ	24	SN				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-22	PE/ARP		Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Cadeiras para HRVJ	Aquisição de Equipamentos de Uso Geral para o HRVJ	25	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-22			Excluído		R$   - 0
	2.1.2.16	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	Aquisição de Cortinas Leito para o HRVJ	1	CP			37,501	100%	0%	BENS	Ex-post	Mar-21	Dec-21	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   187,505.50
	2.1.2.17	Aquisição de Equipamentos de Telecomunicação para o HRVJ	Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ		SN			5,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Dec-22	Apr-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   25,000.00
	2.2	Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN)  da REDE SESA						55,500,000	0.0%	100.0%									R$   277,500,000.00
	2.2.1	Gestão do Hospital Regional do Cariri (HRC) e do Hospital Regional Norte (HRN)  da REDE SESA			SN			55,500,000	0%	100%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Dec-20	Jan-21	Convênios		Contrato Concluído		R$   277,500,000.00
		Hospital Estadual Universitário							0.0%	100.0%
		Construção de Hospital Universitário			SN				0%	100%	OBRAS	SN	Jun-20	Jun-21			Processo Cancelado
		Aquisição de Equipamentos  e Instalações para o Hospital Universitário			SN				0%	100%	BENS	SN	Jan-21	May-21	PE/ARP		Processo Cancelado
		Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC							0%	100%
		Aquisição de Material Cirúrgico para Abertura do Eixo Vermelho para Politrauma no HRSC			SN				0%	100%	BENS	SN	Oct-20	Mar-21	PE/ARP		Processo Cancelado
	2.3	Equipamentos para Policlínicas do Estado						724,040.06	100%	0%									R$   3,620,200.32
	2.3.1	Aquisição de equipamentos para a Policlínica do Crato						203,833	100%	0%									R$   1,019,163.75
	2.3.1.1	Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Policlínica do Crato			SN			136,988	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   684,940.05
	2.3.1.1.1	Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica do Crato			SN			47,140	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   235,702.45
	2.3.1.1.2	Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica do Crato			SN			80,848	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP		Contrato Concluido		R$   404,237.60
	2.3.1.1.3	Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica do Crato			SN			9,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   45,000.00
		Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica do Crato			SN			0	100%	0%	BENS	Ex-post	Nov-20	Apr-23	PE/ARP		Processo em curso		R$   - 0
	2.3.1.2	Aquisição de Instrumentais para a Policlínica do Crato			SN			24,224	100%	0%	BENS	Ex-post	Dec-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   121,121.37
	2.3.1.3	Aquisição de Mobiliário para a Policlínica do Crato			SN/CP			20,931	100%	0%	BENS	Ex-post	Dec-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   104,656.25
	2.3.1.3.1	Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica do Crato			SN			5,168	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   25,841.85
	2.3.1.3.2	Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica do Crato			SN			15,763	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   78,814.40
		Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica do Crato		25	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-22			Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Baldes Porta Detritos e Lixeiras para a Policlínica do Crato		12	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-22			Excluído		R$   - 0
	2.3.1.4	Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica do Crato			SN			1,391	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Oct-23	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   6,953.00
	2.3.1.5	Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica do Crato			SN			18,799	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   93,993.08
	2.3.1.6	Aquisição de Equipamentos de Telecomunicação para o Crato	Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ		SN			1,500	100%	0%	BENS	Ex-post	Feb-23	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   7,500.00
	2.3.2	Aquisição de equipamentos para Policlínica de Fortaleza HZAN			SN			74,440	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Apr-21	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   372,202.42
		Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Fortaleza (HZAN)			SN			0	100%	0%	BENS	SN	Oct-20	Apr-21	PE/ARP		Processo em curso		R$   - 0
		Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Fortaleza (HZAN)			SN			0	100%	0%	BENS	SN	Oct-20	Apr-21	PE/ARP		Processo em curso		R$   - 0
		Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Fortaleza (HZAN)			SN			0	100%	0%	BENS	SN	Sep-20	Apr-21	PE/ARP		Processo em curso		R$   - 0
		Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Fortaleza (HZAN)			SN			0	100%	0%	BENS	SN	Oct-20	Apr-21	PE/ARP		Processo em curso		R$   - 0
	2.3.3	Aquisição de equipamentos para Policlínica do Maracanaú						254,059	100%	0%									R$   1,270,297.09
	2.3.3.1	Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Maracanaú			SN			184,098	100%	0%	BENS	Ex-post	Sep-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   920,489.75
	2.3.3.1.1	Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Maracanaú			SN			23,418	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP		Processo em curso		R$   117,090.00
	2.3.3.1.2	Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Maracanaú			SN			121,323	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   606,613.35
	2.3.3.1.3	Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Maracanaú			SN			12,500	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   62,500.00
	2.3.3.1.4	Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Maracanaú			SN			26,857	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   134,286.40
		Aquisição de Equipamentos de infraestrutura para a Policlínica de Maracanaú			SN			0	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Sep-23	PE/ARP		Processo em curso		R$   - 0
	2.3.3.2	Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Maracanaú			SN			41,531	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   207,652.84
	2.3.3.3	Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Maracanaú			SN			26,540	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   132,701.50
	2.3.3.3.1	Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Maracanaú			SN			20,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   100,000.00
	2.3.3.3.2	Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Maracanaú			SN			6,540	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   32,701.50
		Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Maracanaú		25	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23			Excluído		R$   - 0
	2.3.3.4	Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Maracanaú			SN			1,391	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Sep-23	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   6,953.00
	2.3.3.5	Aquisição de Equipamentos de Telecomunicação para o Maracanaú	Aquisição de Equipamentos de T.I para o HRVJ		SN			500	100%	0%	BENS	Ex-post	Feb-23	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   2,500.00
		Serviços de Instalação com reposição de peças de 01 sistema de arquivo deslizante			CD			0	100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-ante	Nov-20	Apr-21			Previsto		R$   - 0
	2.3.4	Aquisição de equipamentos para Policlínica do Canindé						191,707	100%	0%									R$   958,537.06
	2.3.4.1	Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Policlínica de Canindé			SN			132,487	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   662,433.65
	2.3.4.1.1	Aquisição de Equipamento Médico/Apoio Assistencial para a Policlínica de Canindé			SN			30,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   150,000.00
	2.3.4.1.2	Aquisição de Equipamento Diagnóstico para a Policlínica de Canindé			SN			55,629	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   278,147.25
	2.3.4.1.3	Aquisição de Equipamento Cirúrgico para a Policlínica de Canindé			SN			20,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   100,000.00
	2.3.4.1.4	Aquisição de Equipamento de Monitorização para a Policlínica de Canindé			SN			26,857	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   134,286.40
	2.3.4.2	Aquisição de Instrumentais para a Policlínica de Canindé			SN			45,288	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   226,440.41
	2.3.4.3	Aquisição de Mobiliário para a Policlínica de Canindé			SN			11,542	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   57,710.00
	2.3.4.3.1	Aquisição de Mobiliário Administrativo para a Policlínica de Canindé			SN			4,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   20,000.00
	2.3.4.3.2	Aquisição de Mobiliário Hospitalar para a Policlínica de Canindé			SN			7,542	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   37,710.00
		Aquisição de Baldes Porta Detritos para a Policlínica do Canindé		12	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23			Excluído		R$   - 0
		Aquisição de Cadeira Fixa para a Policlínica de Canindé		25	CP				100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Sep-23			Excluído		R$   - 0
	2.3.4.4	Aquisição de Equipamentos de TI para a Policlínica de Canindé			SN			1,391	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-20	Jan-24	PE/ARP		Contrato Concluído		R$   6,953.00
	2.3.4.5	Aquisição de Eletrodomésticos para a Policlínica de Canindé			SN			1,000	100%	0%	BENS	Ex-post	Oct-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso		R$   5,000.00
	2.4	Adequação Física e Aquisições de equipamentos para as Macrorregiões do estado						51,918,008	100.0%	0.0%									R$   259,590,041.95
		Adequação Física de Unidades de Saúde da Rede Sesa						0											R$   - 0
		Adequações  Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional Norte			SN				100%	0%	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA	Ex-post	Nov-20	Sep-22	PE/ARP		Processo em Curso		R$   - 0
		Adequações  Físicas em unidades da Rede SESA - Hospital Regional do Cariri			CP			0	100%	0%	OBRAS	Ex-post	Apr-21	Jun-21			Previsto		R$   - 0
		Adequações  Físicas em unidades da Rede SESA - Hemodinâmicas			CP				100%	0%	OBRAS	Ex-post	Apr-21	Jun-21			Processo Cancelado		R$   - 0
	2.4.1	Aquisições para enfrentamento da Pandemia COVID-19						36,032,478	100.0%	0.0%									R$   180,162,390.10
	2.4.1.1	Aquisição de equipamentos para a Rede SESA - COVID-19						15,985,616	100%	0%									R$   79,928,077.85
	2.4.1.1.1	Aquisição de Ventilador Pulmonar Mecânico para Pacientes Pediátricos e Adultos			CD			15,985,616	100%	0%	BENS	Ex-ante	Mar-20	Mar-20		BRB 4007	Contrato Concluído		R$   79,928,077.85
	2.4.1.2	Aquisições de insumos para enfrentamento da Pandemia COVID-19						20,046,862	100%	0%									R$   100,234,312.25
	2.4.1.2.1	Aquisição de insumos para a Rede SESA - COVID-19 (EPI´s e  Kits de Teste rápido anticorpo para detecção de COVID-19)			CD			20,046,862	100%	0%	BENS	Ex-ante	Mar-20	Apr-20		BRB 4008	Contrato Concluído		R$   100,234,312.25
	2.4.2	Aquisição de equipamentos para a Rede SESA			SN			15,885,530	100%	0%	BENS	Ex-post	May-21	Jan-24			Processo em curso		R$   79,427,651.85		Saldo atual	saldo	a remanejar		saldo final
	2.4.2.1	Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos para a Rede SESA			SN			2,345,789	100%	0%	BENS	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso	Aumento de $ 160.000,00 vindo da linha 2.4.2.5	R$   11,728,943.00	$   2,334,992.64	$   2,185,788.60	$   -149,204.04	$   160,000.00	$   10,795.96	$   2,345,788.60
	2.4.2.2	Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico para a Rede SESA	Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico		SN			4,690,000	100%	0%	BENS	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso	Aumento de $ 103.000,00 vindo da linha 2.4.2.5
Aumento de $ 57.000,00 vindo da linha 2.4.2.3	R$   23,450,000.00	$   4,675,384.01	$   4,530,000.00	$   -145,384.01	$   160,000.00	$   14,615.99	$   4,690,000.00
	2.4.2.3	Aquisição de Equipamento Médico Assistencial para a Rede SESA	Aquisição de Mobiliário		SN			2,399,248	100%	0%	BENS	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso	Redução de $ 57.000,00 para a linha 2.4.2.2	R$   11,996,241.51	$   2,387,838.01	$   2,456,248.30	$   68,410.29	$   -57,000.00	$   11,410.29	$   2,399,248.30
	2.4.2.4	Aquisição de Equipamento de Monitorização e Suporte a Vida para a Rede SESA	Aquisição de Mobiliário		SN			1,870,000	100%	0%	BENS	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso	Aumento de $ 120.000,00 vindo da linha 2.4.2.5	R$   9,350,000.00	$   1,858,063.36	$   1,750,000.00	$   -108,063.36	$   120,000.00	$   11,936.64	$   1,870,000.00
	2.4.2.5	Aquisição de Equipamento de Radiologia para a Rede SESA	Aquisição de Mobiliário		SN			4,355,000	100%	0%	BENS	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em curso	Redução de $ 160.000,00 para a linha 2.4.2.1
Redução de $ 103.000,00 para a linha 2.4.2.2
Redução de $ 120.000,00 para a linha 2.4.2.4
Redução de $ 62.000,00 para a linha 2.4.2.6	R$   21,775,000.00	$   4,344,149.62	$   4,800,000.00	$   455,850.38	$   -445,000.00	$   10,850.38	$   4,355,000.00
	2.4.2.6	Aquisição de Equipamento de Suporte ao Funcionamento da Rede SESA			SN			225,493.47	100%	0%	BENS	Ex-post	May-21	Jan-24	PE/ARP		Processo em Curso	Aumento de $ 62.000,00 vindo da linha 2.4.2.5	R$   1,127,467.34	$   223,251.74	$   163,493.47	$   -59,758.27	$   62,000.00	$   2,241.73	$   225,493.47
		Equipamentos Médicos e Modernização para Hospitais da rede SESA			SN						excluído
		Policlínicas Construídas			SN						excluído
		Policlínicas Construídas			SN						excluído
		Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2			SN						excluído
		Obra do Hospital Instituto Dr. José Frota - IJF 2			SN						excluído
		Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV)			SN						excluído								539,000
		Ampliação de leitos - Postos no Hospital de Messejana (Postos III e IV)			SN						excluído
		Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará			SN						excluído								244,550
		Apoiar a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará			SN						excluído								120,000
		Aquisição de Ambulâncias para municípios			SN						excluído								120,000
		Aquisição de Ambulâncias para municípios			SN						excluído
		Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde			SN						excluído
		Adequação Física em unidades nas macrorregiões de saúde			SN						excluído
		Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macrorregiões de Saúde			SN						excluído
		Aquisição de Equipamentos Médicos para Unidades nas Macrorregiões de Saúde			SN						excluído
		Expansão do Centro Pediátrico do Câncer			SN						excluído
		Expansão do Centro Pediátrico do Câncer - Obras e Equipamentos			SN						excluído
		Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca			SN						excluído
		Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Itapipoca			SN						excluído
		Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada			SN						excluído
		Programa Nascer no Ceará- Cuidado à Gestação de Alto Risco afim de garantir assistência Qualificada			SN						excluído
		Planejamento Reprodutivo Especial			SN						excluído
							TOTAL	155,650,246	64.3%	35.7%
									100,150,246	55,500,000
	3	COMPONENTE 3 - ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
		Objeto		Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ X 1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato
	3.1	Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa						6,377,018	100.0%	0.0%									R$   31,885,090.00
	3.1.1	Administração do Programa: Gerenciadora e Supervisora das obras do Programa			SBQC			6,377,018	100.0%	0.0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-ante	Nov-16	May-18		BRB3811	Contrato em Execução		R$   31,885,090.00
	3.2	Apoio a Eventos e Fortalecimento da SESA						600,000	100.0%	0.0%									R$   3,000,000.00
	3.2.1	Apoio a Eventos e Fortalecimento da SESA			SN			600,000	100.0%	0.0%	CAPACITAÇÃO (BI)	Ex-post	Jan-21	Nov-22	Convênio/ PE/ ARP		Previsto		R$   3,000,000.00
		Aquisição de cortinas para a sala da UGP			CP				100.0%	0.0%	BENS	Ex-post	Dec-19	Nov-20
		Monitoramento do Programa						0	100.0%	0.0%
		Monitoramento do Programa			SBQC				100.0%	0.0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-ante	Nov-20	Nov-22			Excluído
		Consultor Individual para Gestão do Núcleo Técnico de Engenharia Clínica			CD				100.0%	0.0%	CONSULTORIAS INDIVIDUAIS	Ex-ante	Oct-20	Dec-20
	3.3	Avaliações do Programa						250,000	100.0%	0.0%									R$   1,250,000.00
	3.3.1	Avaliação de Impacto do Programa		FF, Stratégia / MACROPLAM	SQC			150,000	100.0%	0.0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-post	Jun-19	Oct-20			Contrato em execução
	3.3.2	Avaliação Intermediaria			3 CV			28,832	100.0%	0.0%	CONSULTORIAS INDIVIDUAIS	Ex-post	Nov-20	Apr-21			Contrato Concluído		R$   144,161.45
	3.3.3	Avaliação Final			3 CV			71,168	100.0%	0.0%	CONSULTORIAS INDIVIDUAIS	Ex-post	May-22	Jul-24			Processo em curso		R$   355,838.55
	3.4	Auditoria do Programa						10	100.0%	0.0%									R$   50.00
	3.4.1	Auditoria do Programa			SN			10	100.0%	0.0%	CONSULTORIAS FIRMAS	Ex-post	Jun-19	Oct-19	Cooperação Técnica		Contrato em Execução
								7,227,028	100.0%	0.0%
									7,227,028	0
							TOTAL GERAL	178,500,000
		Métodos	Consultoria Firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
				Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
				Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
				Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) 
				Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
			Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)
				Licitação Pública Nacional (LPN)
				Comparação de Preços (CP)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
				Licitação Limitada Internacional  (LLI)
				Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
				Licitação Pública Internacional em 2 Etapas 
				Licitação Pública Internacional por Lotes 
				Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
			Consultorias Individuais	Comparação de Qualificações (3 CV)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
		Notas:
		(1)	Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
		(2)	Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
		(3)	Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
		(4)	Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.



