
Operation Number PN-L1171 Chief of Operations Validation Date 05/15/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/15/23

Last Update 05/12/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Digital Panama Loan Number 5501/OC-PN

Executing Agency AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-E-GOVERNMENT

Team Leader VASQUEZ ROSSI, MARIA INES Overall Stage Effective/Pending Eligibility

Operation Type Loan Operation Country Panama

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PN-L1171 60,000,000 60,000,000 14,400,000 0 74,400,000 60,000,000 - 0.00% 60,000,000

Aggregated 60,000,000 60,000,000 14,400,000 0 74,400,000 60,000,000 - 0.00% 60,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Reducir los costos de transacción entre ciudadanos y empresas y el Estado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.0 Costo promedio anual, para ciudadanos y empresas, en trámites 
seleccionados

US$ 209.9 2022 2026 P 188.9

A -

Details

Means of Verification: Resultados de las encuestas a ser realizadas aprobados por el Banco

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Incrementar la eficiencia en la prestación de trámites y servicios para ciudadanos y empresas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

1.0 Porcentaje de trámites digitales con respecto al total de trámites registrados en 
el Catálogo Nacional de Trámites Panamá Tramita (2.700 en 2021)

Trámites (%) 18 2022 P 18 18 21 21 30 - 30

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: ISP de la UCP. Informes del Portal o de sistemas de información de los sectores con captura de pantalla
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la efectividad de la ciberseguridad de los servicios digitales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

2.0 Número de incidentes de ciberseguridad gestionados Incidentes 932 2021 P 1,000 1,150 1,350 1,600 2,000 - 2,000

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte anual de la Dirección de Ciberseguridad aprobado por el Banco
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

2.3 Porcentaje de funcionarios públicos que han recibido sesiones de capacitación 
en ciberseguridad, a partir de 2022

Funcionarios (%) 0 2021 P - - 35 35 80 - 80

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: ISP/UCP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Incrementar la demanda de trámites y servicios digitales, con énfasis en el cierre de brechas digitales de género y diversidad 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

3.0 Porcentaje de ciudadanos que realizaron su último trámite parcial o totalmente 
en línea

Ciudadanos (%) 27 2021 P 27 27 27 27 35 - 35

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta de evaluación
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

3.3 Mujeres indígenas capacitadas en el uso de herramientas y servicios digitales Mujeres indígenas 0 2021 P - - - - 1,000 - 1,000

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: ISP/UCP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Fortalecimiento institucional y normativo del ecosistema de innovación digital y ciberseguridad
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01

Edificio sede del Hub de Innovación Digital Gubernamental, operando edificio P - 1 - 5,854,753

P (a) - 1 - 5,854,753

A - - - -

1.02

Instalaciones para el Centro de Datos y Observatorio de Gobierno Digital, adaptadas y operando Instalaciones P - 1 - 11,163,578

P (a) - 1 - 11,163,578

A - - - -

1.03

Laboratorio de Innovación Digital, operando Laboratorio P - 1 - 7,982,668

P (a) - 1 - 7,982,668

A - - - -

1.04

Instalaciones para el Centro Nacional de Ciberseguridad, adaptadas y operando Instalaciones P - 1 - 11,339,001

P (a) - 1 - 11,339,001

A - - - -

1.05

Infraestructura de Nube Computacional implementada Infraestructura P - 1 - 2,730,000

P (a) - 1 - 2,730,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Plataforma de gobierno y servicios digitales
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

2.01

Trámites simplificados y digitalizados trámites P - 400 - 4,305,431

P (a) - 400 - 4,305,431

A - - - -

2.02

Gestor documental implementado Entidades P - 16 - 1,665,000

P (a) - 808 - 1,665,000

A - - - -

2.03

Trámites con documentación digitalizada para su puesta en línea, implementada trámites P - 200 - 2,000,000

P (a) - 200 - 2,000,000

A - - - -

2.04

Entidades con herramienta informática para la gestión de recursos humanos del estado, implantada Entidades P - 2 - 700,000

P (a) - 2 - 700,000

A - - - -

2.05

Estudio sobre sistema de gestión de Bienes Patrimoniales elaborado estudio P - 1 - 100,000

P (a) - 1 - 100,000

A - - - -

2.06

Sistema de evaluación de solicitudes - SES, operando Sistema P - 1 - 200,000

P (a) - 1 - 200,000

A - - - -

2.07

Soporte técnico SAP, prestado Entidades P - 4 - 2,500,000

P (a) - 4 - 2,500,000

A - - - -

2.08 Plataforma de interoperabilidad X Road, ampliada Nodos X Road P - 2 - 250,826

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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2.08
Plataforma de interoperabilidad X Road, ampliada Nodos X Road P (a) - 2 - 250,826

A - - - -

2.09

Soporte técnico a la Plataforma GRP de Municipios realizado Municipios P - 68 - 592,243

P (a) - 68 - 592,243

A - - - -

2.10

Proyectos con recursos adjudicados por medio del Programa de Fondos concursables Proyectos P - 12 - 3,332,000

P (a) - 12 - 3,332,000

A - - - -

2.11

Portal Único del ciudadano con más funcionalidades Portal P - 1 - 2,750,000

P (a) - 1 - 2,750,000

A - - - -

2.12

Cursos de sensibilización a funcionarios públicos en la gestión de datos cursos P - 3 - 150,000

P (a) - 3 - 150,000

A - - - -

2.13

Marco para la definición de la estrategia nacional de datos diseñado Marco P - 1 - 200,000

P (a) - 1 - 200,000

A - - - -

2.14

Plan Estratégico de datos multisectorial para la buena gestión, protección y uso de los datos, diseñado Plan P - 1 - 505,000

P (a) - 1 - 505,000

A - - - -

2.15

Estrategia Nacional de Datos elaborada Estrategia P - 1 - 150,000

P (a) - 1 - 150,000

A - - - -

2.16

Plan de Formación en Gestión de Datos – a largo plazo, diseñado Plan P - 1 - 225,000

P (a) - 1 - 225,000

A - - - -

2.17

Plan de Acción para la adopción de Inteligencia Artificial diseñado Plan P - 1 - 175,000

P (a) - 1 - 175,000

A - - - -

2.18

Proyectos para la implementación de la Estrategia Nacional de Datos, completados Proyectos P - 2 - 410,000

P (a) - 2 - 410,000

A - - - -

2.19

Proyecto de Expediente Único Digital en Panamá Digital completado Proyecto P - 1 - 2,407,500

P (a) - 1 - 2,407,500

A - - - -
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Component Nbr.  3  Talento digital, gestión del cambio e inclusión digital
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

3.01

Plataforma para formación de talento en ciberseguridad desarrollada Plataforma P - 1 - 2,000,000

P (a) - 1 - 2,000,000

A - - - -

3.02

Pilotos del Plan de carrera TIC con enfoque de género y diversidad, implementados Piloto P - 3 - 1,000,000

P (a) - 3 - 1,000,000

A - - - -

3.03

Piloto para el desarrollo de habilidades TIC en ciudadanos en uso de servicios digitales del gobierno, 
desarrollado

Piloto P - 1 - 2,860,000

P (a) - 1 - 2,860,000

A - - - -

3.04

Plataforma para el monitoreo y análisis del uso de portales gubernamentales diseñada e implementada Plataforma P - 1 - 300,000

P (a) - 1 - 300,000

A - - - -

3.05

Plan nacional de concientización en ciberseguridad, desarrollado Plan P - 1 - 1,000,000

P (a) - 1 - 1,000,000

A - - - -

3.06

Estrategia comunicacional del programa, implementada Estrategia P - 1 - 1,000,000

P (a) - 1 - 1,000,000

A - - - -

3.07

Estrategia y Plan de Gestión de Cambio para la digitalización de trámites a nivel Nacional, diseñado e 
implementado

Estrategia P - 1 - 100,000

P (a) - 1 - 100,000

A - - - -

Other Cost
Unidad Coordinadora del Programa P 3,552,000

P (a) 3,552,000

A 0

Evaluación y Auditorías P 900,000

P (a) 900,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 0 74,400,000

P (a) 0 74,400,000

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Governance Framework

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Internal Processes

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Governance Framework

Response Actions

3

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
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