
Operation Number PE-L1250 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/05/23

Last Update 03/26/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Improvement of the Public Supply Service for Goods, Services, and Works Loan Number 5696/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR 
SUPPORT

Team Leader VEYRAT-PONTET, ALEXANDRE Overall Stage Approved/Pending Signature

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1250 50,000,000 50,000,000 19,423,303 0 69,423,303 50,000,000 - 0.00% 50,000,000

Aggregated 50,000,000 50,000,000 19,423,303 0 69,423,303 50,000,000 - 0.00% 50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad del servicio de abastecimiento público de bienes, servicios y obras 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.0 Porcentaje de establecimientos públicos de salud del primer nivel 
de atención con niveles de disponibilidad aceptables de 
medicamentos esenciales (petitorio)

Porcentaje 26 2021 2027 P 40

A -

Details

Means of Verification: SISMED - DIGEMID, Ministerio de Salud

Observations: Establecimientos públicos de salud de primer nivel de atención con niveles de disponibilidad óptimos o altos en medicamentos esenciales (petitorio) / Total de establecimiento s 
públicos de salud de primer nivel atención
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.1 Porcentaje de usuarios de establecimientos públicos de salud que 
compran medicamentos en farmacias privadas

Porcentaje 29 2022 2027 P 15

A -

Details

Means of Verification: Encuesta de satisfacción a nivel nacional EnSuSalud, Ministerio de Salud o equivalente

Observations: Usuarios de establecimientos de salud públicos que compran medicamentos en farmacias privadas/ total de usuarios de establecimientos públicos de salud %

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.2 Porcentaje de establecimientos escolares públicos sin materiales 
escolares al primer día de clases

Porcentaje 76.7 2022 2027 P 60

A -

Details

Means of Verification: Contraloría General de la República o equivalente

Observations: Establecimientos sin cuadernos de trabajo para la entrega a los alumnos para el inicio del año escolar / total de establecimientos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar la eficiencia en el SNA 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

1.0 Reducción en compras de suministros médicos por debajo de 8 UIT Cantidad de 
compras/Cantidad 
total de compras

92 2020 P 84

A -

Details

Means of Verification: Estudio OSCE BID

Observations: Se asume que la cantidad de compras dentro de la Ley de Contrataciones (mayores a 8 UIT) se mantienen en alrededor de 8.000 (entre el 2016 y el 2020 la cantidad fue entre 
6.000 y 7.000)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

1.3 Porcentaje de bienes inmuebles registrados y clasificados por uso Bienes inmuebles 
clasificados por 

uso/total registrados

31.2 2019 P 60

A -

Details

Means of Verification: Línea de base: SBN (SINABIP) Verificación: SIGA Bienes Inmuebles
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Reducción de brechas de conocimiento de los servidores públicos trabajando en abastecimiento 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

2.0 Porcentaje de servidores públicos con alto nivel de conocimiento en 
abastecimiento

S.públicos con alto 
nivel en 

abastecimiento/total 
SNA

37 2014 P 60

A -

Details

Means of Verification: Informe de SERVIR o equivalente

Observations: “Alto nivel” equivale a una puntuación mayor a 70/100

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

2.3 Implementación de al menos una acción del plan de acción para garantizar la 
igualdad de oportunidades laborales en el reclutamiento y selección del 
personal para cada uno de los grupos de población: mujeres, indígena, 
afrodescendiente y con discapacidad.

Cantidad de acciones 
implementadas

0 2022 P 4

A -

Details

Means of Verification: Informe de la DGA

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  3: Mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

3.0 Incremento del número de descargas anuales de datos abiertos del SNA Descargas anuales 
(miles)

45.9 2018 P 55.1

A -

Details

Means of Verification: Portal Nacional de Datos Abiertos e informe de la DGA

Observations: Número de descargas de datos abiertos producidos por DGA+ OSCE + Perú Compras / Número de descargas de OSCE y Perú Compras para 2018/2019

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Mejoramiento del modelo de gestión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

1.01
Gobernanza y rectoría del SNA desarrollada Informe P 3 -

P (a) 3 -

A - -

1.02
Procesos e instrumentos específicos del SNA y complementarios a la AFSP desarrollados y articulados Informe P 2 -

P (a) 2 -

A - -

Component Nbr.  2  Adecuado capital humano
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

2.01
Adecuada gestión de los recursos humanos Informe P 5 -

P (a) 5 -

A - -

2.02
Diagnóstico de brechas por variable de género, indígena, afrodescendiente y personas con discapacidad Informe P 2 -

P (a) 2 -

A - -

2.03
Plan de acción para garantizar igualdad laboral de género, indígenas, afrodescendientes y personas con 
discapacidad

Informe P 4 -

P (a) 4 -

A - -

2.04
Suficientes competencias de los recursos humanos Informe P 5 -

P (a) 5 -

A - -

Component Nbr.  3  Adecuada gestión de TI
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

3.01
Suficientes sistemas de información específicos del SNA y complementarios al AFSP desarrollados Informe P 3 -

P (a) 3 -

A - -

3.02
Unicidad y articulación de las soluciones tecnológicas Software P 5 -

P (a) 5 -

A - -

3.03
Adecuada infraestructura de tecnología de la información incluyendo equipos certificados por eficiencia 
energética

Informe P 3 -

P (a) 3 -

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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