
Operation Number PR-L1164 Chief of Operations Validation Date 04/12/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/17/23

Last Update 03/24/23 Country Representative Validation Date 05/04/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Rehabilitate and Maintain Agroindustrial Corridors Loan Number 4915/OC-PR, 4916/KI-PR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY

Team Leader CRUZ MORENO, PAULA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La calificación de desempeño es parcialmente satisfactoria debido a que está pendiente de entrega: el Plan de Restitución económica para la Región Occidental con la información detallada de 
afectaciones parciales ;la remisión de mapas con las áreas de bosque protegido potencialmente afectadas por las obras para la región Oriental, y cantidad preliminar de unidades arbóreas afectadas- por 
c/Lote. El Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) o EIAS de la región Oriental, tuvo observaciones por parte del MADES que requieren ajustes al Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la 
obtención de la licencia.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1164 235,000,000 235,000,000 0 0 235,000,000 235,000,000 79,793,848.77 33.95% 155,206,151.23

Aggregated 235,000,000 235,000,000 0 0 235,000,000 235,000,000 79,793,848.77 33.95% 155,206,151.23

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a la mejora de la productividad del sector agropecuario del Paraguay 

Observation: Líneas de base y metas para los indicadores 1.2, y 1.2 fueron incluidas solamente en el segundo ciclo de validación de 2022 – después, por lo tanto, del Plan de Arranque. Sin 
embargo, los montos reportados ahora para sus metas siguen la metodología formalizada en la propuesta de préstamo.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.0 Volumen promedio de leche por vaca ingresado a plantas 
industriales en el área de influencia del tramo Cruce Pioneros – 
Paratodo y accesos

litros/día/vaca 9.08 2021 2027 P 10.17

A -

Details

Means of Verification: Estudio de línea de base y evaluación final.

Observations: Responsable: MOPC

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.2 Carga promedio por hectárea de ganado bovino en el área de 
influencia del tramo Cruce Pioneros – Paratodo y accesos

cabezas/ hectárea 1.11 2021 2027 P 1.22

A -

Details

Means of Verification: Estudio línea de base y evaluación final.

Observations: Responsable: MOPC

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención 

Observation: Líneas de base y metas para los indicadores 1.2, 1.3, 1.5, y 1.6 fueron incluidas solamente en el segundo ciclo de validación de 2022 – después, por lo tanto, del Plan de Arranque. Sin embargo, los montos 
reportados ahora para sus metas siguen la metodología formalizada en la propuesta de préstamo. También en el segundo ciclo de validación de 2022, el equipo operativo notó que había un error en la línea de base y en la 
meta del indicador 1.1. Los montos están reportados como un promedio sencillo de los costos de los subtramos que hacen parte del tramo Cruce Pioneros – Paratodo y accesos. Mirando a la metodología original del 
indicador, debería ser un promedio por km. La línea de base correcta – tomando en cuenta los mismos valores medidos anteriormente, pero haciendo la ponderación por km, sería 2.61 (y no el 22.35 actual). Por la misma 
razón, la meta correcta de ese indicador es 1.52 (y no el 13.79 actual). Considerando las guías de elaboración de PCR, no se puede ahora hacer cambios en una línea de base y meta ya reportada. Se recomienda al 
equipo operativo que en PCR se reporte ese indicador bajo las dos metodologías (la correcta y la equivocada que ahora soporta la línea de base y la meta reportadas en sistema) y que se expliqué lo que pasó.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 2027 EOP 2027

1.0 Costo promedio de operación vehicular
a. Pavimentación y mantenimiento del tramo Cruce Pioneros – Paratodo y 
accesos

US$ constantes por 
veh/km

22.35 2020 P 13.79 - 13.79

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 2027 EOP 2027

1.2 Costo promedio de operación vehicular
b. Otras obras de pavimentación y mantenimiento

US$ constantes por 
veh/km

2.39 2021 P - 1.56 1.56

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 2027 EOP 2027

1.3 Costo promedio de operación vehicular
c. Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento

Obras básicas de 
mejoramiento y 
mantenimiento

2.47 2021 P - 1.98 1.98

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 2027 EOP 2027

1.4 Tiempo promedio de viaje
a. Pavimentación y mantenimiento del tramo Cruce Pioneros – Paratodo y 
accesos

Minutos 149.85 2020 P 86.71 - 86.71

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 2027 EOP 2027

1.5 Tiempo promedio de viaje
b. Otras obras de pavimentación y mantenimiento

Minutos 167.84 2021 P - 100.71 100.71

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 2027 EOP 2027

1.6 Tiempo promedio de viaje
c. Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento

Minutos 65.33 2021 P - 52.26 52.26

A - - -

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito Highway Development and Management (HDM-4).
Observations: Responsable: MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 2027 EOP 2027

1.7 Litros de leche desperdiciada durante el transporte debido a la deficiencia de la 
infraestructura vial en el área de influencia del proyecto Cruce Pioneros – 
Paratodo y accesos

litros de leche/año 2000000 2020 P - - -

A - - -

Details

Means of Verification: Datos de la Cooperativa Chortitzer.

Observations: Responsable MOPC

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Obras civiles y fiscalización
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01
Km de carreteras de la red vial pavimentadas por el proyecto, correspondiente a la Región Occidental Km P - 136 17,771,118 102,910,688.94

P (a) - 136 17,771,118 102,910,688.94

A - - 20,761,735.54 35,426,626.6

1.02
km de carreteras de la red vial pavimentadas por el proyecto, correspondiente a la Región Oriental Km P - 98 16,046,565 86,384,651.04

P (a) - 98 16,046,565 86,384,651.04

A - - 9,078,985.87 11,908,021.19

1.03
Km de carreteras de la red vial mejoradas con obras básicas , correpondiente a la Región Occidental Km P - 52 2,548,472 14,669,311.28

P (a) - 52 2,548,472 14,669,311.28

A - - 4,476,613.91 5,702,802.41

1.04
Km de carreteras de la red vial conservadas por el proyecto, correspondiente a la Región Occidental y 
Oriental

Km P - 286 - 8,366,560.74

P (a) - 286 - 8,366,560.74

A - - - -

1.05
Mujeres capacitadas # of women P 20 70 40,000 140,000

P (a) 20 70 40,000 140,000

A 26 26 - -

1.06
PGAS implementado # de Programas P - 2 100,000 1,260,000

P (a) - 2 100,000 1,260,000

A - - - -

1.07
Servicios Ambientales # de Informes de Servicios 

Ambientales
P - 5 - 1,984,404

P (a) - 5 - 1,984,404

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración del Programa P 750,000 4,500,000

P (a) 750,000 4,500,000

A 0 0

Evaluaciones, estudios y auditorias P 166,667 1,000,000

P (a) 166,667 1,000,000

A 0 0

Expropiaciones P 178,333.33 1,070,000

P (a) 178,333.33 1,070,000

A 0 0

Contingencia y Escalamiento P 2,119,064 12,714,384

P (a) 2,119,064 12,714,384

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 39,720,219.33 235,000,000

P (a) 39,720,219.33 235,000,000

A 34,317,335.32 53,037,450.2

RESULTS MATRIX
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Goods, and Services

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

4.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Materialized Goods, and Services

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

5.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Technical Design

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

6.03

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

6.04

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Technical Design

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Institutional Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design
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