
Operation Number BR-L1562 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/04/23

Last Update 03/23/23 Country Representative Validation Date 05/08/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Support Agricultural Development in the Northeast - 
AgroNordeste

Loan Number 5440/OC-BR

Executing Agency MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT

Team Leader DAMIANI MARTI, OCTAVIO JORGE Overall Stage Approved/Pending prior Legislative Approval

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category A Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La operación se aprobó en Directorio el 8 de diciembre de 2021. La aprobación legislativa sigue pendiente. Tampoco se ha dado inicio a las obras. Se cuenta con los instrumentos de gestión ambiental y 
social apropiados.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1562 230,000,000 230,000,000 40,000,000 0 270,000,000 230,000,000 - 0.00% 230,000,000

Aggregated 230,000,000 230,000,000 40,000,000 0 270,000,000 230,000,000 - 0.00% 230,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Melhorar a renda e o acesso aos mercados do setor agropecuário da Região Nordeste, contribuindo para aumentar a competitividade da 
agropecuária regional. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.0 Renda agrícola anual dos apicultores beneficiados pelo Hub 
virtual

R$ / ano / produtor 2625 2021 2027 P 3,247

A -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto

Observations: LB: informações prestadas pelas cooperativas apícolas do Piauí Meta: espera-se alta de 23,7% (ver Rocha Junior et al., 2020)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.3 Renda anual dos apicultores beneficiados por planos de negócios R$ / Ano / Produto 2993.08 2021 2027 P 4,031.68

A -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto

Observations: LB: os valores correspondem aos dados DAP. Meta: Um aumento de 34,7% é assumido (ver Bravo-Ureta, 2015)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Renda anual das apicultoras beneficiadas por planos de negócios P 2,875.31

A -

Renda anual dos apicultores quilombolas beneficiados por planos de negócios P 3,876.07

A -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.4 Renda anual dos produtores de leite beneficiados por planos de 
negócios

R$ / ano / produtor 6601.73 2021 2027 P 8,892.53

A -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto

Observations: LB: os valores correspondem aos dados DAP. Meta: Um aumento de 34,7% é assumido (ver Bravo-Ureta, 2015)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Renda anual das produtoras de leite beneficiados por planos de negócios P 7,485.6

A -

Renda anual dos produtores quilombolas beneficiados por planos de negócios P 7,734.81

A -
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.5 Valor anual das exportações de cucurbitáceas produzidas na ALP US$ Milhões / Ano 160.38 2016 2027 P 194.74

A -

Details

Means of Verification: Relatórios do MAPA

Observations: ALP = área livre de pragas LB: Valor de exportação do melão em 2019 (AgroStat del MAPA) Meta: O valor da produção da área de expansão prevista é adicionado ao valor do LB 
(1.600 ha, com 33,7 tn / ha)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.6 Custos de controle da mosca-da-fruta em propriedades 
registradas para exportação de manga

R$ / Ha / Ano 3986 2020 2027 P 2,834

A -

Details

Means of Verification: Pesquisa anual (ver EEO#2)

Observations: LB: Corresponde à informação obtida pela ADAGRO Objetivo: Considera-se reduzir os custos de aquisição de inseticidas e mão de obra para sua aplicação.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Aumentar a adoção de tecnologias agrícolas, incluindo aquelas para adaptação e mitigação da mudança climática, integrando produtores em 
cadeias de valor 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.0 Produção anual de mel de produtores beneficiados por planos de negócios Kg / Ano / Produtor 150 2021 P 600 600

A - -

Details

Means of Verification: Relatório Semestral de Progresso
Observations: Produtores integrados de mel com uma média de 5 colmeiasx30kg de mel indo para 15 colmeiasx40kg de mel

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.1 Produção mensal de leite de produtores beneficiados por planos de negócios L / Mês / Produtor 1500 2021 P 4,500 4,500

A - -

Details

Means of Verification: Relatório Semestral de Progresso
Observations: Produtores de leite integrados com uma média de 5 vacas x 10 litros de leite indo para 7,5 vacas x 20 litros de leite

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.2 Porcentagem de apicultores que não perdem enxames entre os períodos de 
colheita

% 40 2021 P 48.8 48.8

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de impacto do Centro de Apicultura
Observations: LB: baseia-se em informações das cooperativas apícolas do Piauí. Meta: espera-se um aumento de 22% (Fabregas et al., 2019). Ao contrário da apicultura migratória, a apicultura fixa mantém 
colônias em apiários ao longo do ano. As tecnologias acima mencionadas são consideradas inteligentes para o clima.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.3 Porcentagem de apicultores fixos que alimentam suas colônias % 10 2021 P 12.2 12.2

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de impacto do Centro de Apicultura
Observations: LB: baseia-se em informações das cooperativas apícolas do Piauí. Meta: espera-se um aumento de 22% (Fabregas et al., 2019). Ao contrário da apicultura migratória, a apicultura fixa mantém 
colônias em apiários ao longo do ano. As tecnologias acima mencionadas são consideradas inteligentes para o clima.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.4 Porcentagem de apicultores que não substituem a abelha rainha % 99.8 2021 P 77.8 77.8

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de impacto do Centro de Apicultura
Observations: LB: baseia-se em informações das cooperativas apícolas do Piauí. Meta: espera-se um aumento de 22% (Fabregas et al., 2019). Ao contrário da apicultura migratória, a apicultura fixa mantém 
colônias em apiários ao longo do ano. As tecnologias acima mencionadas são consideradas inteligentes para o clima.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.5 Beneficiários de maior resiliência a desastres e aos efeitos das mudanças 
climáticas

# of beneficiaries 0 2021 P 112,100 112,100

A - -

Details

Means of Verification: Relatório Semestral de Progresso
Observations: Contribuição para o indicador CRF 2020-23 # 2.20: Planos de negócios: 33.600 Registro Ambiental: 75.000 Fitossanidade (APF): 3.500 Consulte EEO # 6 para obter mais informações sobre 
como cada subcomponente contribui para a resiliência. O gênero e a etnia dos beneficiários serão monitorados para fazer uma desagregação.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator 2.20.a Beneficiaries of enhanced disaster and climate change resilience (# beneficiaries) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.6 Agricultores com melhor acesso a investimentos agrícolas e serviços # of farmers 0 2021 P 162,100 162,100

A - -

Details

Means of Verification: Relatório Semestral de Progresso
Observations: Contribuição para o indicador CRF 2020-23 # 2.11: Planos de negócios: 33.600; Titulação e registro de terras ambiental: 125.000; Fitossanidade (APF): 3.500 O gênero e a etnia dos 
beneficiários serão monitorados para fazer uma desagregação.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator 2.11 Farmers with improved access to agricultural services and investments (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.7 Instituições com capacidades de gestão e tecnologia digital fortalecidas Instituições 0 2021 P 2 2

A - -

Details

Means of Verification: Sistemas Implementados

Observations: Contribuição para o indicador CRF 2020-23 # 2.26 São considerados o MAP (criação de Hubs virtuais) e o INCRA (criação do Módulo de Análise Dinâmica)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

0.8 Porcentagem de financiamento em planos de negócios que beneficiam 
diretamente as mulheres

% 19.8 2021 P 29.7 29.7

A - -

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso
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Observations: LB: Tem como base a média anual de financiamento do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAR) recebido por mulheres produtoras da região Nordeste durante os 
anos 2017-2021 (Banco Central do Brasil, 2021) Meta: Espera-se um aumento de 50% em relação à linha de base.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Aumentar a segurança jurídica e a regularização ambiental da propriedade rural 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

1.0 Proporção de proprietários de assentamentos rurais no Nordeste que se 
sentem seguros de seus direitos de propriedade

% 63.2 2018 P 84.8 84.8

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Monitoramento da Coordenação de Fiscalização e Biodiversidade (CFB - SIMA) e Relatório de Intervenção Ambiental (CDHU), com parâmetros do 3º Inventário de 
Emissões Antrópicas do GEE São Paulo
Observations: LB: De acordo com o Índice Global de Direitos de Propriedade pesquisado para pessoas localizadas em áreas rurais no Brasil, sem documentação de propriedade (Prindex, 2018) Objetivo: A 
mesma fonte, para proprietários rurais com documentação oficial da propriedade.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

1.1 Área de imóvel rural cadastrada no CAR com análise de regularização 
ambiental realizada

Ha 0 2021 P 1,000,000 1,000,000

A - -

Details

Means of Verification: Verificação de inscrição no CAR
Observations: Premissas: Como os órgãos ambientais estaduais são os responsáveis pela fase de análise do CAR, o alcance do indicador depende de suas capacidades e da prioridade que dão às ações 
planejadas. Meta: Regularização ambiental de 75.000 lotes, com área média / ocupada de 21,8 ha; até 40% qualificam-se como áreas coletivas que não fazem parte do lote titulado individual.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Melhorar as condições fitossanitárias de fazendas de frutas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

2.0 Taxa relativa média anual de infestação por moscas-das-frutas no APF Mosca média anual 
por armadilha por dia 

(MTD)

6.2 2021 P 1.5 1.5

A - -

Details

Means of Verification: Relatório Anual DSV
Observations: Fonte: Ortiz Moreno (2021)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

2.1 Danos por mosca-das-frutas em pequenos e médios produtores da APF % da Produção 8.6 2021 P 2 2

A - -

Details
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Means of Verification: Relatório Anual DSV
Observations: Fonte: Ortiz Moreno (2021)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

2.2 Área total declarada livre de moscas da fruta (ALP) km2 23015 2021 P 27,336 27,336

A - -

Details

Means of Verification: Resolução de área livre com reconhecimento internacional ou bilateral
Observations: Meta: superfície da área livre uma vez ampliada e reconhecida. Área Livre significa pelo menos 12 meses contínuos sem detecção da praga pelos Sistemas de Vigilância

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 0

2.3 Número de produtores registrados para exportação de frutas no Nordeste Exportadores 78 2021 P 102 102

A - -

Details

Means of Verification: Registros do produtor nos Órgãos Estaduais de Defesa Agropecuária
Observations: ALP: é necessário registro para obtenção do certificado de origem da área livre. AFP: é necessário cumprir um MTD <1 no sistema de mitigação de risco (SMR). Meta: o aumento de 30% é 
proporcional à expansão da área e com base nas demandas atuais de certificação fitossanitária para exportação de frutas.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Desenvolvimento de oportunidades econômicas em cadeias de valor agrícolas
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

1.01
Planos com diagnósticos e estratégias para o desenvolvimento das cadeias de valor elaborado Planos P 12 18 260,000 400,000

P (a) 12 6 260,000 140,000

A - - - -

1.02
Projetos de APL preparados Projetos APL P 14 90 800,000 5,600,000

P (a) 14 76 800,000 4,800,000

A - - - -

1.03
Projetos de APL executados Projetos APL P 5 80 1,500,000 72,800,000

P (a) 5 75 1,500,000 71,300,000

A - - - -

1.04
Planos de negócio em assentamentos preparados Planos de Negócio P 8 300 60,000 2,400,000

P (a) 8 292 60,000 2,340,000

A - - - -

1.05
Planos de negócio em assentamentos executados Planos de Negócio P - 300 910,000 49,600,000

P (a) - 300 910,000 48,690,000

A - - - -

1.06
Projetos de fortalecimento institucional de agências estaduais executados Projetos P - 11 - 2,200,000

P (a) - 11 - 2,200,000

A - - - -

1.07
Estudos estratégicos realizados Estudos P - 30 - 4,270,000

P (a) - 30 - 4,270,000

A - - - -

1.08
Projetos de desenvolvimento e validação de tecnologias e boas práticas agrícolas apoiados Projetos P 5 50 630,000 5,830,000

P (a) 5 45 630,000 5,200,000

A - - - -

1.09
Hub's virtuais sobre questões agrícolas implementados Hub's Virtuais P 2 8 750,000 3,000,000

P (a) 2 6 750,000 2,250,000

A - - - -
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Component Nbr.  2  Titularidade de terras e regularização ambiental
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

2.01
Sistema único de governança territorial desenvolvido e implementado Sistema Unificado P 1 1 12,240,000 15,240,000

P (a) 1 - 12,240,000 3,000,000

A - - - -

2.02
Unidades regionais de internet móvel do INCRA conectadas aos sistemas de cadastro e titulação Unidades Regionais P 6 13 190,000 1,160,000

P (a) 6 7 190,000 970,000

A - - - -

2.03
Servidores públicos efetivos ou contratados e usuários treinados para operar ou consultar os sistemas de 
computador usados nos processos de titulação

Pessoas P - 4,000 - 200,000

P (a) - 4,000 - 200,000

A - - - -

2.04
Parcelas, assentamentos e projetos de reforma agrária com limites georreferenciados certificados Parcelas P 500 72,500 1,000,000 10,200,000

P (a) 500 72,000 1,000,000 9,200,000

A - - - -

2.05
Famílias assentadas com acordos de concessão de uso (CCU) válidos Famílias Assentadas P 20,000 115,000 3,000,000 12,500,000

P (a) 20,000 95,000 3,000,000 9,500,000

A - - - -

2.06
Famílias cadastradas com Títulos de Domínio (TD) ou Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) registrados Famílias Assentadas P 5,000 125,000 3,300,000 22,300,000

P (a) 5,000 120,000 3,300,000 19,000,000

A - - - -

2.07
Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) fortalecido SICAR P - 1 700,000 1,190,000

P (a) - 1 700,000 490,000

A - - - -

2.08
Módulo de Análise Dinamizado do CAR desenvolvido e funcional para uso por estados Módulo de Análise 

Dinamizado
P - 11 500,000 2,100,000

P (a) - 11 500,000 1,600,000

A - - - -

2.09
Funcionários estaduais treinados no uso do Módulo de Análise Dinamizado do CAR Funcionários P 150 450 - 450,000

P (a) 150 300 - 450,000

A - - - -

2.10
Parcelas individuais ou coletivas de famílias assentadas no PNRA cadastrados no SICAR Parcelas Cadastradas P 5,000 125,000 200,000 4,200,000

P (a) 5,000 120,000 200,000 4,000,000

A - - - -

2.11
Parcelas individuais de Assentamento da Reforma Agrária cadastradas analisadas quanto à regularidade 
ambiental

Parcelas de Reforma Agrária 
Analizadas

P 5,000 125,000 250,000 4,700,000

P (a) 5,000 120,000 250,000 4,450,000

A - - - -

2.12
Assentados sensibilizados sobre o processo de regularização ambiental Assentados P 5,000 125,000 70,000 1,000,000

P (a) 5,000 120,000 70,000 930,000

A - - - -
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Component Nbr.  3  Sanidade Vegetal
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

3.01
Armadilhas da rede oficial de monitoramento instaladas e revisadas Armadilhas P 5,645 5,645 260,000 1,930,000

P (a) 5,645 5,645 260,000 1,670,000

A - - - -

3.02
Área de supressão e prevenção de MdF aumentada ha P 11,000 70,975 70,000 24,030,000

P (a) 11,000 70,975 70,000 23,960,000

A - - - -

3.03
Moscas estéreis produzidas e liberadas Milhões de moscas estéreis 

/ ano
P - 6,752 240,000 510,000

P (a) - 6,752 240,000 270,000

A - - - -

3.04
Pessoas treinadas por meio de campanhas de educação e comunicação Pessoas P 1,000 5,400 100,000 1,125,000

P (a) 1,000 4,400 100,000 1,025,000

A - - - -

3.05
Técnicos e funcionários privados treinados em monitoramento e métodos de controle e prevenção de MdF Técnicos capacitados P 50 500 30,000 305,000

P (a) 50 450 30,000 275,000

A - - - -

3.06
Barreiras de controle operacional instaladas e funcionando Barreiras de Controles P 15 15 440,000 475,000

P (a) 15 15 440,000 35,000

A - - - -

3.07
Armadilhas preventivas do programa oficial de monitoramento instaladas e controladas Armadilhas P 80 80 240,000 265,000

P (a) 80 80 240,000 25,000

A - - - -

3.08
Técnicos privados e funcionários capacitados em controle de quarentena e métodos de prevenção e 
erradicação de MdF

Profissionais P 30 280 220,000 420,000

P (a) 30 250 220,000 200,000

A - - - -

Other Cost
Outros custos P 3,050,000 19,600,000

P (a) 3,050,000 16,550,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 31,010,000 270,000,000

P (a) 31,010,000 238,990,000

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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