
Operation Number BR-L1608 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/28/23

Last Update 03/23/23 Country Representative Validation Date 05/02/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Integrated Project for Water Security, Environmental Sustainability and 
Socio-productive Development of the Piauí and Canindé Rivers Basin, State 
of Piauí - Sustainable and Inclusive Piaui (PSI)

Loan Number 5612/OC-BR

Executing Agency SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO, MINISTERIO DA 
AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO

Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT

Team Leader DAMIANI MARTI, OCTAVIO JORGE Overall Stage Approved/Pending prior Legislative Approval

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1608 59,777,300 59,777,300 17,634,900 10,762,300 88,174,500 59,777,300 - 0.00% 59,777,300

Aggregated 59,777,300 59,777,300 17,634,900 10,762,300 88,174,500 59,777,300 - 0.00% 59,777,300

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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Component Nbr.  1  Adaptação às mudanças climáticas e recuperação ambiental
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

1.01
Agricultores familiares capacitados em práticas e/ou tecnologias de produção Agricultores P 9,230 51,056,000

P (a) 9,230 51,056,000

A - -

1.02
Agricultores familiares beneficiados por planos de negócios com cooperativas Agricultores P 1,050 9,945,000

P (a) 1,050 9,945,000

A - -

1.03
Diagnóstico e definição de áreas prioritárias para matas ciliares e de cabeceira realizados Relatórios P 2 188,000

P (a) 2 188,000

A - -

1.04
Planos de recuperação ambiental para áreas de 5 ha de florestas maduras dos rios Piauí e Canindé e seus 
afluentes elaborados, implementados e mantidos

Planos P 100 3,400,000

P (a) 100 3,400,000

A - -

1.05
Planos de Recuperação Ambiental para áreas de 3 ha nas cabeceiras das bacias dos rios Piauí e Canindé 
elaborados, implementados e mantidos

Planos P 33 992,000

P (a) 33 992,000

A - -

1.06
Número de técnicos, produtores, jovens rurais e professores que participaram de ações de educação 
ambiental

Pessoas P 5,925 793,000

P (a) 5,925 793,000

A - -

1.07
Número de técnicos e produtores que participaram dos intercâmbios Pessoas P 2,330 685,000

P (a) 2,330 685,000

A - -

1.08
Famílias beneficiadas pela titulação de terras famílias P 6,260 3,595,000

P (a) 6,260 3,595,000

A - -

1.09
Percentual de propriedades rurais beneficiadas anualmente com regularização fundiária pelo Projeto com 
CAR realizado e/ou retificado

% P 100 540,000

P (a) 100 540,000

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
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Component Nbr.  2  Fortalecimento institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

2.01
Planos de fortalecimento da capacidade institucional formulados Planos P 5 200,000

P (a) 5 200,000

A - -

2.02
Planos de fortalecimento da capacidade institucional executados Planos P 5 2,380,000

P (a) 5 2,380,000

A - -

2.03
Sistemas de monitoramento e avaliação desenvolvidos e integrados Sistemas P 4 400,000

P (a) 4 400,000

A - -

2.04
Equipes executoras e coexecutoras treinadas no uso de sistemas de monitoramento e avaliação e 
execução de atividades para fins do Projeto

Equipes P 4 50,000

P (a) 4 50,000

A - -

2.05
Elaboração de estudos técnicos e socioambientais para o desenvolvimento da bacia, sub-bacias e obras de 
barragens

Estudos P 5 1,600,000

P (a) 5 1,600,000

A - -

2.06
Planos de manejo para as bacias do Canindé/Piauí elaborados e implementados Planos P 3 1,200,000

P (a) 3 1,200,000

A - -

2.07
Número de diagnósticos sob demanda e oferta de serviços de inovação tecnológica Relatórios P 2 50,000

P (a) 2 50,000

A - -

2.08
Número de cooperativas apoiadas com ações de inovação Cooperativas P 5 1,200,000

P (a) 5 1,200,000

A - -

Other Cost
Monitoramento, avaliação e auditoria P 9,900,500

P (a) 9,900,500

A 0

Total Cost
Total Cost P 88,174,500

P (a) 88,174,500

A 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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