
Operation Number PR-L1082 Chief of Operations Validation Date 04/13/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/02/23

Last Update 04/11/23 Country Representative Validation Date 05/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Improvement of Housing and Habitat Loan Number 3538/OC-PR

Executing Agency SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (ACTUAL MUVH) Sector/Subsector URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING

Team Leader SILVA CASSEB, MARCIA MARIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La demora en las contrataciones y retrasos en la implementación de los programas de Comunicación y de apoyo social al Reasentamiento de 130 familias representan importantes desafíos para el 
cumplimiento de las Directivas B.5 y B.6 de la OP-703 y la OP-710. especialmente por: i. retrasos en la implementación del Plan de Participación Social y de comunicación necesarios para fortalecer y 
apoyar la ejecución del plan reasentamiento y relacionamiento con la comunidad. ii. retrasos para la concreción de acuerdos bajo las medidas de acomodo temporal y compra asistida del plan de 
reasentamiento iii. Identificación de nuevas afectaciones por futuras obras en Cauce México con posible reasentamiento de 73 familias iv. retrasos en la contratación del programa de educación 
ambiental y sanitaria para la comunidad.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1082 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 20,369,119.31 67.90% 9,630,880.69

Aggregated 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 20,369,119.31 67.90% 9,630,880.69

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Mejorar las condiciones habitacionales de la población de bajos ingresos del Area Metropolitana de Asunción 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.1 % de vivienda con deficit cualitativo en el AMA % 43.2 2015 2024 P 42.1

A -

Details

Means of Verification: Informe de Evaluación Final del Programa

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Componente I . Mejorar las viviendas de familias de bajos ingresos residentes en el AMA 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

0.0 % viviendas con déficit cualitativo / stock viviendas % 43.2 2015 P - - 42.1

A - - -

Details

Means of Verification: Evaluación intermedia y Evaluación final del programa.(se tomará la información del Censo 2014 y las encuestas de Hogares).
Observations: Durante el Taller de Arranque se actualizará el porcentaje de viviendas con déficit cualitativo en el AMA. La actualización se hará con información que la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y 
Censos (DGEEC) ha trasmitido será publicada en el segundo semestre del 2015.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

0.1 % de hogares que recibieron subsidios del programa que efectivamente 
mejoraron y ampliaron sus viviendas.

% 0 2015 P - - 100

A - - -

Details

Means of Verification: Evaluación intermedia y Evaluación final del programa.(se tomará la información del Censo 2014 y las encuestas de Hogares).
Observations: Los subsidios disponibles son 4.600. Este indicador permitirá medir la contribución a las mejoras de la calidad de las viviendas existentes.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Componente II. Valorizar los inmuebles privados y mejorar las condiciones habitacionales de la población de la Chacarita Alta. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

1.0 Valor de las propiedades en La Chacarita Alta. USD 87 2015 P - - 127

A - - -

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares. Evaluación final del programa.
Observations: El dato de base y la meta del indicador se establecieron con base en los resultados de una Encuesta de Valuación Inmobiliaria realizada durante la preparación del programa por expertos valuadores.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

1.1 % de hogares con continuidad del servicio de agua de 24 horas al día. % 0 2015 P - - 100

A - - -

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares. Evaluación final del programa.
Observations: Según un censo preliminar de 2014, el 46% de la población tiene conexión al servicio de Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), aunque no está asegurado un servicio regular las 24 horas 
del día. El dato será actualizado con la Línea de Base a ser elaborada por Hábitat para la Humanidad (HpH) como una de las actividades iniciales del trabajo social con la comunidad.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

1.2 % de hogares con conexión intra domiciliaria a sistema de saneamiento por 
redes en buen funcionamiento.

% 0 2015 P - - 100

A - - -

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares. Evaluación final del programa.
Observations: Según un censo preliminar de 2014, el 3% de la población tiene conexión de saneamiento, aunque se desconoce su legalidad y funcionamiento. El dato será actualizado con la Línea de Base a ser 
elaborada por HpH.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

1.3 % de hogares con conexión intra domiciliaria a sistema de energía eléctrica 
reforzado

% 98 2015 P - - 100

A - - -

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares. Evaluación final del programa.
Observations: El dato de base corresponde a conexiones eléctricas, tanto formal como informal. El dato será actualizado con la Línea de Base a ser elaborada por HpH.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Componente III. Hacer más eficiente y transparente el otorgamiento de subsidios habitacionales para proyectos de vivienda por parte del MUVH. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

2.0 Reducción del tiempo de tramitación de subsidios del Fondo Nacional de 
Vivienda Social (FONAVIS) y construcción de viviendas de otros programas del 
MUVH.

# de meses 48 2015 P - - 24

A - - -

Details

Means of Verification: Sistema informático de gestión integrado y automatizado. Informes de consultores externos e informes de auditoría de verificación técnica.
Observations: Con recursos de preparación del programa se han iniciado actividades de simplificación y homogeneización de procesos, requisitos y reglamentos de los programas habitacionales de la SENAVITAT, que 
serán sistematizados en el nuevo sistema integrado y automatizado de gestión de proyectos.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

2.1 Porcentaje de proyectos de vivienda en los que se aplican los reglamentos 
operativos del MUVH.

% 0 2015 P - - 100

A - - -

Details

Means of Verification: Sistema informático de gestión integrado y automatizado. Informes de consultores externos e informes de auditoría de verificación técnica.
Observations: Con recursos de preparación del programa se han iniciado actividades de simplificación y homogeneización de procesos, requisitos y reglamentos de los programas habitacionales de la SENAVITAT, que 
serán sistematizados en el nuevo sistema integrado y automatizado de gestión de proyectos.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I . Mejoramiento y ampliación de viviendas.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
Beneficiarios/as de soluciones de vivienda mejoradas y/o ampliadas # de beneficiarios P 900 4,600 2,191,304 11,199,999

P (a) 400 2,200 1,703,516.78 9,282,035.37

A 415 1,022 963,160.9 8,571,035.37

1.02
Talleres de orientación legal y financiera por parte de la Asistencia Técnica Constructiva (ATC) realizados. # de talleres P 10 150 547,826 2,800,001

P (a) 22 100 - -

A 30 86 - -

1.03
Profesionales de Apoyo Técnico contratados - Componente I # meses P - - - -

P (a) 10 61 203,257.67 703,964.63

A 12 39 157,206.8 303,700.26

1.04
Auditoría Financiera para AMA realizada # auditorías P - - - -

P (a) - 1 - 14,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente II. Mejoramiento integral del Barrio La Chacarita Alta.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
Proyecto Urbano Integral diseñado y negociado con al comunidad. # P - 1 - 730,092

P (a) - 1 4,122.14 236,564.88

A - 1 90,000 90,000

2.02
Metros de tuberías de agua potable de entre 50 y 150 mm instaladas. # de metros P - 7,600 - 359,734

P (a) - 7,600 7,681.32 273,113.62

A - - - -

2.03
Conexiones domiciliarias a la red de agua instaladas # de conexiones P - 735 - 89,933

P (a) - 735 1,920.32 68,278.03

A - - - -

2.04
Metros de tuberías de alcantarillado instalados # de metros P - 8,700 - 420,993

P (a) - 8,700 8,989.37 319,622.07

A - - - -

2.05
Conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado instaladas. # de conexiones P - 735 - 105,248

P (a) - 735 2,247.34 79,905.33

A - - - -

2.06
Conexiones domiciliarias a la red energía eléctrica # de conexiones P - 735 - 307,800

P (a) - 735 6,572.39 233,684.81

A - - - -

2.07
Metros de red de energía eléctrica mejorados. # de metros P - 9,000 - 738,720

P (a) - 9,000 15,773.73 560,843.56

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2024 EOP 2024

2.2 % de subsidios de mejoramiento y ampliación de vivienda que fueron otorgados 
a hogares de aprox. 2USM o de acuerdo al ROP.

% 0 2015 P - - 100

A - - -

Details

Means of Verification: Evaluación intermedia y Evaluación final del programa.(se tomará la información del Censo 2014 y las encuestas de Hogares).
Observations: Los subsidios disponibles son 4.600. Este indicador permitirá medir la focalización del programa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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2.07 Metros de red de energía eléctrica mejorados. # de metros A - - - -

2.08
Estructuras de alumbrado público montadas. # de estructuras P - 352 - 492,480

P (a) - 352 10,515.82 373,895.71

A - - - -

2.09
Vías y pasillos ampliados y pavimentados. # de metros cuadrados P 20,000 25,000 1,360,000 1,700,000

P (a) - 25,000 32,177.59 1,144,091.99

A - - - -

2.10
Obras de conformación de los dos cauces que cruzan el barrio: Antequera y Tacuary completadas. # metros lineales de cauce P 800 1,000 2,000,000 2,500,000

P (a) - 1,000 1,452,147.71 3,330,537.67

A 50 750 214,896.84 2,193,479.99

2.11
Obras de equipamiento urbano y social construidas / mejoradas # de obras P 2 4 900,000 2,600,000

P (a) - 12 46,652.79 467,280.97

A - 12 13,312.61 260,514.95

2.12
Viviendas para reasentar familias en zonas de riesgo construidas. # de viviendas P 70 140 1,680,000 3,360,000

P (a) 140 70 371,282.02 2,447,131

A - - 218,556.44 218,556.44

2.13
Centro de gestión de residuos sólidos construido. # de obra P - 1 - 200,000

P (a) - 1 21,428.57 331,643.83

A - - - -

2.14
Documentos de tenencia de la propiedad, con apoyo especial a las madres solteras y parejas no casadas. # procesos de titulación en 

curso
P 335 735 47,858 105,000

P (a) - 735 102,654.59 200,154.59

A - - 102,654.59 102,654.59

2.15
Talleres de educación sanitaria y ambiental para la comunidad realizados # de talleres P 20 160 11,250 90,000

P (a) 23 160 24,180.98 120,904.88

A 4 33 - -

2.16
Actividades de apoyo a hogares para desarrollo productivo realizadas # de actividades P 10 40 50,000 200,000

P (a) - 40 39,000 298,676.77

A - 40 13,676.77 13,676.77

2.17
Residencias Temporales Instaladas # residencias P - - - -

P (a) - 64 - 818,774.07

A - 64 - 818,774.07

2.18
Fiscalización de las Obras # certifcados P - - - -

P (a) 8 37 96,573.67 670,308.77

A 4 27 46,770.63 437,894.56

2.19
Profesionales de Apoyo Técnico contratados - Componente II # meses P - - - -

P (a) 12 61 291,057.51 1,018,386.66

A 12 39 228,683.3 605,881.2

2.20
Plan Ambiental y Social implementado # informes P - - - -

P (a) 1 5 1,272.68 6,363.41

A 1 3 - -

2.21
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) del Proyecto Urbanístico de Mejoramiento Integral de la 
Chacarita Alta desarrollado

# P - - - -

P (a) 1 1 11,246.78 46,485.58

A - 1 6,263.3 46,485.58

2.22
Obra de conformación del cauce MexIco completada M3 P - - - -

P (a) - 5,000 - 953,351.78

A - - 87,136.77 87,136.77
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Component Nbr.  3  Componente III. Fortalecimiento de la Gestión del MUVH.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01
Sistema computarizado de información y monitoreo de subsidios y proyectos instalado. # de sistemas P - 1 - 815,000

P (a) - 1 - -

A - 1 - -

3.02
Profesionales de Apoyo Técnico contratados - Componente III # meses P - - - -

P (a) 12 58 222,442.59 744,463.63

A 12 36 240,014.02 471,448.18

3.03
MUVH equipado # P - - - -

P (a) 2 5 964,753.77 2,618,136.37

A - 1 - 72,049.2

3.04
Consultorías Técnicas # P - - - -

P (a) 2 14 41,290.96 1,452,400

A 3 3 - -

Other Cost
Administración del Programa P 100,000 890,000

P (a) 213,534.12 984,268.46

A 156,892.83 485,315.95

Evaluaciones y Auditoría P 80,000 295,000

P (a) 30,790.35 200,731.56

A 25,690.35 110,508.44

Total Cost
Total Cost P 8,968,238 30,000,000

P (a) 5,927,083.56 30,000,000

A 2,564,916.15 14,889,112.32
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Actividades de apoyo a hogares para desarrollo 
productivo realizadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Auditoría Financiera para AMA realizada Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Beneficiarios/as de soluciones de vivienda mejoradas y/o 
ampliadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Centro de gestión de residuos sólidos construido. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/29/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Conexiones domiciliarias a la red de agua instaladas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado 
instaladas.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Conexiones domiciliarias a la red energía eléctrica Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Consultorías Técnicas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Documentos de tenencia de la propiedad, con apoyo 
especial a las madres solteras y parejas no casadas.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Estructuras de alumbrado público montadas. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) del 
Proyecto Urbanístico de Mejoramiento Integral de la 
Chacarita Alta desarrollado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Fiscalización de las Obras Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Metros de red de energía eléctrica mejorados. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Metros de tuberías de agua potable de entre 50 y 150 mm 
instaladas.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Metros de tuberías de alcantarillado instalados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

MUVH equipado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Output MUVH equipado Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/29/2023

Modify Physical Historical Actual SIMONZ 3/29/2023

Obra de conformación del cauce MexIco completada Create Output N/A SIMONZ 3/27/2023

Obras de conformación de los dos cauces que cruzan el 
barrio: Antequera y Tacuary completadas.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Obras de equipamiento urbano y social construidas / 
mejoradas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Plan Ambiental y Social implementado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Profesionales de Apoyo Técnico contratados - 
Componente I

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/29/2023

Profesionales de Apoyo Técnico contratados - 
Componente II

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Profesionales de Apoyo Técnico contratados - 
Componente III

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Proyecto Urbano Integral diseñado y negociado con al 
comunidad.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Talleres de educación sanitaria y ambiental para la 
comunidad realizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Talleres de orientación legal y financiera por parte de la 
Asistencia Técnica Constructiva (ATC) realizados.

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Vías y pasillos ampliados y pavimentados. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/24/2023

Viviendas para reasentar familias en zonas de riesgo 
construidas.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SIMONZ 3/27/2023
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Social Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Organizational Structure

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Institutional Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

TRANSFER INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Institutional Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Institutional Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

SHARE INACTIVE

5.02

Management Strategy Status

SHARE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

10



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Technical Design

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Organizational Structure

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Planning

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

8.02

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Institutional Environment

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Social Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

11



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Planning

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

ACCEPT COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Planning

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

EXPLOIT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Internal Processes

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

EXPLOIT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

14

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Institutional Environment

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Technical Design

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

12



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Inactive Institutional Environment

Response Actions

17.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Active Planning

Response Actions

18.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

19

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

20

Inactive Technical Design

Response Actions

20.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

21

Inactive Institutional Environment

Response Actions

21.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

21.02

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

13



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

22

Active Planning

Response Actions

22.01

Management Strategy Status

EXPLOIT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

23

Inactive Social Environment

Response Actions

23.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

24

Active Sustainability

Response Actions

24.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

25

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

25.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

26

Active Organizational Structure

Response Actions

26.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

27

Active Social Environment

Response Actions

27.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

14



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

28

Inactive Internal Processes

Response Actions

28.01

Management Strategy Status

EXPLOIT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

29

Active Planning

Response Actions

29.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

30

Active Organizational Structure

Response Actions

30.01

Management Strategy Status

EXPLOIT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

31

Active Organizational Structure

Response Actions

31.01

Management Strategy Status

EXPLOIT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

32

Inactive Institutional Environment

Response Actions

32

Management Strategy Status

15



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

33

Inactive Social Environment

Response Actions

33.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

34

Active Planning

Response Actions

34.01

Management Strategy Status

EXPLOIT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

35

Active Sustainability

Response Actions

35.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

36

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

36

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
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