
Operation Number CO-L1265 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 03/24/23 Country Representative Validation Date 04/27/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Program for the Consolidation of Private Participation Schemes in 

Infrastructure
Loan Number 5286/OC-CO

Executing Agency DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Sector/Subsector TRANSPORT-RAILWAYS

Team Leader ARIZA DONADO, NATALIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE COLOMBIA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El Programa ha iniciado en 2022 mostrando un desempeño satisfactorio. La unidad ejecutora ha contratado a un especialista socio ambiental para dar orientación y seguimiento al desarrollo de estudios 
alineados a las salvaguardias. ESG realizó una capacitación en salvaguardias a la AE y al nuevo especialista y se mantiene una comunicación continua y coordinación en aspectos socio ambientales. La UE 
ha iniciado la definición de indicadores, y metodología con lineamientos orientadores para el uso de mecanismos de financiación alternativos, y se está iniciando la definición de indicadores como 
incidentes en proyectos específicos para mitigar riesgo de desastres y eventos asociados a variabilidad climática. Finalmente, se ha dado inicio adecuado a aquellos estudios que podrían tener un impacto 
o riesgo ambiental o social (tipología 2). Estos TdR fueron revisados por el equipo de ESG.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-L1265 15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 3,242,000 21.61% 11,758,000

Aggregated 15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 3,242,000 21.61% 11,758,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: apoyar y promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública y prestación de servicios 
asociados en el país. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.0 Proyectos de participación privada adjudicados para la provisión 
de infraestructura y prestación de servicios en los sectores de 
infraestructura económica y social

# 0 2020 2026 P 2

A -

Details

Means of Verification: SECOP

Observations: Se tendrán en cuenta todos los proyectos de APP adjudicados a nivel nacional. Responsable: DNP

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Objetivo específico 1: Reforzar el proceso de estructuración y financiamiento de proyectos de participación privada en las áreas de infraestructura 
económica y social 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2026

0.0 Proyectos de participación privada abiertos al mercado para precalificación, 
prepliegos o participación de terceros para la provisión de infraestructura y 
prestación de servicios en los sectores de infraestructura económica y social.

# 0 2020 P - - - 1 1 2

A - - - - - -

Details

Means of Verification: SECOP

Observations: Se tendrán en cuenta todos los proyectos de APP publicados para precalificación, prepliegos o participación de terceros a nivel nacional Responsable: DNP.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo específico 2: Fortalecer la institucionalidad en torno a la consolidación de los mecanismos de participación privada. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 EOP 2026

1.0 Proyectos de participación privada estructurados que pasen a Fase II para la 
provisión de infraestructura y prestación de servicios en los sectores de 
infraestructura económica y social.

# 0 2020 P - - - 1 2 3

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Se medirá con las cartas de aprobación recibidas por parte de la entidad concedente.
Observations: Responsable: DNP

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

3



Component Nbr.  1  Componente 1: Fomento de la participación privada
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

1.01

C1. P1. Estudios técnicos y normativos para el fomento de la participación privada en infraestructura 
finalizados.

# P 2 6 956,000 2,130,000

P (a) 2 6 956,000 2,130,000

A 3 3 652,857.03 652,857.03

1.02

C1.P2. Estudios relacionados con preinversión o inversión de proyectos de participación privada 
finalizados.

# P - 8 100,000 7,170,000

P (a) - 8 100,000 7,170,000

A 1 1 400,615.04 400,615.04

Component Nbr.  2  Componente 2: Fortalecimiento de entidades públicas potencialmente concedentes
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

2.01

C2.P1. Personas capacitadas de entidades territoriales sobre esquemas de participación privada en 
infraestructura

# P 130 600 10,000 50,000

P (a) 130 600 10,000 50,000

A 170 170 3,541.96 3,541.96

2.02

C2.P2. Personas capacitadas de entidades nacionales sobre esquemas de participación privada en 
infraestructura

# P 70 310 44,000 198,000

P (a) 70 310 44,000 198,000

A 90 90 15,603.77 15,603.77

2.03

C2.P3. Estudios relacionados con aspectos institucionales para promover la participación privada 
finalizados.

# P 1 1 740,538.39 800,000

P (a) 1 1 740,538.39 800,000

A 1 1 322,057.73 381,519.34

2.04

C2.P4. Guías, manuales, herramientas, indicadores o estudios sobre experiencias desarrollados para el 
fortalecimiento de estrategias en torno a los proyectos de participación privada, considerando aspectos de 
cambio climático, género y diversidad, y ambientales y sociales.

# P 1 4 430,000 885,000

P (a) 1 4 430,000 885,000

A 2 2 494,735.76 494,735.76

2.05

C2.P5. Sistema de información de APP RUAPP operativo y mejorado Sistema P - 1 17,915 567,000

P (a) - 1 17,915 567,000

A - - 15,115.99 15,115.99

Component Nbr.  3  Componente 3: Fortalecimiento técnico e institucional del DNP
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

3.01

C3. P1. Unidad técnica para la gestión y coordinación de actividades relacionadas con participación 
privada.

Unidad técnica P 1 1 353,010.97 1,710,000

P (a) 1 1 353,010.97 1,710,000

A 1 1 410,864.62 417,853.65

3.02

C3.P2. Capacitaciones desarrolladas para fortalecer técnicamente al equipo contratado para apoyar al 
Programa, a partir de las necesidades identificadas.

# P - 1 80,000 380,000

P (a) - 1 80,000 380,000

A 1 1 6,435.35 6,435.35

3.03

C3. P3. Capacitación género y diversidad # P 1 1 10,000 10,000

P (a) 1 1 10,000 10,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Unidad Coordinadora contratada P 139,100 672,047

P (a) 139,100 672,047

RESULTS MATRIX
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Unidad Coordinadora contratada A 197,341.91 200,364.36

Evaluaciones P 0 200,000

P (a) 0 200,000

A 0 0

Auditoría Financiera P 64,089 227,953

P (a) 64,089 227,953

A 5,224.69 5,224.69

Total Cost
Total Cost P 2,944,653.36 15,000,000

P (a) 2,944,653.36 15,000,000

A 2,524,393.85 2,593,866.94
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Institutional Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Planning

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Political Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Planning

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Systems

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Governance Framework

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Planning

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Goods, and Services

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Legal Environment

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Institutional Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage

Intra/Inter Coordination

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Environmental and Social Factors

Cost and Budgetary Aspects

Project Monitoring & Evaluation
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