
Operation Number PN-L1166 Chief of Operations Validation Date 05/02/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/04/23

Last Update 05/02/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Sustainable and Inclusive Agricultural Innovation Project Loan Number 5316/OC-PN

Executing Agency MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT

Team Leader LE POMMELLEC, MARION Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Panama

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La operación ha sido aprobada por la Dirección del Banco en cumplimiento con las políticas y no ha iniciado ejecución ni realizado acciones que incidan en su desempeño. Las acciones requeridas para la 
elegibilidad del programa y el cumplimiento con las condiciones contractuales previas al primer desembolso se están implementando de acuerdo con los Compromisos y los Estándares se cumplen 
materialmente.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PN-L1166 41,000,000 41,000,000 5,601,560 0 46,601,560 41,000,000 - 0.00% 41,000,000

Aggregated 41,000,000 41,000,000 5,601,560 0 46,601,560 41,000,000 - 0.00% 41,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Aumentar los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria de los hogares de los agricultores beneficiados 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.0 Ingresos agropecuarios netos del hogar (anuales) US$ 2814 2021 2027 P 3,696

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto del programa (EI)

Observations: Proxy: Valor de la producción total del hogar incluyendo producción para autoconsumo y subproductos.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Ingresos agropecuarios de hogares en comunas indígenas P 2,711

A -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.1 Hogares en situación de inseguridad alimentaria (Indicador FIES-
FAO)

% 37 2020 2027 P 27

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto del programa (EI)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.2 Mujeres que aumentan empoderamiento (WEAI) % 0 2021 2027 P 15

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto del programa (EI)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.3 Mujeres beneficiarias de iniciativas de empoderamiento 
económico

# of women 0 2021 2027 P 1,250

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto del programa (EI)
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Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.16 Women beneficiaries of economic empowerment initiatives (#) (C)
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Aumentar la rentabilidad de las fincas de agricultores familiares y otros pequeños productores agropecuarios 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

1.0 Valor bruto de la producción agrícola USD$ 4382 2021 P - - - - - - 5,740

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto y reportes de técnicos agrícolas
Observations: Corresponde a un aumento de 31% correspondiente a valores reales, con base al documento de evaluación económica

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

1.2 Fincas beneficiarias que adoptan al menos 3 prácticas agroecológicas durante 
un ciclo agrícola.

% 0 2021 P - - - - 25 - 75

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto
Observations: Ver plan de evaluación de impacto

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Fincas beneficiarias en comarcas indígenas que adoptan al menos 3 nuevas prácticas agroecológicas adicionales 
, relacionadas con sus conocimientos ancestrales

P - - - - 25 - 75

A - - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

1.5 Asociaciones beneficiarias que implementan su PNIM hasta su finalización % 0 2021 P - - - - - - 95

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reportes de progreso de las asociaciones

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la resiliencia de las fincas ante shocks 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

2.0 Fincas beneficiaria que aumentan su diversidad de cultivos con dos o más 
cultivos adicionales

# of households 0 2021 P - - - - 1,250 4,000 4,000

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto
Observations: Ver plan de evaluación de impacto

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.20.b  Households with enhanced disaster and climate change resilience (# households) (C)
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

2.1 Productores beneficiarios que venden su producción o subproductos a por lo 
menos a un cliente/mercado adicional

# of beneficiaries 0 2021 P - - - - 100 500 500

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Encuestas de evaluación de impacto y reportes de técnicos
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.20.a Beneficiaries of enhanced disaster and climate change resilience (# beneficiaries) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  3: Mejorar la sostenibilidad ambiental de la actividad agropecuaria 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

3.1 Fincas beneficiarias que aumentan el contenido de materia orgánica en el suelo 
con respecto al valor del Plan de Finca

% 0 2021 P - - - - - 40 40

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reportes de técnicos agrícolas y encuestas de evaluación de impacto
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2026

3.2 Productores beneficiarios que adoptan al menos 1 nueva tecnología de manejo 
sostenible de agua y/o de generación alternativa de energía

# 0 2021 P - - - - 1,000 1,500 2,500

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto y reportes de técnicos agrícolas
Observations: Ver plan de evaluación de impacto

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

5



Component Nbr.  1  Innovación productiva sostenible
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

1.01

Fincas de Innovación Agroecológica establecidas Fincas P - 30 - 4,021,250

P (a) - 30 - 4,021,250

A - - - -

1.02

Productores recibiendo bono de innovación # of farmers P - 5,000 - 15,100,000

P (a) - 5,000 - 15,100,000

A - - - -

1.03

Productores recibiendo asistencia técnica # of farmers P - 5,000 - 7,418,850

P (a) - 5,000 - 7,418,850

A - - - -

1.04

Proyectos de Investigación e Innovación Agroecológica implementados Proyectos P - 13 - 632,000

P (a) - 13 - 632,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Innovación de mercado incluyente
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

2.01

Asociaciones que reciben apoyo gerencial y cuentan con un Plan de Negocio e Innovación de Mercado 
formulado

# of enterprises P - 200 - 4,529,622

P (a) - 200 - 4,529,622

A - - - -

2.02

Asociaciones con Plan de Negocio e Innovación de Mercado financiado # of MSMEs P - 100 - 6,241,750

P (a) - 100 - 6,241,750

A - - - -

2.03

Escuela de negocios rurales implementada Jovenes capacitados P - 345 - 356,048

P (a) - 345 - 356,048

A - - - -

Component Nbr.  3  Gestión digital de la información y de los procesos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

3.01

Sistema de gestión digital de procesos e información de IDIAP implementado Sistema P - 1 - 1,576,700

P (a) - 1 - 1,576,700

A - - - -

3.02

Sistema de gestión digital de procesos e información de MIDA implementado Sistema (paquete software 
+ hardware)

P - 1 - 2,773,156

P (a) - 1 - 2,773,156

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Gestión del programa IDIAP (contrapartida local) P 0 480,000

P (a) 0 480,000

A 0 0

Gestión del proyecto IDIAP P 0 1,470,100

P (a) 0 1,470,100

RESULTS MATRIX
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Gestión del proyecto IDIAP A 0 0

Gestión del programa MIDA (contrapartida local) P 0 562,084

P (a) 0 562,084

A 0 0

Gestión del Proyecto MIDA P 0 740,000

P (a) 0 740,000

A 0 0

Evaluaciones P 0 400,000

P (a) 0 400,000

A 0 0

Auditoria IDIAP P 0 204,000

P (a) 0 204,000

A 0 0

Auditoria MIDA P 0 96,000

P (a) 0 96,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 46,601,560

P (a) 0 46,601,560

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Political Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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