
Operation Number UR-L1185 Chief of Operations Validation Date 04/13/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/17/23

Last Update 04/03/23 Country Representative Validation Date 04/20/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Promote the Adoption of Digital Technologies in Uruguay's 
Agriculture Sector

Loan Number 5566/OC-UR

Executing Agency MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL TECHNOLOGY 
ADOPTION

Team Leader DE SALVO, CARMINE PAOLO Overall Stage Approved/Pending Signature

Operation Type Loan Operation Country Uruguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

UR-L1185 6,500,000 6,500,000 500,000 0 7,000,000 6,500,000 - 0.00% 6,500,000

Aggregated 6,500,000 6,500,000 500,000 0 7,000,000 6,500,000 - 0.00% 6,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la competitividad del sector agropecuario, a través de la profundización de la transformación digital de los servicios y actividades del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el impulso a la adopción de Tecnologías Digitales (AgTech), con énfasis en productores familiares y mujeres rurales. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.0 Índice de desarrollo TIC Índice 7.16 2017 2027 P 8.6

A -

Details

Means of Verification: Fuente: Unión Internacional de las Telecomunicaciones de la Naciones Unidas (UIT).

Observations: LB: UIT (2017) El índice de desempeño TIC, publicado desde 2009, es un índice compuesto que incluye 11 indicadores. Es usado para monitorear y comparar el desarrollo de TICs 
entre países en el tiempo
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.1 Participación de Uruguay en los emprendimientos de AgTech en 
ALC

% 0.5 2018 2027 P 1

A -

Details

Means of Verification: Medición durante la vida del proyecto. Evaluación final del programa

Observations: LB: BID Lab. Mapa de la innovación Agtech en América Latina y el Caribe (https://publications.iadb.org/es/agtech-mapa-de-la-innovacion-agtech-en-america-latina-y-el-caribe

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.2 Emisiones de CO2 evitadas USD 0 2022 2027 P 545,000

A -

Details

Means of Verification: Evaluación final con base en datos del MGAP

Observations: Precio mínimo por TON de CO2: US$40 (2020). Tasa de incremento anual de: 2.25%. Meta: Evaluación económica

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Aumentar el acceso a servicios digitales y la satisfacción de los ciudadanos y entidades agropecuarias en cuanto a estos servicios 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 2028

1.0 Trámites digitales disponibles para los productores en el MGAP Número de trámites 166 2022 P - 186

A - -

Details

Means of Verification: Registros del MGAP

Observations: Este indicador mide el número de procesos/trámites disponibles de manera digital en el MGAP para los productores. Actualmente, el MGAP cuenta actualmente con 252 trámites disponibles, 
de los cuales 166 aproximadamente se encuentran en línea
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 2028

1.1 Trámites del MGAP realizados por productores agropecuarios de manera digital 
(Porcentaje de GPT, DICOSE, y RUO realizados en línea)

% de productores 0 2022 P - 60

A - -

Details

Means of Verification: Registros del MGAP

Observations: Este indicador mide el número de procesos/trámites disponibles de manera digital en el MGAP para los productores. Actualmente, el MGAP cuenta actualmente con 252 trámites disponibles, 
de los cuales 166 aproximadamente se encuentran en línea
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 2028

1.2 Trámites del MGAP realizados por mujeres productoras agropecuarios de 
manera digital

% 0 2022 P - 20

A - -

Details

Means of Verification: Registros del MGAP

Observations: Este indicador mide el número de procesos/trámites disponibles de manera digital en el MGAP para los productores. Actualmente, el MGAP cuenta actualmente con 252 trámites disponibles, 
de los cuales 166 aproximadamente se encuentran en línea
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 2028

1.3 Promedio de la percepción de satisfacción del ciudadano con los servicios 
digitales del MGAP

Número (1-10) 6.53 2022 P - 8

A - -

Details

Means of Verification: "Encuesta de evaluación final del proyecto" y "Encuesta de satisfacción del MGAP"
Observations: Escala de satisfacción 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives Nbr.  2: Incrementar las competencias digitales y la adopción de soluciones tecnológicas emergentes que contribuyan a medidas de mitigación y adaptación 
al CC por parte de los productores agropecuarios. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 2028

2.0 Capacidad de acceso a tecnologías digitales vinculadas al sector agropecuario % por categoría: 
mucha + bastante, 

poca, ninguna

42 2021 P - 55

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de evaluación final del proyecto
Observations: Línea de base: Encuesta sobre uso de TICs en agricultura familiar del MGAP

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 2028

2.1 Productores agropecuarios que adoptan al menos una tecnología digital % que conoce y usa la 
herramienta

8 2021 P - 38

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de evaluación de impacto final del proyecto
Observations: Línea de base: Encuesta sobre uso de TICs en agricultura familiar del MGAP Las tecnologías incluyen: drones, agricultura de precisión, internet de las cosas, plataformas ecommerce, 
blockchain, aplicativos de inteligencia artificial, teledetección con imágenes satelitales y Fintech. Meta: Evaluación Económica Ruzzante et al. (2021) Se promoverán tecnologías que mejoren la adaptación al 
CC y la Sostenibilidad Ambiental

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 2028

2.2 Mujeres que adoptan al menos una tecnología digital % que conoce y usa la 
herramienta

8 2021 P - 38

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de evaluación de impacto final del proyecto
Observations: Línea de base: Encuesta sobre uso de TICs en agricultura familiar del MGAP Las tecnologías incluyen: drones, agricultura de precisión, internet de las cosas, plataformas ecommerce, 
blockchain, aplicativos de inteligencia artificial, teledetección con imágenes satelitales y Fintech. Meta: Evaluación Económica Ruzzante et al. (2021) Se promoverán tecnologías que mejoren la adaptación al 
CC y la Sostenibilidad Ambiental

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Fortalecimiento de la modernización digital en el MGAP
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

1.01
Guías de propiedad y tránsito diseñadas y disponibles al público de manera digital Guias P 7 2,053,615

P (a) 7 2,053,615

A - -

1.02
Portal único de gestión digital para entidades productivas del MGAP implementado integrado con enfoque 
de género

Portal P 1 894,927

P (a) 1 894,927

A - -

1.03
Mesas de Servicios para soporte interno y externo en el uso de herramientas digitales del MGAP, diseñada 
e implementada

Mesa de servicios P 2 1,446,458

P (a) 2 1,446,458

A - -

Component Nbr.  2  Tecnologías digitales para el sector agropecuario
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

2.01
Red Agtech Uruguay implementada con enfoque de Cambio Climático Red P 1 744,154

P (a) 1 744,154

A - -

2.02
Capacitación de nivel inicial en alfabetización digital realizadas con enfoque de clima y género Personas P 1,800 295,000

P (a) - 295,000

A - -

2.03
Capacitación a Lideres en transformación digital de agro realizadas con enfoque de cambio climático Personas P 250 115,000

P (a) 250 115,000

A - -

2.04
Productores que reciben asistencia técnica digital y packs digitales Productores P 150 440,846

P (a) 150 440,846

A - -

2.05
Proyectos de adopción de tecnologías con enfoque de cambio climático implementadas Proyectos P 30 625,000

P (a) 30 625,000

A - -

Other Cost
Unidad de apoyo administrativo P 261,880

P (a) 261,880

A 0

Evaluación del Programa P 30,000

P (a) 30,000

A 0

Auditoría del Programa P 60,103

P (a) 60,103

A 0

Gastos operativos P 33,017

P (a) 33,017

A 0

Total Cost
Total Cost P 7,000,000

P (a) 7,000,000

A 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Human Resources

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Governance Framework

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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