
Operation Number PN-L1117 Chief of Operations Validation Date 04/04/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/05/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Innovation Program for Social Inclusion and Productivity Loan Number 3692/OC-PN

Executing Agency SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Sector/Subsector SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING

Team Leader SOLIS AHUMADA, GALILEO HUMBERTO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Panama

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PN-L1117 30,000,000 30,000,000 15,000,000 0 45,000,000 30,000,000 24,779,231.23 82.60% 5,220,768.77

Aggregated 30,000,000 30,000,000 15,000,000 0 45,000,000 30,000,000 24,779,231.23 82.60% 5,220,768.77

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Aumento de la Inclusión Social 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 Índice de Progreso Social (IPS) Índice de Progreso 
social (IPS)

71.79 2016 2022 P 73

A 71.79

Details

Means of Verification: Fuente: Social Progress Imperative.

Observations: El IPS mide el desarrollo social de las sociedades y considera tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos de Bienestar, y Oportunidades. Línea base para 
Panamá: 71,79 (2015).
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 1: Aumento de la Inversión Nacional en Investigación y Desarrollo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.0 % del Producto Bruto Interno invertido en Investigación y 
Desarrollo

% 0.18 2016 2022 P .25

A .18

Details

Means of Verification: Fuente: Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

Observations: El indicador se refiere al gasto bruto en I+D financiado y ejecutado por los sectores público, privado y organizaciones no gubernamentales como % del PIB. Línea de base para 
Panamá: 0,18% (2011).
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 2: Aumento de Capacidades de Innovación 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

2.0 Índice Global de Innovación Índice Global de 
Innovación

0.56 2016 2022 P .6

A .56

Details

Means of Verification: Fuente: Escuela de Negocios INSEAD/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual/Universidad de Cornell.

Observations: El Índice Global de Innovación es un índice que evalúa las capacidades de innovación de los países con base en los elementos de sus economías. Línea de base para Panamá: 
0,56 (2015).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 3: Crecimiento de la Productividad del Trabajo 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

3.0 Índice de productividad del trabajo Índice de 
productividad del 

trabajo

1 2016 2022 P 1.15

A 1

Details

Means of Verification: Fuente: V Encuesta de Innovación de Panamá (2021).

Observations: Se calcula como el índice relativo de la productividad del trabajo de las empresas beneficiarias relativo al grupo de control. Línea de base: III Encuesta de Innovación de Panamá 
(2013).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Aumento de los niveles de aprendizaje institucional de la SENACYT 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

0.0 Índice de Aprendizaje Institucional de la Matriz de Indicadores de Capacidad 
Institucional (MICA) de la SENACYT

Puntaje 3 2016 P - - 4

A - - 3

Details

Means of Verification: Fuente: MICA. BID (2016).

Observations: Promedio ponderado de indicadores de estabilidad del personal directivo, gestión del conocimiento y Gestión activa de redes del SENACYT.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Aumento de publicaciones por parte de investigadores apoyados 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

1.0 Cociente entre el número de artículos científicos en revistas indexadas 
internacionales publicados por los investigadores beneficiarios y los del grupo 
de control

Cociente 1 2016 P - - 1.3

A - - 1

Details

Means of Verification: Fuente: SENACYT.

Observations: El grupo de control son investigadores no beneficiarios con igual productividad científica del año base.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Aumento del número de investigadores dedicados a actividades de I+D 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

2.0 Investigadores en I+D por millón de habitantes # 142 2016 P - - 175

A - - 142

Details

Means of Verification: Fuente: SENACYT.

Observations: Se considera el número total de los investigadores, a tiempo parcial o completo. Indicador alineado con la estrategia de País. Línea de base: Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-
2019.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Crecimiento de la inversión en innovación del sector productivo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

3.0 Diferencia entre la inversión en innovación como porcentaje de las ventas de 
las empresas beneficiarias y las empresas del grupo de control

Puntos porcentuales 0 2016 P - - .4

A - - -

Details

Means of Verification: Fuente: V Encuesta de innovación de Panamá (2021).
Observations: Línea de base: La III Encuesta de Innovación de Panamá (2013) reporta un 0,59% de inversión en innovación como % de ventas en empresas.
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Incremento de los niveles de éxito de nuevas empresas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

4.0 Porcentaje de nuevas empresas creadas y apoyadas por el programa que 
resultaron exitosas (lograna al menos cuatro empleados, ventas anuales 
superiores a usd 30.000 y realizan gastos en innovación un año después de la 
finalización del apoyo.

% 0 2016 P - - 15

A - - -

Details

Means of Verification: Fuente: Base de datos de empresas apoyadas/SENACYT

Observations: Las empresas consideradas exitosas son las empresas apoyadas por el programa que logran al menos cuatro empleados, ventas anuales superiores a US$30.000 y que realizan gastos en innovación un 
año después de la finalización del apoyo.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Mejora de condiciones socioeconómicas en comunidades apoyadas por el programa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

5.0 Cociente entre el Índice Relativo de Pobreza Multidimensional (IPM) del grupo 
beneficiario y el grupo de control

Cociente 1 2016 P - - 1.1

A - - -

Details

Means of Verification: Fuente: SENACYT/Instituto Nacional de Estadística y Censos
Observations: El grupo de control se construirá dependiendo de los beneficiarios y de la necesidad identificada con el concurso de problemas. El IPM promedio a nivel nacional es: 14,1% (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2010)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  6: Aumento de publicaciónes del área de salud de investigadores apoyados 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

6.0 Cociente entre el número de artículos científicos en revistas indexadas 
internacionales de salud publicados por los investigadores beneficiarios y por 
los del grupo de control

Cociente 1 2016 P - - 1.5

A - - 1

Details

Means of Verification: Fuente: SENACYT.

Observations: El grupo de control se construye con investigadores no beneficiarios con igual productividad científica del año base. Se calcula el promedio anual de publicaciones en ciencias médicas, entre 2008 y 2014 
en 24 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Science Report 2015).
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  7: Aumento del desempeño en Ciencia y Matemática de los estudiantes de escuelas participantes del programa 

Observation: 
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Component Nbr.  1  Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Estudios de prospectiva Foresight Panamá realizados Estudios P - 4 - 341,317

P (a) 1 4 50,000 69,200

A - 2 - 49,200

1.02
Acciones de fortalecimiento del sistema estadístico CTI realizadas (personal, encuestas, estudio, 
equipamiento, publicaciones)

acciones P - 5 - 270,000

P (a) - 5 - 111,991.15

A 1 6 16,000 111,991.15

1.03
Informes de Programas evaluados Número de informes P - 13 - 455,000

P (a) 3 10 100,000 455,076

A - 9 - 170,076

1.04
Estudios de caso de proyectos realizados Estudios P - 5 - 510,000

P (a) 2 5 50,000 342,017.64

A - 3 - 121,495.33

1.05
Estudios de caracterización de sistemas regionales de innovación realizados Estudios P - 3 - 300,000

P (a) - 3 121,590 178,410

A - 3 - 56,820

1.06
Análisis y alternativas del financiamiento a innovación, ciencia y tecnología realizada Estudios P - 1 - 100,000

P (a) - 1 15,016.81 69,966.38

A - 1 - 69,966.38

1.07
Estudios económicos y de Política Pública realizados Estudios P - 7 - 320,000

P (a) 2 7 150,000 554,826.83

A 1 5 96,000 209,826.83

1.08
Think Tanks nacionales apoyados think tanks P - 5 - 450,000

P (a) - 5 - 467,673.18

A - 5 702.18 467,673.18

1.09
Pasantías para el fortalecimiento de capacidades de SENACYT realizadas Pasantías P - 5 - 107,500

P (a) 1 4 25,359.5 270,781

A - 3 - 50,781

1.10
Encuestas e Informes de CTI publicados encuestas e informes P - 9 - 136,183

P (a) 2 9 10,916.5 314,350

A 1 7 - 114,350

1.11
Sistema de automatización de procesos en funcionamiento Sistemas P - 1 - 210,000

P (a) - 1 50,000 200,000

A 1 1 - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

7.0 Cociente entre los resultados en Ciencias y Matemática de estudiantes de 
escuelas participantes en comparación con las escuelas del grupo de control

Cociente 1 2016 P - - 1.2

A - - 1

Details

Means of Verification: Fuente: MEDUCA

Observations: El grupo de control son escuelas no participantes con igual desempeño estudiantil en ciencias y matemáticas del año base. Estos resultados serán recolectados con una nueva prueba que está diseñando 
el Ministerio de Educación (MEDUCA) y será aplicada antes del comienzo del programa, así como al final.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Investigación para la productividad orientada por misión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Proyectos de I+D para fortalecimiento de centros financiados Proyectos P - 22 - 4,250,000

P (a) - 40 300,000 4,667,235.22

A 18 40 863,009.27 4,517,235.22

2.02
Proyectos de equipamiento de centros de I+D de excelencia financiados Proyectos P - 11 - 5,500,000

P (a) - 12 - 5,094,374.61

A 1 12 482,503.18 3,715,961.51

2.03
Proyectos de Innovación Empresarial adjudicados a empresas micro pequeñas o medianas financiados Proyectos P - 21 - 3,400,000

P (a) 1 24 200,000 3,454,329.31

A 4 24 609,422.45 2,684,426.51

2.04
Proyectos de Innovación Empresarial adjudicados a empresas grandes con efecto de derrame financiados Proyectos P - 4 - 800,000

P (a) 2 4 - 495,777.57

A - 1 - 495,777.57

2.05
Proyectos de emprendimientos innovadores financiados (Capital Semilla) Proyectos P - 42 - 1,050,000

P (a) 10 43 - 1,485,283.29

A 9 30 378,211.51 925,239.91
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Component Nbr.  3  Innovación para la Inclusión Social
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
Proyectos de innovación social financiados Proyectos P - 20 - 1,000,000

P (a) 5 20 - 856,572.87

A - 10 4,408 80,308

3.02
Proyectos de I+D en salud financiados Proyectos P - 20 - 3,000,000

P (a) - 32 - 3,522,893.72

A 6 32 386,522.11 3,122,893.72

3.03
Proyectos de equipamiento de centros de I+D en salud de excelencia financiados Proyectos P - 5 - 2,300,000

P (a) - 5 - 2,951,839.01

A - 5 452,842.57 2,551,839.01

3.04
Diseño y edición de materiales educativos para la enseñanza de ciencia y matemática realizados modulos P - 27 - 515,075

P (a) 1 27 - 601,955.93

A 1 27 - 601,955.93

3.05
Cursos de diplomado de enseñanza de ciencia y matemáticas realizados cursos P - 16 - 1,040,000

P (a) 2 16 52,290.7 574,257.3

A 2 14 61,548 549,257.3

3.06
Acciones de fortalecimiento de la capacidad de la evaluación realizadas programas P - 3 - 89,300

P (a) - 3 - 112,732.93

A - 3 - 112,732.93

3.07
Videos de clases producidos y editados videos P - 40 - 67,725

P (a) - 40 - 108,187

A - 40 - 108,187

3.08
Diseño y aplicación de pruebas para estudiantes realizadas pruebas P - 10 - 90,000

P (a) 2 10 - 157,843.84

A 1 8 52,111 62,036.28

3.09
Cursos de diplomado en evaluación con colaboración internacional realizados cursos P - 1 - 200,000

P (a) 1 1 200,000 50,000

A - - - -

3.10
Comunidades de Aprendizaje de física formadas grupos P - 17 - 179,000

P (a) - 17 7,998.05 171,001.95

A - 17 - 171,001.95

3.11
Docentes de química entrenados mediante cursos de perfeccionamiento Docentes P - 40 - 288,900

P (a) - 58 - 361,621.92

A - 58 - 361,621.92

3.12
Posgrado y Maestría de didáctica de matemáticas realizado Docentes P - 35 - 630,000

P (a) 1 32 488,126.96 141,873.04

A - 32 - 141,873.04

Other Cost
Gastos de Administración P 2,400,000

P (a) 466,684 2,119,302.5

A 185,916 1,133,611.5

Contrapartida Local Componente I P 2,500,000

P (a) 2,435,312

A 335,312 960,001

Contrapartida Local Componente II P 7,500,000

P (a) 7,341,749.7

A 1,655,893 5,578,816.7

Contrapartida Local Componente III P 5,000,000

P (a) 5,136,673.41
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Contrapartida Local Componente III A 967,318 3,437,166.41

Total Cost
Total Cost P 0 45,000,000

P (a) 2,287,982.52 44,875,109.3

A 6,547,719.27 32,734,123.28
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Acciones de fortalecimiento del sistema estadístico CTI 
realizadas (personal, encuestas, estudio, equipamiento, 
publicaciones)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Cursos de diplomado de enseñanza de ciencia y 
matemáticas realizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Cursos de diplomado en evaluación con colaboración 
internacional realizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Diseño y aplicación de pruebas para estudiantes 
realizadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Encuestas e Informes de CTI publicados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Estudios de caracterización de sistemas regionales de 
innovación realizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Estudios de caso de proyectos realizados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Estudios de prospectiva Foresight Panamá realizados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Estudios económicos y de Política Pública realizados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Informes de Programas evaluados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MENFISM 3/20/2023

Pasantías para el fortalecimiento de capacidades de 
SENACYT realizadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MENFISM 3/20/2023

Posgrado y Maestría de didáctica de matemáticas 
realizado

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Proyectos de emprendimientos innovadores financiados 
(Capital Semilla)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

GALILEOS 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Proyectos de equipamiento de centros de I+D de 
excelencia financiados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

GALILEOS 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MENFISM 3/20/2023

Proyectos de equipamiento de centros de I+D en salud de 
excelencia financiados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

GALILEOS 3/27/2023

Proyectos de I+D en salud financiados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

GALILEOS 3/27/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Proyectos de I+D para fortalecimiento de centros 
financiados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Proyectos de Innovación Empresarial adjudicados a 
empresas micro pequeñas o medianas financiados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Proyectos de innovación social financiados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Sistema de automatización de procesos en 
funcionamiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

Think Tanks nacionales apoyados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAARR 3/24/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Internal Processes

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Internal Processes

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

2.02

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE

2.03

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
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