
Operation Number BR-L1551 Chief of Operations Validation Date 04/24/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/01/23

Last Update 04/11/23 Country Representative Validation Date 05/02/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Program Education for the Future of Paraná's state Loan Number 5402/OC-BR

Executing Agency SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE DO PARANA 
, SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Sector/Subsector EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION

Team Leader COSSI FERNANDES, JOAO PAULO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

O desempenho é satisfatório, pois o Programa se encontra em fase de assinatura contratual e a UGP está organizando os termos de referência para contratação de equipe para apoio social e ambiental. 
Os documentos MGAS, AAS e o PGAS para a amostra já foram aprovados. Os documentos AAS e PGAS para as obras de fora da amostra não foram apresentados, e ficarão sob a responsabilidade das 
empresas executoras após a licitação.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1551 90,560,000 90,560,000 22,640,000 0 113,200,000 90,560,000 - 0.00% 90,560,000

Aggregated 90,560,000 90,560,000 22,640,000 0 113,200,000 90,560,000 - 0.00% 90,560,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Aumentar a taxa de conclusão do Ensino Médio (EM) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.2 Proporção da população de 15 e 17 anos de idade que frequenta 
a escola (ensino fundamental ou médio) ou possui o ensino médio 
completo

% 96 2021 2026 P 98

A -

Details

Means of Verification: Censo escolar, INEP

Observations: Painel de Monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Proporção da população negra de 15 e 17 anos de idade que frequenta a escola (ensino fundamental ou médio) 
ou possui o ensino médio completo

P 95.6

A -

Proporção da população do sexo feminino de 15 e 17 anos de idade que frequenta a escola (ensino fundamental 
ou médio) ou possui o ensino médio completo

P 97

A -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.4 Média de anos de estudo para população de 18 a 29 anos Anos 11.9 2021 2026 P 12.5

A -

Details

Means of Verification: PNAD E IBGE

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Média de anos de estudo para população negra de 18 a 29 anos P 11.5

A -

Média de anos de estudo para população feminina de 18 a 29 anos P 12.8

A -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.5 Taxa de abandono do EP integrado ao Ensino Médio % 6.45 2021 2026 P 5

A -

Details

Means of Verification: Registros administrativos, SEED. Sistema Sere.

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

2



Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.6 Diferença na proporção entre meninas e meninos matriculadas 
em cursos de Educação Profissional integrados ao Ensino Médio 
relacionados à tecnologia

% 42.9 2021 2026 P 20

A -

Details

Means of Verification: Registros administrativos, SEED.

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.6 Taxa de abandono dos estudantes do Ensino Médio % 3.6 2019 2026 P 3

A -

Details

Means of Verification: saeb (inep)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.7 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Ensino 
Médio da Rede Pública Estadual

Escala 4.6 2021 2025 P 5.1

A -

Details

Means of Verification: saeb (inep)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.7 Proficiência no SAEB da Rede Estadual do Paraná do Ensino 
Médio

Escala 278.77 2021 2025 P 286.77

A -

Details

Means of Verification: saeb (inep)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Objetivo Específico 1: Melhorar a qualidade da oferta do Ensino Médio (EM) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

0.0 Taxa de Frequência dos estudantes de Ensino Médio da Rede Pública Estadual % de frequencia 
escolar

84 2022 P 84 85.5 87 88 89 89 89

A 84 - - - - - -

Details

Means of Verification: Registros administrativos, SEED.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

0.1 Porcentagem de estudantes com acesso semanal às plataformas online % de estudantes 24.5 2022 P 24.5 26 28 30 32 35 35

A 24.5 - - - - - -

Details

Means of Verification: Registros administrativos, SEED.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

0.2 Porcentagem média de dispositivos ligados ao menos uma vez por semana nas 
salas de aula

% de dispositivos 47.3 2022 P 47.3 51 55 60 65 65 70

A 47.3 - - - - - -

Details

Means of Verification: Registros administrativos, SEED.

Observations: .

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

0.3 Taxa de conclusão dos professores em cursos de capacitacao continuada % de Professores 60 2022 P 60 62 65 70 75 75 75

A 60 - - - - - -

Details

Means of Verification: SEED’s internal systems

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo Específico 2: Aumentar a cobertura de Ensino Profissional (EP) 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

1.2 número de alunos ingressantes em cursos de EPT integrado ao Ensino Médio Alunos 11094 2021 P 31,046 35,000 40,000 45,000 45,000 45,000 45,000

A 31,046 - - - - - -

Details

Means of Verification: Censo escolar, INEP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

1.2 Porcentagem de ocupação das unidades novas “Escolas do Futuro” % de ocupação 0 2022 P - - - 80 83 83 85

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Censo escolar, INEP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

1.3 Porcentagem de incremento de matrículas em escolas do grupo de ampliação % de Matriculas 0 2020 P - - - 80 83 83 85

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Education Census, INEP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo Específico 3: Melhorar a qualidade dos serviços de transição da educação básica para o Mundo do Trabalho 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

1.1 Aumento da Porcentagem de alunos que responderam ao instrumento 
“Prontidão para trabalhar” e foram avaliados como “adequado”

% de Alunos 0 2023 P - - 2 4 6 6 8

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: SEED’s internal systems

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

1.2 Número de estudantes que participaram de estágios (obrigatórios e não 
obrigatórios) e atividades extracurriculares com foco no mundo do trabalho

# of students 21268 2021 P 22,349 25,000 26,500 28,500 30,000 30,000 30,000

A 22,349 - - - - - -

Details

Means of Verification: Registros administrativos, SEED.
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Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Disaggregation Estudantes do gênero feminino que participam de programas de estágio e de treinamento com empresas P 15,862 18,050 19,150 20,600 21,650 21,650 21,650

A 15,862 - - - - - -

Estudantes negros ou pardos que participam de programas de estágio e de treinamento com empresas P 15,293 5,900 6,250 6,750 7,100 7,100 7,100

A 15,293 - - - - - -
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Component Nbr.  1  Componente 1 - Políticas educacionais e soluções tecnológicas para implementar a reforma do EM e a implementação da BNCC
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01

Documento com planos de implementação da abordagem pedagogica aprovados documentos P - 1 70,614.19 384,615.34

P (a) - 1 70,614.19 384,615.34

A - - 70,614.19 70,614.19

1.02

Número de professores multiplicadores que concluem a especialização 360h (Formação continuada) Professores especializados P - 650 - 3,224,460.39

P (a) - 650 - 3,224,460.39

A - - - -

1.03

Número cumulativo de professores/pedagogos com participação no programa Ganhando o Mundo 
“Professores”

Professores capacitados P - 240 - 1,846,153.84

P (a) - 240 - 1,846,153.84

A - - - -

1.04

Escolas que atingem ao menos 2 dispositivos cada 10 estudantes por turno Escolas P 87 715 15,834,526.35 36,988,372.5

P (a) 87 715 15,834,526.35 36,988,372.5

A 87 87 15,834,526.35 15,834,526.35

1.05

Escolas com uso mínimo das plataformas Escolas P 720 875 4,720,269.23 4,720,269.23

P (a) 720 875 4,720,269.23 4,720,269.23

A 720 720 4,720,269.23 4,720,269.23

Component Nbr.  2  Componente 2 - Infraestrutura e equipamentos para expansão do Ensino Profissional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

2.01

Novas Escolas do Futuro construídas Escolas P - 7 - 30,591,225.96

P (a) - 7 - 30,591,225.96

A - - - -

2.02

Novas Escolas do Futuro equipadas Escolas P - 7 - 3,077,307.69

P (a) - 7 - 3,077,307.69

A - - - -

2.03

Escolas reformadas/ampliadas Escolas do futuro P - 40 - 19,793,004.81

P (a) - 40 - 19,793,004.81

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Componente 3 - Transição para o futuro do trabalho
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

3.01

Documento sobre o relatório do desenvolvimento dos estudos de diagnóstico aprovados Documento Aprovado P - 2 39,397.93 97,090.24

P (a) - 2 39,397.93 97,090.24

A - - 39,397.93 39,397.93

3.02

Documento de revisão da educação profissional aprovado Documento Aprovado P - 3 - 96,153.85

P (a) - 3 - 96,153.85

A - - - -

3.03

Número de escolas de EPT com ao menos um professor capacitado (Formações de professores e 
coordenadores de curso de EPT)

Escolas de EPT P - 480 - 384,615.38

P (a) - 480 - 384,615.38

A - - - -

3.04

Número de escolas que ofertam EPT integrado ao ensino médio com ao menos um laboratório atualizado Escolas de EPT P - 240 - 2,770,769.23

P (a) - 240 - 2,770,769.23

A - - - -

3.05

Ofertas de itinerário formativo de ETP integrado ao ensino médio com acervos bibliográficos (físicos ou 
virtuais) que suprem a necessidade

Itinerários P 214 524 - 1,477,960.19

P (a) 214 688 - 1,477,960.19

A 214 - - -

3.06

Escolas de ETP incorporadas aos sistemas de monitoramento de avaliação de qualidade e de 
acompanhamento de egressos

Escolas P - 480 - 1,153,846.15

P (a) - 480 - 1,153,846.15

A - - - -

3.07

Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica 
e o Mercado de Trabalho

Documentos Aprovados P - 4 - 982,039.81

P (a) - - - 982,039.81

A - - - -

Component Nbr.  4  Componente 4 - Sistemas e Processos de Gestão Educacional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

4.01

Soluções propostas implementadas de Sistema de Informação e Gestão Educacional implementados Soluções P - 8 - 3,012,114.39

P (a) - 8 - 3,012,114.39

A - - - -

Component Nbr.  5  Componente 5 - Administração do Programa
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

5.01

Profissionais Unidade Executora Contratados Profissionais P - 12 31,346.15 2,000,000

P (a) - 12 31,346.15 2,000,000

A - - 31,346.15 31,346.15

5.02

Relatórios de Auditoria Entregues Relatórios P - 6 - 200,000

P (a) - 6 - 200,000

A - - - -

5.03

Relatórios de avaliação entregues Relatórios P - 5 - 400,001

P (a) - 5 - 400,001

A - - - -

Total Cost
Total Cost P 20,696,153.85 113,200,000

P (a) 20,696,153.85 113,200,000

8



Total Cost A 20,696,153.85 20,696,153.85
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Goods, and Services

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Goods, and Services

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Human Resources

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Organizational Structure

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Goods, and Services

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Goods, and Services

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Governance Framework

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Human Resources

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
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