
Operation Number PE-L1272 Chief of Operations Validation Date 05/05/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/08/23

Last Update 05/05/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Financing Program for Women Entrepreneurs in Peru Loan Number 5596/OC-PE

Executing Agency CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO Sector/Subsector FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT

Team Leader DEMICHELIS, JOSE FRANCISCO Overall Stage Approved/Pending Signature

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category FI Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1272 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 - 0.00% 100,000,000

Aggregated 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 - 0.00% 100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Fomentar el crecimiento inclusivo del ingreso en el Perú y el cierre de brecha de género en financiamiento a empresas de mujeres 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.0 Crecimiento anual promedio de ventas de las MIPYME 
beneficiadas

% 2.6 2022 2026 P 9.4

A -

Details

Means of Verification: COFIDE/BID

Observations: Se espera que el financiamiento a MiPyME en general contribuya a un crecimiento en el mediano a largo plazo de las ventas anuales de estas. La meta del indicador se estimó en 
base a una evaluación de impacto de un programa similar en Argentina. Para más detalles de los estimados, ver Análisis Económico.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.1 Crecimiento anual promedio de ventas de las MiPyME 
beneficiadas que son lideradas por mujeres

% 2.6 2022 2026 P 7.8

A -

Details

Means of Verification: COFIDE/BID

Observations: Se espera que el financiamiento a MiPyME en general, y a MiPyME lideradas por mujeres en particular, contribuya a un crecimiento en el mediano a largo plazo de las ventas 
anuales de estas. La meta del indicador se estimó en base a supuestos desarrollados en el Análisis Económico.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Apoyar la ampliación del financiamiento para inversión productiva de las MiPyME, con un especial énfasis en aquellas lideradas por mujeres 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

1.0 Cartera de COFIDE destinada a financiar a MIPYME a través de las IFI US$ millones 316 2021 P 373

A -

Details

Means of Verification: COFIDE

Observations: Este indicador mide la evolución del monto total de cartera de COFIDE destinada a financiar MiPyME similares a las beneficiarias del programa a través de las IFI. Los créditos 
financiados podrán ser para inversiones como también para capital de trabajo asociado a inversión. Esta cartera incluirá aquella financiada por los fondos del BID, así como aquella financiada 
con otros recursos. Debido a la crisis del COVI-19 y los programas de respuesta, la cartera mostró una caída no esperada en 2020 y un crecimiento atípico en 2021 y 2022. No obstante, 
COFIDE proyecta una reducción de las colocaciones asociadas a la respuesta al COVID-19 y una vuelta a la tendencia pre-2020. En esta línea, el programa contribuirá a compensar la caída 
esperada en las colocaciones post 2022. De igual manera, es importante destacar que no todas las recuperaciones de créditos serán recolocadas en nuevas operaciones. Dado esto, la línea de 
base se calculó en función al promedio de la cartera entre los años 2017 y 2
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

1.3 Porcentaje promedio de una muestra de las carteras de IFI financiadas por 
COFIDE, con recursos del programa, que es destinado a financiar MIPYME 
lideradas por mujeres

% 44.5 2022 P 55

A -

Details

Means of Verification: COFIDE/IFI

Observations: Indicador Pro-Género. Este indicador medirá la participación promedio del crédito a MiPyME de mujeres sobre el total de la cartera de MiPyME de las IFI participantes del 
programa. Los porcentajes se medirán sobre montos colocados. En caso de no contarse con esta información para todas las IFI participantes se calculará el indicador en base a una muestra 
significativa de las IFI. La línea de base se obtuvo de información recopilada por COFIDE de colocaciones actuales IFI. La meta se calculó en función de la participación esperada entre estas. Al 
momento del informe de terminación de proyecto la medición del indicador se debe realizar a nivel de IFI. Para más detalles de estos cálculos, ver PME.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2028

1.4 Ratio de mora promedio de cartera MIPYME de las IFI beneficiadas con 
recursos del programa sobre la tasa de mora promedio de créditos a MIPYME 
en Perú

ratio 1.02 2022 P 1.02

A -

Details

Means of Verification: SBS/BCR/IFI

Observations: El numerador de este indicador es igual a la mora promedio de las carteras MiPyME de las IFI que reciben financiamiento con fondos del programa. El denominador es igual a la 
mora promedio del sistema para el sector MiPyME en Perú. En caso de no contarse con esta información para todas las IFI participantes se calculará el indicador en base a una muestra 
significativa de las IFI. Para el cálculo de la línea de base se dividió la mora de la cartera de los créditos para MiPyME de las cajas municipales, financieras y banca múltiple (6,84) sobre la mora 
estimada del sistema financiero (6,7) sin incluir créditos reactiva. Se espera que esta relación entre las dos tasas por lo menos se mantenga durante la vida del proyecto. Un valor de fin de 
proyecto menor que el valor de línea de base implicaría una evolución positiva del indicador. Al momento del informe de terminación de proyecto la medición del indicador se debe realizar a nivel 
de las IFI. Para más detalles de los cálculos ver PME.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Financiamiento a MIPYME de mujeres (US$60 millones)
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2028 2022 EOP 2028

1.01
Recursos del programa destinados a proveer financiamiento a MIPYME de mujeres US$ Millones P - 60,000,000 - 60,000,000

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2: Financiamiento productivo a MIPYME (US$ 40 millones)
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2028 2022 EOP 2028

2.01
Recursos del programa destinados a proveer financiamiento productivo a MIPYME US$ Millones P - 35 - 40,000,000

P (a) - - - -

A - - - -

2.02
Recursos del programa destinados a proveer financiamiento productivo climático a MiPyME US$ Millones P - 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Total Cost
Total Cost P 0 100,000,000

P (a) 0 0

A 0 0

RESULTS MATRIX
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
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