
Operation Number RG-L1131 Chief of Operations Validation Date 04/19/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/20/23

Last Update 04/13/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name COMPREHENSIVE SANITATION PROGRAM FOR THE CITIES OF THE URUGUAY 

RIVER BASIN – PROVINCE OF ENTRE RÍOS
Loan Number 4822/OC-RG

Executing Agency MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader OYAMADA KROUG, JORGE RUBEN Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Regional

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La operación comenzó su ejecución en marzo de 2021 y tan solo cuenta con una obra en ejecución que está siendo gestionada acorde a la legislación nacional y a las políticas del Banco; sin embargo, hay 
inconsistencias con los requisitos del Banco debido a que no se cuenta con una sistematización de quejas y reclamos, ni con la línea de base de calidad de agua del cuerpo receptor (fisicoquímica, 
bacteriológica, biota acuática y parámetros hidrológicos del rio), acción que se iniciaría previo al inicio de obras. Los equipos de la UEP y la CAFESG (Inspección) han sido fortalecidos con profesionales 
ambientales y de higiene y seguridad que realizan el seguimiento socioambiental.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

RG-L1131 80,000,000 80,000,000 0 0 80,000,000 80,000,000 5,172,756.45 6.47% 74,827,243.55

Aggregated 80,000,000 80,000,000 0 0 80,000,000 80,000,000 5,172,756.45 6.47% 74,827,243.55

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Objetivo Específico 1: ampliar la cobertura de desagües cloacales y el tratamiento de las aguas residuales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.0 Caudal medio anual efectivo de aguas residuales tratado m3/seg 0.39 2021 P - - - .48 1.36 1.36

A - - - - - -

Details

Means of Verification: informes de la UE basado en reportes de los entes operadores.

Observations: se considerará "aguas residuales tratadas" si el efluente de salida cumple con los parámetros de diseño adoptados en cada proyecto y considerando tipo de tratamiento (pretratamiento/tratamiento primario y/o secundario, según corresponda). El 
caudal estimado para las metas será el caudal medio anual según diseño de las obras
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.2 Cantidad de materia orgánica removida de los vertidos al río Uruguay DBO(ton/año) 2091 2021 P - - - - 6,637 6,637

A - - - - - -

Details

Means of Verification: informes de la UE basado en reportes de los entes operadores.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.2 Hogares con acceso efectivo a sistemas de saneamiento en las ciudades de 
intervención del Programa

# of households 63403 2021 P - - - - 116,336 116,336

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe emitidos por los Municipios / Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará 
globalmente

Observations: La rehabilitación comprende reconstrucción, reparación, y mejoramiento de las condiciones del sistema cloacal.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.3 Hogares cuyos efluentes cloacales son tratados en las ciudades de intervención 
del Programa

# of households 24268 2021 P - - - - 116,336 116,336

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe emitidos por los Municipios / Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará 
globalmente

Observations: corresponde a hogares que cuentan con acceso al sistema de tratamiento adecuado

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)
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Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo Específico 2: mejorar la capacidad de gestión de los servicios. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.0 Operadores con Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de 
operación, mantenimiento y administración >= 1).

(oper con autosuf 
finan) / (total operad 

programa)

0 2021 P - - 40 60 80 80

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes emitidos por los Municipios

Observations: Estados financieros auditados anuales de los operadores y PGRs de los operadores.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.2 Porcentaje de Operadores que implementan al menos una acción de mejora 
prevista en la estrategia de Genero.

(oper que implem al 
men 1 acción gén) / 

(tot oper prog)

0 2021 P - - - - 40 40

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Mediante la Estrategia de Género validada y aprobada por las autoridades de la empresa.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.2 Porcentaje de mujeres que concluyen satisfactoriamente las capacitaciones de 
inserción laboral

(Mujeres que concl 
capac/Tot mujeres 
Inscrip en capac)

0 2021 P - - - - 60 60

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Planilla de asistencia de las capacitaciones dictadas

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Obras de Infraestructura
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01

Colectores principales operando adecuadamente Km P 2 51.16 2,519,199.59 12,516,044.7

P (a) 2 51.16 1,253,879 12,516,044.7

A 3 3 457,083 588,539

1.02

Redes cloacales finas operando adecuadamente Km P - 27 244,487.52 2,180,583.14

P (a) - 27 21,009 2,180,583

A 6 6 831,804 839,041

1.03

Estaciones de bombeo operando adecuadamente Estaciones P - 40 2,401,048.01 11,141,537.38

P (a) - 40 1,148,534 11,141,538

A - - 149,566 327,719

1.04

Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes cloacales construidos (planta) y Emisario Sistema P - 5 9,804,083.36 46,512,528.94

P (a) - 5 4,315,721 46,512,528

A 0.34 0.34 718,106 1,421,959

Component Nbr.  2  Mejoramiento de la gestión de los servicios y preparación de proyectos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01

Planes de Gestión por Resultados de los operadores de servicios implementados Planes P 1 5 950,000 2,300,000

P (a) - 5 - 2,300,000

A 0.2 0.2 65,414 65,414

2.02

Estudios de fortalecimiento provincial y municipal desarrollados Estudios P - 3 362,500 1,450,000

P (a) - 3 - 1,450,000

A - - - -

2.03

Proyectos ejecutivos elaborados/Estudios complementarios de factibilidad y diseño elaborados Proyectos P 2 3 350,000 500,000

P (a) 3 3 134,439 500,000

A 1 1 45,570 48,726

2.04

Diagnóstico y Estrategia de Género para empresas operadoras elaborada, validada y aprobada Diagnóstico P - 5 - 25,000

P (a) - 5 - 25,000

A - - - -

2.05

Capacitaciones de inserción laboral realizadas # capacitaciones P - 5 - 25,000

P (a) - 5 - 25,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración del Programa P 666,002.15 2,800,000

P (a) 406,524 2,800,000

A 206,121 276,051

Auditorías y Evaluaciones P 80,000 400,000

P (a) 30,000 400,000

A 0 0

Imprevistos P 0 149,305.84

P (a) 0 149,304.54

RESULTS MATRIX
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Imprevistos A 0 0

Total Cost
Total Cost P 17,377,320.63 80,000,000

P (a) 7,310,106 79,999,998.24

A 2,473,664 3,567,449
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Colectores principales operando adecuadamente Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAPES 3/22/2023

Estaciones de bombeo operando adecuadamente Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JORGEOYA 3/27/2023

Estudios de fortalecimiento provincial y municipal 
desarrollados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAPES 3/22/2023

Redes cloacales finas operando adecuadamente Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAPES 3/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARIAPES 3/22/2023

Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes 
cloacales construidos (planta) y Emisario

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARIAPES 3/27/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Governance Framework

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

1.03

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Internal Processes

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Planning

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

3.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Human Resources

Response Actions

5

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Technical Design

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Legal Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Planning

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

EXPLOIT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Human Resources

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

10.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Political Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

12

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

EXPLOIT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Technical Design

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

15

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination

Cost and Budgetary Aspects
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